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Introducción  
 
La evaluación de los planes de desarrollo de los municipios del Meta, permite al 
Departamento Administrativo de Planeación Departamental y a las administraciones locales, 
establecer los avances y el cumplimiento de las metas de los planes municipales de desarrollo 
2012-2015, la evaluación de gestión y resultados sobre los planes y programas de desarrollo e 
inversión, para que los directivos adopten medidas que les permita el debido desarrollo y 
ejecución del plan, además de la revisión de los instrumentos (plan indicativo, plan operativo 
anual de inversiones, presupuestos, planes de acción), lo anterior teniendo en cuenta los 
siguientes documentos: Guías Metodológicas Sinergia establecida por el Departamento Nacional 
de Planeación y Guía para la Gestión Pública Territorial. Este trabajo pretende mostrar el 
desarrollo de la pasantía como opción de grado para optar el título de economistas, el cual tuvo 
por objeto, realizar la elaboración, seguimiento y aplicación de la guía para evaluar los planes de 
desarrollo municipal e instrumentos de planificación física y financiera en los municipios del 
departamento del Meta.  
La empresa encargada de elaborar el seguimiento y evaluación, es Fierro & Consultores, 
empresa especializada en servicios de consultoría, capacitación, asesoría en gestión y 
administración pública, dirigidos a entes territoriales, nacionales y a organismos multilaterales. 
Para este estudio se recopiló información sobre los planes de desarrollo de los 
veintinueve municipios del departamento del Meta y  de los instrumentos físico y financieros, 
proponiendo una herramienta metodológica en una aplicación de Excel, que permitió la 
  
valoración del estado actual de los cuatro instrumentos de planeación anteriormente señalados, 
de manera que permita identificar falencia y generar recomendaciones. 
Para la evaluación de los planes de desarrollo se dividió en dos partes; la primera, los 
resultados obtenidos en el componente de autoevaluación y la segunda parte se evaluara el 
componente de heteroevaluación, que se fundamenta en el desempeño alcanzado por cada uno de 
los veintinueve municipios del Meta, en seis indicadores que son: matricula oficial en básica y 
media, cobertura del régimen subsidiado en salud, número de víctimas al año registradas en la 
red nacional de información, porcentaje de cumplimiento de la meta anual de familias 
promovidas de la pobreza extrema, calificación del índice de gobierno abierto de la Procuraduría 
General de la Nación y el índice de riesgo de la calidad del agua.  
Como resultado, se encontró que los municipios del departamento del Meta presentan 
falencias en cuanto a la elaboración de los instrumentos financieros y físicos, dando como 
observación,  que en ocasiones no se rigen por la guía Metodológica Sinergia del Departamento 
Nacional de Planeación. En cuanto a la evaluación de los planes de desarrollo; los resultados en 
las metas de productos e inversión para los municipios no fueron eficientes,  en el cual algunos 
no tuvieron una calificación sobresaliente en el componente de eficacia y se elaboraron  
recomendaciones,  elementos susceptible a potencializar y a resaltar, los cuales se presentaron en 
gráfica y tablas con sus respectivos tiempos de ejecución.  
  
 
 
  
Planteamiento del problema 
 
¿Tienen los municipios del departamento del Meta, las condiciones efectivas para 
elaborar los instrumentos de ejecución, seguimiento y evaluación del plan de desarrollo 
municipal para la gestión pública territorial por resultados? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Justificación 
 
El estudio del seguimiento, aplicación y elaboración de la guía para la evaluación de 
planes de desarrollo e instrumentos de planeación física y financiera de los veintinueve 
municipios del departamento del Meta, es una investigación que sirve para conocer, como los 
municipios ejecutan los planes de desarrollo y posteriormente como manejan los instrumentos de 
gestión pública, respondiendo así, a las necesidades y criterios de validación de ejecución física y 
financiera. 
Como estudiantes de Economía, observamos de manera pertinente, la elaboración de un 
estudio que pueda ser utilizado como una herramienta para hacer visible la elaboración de 
instrumentos de planeación, con el fin de determinar los aspectos a mejorar en el plan indicativo, 
plan operativo anual de inversiones, presupuesto y planes de acción, y finalmente los aspectos a 
mejorar sobre la evaluación de los planes de desarrollo del departamento del Meta. 
Finalmente se considera que esta investigación es un buen aporte académico para la 
Escuela de Ciencias Económicas de la Universidad de los Llanos, teniendo en cuenta que para la 
institución como formadora de futuros profesionales de economía, resulta de gran interés 
contribuir con el desarrollo y enriquecimiento de la gestión pública territorial, los cuales, serán 
generados a partir de temas de ejecución y seguimiento al plan de desarrollo. 
 
 
 
 
 
  
Objetivos  
 
 Objetivo general 
Realizar la elaboración, seguimiento y aplicación de guía para evaluar los planes de 
desarrollo municipales e instrumentos de planificación física y financiera en los municipios 
del departamento del Meta.  
 
 Objetivos específicos 
 Diseñar un sistema para el seguimiento y evaluación para los planes de desarrollo 
municipal, que responda a las necesidades y criterios de validación de ejecución física y 
financiera, teniendo en cuenta el documento Guías Metodológicas Sinergia del 
Departamento Nacional de Planeación.   
 Realizar la recolección de información necesaria para la aplicación de la guía 
metodológica de evaluación de planes de desarrollo de los 29 municipios del 
departamento del Meta y la revisión de los instrumentos de planeación territorial física y 
financiera.  
 Aplicar la guía definida por el Departamento Nacional de Planeación para la elaboración 
de instrumentos de planeación, con el fin de determinar los aspectos a mejorar en el plan 
indicativo, el plan operativo anual de inversiones, el presupuesto y los planes de acción. 
 Determinar las falencias específicas de los municipios en la identificación del manejo de 
los instrumentos de planeación territorial física y financiera. 
 Presentar los resultados obtenidos en la evaluación de los planes de desarrollo y los 
instrumentos de planeación territorial física y financiera  
  
Marcos Referenciales 
 
 Marco Teórico 
 
La Constitución de 1991, la Ley 136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012, consideran al 
municipio colombiano como la entidad territorial fundamental de la división política 
administrativa del Estado, cuyo objetivo es elevar el bienestar general y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población que habitan en su territorio. (Artículo 3º de la Ley 136 de 1994.) 
Teniendo en cuenta que el artículo 31 de la Ley 152 de 1994 o ley orgánica de 
planeación, establece que los planes de desarrollo estarán conformados por una parte estratégica 
y un plan de inversiones, y en su proceso de construcción, aprobación, ejecución y evaluación se 
deben adelantar una serie de pasos y procedimientos establecidos en la citada ley en sus artículos 
36 al 46. 
Lo anterior, nos invita a generar herramientas de control social que permitan valorar con 
claridad el avance de cada una de las metas definidas en el plan de desarrollo y los recursos 
invertidos, para establecer una mirada crítica de la gestión integral de las administraciones 
públicas. 
Para Arizaldo Carvajal Burbano el concepto de plan de desarrollo es 
fundamentalmente un proceso socio-político y cultural (más que técnico). En él 
debe reflejarse el tipo de sociedad, de desarrollo, al que aspiramos. Es una apuesta 
de futuro, que debe ser construida colectivamente, con la participación de todos los 
actores del municipio. (CARVAJAL  BURBANO, Arizaldo 2010).  
 
En este contexto, una de las técnicas de carácter principal en la gestión pública, que 
concierne a todos los niveles de gobierno, es el proceso de la planeación que se efectúan por los 
  
mandatarios y las administraciones públicas territoriales con la participación de la ciudadanía. En 
este sentido la ciudadanía debe ser participe en los debates en los que se elabora el plan de 
desarrollo municipal, al cual quiere llegar y, por ende, lograr la transformación de su territorio.  
Según señala el especialista en planificación Carlos Matus “planificar significa 
pensar antes de actuar, pensar con método, de manera sistemática: explicar 
posibilidades y analizar sus desventajas (…) La planificación  es la herramienta para 
pensar y crear el futuro”. (Matus Carlos, 1977.)  
 
Con base en lo anterior, el área de planificación, seguimiento y evaluación origina un 
concepto de la planificación encaminado a destacar su importancia en los procesos de desarrollo 
institucional público, que se materializa en el plan de desarrollo de las entidades territoriales y 
que requiere para su eficaz implementación de la elaboración y uso permanente de diferentes 
instrumentos de gestión.  
 
La planeación como posibilidad de construir una visión de futuro permite un horizonte de 
actuación que se materializa en el Plan de Desarrollo de las entidades territoriales y que 
requiere para su eficaz implementación de elaboración y uso permanente de diferentes 
instrumentos de gestión. Algunos de estos instrumentos son: el Marco Fiscal de Mediano 
Plazo (MFMP), el Plan Indicativo, el Plan Operativo Anual de Inversiones(POAI), el 
Presupuesto, El Plan de Acción y el Programa Anual Mensualidad de Caja(PAC); los cuales 
son complementarios, y se  interrelaciona y articulan de forma permanente.( PNUD,2012, 
Guía para la Gestión Pública Territorial). 
 
 
De esta manera, el plan de desarrollo es el instrumento de planificación que orienta el 
accionar de los diferentes actores del territorio durante un período de gobierno, en el que se 
expresan los objetivos, metas, políticas, programas, subprogramas y proyectos de desarrollo 
(parte estratégica), así como los recursos para su financiación (plan plurianual de inversiones). A 
través del plan de desarrollo se busca un adecuado balance entre objetivos y limitaciones para 
incrementar en forma eficiente el bienestar de la población. 
  
En este sentido, la gestión de los gobernantes debe estar orientada al cumplimiento de las 
metas señaladas en sus planes de gobierno, la cual, la Administración Municipal  debe comenzar 
un proceso dinámico, integral, sistemático y participativo, que articule la planificación, la 
ejecución, el seguimiento, la evaluación, el control y la rendición de cuentas de las estrategias de 
desarrollo económico, social, cultural, tecnológico, ambiental, político e institucional de una 
entidad territorial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   Marco Institucional 
 
El Convenio N°007 de 2013, celebrado entre la Universidad de los Llanos como ente 
educativo y  la empresa privada Fierro & Consultores, se establece como una relación de 
cooperación mutua de enseñanza y aprendizaje, en el que se define objetivos y compromisos 
comunes entre la organización privada, la universidad y los estudiantes. 
De acuerdo a lo planteado se establece a continuación, los objetivos de los entes 
involucrados en el Convenio N° 007 de 2013. 
 
Universidad de los Llanos 
La Universidad de los Llanos es una institución de orden nacional que desarrolla el 
servicio público de la educación superior, creada mediante la Ley 8 de 1974 y organizada por el 
decreto 2513 de noviembre 25 de 1974, expedido por el Ministerio de la Educación Nacional; y 
reconocida como Universidad mediante la Resolución N° 03273 del 25 de junio de 1993. Es un 
ente universitario autónomo, de carácter estatal, de orden nacional, con régimen especial, 
personaría jurídica, autonomía académica, administrativa, financiera y patrimonio independiente. 
Se rige por la Constitución Política, la Ley 30 de 1992 y la Ley 1118 de 2008, las demás 
disposiciones del orden nacional que le sean aplicables de acuerdo a su régimen especial, y las 
normas internas dictadas en ejercicio de su autonomía. La universidad de los Llanos tiene su 
domicilio principalmente en Villavicencio, con cobertura en la región de la Orinoquia 
colombiana. (Universidad de los Llanos, s.f.) 
 
 
  
 
Fierro & consultores 
En una empresa especializada en servicios de consultoría, capacitación y asesoría en 
gestión y administración pública, dirigidos a entes territoriales, nacionales y a organismos 
multilaterales, a través de un equipo interdisciplinario con amplia formación y experiencia en el 
sector público. En cada uno de los servicios desarrolla planes medibles y cuantificables que 
generan valor a la gestión. Acompaña los procesos enfocados en un solo objetivo: convertirse en 
socios estratégicos de los clientes. 
Cuenta con una amplia experiencia con el Banco Mundial, que le ha permitido aplicar en 
más de 40 municipios del país, la estructura y análisis de la inversión pública que para este fin se 
construyó con la corporación financiera internacional Wordl Bank Group en los últimos 3 años, 
con el ánimo de tener una mayor claridad en la decisión de las acciones de asistencia técnica 
municipal. (fierro&consultores, s.f.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Marco Geográfico  
 
El departamento del Meta está situado en la parte centro-oriental de Colombia, en la 
región de la Orinoquia, su territorio cuenta con una superficie de 85.635 km², lo que representa el 
7,5% del territorio nacional. Se encuentra localizado entre los 04º54’25’’ y los 01º36’52’’ de 
latitud norte, y los 71º4’38’’ y 74º53’57’’ de longitud oeste. Limita por el norte con los 
departamentos de Cundinamarca y Casanare; por el oriente con el departamento del Vichada; por 
el sur con los departamentos del Caquetá y Guaviare, y al occidente con los departamentos 
de Huila, Cundinamarca y Caquetá. (Turismo del Meta, s.f.) 
 
Gráfico 1. División Política del departamento del Meta  
 
Tiene 29 municipios, con 789.276 habitantes, principalmente mestizos, indígenas de 
comunidades distribuidas en 26 resguardos y población afrocolombiana (DANE, 2005). 
Villavicencio es la capital y el principal centro urbano de la región, donde habita el 48,5% 
  
(382.799) del total de la población del departamento, y está ubicada a tan solo 89,9 kilómetros al 
sur de Bogotá, la capital de Colombia. 
El departamento del Meta se reconoce seis subregiones: 
 ARIARI: Granada, Fuente de Oro, El Castillo, Puerto Lleras, San Juan de Arama, 
San Martin y Lejanías. 
 ALTO ARIARI: Acacias, Guamal, San Carlos de Guaroa, Castilla la Nueva, 
Cubarral y El Dorado. 
 BAJO ARIARI: Mapiripan, Puerto Concordia y Puerto Rico. 
 CAPITAL – CORDILLERA: Villavicencio, Restrepo, Cumaral, San Juanito y El 
Calvario. 
 LA MACARENA: Uribe, Mesetas, Vistahermora y La Macarena. 
 RIO META: Puerto Gaitán, Puerto López, Cabuyaro y Barranca de Upia. 
(Ladino., 2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Marco Conceptual 
 
Durante la elaboración de este trabajo, hay una serie de conceptos que serán utilizados 
frecuentemente por lo cual se hace necesario dar una breve definición que facilite la comprensión 
del texto.  
 
Plan De Desarrollo: Los Planes de Desarrollo Municipal (PDM) y Departamental (PDD) 
son el principal instrumento para la gestión de las políticas públicas en el nivel sub-nacional, a 
través de los cuales un gobierno orienta el desarrollo del territorio, definiendo las acciones en el 
marco de sus competencias, así como la asignación de los recursos de inversión.  El plan de 
desarrollo tiene su origen en la Ley 152 de 1994: Ley orgánica del plan de desarrollo que 
establece los procedimientos y mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución, 
seguimiento, evaluación y control del Plan. (Guía Metodológica. DNP) 
 
Plan Operativo Anual de Inversiones: Es un instrumento de la gestión pública, el cual 
junto con el plan financiero y el presupuesto anual de rentas y gastos, constituyen el Sistema 
Presupuestal. De acuerdo con el Artículo 8 del Decreto 111 de 1996, el POAI tiene como objeto 
determinar los proyectos de inversión clasificados por sectores, órganos (dependencias de la 
Administración) y programas, que la Administración territorial ejecutará en una vigencia fiscal 
determinada. (Guía de instrumentos de planeación ) 
 
Plan Indicativo: Es un instrumento que permite resumir y organizar por anualidades los 
compromisos asumidos por los gobernantes en los respectivos planes de desarrollo. En él se 
  
precisan los resultados y productos que se esperan alcanzar en cada vigencia y al terminar el 
período de gobierno. El plan indicativo permite soportar el ejercicio de seguimiento y auto 
evaluación de los planes de desarrollo territoriales y, ayuda a adelantar el proceso de medición y 
análisis del desempeño municipal por parte del gobierno departamental y nacional en 
cumplimiento del Artículo 79 de la Ley 617 de 2000 y el Artículo 90 de la Ley 715 de 2001, y el 
capítulo VII de la Ley 152 de 1994. (Guía de instrumentos de planeación ) 
  
Planes de acción: Este instrumento sirve para que cada dependencia oriente sus 
procesos, instrumentos y recursos disponibles (humanos, financieros, físicos, tecnológicos e 
institucionales) hacia el logro de los objetivos y metas anuales de la administración. El plan de 
acción es por tanto, un instrumento de planificación mediante el cual cada dependencia de la 
Administración territorial, ordena y organiza las acciones, proyectos y recursos que va a 
desarrollar en la vigencia, para ejecutar los proyectos que darán cumplimiento a las metas 
previstas en el plan. Ley 154 de 1994 (Guía de instrumentos de planeación ) 
 
Plan Financiero: El plan financiero es un programa de ingresos y gastos de caja, con sus 
posibilidades de financiamiento. Es un instrumento de planificación y gestión financiera del 
sector público territorial, que tiene como base las operaciones efectivas, en consideración a las 
previsiones de ingresos, gastos, déficit y su financiación. A través de este instrumento es posible 
establecer cuáles son los recursos disponibles para la ejecución del plan de desarrollo y su 
monto. (Guía de instrumentos de planeación ) 
 
  
Rendición de Cuenta: Es una expresión de control social que comprende acciones de 
petición de información y explicaciones, tanto como la evaluación de la gestión. Este proceso 
tiene como finalidad la búsqueda de la transparencia de la gestión de la Administración Pública y 
a partir de allí lograr la adopción de los principios de buen gobierno, eficiencia, eficacia y 
transparencia, en la cotidianidad del servidor público. Ley 1474 de 2011 o Estatuto 
Anticorrupción. (Manual Rendición de Cuentas ) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Marco Legal 
 
Constitución Política de Colombia. Título XII. Del Régimen Económico y de la 
Hacienda Pública. Capítulo 2. De los Planes de Desarrollo. Los siguientes artículos abarcan todo 
lo relacionado a la elaboración, aprobación y ejecución de los planes de desarrollo:  
 
ARTICULO  342. La correspondiente ley orgánica reglamentará todo lo relacionado con 
los procedimientos de elaboración, aprobación y ejecución de los planes de desarrollo y 
dispondrá los mecanismos apropiados para su armonización y para la sujeción a ellos de los 
presupuestos oficiales. 
ARTICULO  344. Los organismos departamentales de planeación harán la evaluación de 
gestión y resultados sobre los planes y programas de desarrollo e inversión de los departamentos 
y municipios, y participarán en la preparación de los presupuestos de estos últimos en los 
términos que señale la ley. 
 
Ley 152 de 1994. “Ley Orgánica del Plan de Desarrollo” capítulo 2. El Plan Nacional de 
Desarrollo. Algunos artículos relevantes en esta ley son:   
 
Artículo 4º.- Conformación del Plan Nacional de Desarrollo. De conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 339 de la Constitución Política, el Plan Nacional de Desarrollo estará 
conformado por una parte general y un plan de inversiones de las entidades públicas del orden 
nacional. 
  
Artículo 7º.- Presupuestos plurianuales. Se entiende por presupuestos plurianuales la 
proyección de los costos y fuentes de financiación de los principales programas y proyectos de 
inversión pública, cuando éstos requieran para su ejecución más de una vigencia fiscal. Cuando 
en un sector o sectores de inversión pública se hubiere iniciado la ejecución de proyectos de 
largo plazo, antes de iniciarse otros, se procurará que los primeros tengan garantizada la 
financiación hasta su culminación. 
 
CAPÍTULO VII. Evaluación del Plan: 
Artículo  29º.- Evaluación. Corresponde al Departamento Nacional de Planeación, en su 
condición de entidad nacional de planeación, diseñar y organizar los sistemas de evaluación de 
gestión y de resultados de la administración, tanto en lo relacionado con políticas como con 
proyectos de inversión, y señalar los responsables, términos, y condiciones para realizar la 
evaluación. Dichos sistemas tendrán en cuenta el cumplimiento de las metas, la cobertura y la 
calidad de los servicios y los costos unitarios, y establecerán los procedimientos y obligaciones 
para el suministro de la información por parte de las entidades. 
 
CAPÍTULO X Procedimientos para los planes territoriales de desarrollo: 
Artículo 38º.- Los planes de las entidades territoriales. Se adoptarán con el fin de 
garantizar el uso eficiente de los recursos y el desempeño adecuado de sus funciones. La 
concertación de que trata el artículo 339 de la Constitución procederá cuando se trate de 
programas y proyectos de responsabilidad compartida entre la Nación y las entidades 
territoriales, o que deban ser objeto de cofinanciación. Los programas y proyectos de 
cofinanciación de las entidades territoriales tendrán como prioridad el gasto público social y en 
  
su distribución territorial se deberán tener en cuenta el tamaño poblacional, el número de 
personas con necesidades básicas insatisfechas y la eficiencia fiscal y administrativa. 
Artículo 42º.- Evaluación. Corresponde a los organismos departamentales de planeación 
efectuar la evaluación de gestión y resultados de los planes y programas de desarrollo e inversión 
tanto del respectivo departamento, como de los municipios de su jurisdicción. 
Artículo 43º.- Informe del Gobernador o Alcalde. El Gobernador o Alcalde presentará 
informe anual de la ejecución de los planes a la respectiva Asamblea o Concejo  que hiciere sus 
veces en los otros tipos de entidades territoriales que llegaren a crearse. 
Artículo 44º.- Armonización con los presupuestos. En los presupuestos anuales se debe 
reflejar el plan plurianual de inversión. Las Asambleas y Concejos definirán los procedimientos a 
través de los cuales los Planes Territoriales serán armonizados con los respectivos presupuestos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Metodología 
El presente trabajo es de tipo práctico. Se hizo a partir de una recopilación de información 
sobre los planes de desarrollo de los veintinueve municipios del departamento del Meta, y  
además de la revisión de los siguientes instrumentos: plan indicativo, plan operativo anual de 
inversiones, presupuestos y planes de acción. Lo anterior, teniendo en cuenta el documento 
Guías Metodológicas Sinergia del Departamento Nacional de Planeación (DNP), y a la vez, 
proponiendo una herramienta metodológica en una aplicación de Excel, permitiendo la 
valoración del estado actual de los cuatro instrumentos de planeación, de manera que permita 
generar recomendaciones. 
La herramienta utilizada, permitió, por medio de preguntas relacionadas con la 
construcción técnica de los instrumentos, generar tres alternativas de respuesta, como lo son: si 
cumple, no cumple, cumple parcialmente. Una vez registradas cada una de las respuestas 
enunciadas, se generó una  evaluación, que permitió establecer uno de estos tres niveles de 
calificación: satisfactorio, alerta y crítico. El instrumento generó puntajes de cumplimiento de 
cada uno de los cuatro instrumentos; así como un promedio de cumplimiento por municipio 
analizado. El instrumento generó un consolidado en el cual se evidencian las debilidades más 
recurrentes en materia del estado actual de los instrumentos de planeación física y financiera, así 
como una tabla de clasificación general por cada instrumento de planeación y por el promedio 
municipal, en la cual se puede determinar el puesto en el que se encuentra cada municipio. 
En la evaluación de los planes desarrollo, la metodología elaborada fue dividida en dos 
partes: la primera; con los resultados obtenidos en el componente de autoevaluación que resulta 
del comparativo de la calificación de la autoevaluación de los municipios del Meta, en los años 
2012 y 2013. Estos resultados corresponden al componente de eficacia de la evaluación del 
  
desempeño integral del Departamento Nacional de Planeación, que evaluó el cumplimiento de 
metas de producto en la ejecución del plan desarrollo, de esta forma relaciona lo que se planificó 
y lo que se ejecutó en los mismos periodos, es decir, que a mayor cumplimiento de las metas, 
mayor será el nivel de eficacia. Posteriormente se realizó, el análisis sobre el avance físico o las 
metas de producto, esto es el logro alcanzado en las metas de producto previstas para cada uno 
de los sectores de inversión definidos en el formulario único territorial,  según el último informe 
publicado por el Departamento Nacional de Planeación. Para su análisis es preciso conocer los 
rangos de evaluación, propuestos por éste: menor a 40 puntos es crítico, entre 41 y 59 es bajo, 
entre 60 y 69 es medio, entre 70 y 79 es satisfactorio y mayor a 80 sobresaliente. 
En la segunda parte se evaluó, el componente de heteroevaluación, que se fundamenta en 
el desempeño alcanzado por cada uno de los veintinueve municipios del Meta, en sus seis 
indicadores los cuales son: matrícula oficial en básica y media, cobertura del régimen subsidiado 
en salud, número de víctimas al año registradas en la red nacional de información, porcentaje de 
cumplimiento de la meta anual de familias promovidas de la pobreza extrema según la Agencia 
Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, calificación del índice de gobierno abierto 
de la Procuraduría General de la Nación y el índice de riesgo de la calidad del agua.  
Dichos indicadores fueron seleccionados, considerando la disponibilidad de información 
en fuentes oficiales de forma desagregada a nivel municipal y de fácil acceso para ser acopiados 
en los años siguientes.  
Es importante mencionar que la calificación de este componente no refleja los valores 
alcanzados en cada indicador sino el cambio ocurrido de un periodo a otro con respecto a los 
demás municipios del departamento 
  
Luego de presentar los resultados parciales de la autoevaluación y  heteroevaluación de 
manera independiente a continuación se presenta la calificación consolidada y acumulada entre 
los años 2012 – 2014, haciendo la aclaración que para éste último año no se cuenta con la 
evaluación del desempeño integral adelantada por el Departamento Nacional de Planeación, en 
particular del componente de eficacia, y por tanto se asignó el 100% del peso relativo a la 
calificación de la fase denominada heteroevaluación.
  
Resultados del  informe de evaluación del plan de desarrollo y revisión de los instrumentos 
de planeación de los municipios del departamento del Meta  
 
Acacías  
Evaluación del plan de desarrollo 
Acacías, es uno de los 29 municipios del departamento del Meta, está clasificado 
mediante el Decreto N°152 de 01 de agosto de 2012, como de tercera (3ª.) categoría, localizado a 
28 km de Villavicencio, y goza de clima templado. Forma parte de una región dedicada a la 
ganadería, la explotación agrícola y recientemente del petróleo. Su población se proyectó para el 
año 2014 en 67.347 habitantes (DANE, 2005), de los cuales el 84% (56.754) se encuentran en la 
cabecera y el 16% restante (10.593) habitan en la zona rural. La población de Acacías 
corresponde al 7% de la población total del departamento del Meta (943.072 habitantes). 
El Concejo Municipal de Acacías, a través del Acuerdo N°199 de mayo 30 de 2012, 
aprobó el plan de desarrollo del municipio denominado “La Decisión Correcta 2012-2015”, 
presentado al Concejo Municipal para su análisis y aprobación, por el alcalde Arsenio Vargas 
Álvarez y su equipo de gobierno. 
Al revisar el plan de desarrollo se encuentra, que se estructura en cuatro ejes de la 
siguiente manera: 1. Eje Social Participativo con un 59.97% de la inversión prevista en el plan de 
desarrollo del municipio, viéndose así fortalecidos los sectores de salud y educación, seguido por 
el sector de población vulnerable y en menor proporción, el sector cultura, turismo, recreación, 
deporte y el sector de vivienda. 2. Eje de Tecnología y Competitividad con un 33.75%, sobresale 
el sector de agua potable y saneamiento básico. Este ítem corresponde al 57.36% de la inversión 
de dicho eje, seguido por el sector de servicios públicos, Acacireños emprendedores 
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COMPARATIVO AUTOEVALUACION MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META 
2012 -2013 
(agropecuario), trasporte y movilidad, capital humano, innovación y desarrollo, y por último 
equipamiento municipal. 3. Eje Ambiental con un 4.45%, sobresale el sector de conservación, 
manejo y mitigación ambiental con un 67.69%  de la inversión. 4. Eje de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana con un 1.82%, sobresale el sector seguridad ciudadana con 93.19%. 
 
Resultados obtenidos en el componente de autoevaluación 
La gráfica No. 2, resulta del comparativo de  la calificación de la autoevaluación de los 
municipios del Meta, en los años 2012 y 2013. Estos resultados corresponden al componente de 
eficacia de la evaluación del desempeño integral del Departamento Nacional de Planeación que 
evalúa el cumplimiento de metas de  producto en la ejecución del plan de desarrollo, de esta 
forma relaciona lo que se planificó y lo que se ejecutó en los mismos periodos, es decir que a 
mayor cumplimiento de las metas, mayor será el nivel de eficacia.  
 
Gráfico 2. Comparativo autoevaluación municipios del departamento del Meta. Fuente: Elaboración propia  
 
Para el caso específico de Acacias, se evidencia una disminución en la calificación en el 
año 2013 respecto al año 2012, aunque se mantiene en un rango sobresaliente al alcanzar una 
calificación de 82.8 en 2013. Con relación al promedio departamental alcanzó un puntaje de 
69.22% en este último año, ubicándose en el rango medio. El municipio alcanzó un mejor 
  
desempeño en este componente de la evaluación ocupando el puesto 13 en el rankin 
departamental. 
Avance físico o de las metas productos 
El municipio de Acacías a nivel general, se encuentra en un nivel de eficacia 
sobresaliente, teniendo en cuenta que en el Sistema de Información para la Evaluación de 
Eficacia (SIEE), se registraron 268 metas, de las cuales 156 fueron evaluadas, encontrando 135 
consistentes y 21 inconsistentes, que podría darse por información o datos faltantes, la cual 
incide de manera negativa en los resultados obtenidos. 
La gráfica N°3, se puede apreciar que la mayor calificación se da en los sectores de: salud 
(A.2), servicios públicos diferentes a acueducto, alcantarillado y aseo (A.6), agropecuario (A.8), 
promoción del desarrollo (A.13), equipamiento (A.15), fortalecimiento institucional (A.17) y 
justicia y seguridad (A.18) con una calificación sobresaliente. En nivel satisfactorio se encuentra 
el sector de cultura (A.5). La menor calificación la obtuvo el sector ambiental con calificación de 
20, es decir crítico; prevención y atención de desastres con calificación de 50 y vivienda con 
calificación de 57.5 es decir bajo. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 3. Calificación por sector. Formato Único Territorial. Fuente: Elaboración propia 
  
Avance financiero del municipio de Acacías 
La grafica N°4, muestra el total de  recursos ejecutados en el año 2013 según la 
información registrada por la misma Alcaldía Municipal, en los diferentes sectores de inversión 
según la clasificación de cuentas del Formato Único Territorial (FUT). De esta forma se 
evidencia que el municipio de Acacías invirtió un total de $ 97.009.508.000, distribuidos 
especialmente en los sectores de salud (A.2) con 23.55%, educación (A.1) con 21.12%, agua 
potable y saneamiento básico (A.3) con 19.03% y  trasporte (A.9) con 18.02%; en menor 
proporción, atención a grupos vulnerables (A.14) con 4.23%. Los demás sectores se encuentran 
en un rango de 0% a 2% sobre el total de los recursos. 
  
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 4. Ejecución de inversión por sector. Formato Único Territorial. Elaboración: Fuente Propia. 
 
La gráfica N°5, ilustra la distribución de los recursos ejecutados por cada una de las 
fuentes de financiación. La fuente más representativa en términos de inversión ejecutada la 
representó el Sistema General de Regalías, llegando al 43.15% del total, seguido por el Sistema 
General de Participaciones con 22%; en tercer lugar los Recursos Propios con 21.55%; en cuarto 
lugar la Nación con 12.8% y por último el Departamento con 0.50%.  
  
Distribución de los recursos ejecutados por cada fuente de financiación 
                          
Gráfico 5. Distribución inversión por fuente 2013 Acacías. Fuente: Elaboración Propia 
 
Resultados obtenidos en el componente de heteroevaluación. 
Según lo analizado, para el municipio de Acacias entre los años 2012 a 2014 disminuyó 
su calificación en el indicador de matrícula oficial, pero mejoró la calificación en el indicador de 
cobertura del régimen subsidiado. Respecto al número de víctimas registradas al año en la Red 
Nacional de Información (RNI), se tuvo una disminución progresiva del año 2012 al 2014 y un  
aumento en el porcentaje de las familias promovidas de la pobreza extrema del 2013 al 2014. Así 
mismo, un aumento significativo en la calificación del Índice de Gobierno Abierto del año 2012 
al 2013 y por último el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua se encuentra en el rango 
satisfactorio en relación al departamento en el año 2013. 
La calificación final obtenida por el municipio de Acacias, luego de aplicar la 
metodología propuesta de autoevaluación y heteroevaluación, refleja un valor de 63 puntos, lo 
que lo hace ubicar dentro de un rango medio alto de desempeño en la ejecución del plan de 
desarrollo dentro de los municipios del departamento. 
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Resultados del informe de evaluación de los instrumentos de planeación física y financiera 
del municipio de Acacias - Meta 
Analizada la información recopilada en el municipio sobre la utilización de los diferentes 
instrumentos de planeación municipal, tales como el plan indicativo, Plan Operativo Anual de 
Inversiones (POAI), plan anual de acción y el presupuesto anual, se encontró que el municipio 
construyó y utiliza de manera satisfactoria solo dos de estos instrumentos, y en los otros dos, 
presenta algunos aspectos en los cuales puede mejorar. Estos se describen detalladamente, más 
adelante. 
 
Tabla 1. Calificación –Semaforización Acacías 
Resultados porcentuales de cumplimiento de instrumentos de planeación física y 
financiera 
Con los datos actuales el Plan Indicativo se cumple al 46%  
Con los datos actuales el Plan de acción se cumple al 56%  
Con los datos actuales el POAI se cumple al 86%  
Con los datos actuales el Presupuesto se cumple al 100%  
Con los datos actuales el Municipio cumple al 72%  
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
Gráfico 6. Cumplimiento por Instrumento. Fuente: Elaboración Propia   
 
  
El gráfico N°6, evidencia el nivel de cumplimiento del municipio a partir del análisis de 
cada instrumento de planeación en una escala de 0% al 100%, con un promedio del 72%,  
mostrando el cumplimiento satisfactorio de los aspectos técnicos de dos instrumentos de 
planeación (plan operativo anual de inversiones y el presupuesto), y dos instrumentos en estado 
de alerta (plan indicativo y plan de acción).  
De manera desagregada se presenta el siguiente análisis de cada uno de los instrumentos 
analizados: 
 
Análisis del plan indicativo 
Luego de la revisión del plan indicativo, se pudo establecer los siguientes elementos 
positivos susceptibles de resaltar y los negativos susceptibles de potencializar: 
Elementos susceptibles de resaltar 
Para el caso de Acacias, cabe mencionar que se establecieron metas de producto para los 
niveles del plan indicativo con sus respectivos indicadores, éstos cumplen con las características 
técnicas establecidas para la construcción de un indicador, igualmente se identifican los recursos 
asignados, tanto para el cuatrienio como para cada vigencia. 
Elementos susceptibles de potencializar 
Para que el instrumento sea claro y preciso es importante adoptar el formato establecido 
por el Departamento Nacional de Planeación, con el fin de subsanar inconsistencias que se 
presentan en la elaboración del mismo. No se fijaron los ponderadores para cada nivel del plan 
indicativo, no se establecieron las metas de resultados que se formulan en el plan de desarrollo, 
no se detalla claramente la línea base para los objetivos específicos por la tanto tampoco se 
identifican los valores esperados. Se deben establecer las líneas base correspondiente a los 
indicadores de producto para todos los niveles formulados en el plan indicativo, igualmente los 
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valores esperados no solo para cada vigencia, sino también para todo el cuatrienio. De allí que en 
este aspecto, aunque cumplió satisfactoriamente con algunos aspectos, el no cumplimiento del 
registro de los componentes mencionados, desmejoró el porcentaje de cumplimiento para quedar 
al final con el 46% en este instrumento, identificado en estado de alerta. 
  
Gráfico 7. Cumplimiento del Plan Indicativo – Acacias. Fuente: Elaboración Propia 
 
Análisis del plan de acción 
Luego de la revisión del Plan Acción, se pudo establecer los siguientes elementos 
positivos susceptibles de resaltar y los negativos susceptibles  de potencializar: 
Elementos susceptibles de resaltar 
Para el caso del plan de acción, cabe resaltar que se encuentra articulado con las 
formulaciones del plan de desarrollo. Se evidencia las dependencias involucradas en la ejecución 
de los proyectos y a su vez, define  cuales proyectos darán cumplimiento a las diferentes metas 
propuestas, detallando las actividades a realizar y sus responsables. 
Elementos  susceptibles de potencializar 
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Plan de Acción - Aspectos analizados 
A manera de recomendación, es pertinente mencionar que las metas establecidas en el 
plan de acción, deben establecer las estrategias que se van a desarrollar en la ejecución de los 
proyectos con sus respectivos indicadores y por último se debe identificar los recursos asignados 
por cada meta de producto. De allí que en este aspecto, aunque cumplió satisfactoriamente con 
algunos componentes, el no cumplimiento del registro de los mencionados, desmejoró el 
porcentaje de cumplimiento para quedar al final con el 56% en este instrumento, teniendo como 
resultado un estado de alerta. 
 
 
 
 
 
 
                              
Gráfico 8.  Cumplimiento por aspecto revisado – Plan de Acción. Fuente: Elaboración Propia 
 
Análisis del plan operativo anual de inversión 
Luego de la revisión del plan operativo anual de inversión, se pudo establecer los 
siguientes elementos positivos susceptibles de resaltar y negativos susceptibles  de potencializar: 
Elementos  susceptibles de resaltar 
En términos generales en Acacías, el plan operativo anual de inversiones elaborado por el 
equipo de trabajo responsable de este instrumento, cumple con la mayoría de las exigencias de 
orden técnico establecidas para su mejor formulación. 
Elementos susceptibles de potencializar 
Revisado el instrumento de evaluación, solo se encuentra un elemento que da origen a 
una recomendación, referente a que no se identifica la dependencia ni el responsable de la 
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ejecución de cada proyecto, por lo que es importante subsanar esta inconsistencia. De allí que en 
este aspecto, aunque cumplió satisfactoriamente con los demás componentes, el no cumplimiento 
del registro de los responsables, desmejoró el porcentaje para quedar al final con el 86% en este 
instrumento, dando como resultado satisfactorio. 
 
 
 
 
 
 
 
                       
Gráfico 9. Cumplimiento por aspecto revisado – POAI. Fuente: Elaboración Propia 
 
Análisis del Presupuesto 
Luego de la revisión del presupuesto, se pudo establecer los siguientes elementos 
positivos susceptibles de resaltar y negativo susceptibles  de potencializar: 
Elementos  susceptibles de resaltar 
Según la información recopilada y analizada, en el municipio de Acacías se cumplió a 
cabalidad con el diligenciamiento del instrumento de presupuesto, tanto el de rentas e ingresos 
como el de gastos. 
Elementos  susceptibles de potencializar 
El buen manejo del instrumento no da lugar a formular recomendaciones especiales. Es 
de resaltar, que el sector que tiene las asignaciones más altas, es el de educación, lo cual apunta 
al énfasis del enfoque social del plan de desarrollo 
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Gráfico 10. Cumplimiento por aspecto revisado – Presupuesto. Fuente: Elaboración Propia 
 
Barranca de Upia 
Evaluación del Plan de Desarrollo  
Barranca de Upía, está clasificado para el año 2012, como de sexta (6) categoría, 
localizado en el norte del departamento del Meta, de clima cálido. Forma parte de una región 
dedicada a la ganadería, la explotación agrícola y recientemente del petróleo. Su población se 
proyectó para el año 2014 en 3.851 habitantes (DANE, 2005), de los cuales el 73% (2.799) se 
encuentran en la cabecera y el 27% restante (1.052) habitan en la zona rural. La población de 
Barranca de Upía corresponde al 0,4% de la población total del departamento del Meta (943.072 
habitantes). 
A través del Acuerdo del Concejo Municipal N° 006 del 31 de mayo de 2012, se aprobó 
el plan de desarrollo, denominado “Para Volver A Creer”, presentado para su análisis y 
aprobación por el alcalde Ramiro Villalobos Colmenares.  
El plan de desarrollo se estructura en cuatro ejes de la siguiente manera: 1. Eje Social de 
Inversión prevista en el plan de desarrollo del municipio, viéndose así fortalecidos los sectores 
de salud, con aseguramiento universal y agua potable, seguido por el sector vivienda y en menor 
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proporción el sector de educación. 2. Eje Económico sobresale el sector de desarrollo económico 
social e infraestructura para la competitividad, seguido por el sector de las Tic´s municipales, 
cultura, emprendimiento continuo, educación empresarial y economía para la competitividad.    
3. Eje del Medio Ambiente sobresale el sector de adquisición de predios y gestión del riesgo.     
4. Eje Institucional sobresale el sector de gobernabilidad y convivencia ciudadana.  
Resultados obtenidos en el componente de Autoevaluación 
La gráfica No. 11, resulta del comparativo de  la calificación de la autoevaluación de los 
municipios del Meta, en los años 2012 y 2013. Estos resultados corresponden al componente de 
eficacia de la evaluación del desempeño integral del Departamento Nacional de Planeación que 
evalúa el cumplimiento de metas de  producto en la ejecución del plan de desarrollo, de esta 
forma relaciona lo que se planificó y lo que se ejecutó en los mismos periodos, es decir que a 
mayor cumplimiento de las metas, mayor será el nivel de eficacia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 11. Comparativo autoevaluación municipios del Departamento del Meta. Fuente: Elaboración Propia 
Para el caso específico de  Barranca de Upia, se evidencia una disminución en la 
calificación en el año 2013 respecto al año 2012, adquiriendo un rango crítico al alcanzar una 
calificación de 14.5 en 2013. Con relación al promedio departamental, alcanzó un puntaje de 
  
69.2% en este último año, ubicándose en el rango medio, el municipio alcanzó un menor 
desempeño en este componente de la evaluación ocupando el  28  puesto en el rankin 
departamental. 
Avance físico o de las metas productos 
El municipio de Barranca de Upia a nivel general se encuentra en un nivel de eficacia 
crítico, teniendo en cuenta que en el Sistema de Información para la Evaluación de Eficacia 
(SIEE) se registraron 148 metas, de las cuales 113 fueron evaluadas, encontrando 18 consistentes  
y 95 inconsistentes, que podría darse por información o datos faltantes, la cual incide de manera 
negativa en los resultados obtenidos.  
La gráfica N°12, se puede apreciar que la mayor calificación se da en los sectores de 
equipamiento (A.15) y de salud (A.2) con un puntaje bajo. La menor calificación la obtuvieron 
todos los demás sectores con puntajes por debajo de 40. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         
Gráfico 12. Calificación por Sector FUT. Fuente: Elaboración Propia 
Avance financiero del municipio de Barranca de Upia 
La gráfica N°13, muestra el total de  recursos ejecutados en el año 2013 según la 
información registrada por la misma Alcaldía Municipal, en los diferentes sectores de inversión 
  
según la clasificación de cuentas del Formato Único Territorial (FUT). De esta forma se 
evidencia que el municipio de Barranca de Upia invirtió un total de $ 1.789.994.000, distribuidos 
especialmente en los sectores de cultura (A.5) con 36.57%, recreación y deporte (A.4) con 
23.89%,  educación (A.1) con 23.17% y salud (A.2) con 6.44% y en menor proporción el 
fortalecimiento institucional (A.17) con 5%, los demás sectores se encuentran por debajo de 
0.65% sobre el total de los recursos. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
Gráfico 13. Ejecución de Inversión por Sector FUT. Fuente: Elaboración Propia  
 
La gráfica N°14, ilustra la distribución de los recursos ejecutados por cada una de las 
fuentes de financiación. La fuente más representativa en términos de inversión ejecutada la 
representó el departamento llegando al 45.92% del total, seguido por Recursos Propios con 
38.63%; en tercer lugar Sistema General de Participaciones con 9.04% y por último el Sistema 
General de Regalías con 6.41%; la Nación no tiene porcentaje como fuente de recursos para el 
municipio. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 14. Distribución Inversión por Fuente 2013. Fuente: Elaboración Propia  
 
Resultados obtenidos en el componente de Heteroevaluación. 
Se analizó, que el municipio de  Barranca de Upia entre los años 2012 a 2014 osciló su 
calificación. En el indicador de matrícula oficial y el de cobertura del régimen subsidiado 
disminuyó en el 2014 con respecto al 2013. Respecto al número de víctimas registradas al año en 
el Registro Nacional de Información (RNI), se evidenció que el municipio tuvo una disminución 
significativa del año 2012 al 2014 y una disminución en el porcentaje de las familias promovidas 
de la pobreza extrema del 2013 al 2014. Así mismo, presenta una disminución en la calificación 
del Índice de Gobierno Abierto del año 2012 al 2013 y por último el Índice de Riesgo de la 
Calidad del Agua se encuentra en rango satisfactorio en relación al departamento en el año 2013. 
La calificación final obtenida por el municipio de Barranca de Upia, luego de aplicar la 
metodología propuesta de autoevaluación y heteroevaluación, refleja un valor de 43 puntos lo 
que lo hace ubicar dentro de un rango de bajo desempeño en la ejecución del plan de desarrollo 
dentro de los municipios del departamento. 
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Resultados del informe de evaluación de los instrumentos de planeación física y financiera 
del municipio Barranca de Upía -Meta 
Analizada la información recopilada en el municipio sobre la utilización de los diferentes 
instrumentos de Planeación Municipal, tales como el plan indicativo, Plan Operativo Anual de 
Inversiones (POAI), plan anual de acción y el presupuesto anual, se encontró que el municipio 
utiliza de manera satisfactoria solo uno de estos instrumentos, y en los otros, presenta algunos 
aspectos en los cuales puede mejorar. Estos se describen detalladamente, más adelante. 
 
Tabla 2. Calificación –Semaforización Barranca de Upía 
Resultados porcentuales de cumplimiento de instrumentos de planeación física y 
financiera 
Con los datos actuales el Plan Indicativo se cumple al 50%  
Con los datos actuales el Plan de acción se cumple al 67%  
Con los datos actuales el POAI se cumple al 57%  
Con los datos actuales el Presupuesto se cumple al 100%  
Con los datos actuales el Municipio cumple al 68%  
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 15. Cumplimiento por Instrumento. Fuente. Elaboración Propia 
 
Porcentaje De Cumplimiento Por Instrumento  
  
El gráfico N°15, evidencia el nivel de cumplimiento del municipio a partir del análisis de 
cada instrumento de planeación en una escala de 0% al 100%, con un promedio del 68%,  
mostrando el cumplimiento satisfactorio de los aspectos técnicos de un instrumento de 
planeación (presupuesto) y tres instrumentos en estado de alerta (plan indicativo, plan de acción, 
plan operativo anual de inversiones). 
De manera desagregada se presenta el siguiente análisis de cada uno de los instrumentos 
analizados: 
 
Análisis del plan indicativo 
Luego de la revisión del plan indicativo, se pudo establecer los siguientes elementos 
positivos susceptibles de resaltar y los negativos susceptibles  de potencializar: 
Elementos susceptibles de resaltar 
La información recopilada para hacer el análisis de este plan,  no corresponde al plan 
indicativo, pertenece a otras fuentes. Con esta información se  verificó  la articulación de algunos 
aspectos de la estructura del plan de desarrollo con el plan indicativo, en cuanto las metas de 
producto y las líneas bases corresponden a esta estructura, así como los recursos asignados por 
proyecto.  
Elementos susceptibles de potencializar 
Al no utilizar el plan indicativo, no se identifican los ponderadores, las metas de resultado 
para cada uno de los objetivos específicos, ni sus líneas bases, igualmente no se establecieron los 
valores esperados para cada vigencia, de esta forma es importante implementar el formato para la 
elaboración de este instrumento como lo establece el Departamento Nacional de Planeación. De 
allí que en este aspecto, aunque cumplió satisfactoriamente con algunos de los componentes, el 
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no cumplimiento del registro de las metas citadas, desmejoró el porcentaje de cumplimiento para 
quedar al final con el 50% en este instrumento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
Gráfico 16. Cumplimiento del Plan Indicativo – Barranca de Upía. Fuente: Elaboración Propia. 
 
Análisis del plan de acción 
Luego de la revisión del plan de acción, se pudo establecer los siguientes elementos 
positivos susceptibles de resaltar y negativo susceptibles  de potencializar: 
Elementos susceptibles de resaltar 
Respecto al plan de acción, está en total concordancia con la estructura del plan de 
desarrollo y sus metas son coherentes con el plan operativo de inversiones, cada una establece 
una serie de proyectos para cumplirlos y los recursos asignados para cada proyecto, con sus 
respectivas vigencias establecidos y cada una con sus recursos establecidos. 
Elementos  susceptibles de potencializar 
Se deben identificar las dependencias responsables en el plan de acción, igualmente  
evidenciar las estrategias para cada vigencia y los indicadores pertinentes, de esta manera deben 
adoptar el formato establecido por el Departamento Nacional de Planeación, con el fin de 
identificar claramente los proyectos con sus respectivas estrategias para su ejecución y formular 
los indicadores de seguimiento para cada estrategia. De allí que en este aspecto, aunque cumplió 
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satisfactoriamente con los demás componentes, el no cumplimiento del registro de los aspectos 
citadas, desmejoró el porcentaje de cumplimiento para quedar al final con el 67% en este 
instrumento, teniendo como resultado un estado de alerta. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                            
 
                             
Gráfico 17. Cumplimiento por aspecto revisado – Plan de Acción. Fuente: Elaboración Propia 
 
Análisis del plan operativo anual de inversión 
Luego de la revisión del plan operático anual de inversiones, se pudo establecer los 
siguientes elementos positivos susceptibles de resaltar y negativo susceptibles  de potencializar: 
Elementos  susceptibles de resaltar 
El plan operativo anual de inversiones, se encuentra en concordancia con la estructura 
formulada en el plan de desarrollo, se evidencian los recursos asignados para cada proyecto y las 
fuentes de estos recursos en concordancia con el presupuesto, y la dependencia encargada para la 
ejecución de los proyectos establecidos.   
Elementos susceptibles de potencializar 
Se debe manejar el instrumento que establece el Departamento Nacional de Planeación, 
para elaboración del plan operativo anual de inversiones, y cumplir con dos componentes; 
establecer las fechas de inicio y de finalización para la ejecución de cada proyecto e identificar 
los registros del banco de proyectos de inversión. De allí que en este aspecto, aunque cumplió 
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satisfactoriamente con algunos componentes, el no cumplimiento del registro de las metas 
citadas, desmejoró el porcentaje de cumplimiento para quedar al final con el 57% en este 
instrumento, que lo ubica en estado de alerta. 
 
 
 
 
 
 
      
 
        
Gráfico 18. Cumplimiento por aspecto revisado – POAI. Fuente: Elaboración Propia  
 
Análisis del Presupuesto 
Luego de la revisión del presupuesto, se pudo establecer los siguientes elementos 
positivos susceptibles de resaltar y negativo susceptibles  de potencializar: 
Elementos  susceptibles de resaltar 
El presupuesto del municipio de Barranca de Upía, cumplió satisfactoriamente con el 
diligenciamiento del instrumento de presupuesto, tanto el de rentas e ingresos como el de gastos. 
Elementos  susceptibles de potencializar 
El presupuesto no presenta ninguna inconsistencia, puesto que el buen manejo del 
instrumento no da lugar a formular recomendaciones especiales. Cumplió satisfactoriamente con 
todos los demás componentes, quedando con el 100% de este instrumento. 
 
 
 
 
  
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
¿EL presupuesto contiene la estimación de los…
¿El presupuesto está desagregado por secciones?
¿El presupuesto contiene la estimación de las…
¿El presupuesto contiene las disposiciones generales?
¿Se evidencia articulacion entre los planes de…
Presupuesto - Aspectos analizados 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
Gráfico 19. Cumplimiento por aspecto revisado – Presupuesto. Fuente: Elaboración Propia  
 
Cabuyaro 
Evaluación del plan de desarrollo  
Cabuyaro, es uno de los 29 municipios del Meta, está clasificado para el año 2012, como 
de sexta (6) categoría, se encuentra localizado al norte del departamento y goza de clima cálido. 
Forma parte de una región dedicada a la ganadería, la explotación agrícola y de petróleo. La 
estructura de soporte económico del municipio se basa en la agricultura tradicional y tecnificada 
en cultivos como el arroz, maíz, plátano, yuca, palma africana, soya, cacao, frutales, algodón y 
ganadería. Su población se proyectó para el año 2014 en 3.981 habitantes (DANE, 2005), de los 
cuales el 43% (1.725) se encuentran en la cabecera y el 57% restante (2.256) habitan en la zona 
rural. La población de Cabuyaro corresponde al 0,4% de la población total del departamento del 
Meta (943.072 habitantes). 
El Concejo Municipal de Cabuyaro, a través del Acuerdo 009 de mayo 30 de 2012, 
aprobó el plan de desarrollo denominado “CABUYARO…SOMOS TODOS 2012-2015”, 
presentado por la alcaldesa Diana Evelia Mendoza Espinel y su equipo de gobierno. 
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COMPARATIVO AUTOEVALUACION MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META 
2012 -2013 
Al revisar el caso del plan de desarrollo vigente para el municipio de Cabuyaro se 
encuentra que este se estructura en cinco ejes de la siguiente manera: 1. Eje Social donde 
contiene los sectores de educación, salud, grupos vulnerables, sector cultura, deporte y 
recreación. 2. Eje Económico se encuentra el sector de promoción y desarrollo; y el sector 
agropecuario y pesquero. 3. Eje Infraestructura se encuentra el sector de agua potable y 
saneamiento básico, servicios de gas, alumbrado público, trasporte, equipamiento municipal y 
vivienda. 4. Eje Institucional se encuentra el sector de justicia, seguridad, convivencia ciudadana, 
desarrollo comunitario y el fortalecimiento institucional. 5. Eje Medio Ambiente contiene los 
sectores de medio ambiente, prevención y atención de desastres. 
 
Resultados obtenidos en el componente de Autoevaluación 
La gráfica No. 20, resulta del comparativo de  la calificación de la autoevaluación de los 
municipios del Meta, en los años 2012 y 2013. Estos resultados corresponden al componente de 
eficacia de la evaluación del desempeño integral del Departamento Nacional de Planeación que 
evalúa el cumplimiento de metas de  producto en la ejecución del plan de desarrollo, de esta 
forma relaciona lo que se planificó y lo que se ejecutó en los mismos periodos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 20. Comparativo Autoevaluación Municipios del Departamento del Meta. Fuente: Elaboración Propia  
  
Para el caso específico de Cabuyaro, se evidencia una disminución en la calificación en el 
año 2013 respecto al año 2012, aunque se mantiene en un rango crítico al alcanzar una 
calificación de 0 en 2013. Con relación al promedio departamental alcanzó un puntaje de 69.22% 
en este último año, ubicándose en el rango medio, el municipio alcanzó un mejor desempeño en 
este componente de la evaluación ocupando el puesto 29 en el rankin departamental. 
Avance físico o de las metas productos 
El municipio de Cabuyaro a nivel general se encuentra en un nivel de eficacia crítica 
teniendo en cuenta que en el Sistema de Información para la Evaluación de Eficacia (SIEE), se 
registraron 230 metas, de las cuales 191 fueron evaluadas encontrando que todas son 
inconsistentes, que podría darse por información o datos faltantes, la cual incide de manera 
negativa en los resultados obtenidos. De aquí, la importancia de reportar la información 
requerida.  
La gráfica N°21, se puede apreciar que todos los sectores tales como salud, educación, 
agua potable, vivienda, entre otros, se encuentran en ceros, con una calificación sobre 100. 
 
 
 
 
 
 
                         
Gráfico 21. Calificación por Sector FUT. Fuente: Elaboración Propia  
  
Avance financiero del municipio de Cabuyaro 
La gráfica N°22, muestra el total de  recursos ejecutados en el año 2013 según la 
información registrada por la misma Alcaldía Municipal, en los diferentes sectores de inversión 
según la clasificación de cuentas del Formato Único Territorial (FUT). De esta forma se 
evidencia que el municipio de Cabuyaro invirtió un total de $ 29.315.259.941, distribuidos 
especialmente en los sectores de trasporte (A.9) con 43.49%, atención a grupos vulnerables 
(A.14) con 14.18%,  agua potable y saneamiento básico (A.3) con 8.57% y salud (A.2) con 
8.14%, en menor proporción se encuentran los sectores promoción del desarrollo (A.13) con 
7.72%, servicios diferentes a acueducto, alcantarillado y aseo públicos (A.6) con 3.66%, 
vivienda (A.7) con 3.65%, equipamiento municipal (A.17) con 2.66%, justicia y seguridad 
(A.18) con 2.48%, los demás sectores se encuentran por debajo del 1%.  
 
 
 
 
 
 
 
                      
Gráfico 22. Ejecución de Inversión por Sector FUT. Fuente: Elaboración Propia  
 
La gráfica N°23, ilustra la distribución de los recursos ejecutados por cada una de las 
fuentes de financiación. La fuente más representativa en términos de la inversión ejecutada la 
representó la Nación llegando al 75.40% del total, seguido por el Sistema General de 
Participaciones con 23.37%; en tercer  y cuarto lugar los Sistema General de Regalías y el 
  
Departamento cada uno con un porcentaje de  0.62%, en donde los Recursos Propios no tienen 
porcentaje como fuente de recursos para el municipio. 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
Gráfico 23. Distribución Inversión por Fuente 2013. Fuente: Elaboración Propia  
 
Resultados obtenidos en el componente de heteroevaluación. 
Se analizó para el municipio de Cabuyaro, que entre los años 2012 a 2014 aumentó su 
calificación en el indicador de matrícula oficial y mejoró la calificación en el indicador de 
cobertura del régimen subsidiado. Respecto al número de víctimas registradas al año en el 
Registro Nacional de Información (RNI), se identificó que el municipio tuvo una disminución 
del año 2012 al 2013, sin reporte de información para el año 2014 y se evidenció una 
disminución en el porcentaje de las familias promovidas de la pobreza extrema del 2013 al 2014. 
Así mismo, presenta una disminución en la calificación del Índice de Gobierno Abierto del año 
2012 al 2013 y por último el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua se encuentra en el rango 
satisfactorio en relación al departamento en el año 2013. 
El Municipio de Cabuyaro entre los años 2012 y 2013, disminuyó la calificación del 
componente de eficacia de la evaluación del desempeño integral del Departamento Nacional de 
Planeación, que para el sistema de seguimiento y evaluación propuesto en este informe se 
  
denomina Autoevaluación, pasando de 23.2 a 0, manteniéndose en el rango crítico. Por otra 
parte, en los indicadores propuestos en el proceso de heteroevaluación, el municipio reflejo un 
estado de retroceso.   
La calificación final obtenida por el municipio de Cabuyaro, luego de aplicar la 
metodología propuesta de autoevaluación y heteroevaluación, refleja un valor de 36 puntos lo 
que lo hace ubicar dentro de un rango de bajo desempeño en la ejecución del plan de desarrollo 
dentro de los municipios del departamento.  
 
Resultados del informe de evaluación de los instrumentos de planeación física y financiera 
del municipio de Cabuyaro – Meta 
 
Analizada la información recopilada en el municipio sobre la utilización de los diferentes 
instrumentos de Planeación Municipal, tales como el plan indicativo, el Plan Operativo Anual de 
Inversiones (POAI), el plan anual de acción y el presupuesto anual, se encontró que el municipio 
construyó y utiliza de manera satisfactoria los instrumentos. Estos se describen detalladamente, 
más adelante. 
 
Tabla 3. Calificación –Semaforización Cabuyaro. 
Resultados porcentuales de cumplimiento de instrumentos de planeación física y financiera 
Con los datos actuales el Plan Indicativo se cumple al 96%  
Con los datos actuales el Plan de acción se cumple al 83%  
Con los datos actuales el POAI se cumple al 100%  
Con los datos actuales el Presupuesto se cumple al 100%  
Con Los Datos Actuales El Municipio Cumple Al  95%  
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Gráfico 24. Cumplimiento por Instrumento. Fuente: Elaboración Propia 
 
El gráfico N°24, evidencia el nivel de cumplimiento del municipio a partir del análisis de 
cada instrumento de planeación en una escala de 0% al 100%, con un promedio del 95%,  
mostrando el cumplimiento satisfactorio de los aspectos técnicos de cuatro instrumentos de 
planeación (plan indicativo, plan de acción, plan operativo anual de inversiones y presupuesto). 
De manera desagregada se presentan las siguientes consideraciones y observaciones, de 
cada uno de los instrumentos analizados: 
 
Análisis del plan indicativo 
Luego de la revisión del plan indicativo, se pudo establecer los siguientes elementos 
positivos susceptibles de resaltar y los negativos susceptibles  de potencializar: 
Elementos susceptibles de resaltar 
Para el caso de Cabuyaro, es pertinente resaltar que la elaboración del plan indicativo 
estuvo ceñida a los parámetros establecidos por Planeación Nacional y que todos los registros, 
hechos en el formato diseñado para tal efecto, cumplieron con el orden, la secuencia, la lógica y 
sobre todo, la coherencia que deben guardar los componentes establecidos en el plan de 
desarrollo. En el plan indicativo se hicieron los registros de los objetivos estratégicos, los 
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Plan Indicativo - Aspectos analizados 
sectores a impactar,  los programas y subprogramas a implementar, con los respectivos proyectos 
a ejecutar, estableciendo las metas de resultado y de producto, a partir de las líneas base, los 
recursos por vigencia y al final del cuatrienio.   
Elementos susceptibles de potencializar 
Respecto al plan indicativo, debe de establecerse ponderadores no solo a los programas y 
subprogramas, sino también a los objetivos estratégicos y a los sectores que se planea intervenir, 
para tener una visión más integral del peso que a cada uno de ellos se le asigna, lo cual permite 
hacer una medición más precisa en el momento de evaluar el nivel de cumplimiento del plan de 
desarrollo. 
 
 
 
 
 
 
         
Gráfico 25. Cumplimiento del Plan Indicativo – Cabuyaro. Fuente: Elaboración Propia 
 
Análisis del plan de acción 
Luego de la revisión del plan de acción, se puedo establecer los siguientes elementos 
positivos susceptibles de resaltar y negativo susceptibles  de potencializar: 
Elementos susceptibles de resaltar 
En términos generales, el plan de acción está enmarcado en los parámetros que le dan 
coherencia y secuencia a las formulaciones del plan de desarrollo y que a su vez están contenidas 
en el plan indicativo. 
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Plan de Acción - Aspectos analizados 
Elementos  susceptibles de potencializar 
Es importante establecer las estrategias y sus  indicadores para las mismas. De allí que 
respecto a este instrumento, aunque cumplió satisfactoriamente con los demás componentes, el 
no cumplimiento del registro de las estrategias y sus indicadores, desmejoró el porcentaje de 
cumplimiento para quedar al final con un cumplimiento del  83% en este instrumento, que es 
satisfactorio. 
 
 
 
 
 
 
                               
Gráfico 26. Cumplimiento por aspecto revisado – Plan de Acción. Fuente: Elaboración Propia 
 
Análisis del plan operativo anual de inversión 
Luego de la revisión del plan operativo anual de inversión, se pudo establecer los 
siguientes elementos positivos susceptibles de resaltar y negativos susceptibles  de potencializar: 
Elementos  susceptibles de resaltar 
El plan operativo anual de inversión elaborado por el equipo de trabajo responsable de 
este instrumento, cumple cabalmente con las exigencias de orden técnico establecidas para su 
mejor formulación.  
Elementos susceptibles de potencializar 
Solo se encuentra un elemento que da origen a una recomendación y es que no se registró 
la dependencia responsable de los proyectos, aunque en los correspondientes a 2013 y 2014, esta 
insuficiencia fue subsanada. 
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Gráfico 27. Cumplimiento por aspecto revisado – POAI. Fuente: Elaboración Propia  
 
Análisis del presupuesto 
Luego de la revisión del presupuesto, se pudo establecer los siguientes elementos 
positivos susceptibles de resaltar y negativo susceptibles de potencializar: 
Elementos  susceptibles de resaltar 
Según la información recopilada y analizada, en el municipio de Cabuyaro, cumplió a 
cabalidad con el diligenciamiento del instrumento de presupuesto, tanto el de rentas e ingresos 
como el de gastos. 
Elementos  susceptibles de potencializar 
El buen manejo del instrumento no da lugar a formular recomendaciones especiales. Es 
de resaltar, que el sector que tiene las asignaciones más altas, es el de educación, lo cual apunta 
al énfasis en el enfoque social del plan de desarrollo. 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 28. Cumplimiento por aspecto revisado – Presupuesto. Fuente: Elaboración Propia  
  
Castilla la Nueva 
Evaluación del plan de desarrollo  
Castilla la Nueva, es uno de los 29 municipios del departamento del Meta, clasificado 
para el año 2012, como de sexta (6) categoría, localizado en el centro del departamento y goza de 
clima templado. Las principales actividades del municipio está en la agricultura y ganadería; los  
productos  más cultivados es el arroz y palma africana para la producción de aceite, entre otros 
cultivos están los cítricos, la yuca, el plátano y el maíz. En la industria está desarrollada 
principalmente por la empresa Ecopetrol en la zona denominada Campo Castilla, en donde se 
ponen en práctica  sistemas de procesamiento y almacenamiento de petróleo. Su población se 
proyectó para el año 2014 en 9.333 habitantes (DANE, 2005), de los cuales el 50% (4.681) se 
encuentran en la cabecera y el 50% restante (4.652) habitan en la zona rural. La población de 
Castilla la Nueva  corresponde al 1% de la población total del departamento del Meta (943.072 
habitantes). 
A través del Acuerdo del Concejo Municipal N° 004 del 31 de mayo de 2012, se aprobó 
el plan de desarrollo de Catilla la Nueva para el período 2012-2015, denominado 
“TRABAJAMOS POR EL PROGRESO”. 
Al revisar el plan de desarrollo vigente para el municipio de Castilla la Nueva, se 
encuentra que se estructura en diez ejes estratégicos de la siguiente manera: 1. Eje estratégico 
oportunidades para la permanencia de la población rural (18.16%), 2. Eje estratégico crecimiento 
urbano, ordenado y sostenible (29.47%), en donde se ven beneficiados los sectores de 
equipamiento urbano, vivienda e infraestructura. 3. Eje estratégico construcción del tejido social 
sano (35.86%). 4. Eje estratégico fortalecimiento de las capacidades para el trabajo de la 
inversión (2.49%), viéndose así fortalecidos los espacios de Castilla la Nueva humano, 
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COMPARATIVO AUTOEVALUACION MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META 
2012 -2013 
incluyente, solidario, protector, bienestar social, sueño colectivo, ciencia y tecnología para el 
desarrollo. 5. Eje estratégico fortalecimiento de la base social para la participación y el desarrollo 
(1.73%). 6. Eje estratégico desarrollo institucional: gobierno y capital social (1.76%), 7. Eje 
estratégico trabajar por el medio ambiente: responsabilidad colectiva (1.98%), 8. Eje estratégico 
prevención y atención de desastres, unidos somos más (5.53%). 9. Eje estratégico trabajemos por 
el campo, recuperemos nuestra vocación agropecuaria (1.4%) y 10. Eje estratégico 
fortalecimiento de la independencia económica (1.98%). 
Resultados obtenidos en el componente de Autoevaluación 
La gráfica No. 29, resulta del comparativo de  la calificación de la autoevaluación de los 
municipios del Meta, en los años 2012 y 2013. Estos resultados corresponden al componente de 
eficacia de la evaluación del desempeño integral del Departamento Nacional de Planeación que 
evalúa el cumplimiento de metas de  producto en la ejecución del plan de desarrollo, de esta 
forma relaciona lo que se planificó y lo que se ejecutó en los mismos periodos, es decir que a 
mayor cumplimiento de las metas, mayor será el nivel de eficacia.  
 
 
Gráfico 29. Comparativo Autoevaluación Municipios del Departamento del Meta. Fuente: Elaboración Propia 
Para el caso específico de Castilla la Nueva, se evidencia una disminución en el año 2013 
con una calificación de 36.14, respecto al 2012 donde obtuvo 95.2, entrando a un rango crítico. 
  
En relación al promedio departamental alcanzó un puntaje  de 69.2 en este último año, 
ubicándose en el rango medio; el municipio alcanzó un bajo desempeño en este componente de 
evaluación ocupando el puesto 23 en el rankin departamental. 
Avance físico o de las metas productos 
El municipio de Castilla la Nueva a nivel general se encuentra en un nivel de eficacia 
crítico teniendo en cuenta que en el SIEE (Sistema de Información para la Evaluación de 
Eficacia) se registraron 194 metas, de las cuales 186 fueron evaluadas encontrando que son 
consistentes 77 e inconsistentes 109, que podría darse por información o datos faltantes, la cual 
incide de manera negativa en los resultados obtenidos.  
La gráfica N°30, se puede apreciar que la mayor calificación se da en el sector de: 
educación (A.1) con una calificación media. La menor calificación la obtuvieron los siguientes 
sectores: deporte y recreación (A.4), cultura (A.5), agropecuario (A.8), desarrollo comunitario 
(A.16), fortalecimiento institucional (A.17) y por último, justicia y seguridad (A.18) con un nivel 
bajo; y en nivel crítico: promoción del desarrollo con calificación (A.13), trasporte (A.9), 
ambiental (A.10), servicios públicos diferentes a acueducto, alcantarillado y aseo (A.6), vivienda 
(A.7), agua potable y saneamiento básico (A.3), salud (A.12) y equipamiento (A.15). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 30. Calificación por Sector FUT. Fuente: Elaboración Propia  
  
Avance financiero del municipio de Castilla la Nueva 
La gráfica N°31, muestra el total de  recursos ejecutados en el año 2013 según la 
información registrada por la misma Alcaldía Municipal, en los diferentes sectores de inversión 
según la clasificación de cuentas del Formato Único Territorial (FUT). De esta forma se 
evidencia que el municipio de Castilla la Nueva invirtió un total de $ 24.089.548.692 
distribuidos especialmente en los sectores de educación (A.1) con 20.06%,  prevención y 
atención de desastres (A.12) con 18.11%, atención a grupos vulnerables (A.14), salud (A.2) con 
12.53, justicia y seguridad (A.18) con 8.06% y agropecuario (A.8) con 7.29%, los demás 
sectores se encuentran en un rango de 0% a 4% sobre el total de los recursos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 31. Ejecución de Inversión por Sector FUT. Fuente: Elaboración Propia 
  
La gráfica N°32, muestra el total de recursos respecto a sus fuentes. La mayor fuente de 
recursos proviene del  Sistema General de Regalías con 51.03%, seguido por Recursos Propios 
con 25.62%; en tercer lugar la Nación con 10.93%; en cuarto lugar Sistema General de 
Participaciones  con 10.65% y por último el Departamento con un porcentaje de  1.76%.  
  
 
 
 
 
 
 
Gráfico 32. Distribución Inversión por Fuente 2013. Fuente: Elaboración Propia   
 
Resultados obtenidos en el componente de heteroevaluación. 
Se evidencio que el municipio de Castilla la Nueva, entre los años 2012 a 2014 aumentó 
su calificación en el indicador de matrícula oficial y mejoró la calificación en el indicador de 
cobertura del régimen subsidiado. Respecto al número de víctimas registradas al año en el 
Registro Nacional de Información (RNI), se analizó que el municipio tuvo un aumento 
progresivo del año 2012 al 2014 y se evidenció una disminución en el porcentaje de las familias 
promovidas de la pobreza extrema del 2013 al 2014. Sin embargo, presenta un aumento 
significativo en la calificación del Índice de Gobierno Abierto del año 2012 al 2013 y por último 
el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua se encuentra en el rango sobresaliente en relación al 
departamento en el año 2013. 
 
Resultados del informe de evaluación de los instrumentos de planeación física y financiera 
del municipio de Castilla la Nueva –Meta 
Analizada la información recopilada en el municipio sobre la utilización de los diferentes 
instrumentos de Planeación Municipal, tales como el plan indicativo, Plan Operativo Anual de 
Inversiones (POAI), plan anual de acción y el presupuesto anual, se encontró que el municipio 
  
construyó y utiliza de manera satisfactoria solo uno de estos instrumentos, y en los otros, 
presenta algunos aspectos en los cuales puede mejorar. Estos se describen detalladamente, más 
adelante.  
Tabla 4. Calificación –Semaforización Castilla La Nueva 
Resultados porcentuales de cumplimiento de instrumentos de planeación física y financiera 
Con los datos actuales el Plan Indicativo se cumple al 62%  
Con los datos actuales el Plan de acción se cumple al 72%  
Con los datos actuales el POAI se cumple al 64%  
Con los datos actuales el Presupuesto se cumple al 100%  
Con los datos actuales el Municipio cumple al 75%  
 
 
Gráfico 33. Cumplimiento por Instrumento. Fuente: Elaboración Propia  
 
El gráfico N°33, evidencia el nivel de cumplimiento del municipio a partir del análisis de 
cada instrumento de planeación en una escala de 0% al 100%, con un promedio del 75%,  
mostrando el cumplimiento satisfactorio de aspectos técnicos de un instrumento de planeación 
(presupuesto), y  tres en estado de alerta (plan indicativo, plan de acción y plan operativo anual 
de inversiones). 
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Uso del instrumento
Plan Indicativo - Aspectos analizados 
De manera desagregada se presenta el siguiente análisis de cada uno de los instrumentos 
analizados: 
 
Análisis del plan indicativo 
Luego de la revisión del plan indicativo, se pudo establecer los siguientes elementos 
positivos susceptibles de resaltar y los negativos susceptibles  de potencializar: 
Elementos susceptibles de resaltar 
Para el caso del municipio de Castilla la Nueva, cabe resaltar que la elaboración del plan 
indicativo está en total concordancia con las formulaciones del plan de desarrollo. 
Elementos susceptibles de potencializar 
Respecto al plan indicativo debe manejarse el formato establecido por el Departamento 
Nacional de Planeación, y así establecer los ponderadores para todos los niveles del plan 
indicativo para tener una visión más clara de la importancia que se le asigna a cada sector en los 
que se planea intervenir y establecer detalladamente los indicadores de resultado con su 
respectiva línea base y valor esperado. Se deben registrar con claridad las líneas base para los 
indicadores de producto y las metas para los indicadores de producto al finalizar el cuatrienio. El 
no registro de los aspectos mencionados incidió de manera notable en la evaluación del 
instrumento y al final, queda en estado de alerta con un puntaje del 62%. 
 
 
 
 
 
 
          
                
Gráfico 34. Cumplimiento del Plan Indicativo – Castilla La Nueva. Fuente Elaboración Propia 
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 Análisis del plan de acción 
Luego de la revisión del plan de acción, se pudo establecer los siguientes elementos 
positivos susceptibles de resaltar y negativo susceptibles  de potencializar: 
Elementos susceptibles de resaltar 
El instrumento está enmarcado en los parámetros que le dan concordancia con el plan 
indicativo y por consiguiente con el plan de desarrollo del municipio. 
Elementos  susceptibles de potencializar 
Para el plan de acción, es de suma importancia que en todas las vigencias se establezcan 
detalladamente las actividades y estrategias para la ejecución de cada proyecto y su recurso 
asignado, como también los indicadores de las actividades y las estrategias. De allí que en este 
aspecto, aunque cumplió satisfactoriamente con los demás componentes, el no cumplimiento del 
registro de las actividades y estrategias, desmejoró el porcentaje de cumplimiento para quedar al 
final con el 72% en este instrumento, que lo ubica en estado de alerta. 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 35. Cumplimiento por aspecto revisado – Plan de Acción. Fuente: Elaboración Propia  
 
Análisis del plan operativo anual de inversión 
Luego de la revisión del plan operativo anual de inversión, se pudo establecer los 
siguientes elementos positivos susceptibles de resaltar y negativos susceptibles  de potencializar: 
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POAI - Aspectos analizados 
Elementos  susceptibles de resaltar 
Con respecto al plan operativo anual de inversión cabe resaltar que todos los proyectos 
contienen su código de registro en el Banco de Programas y a su vez detallan claramente las 
fuentes de los recursos para la ejecución de dichos proyectos. 
Elementos susceptibles de potencializar 
Se debe realizar la elaboración del instrumento en el formato establecido por el 
Departamento Nacional de Planeación, para que este se mantenga en total concordancia con la 
estructura del plan de desarrollo y poder identificar claramente las fechas de inicio y de 
finalización de cada proyecto. De allí que en este aspecto, aunque cumplió satisfactoriamente 
con los demás componentes, el no cumplimiento del registro de las fechas de ejecución, 
desmejoró el porcentaje de cumplimiento para quedar al final con el 64% en este instrumento. 
 
 
 
 
 
                                           
Gráfico 36. Cumplimiento por aspecto revisado – POAI. Fuente: Elaboración Propia  
 
Análisis del presupuesto 
Luego de la revisión del presupuesto, se pudo establecer los siguientes elementos 
positivos susceptibles de resaltar y negativo susceptibles  de potencializar: 
Elementos  susceptibles de resaltar 
En lo que refiere al presupuesto es importante resaltar que con la información analizada 
podemos ver el debido diligenciamiento del instrumento. 
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El buen manejo del instrumento no da lugar a formular recomendaciones especiales.  
 
 
            
 
 
 
 
 
 
Gráfico 37. Cumplimiento por aspecto revisado – Presupuesto. Fuente: Elaboración Propia 
 
Cubarral 
Evaluación del plan de desarrollo  
Cubarral, es uno de los 29 municipios del Meta, clasificado para el año 2012, como de 
sexta (6) categoría, ubicado en la parte sur occidental del departamento. Forma parte de una 
región dedicada a las actividades agropecuarias, pecuarias y turísticas. A baja escala se cultivan 
los productos como: yuca, maíz, lulo, café, cacao, plátano y cítricos, entre otros. Su población se 
proyectó para el año 2014 en 5.877 habitantes (DANE, 2005), de los cuales el 65% (3.817) se 
encuentran en la cabecera y el 35% restante (2.060) habitan en la zona rural. La población de 
Cubarral corresponde al 1% de la población total del departamento del Meta (943.072 
habitantes). 
A través del Acuerdo del Concejo Municipal, se aprobó el Plan de Desarrollo Municipal 
para el período 2012-2015, denominado “Gestión turismo y desarrollo”, presentado para su 
análisis y aprobación por el alcalde Jairo Rivera Rincón.  
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COMPARATIVO AUTOEVALUACION MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META 
2012 -2013 
Al revisar el caso del plan de desarrollo vigente para el municipio de Cubarral  se 
encuentra que este se estructura en cinco ejes de la siguiente manera: 1. Eje de Seguridad Justicia 
y Convivencia (1.24%), 2. Eje Social (80.18%), fortaleciendo los sectores de agua potable, 
saneamiento básico y salud, seguido por el sector de población vulnerable y en menor proporción 
el sector vivienda, educación, servicios públicos, promoción al deporte, recreación, atención, 
prevención de desastres y por último el sector de empleo. 3. Eje Desarrollo (12.94%),  donde 
sobresale el sector de trasporte. En los tres ejes restantes suman el 6.88%, sobresale el sector de 
desarrollo institucional, seguido por medio ambiente y por último, justicia, seguridad y 
convivencia ciudadana. 4. Eje Ambiental (2.23%) y 5. Eje Institucional (3.41%). 
 
Resultados obtenidos en el componente de Autoevaluación 
La gráfica No. 38, resulta del comparativo de  la calificación de la autoevaluación de los 
municipios del Meta, en los años 2012 y 2013. Estos resultados corresponden al componente de 
eficacia de la evaluación del desempeño integral del Departamento Nacional de Planeación que 
evalúa el cumplimiento de metas de  producto en la ejecución del plan de desarrollo, de esta 
forma relaciona lo que se planificó y lo que se ejecutó en los mismos periodos.  
 
 
 
                
 
 
 
 
    
Gráfico 38. Comparativo Autoevaluación Municipios del Departamento del Meta. Fuente: Elaboración Propia 
  
Para el caso específico de Cubarral, se evidencia una disminución en la calificación en el 
año 2013, respecto al 2012, aunque se mantiene en un rango sobresaliente al alcanzar una 
calificación de 98.6 en 2013. Con relación al promedio departamental alcanzó un puntaje de 
69.2% en el 2013, ubicándose en el rango medio. El municipio alcanzó un mejor desempeño en 
este componente de la evaluación ocupando el puesto 3 en el rankin departamental. 
Avance físico o de las metas productos 
El Municipio de Cubarral a nivel general se encuentra en un nivel de eficacia 
sobresaliente teniendo en cuenta que en el Sistema de Información para Evaluación de Eficacia 
(SIEE) se registraron 131 metas, de las cuales 57 fueron evaluadas siendo todas consistentes.  
La gráfica N°39, se puede apreciar que los sectores de servicios públicos diferentes a 
acueducto, alcantarillado y aseo, tienen una calificación de 100 sobre 100 es decir Excelente. La 
menor calificación la obtuvo el sector de servicios públicos como acueducto, alcantarillado y 
aseo con un puntaje de 20, es decir crítico y el desarrollo comunitario que no presenta 
información y por ello queda en un nivel crítico. 
 
 
 
 
 
 
                           
 
 
 
Gráfico 39. Calificación por Sector FUT. Fuente: Elaboración Propia   
 
  
La gráfica N°40, muestra el total de  recursos ejecutados en el año 2013 según la 
información registrada por la misma Alcaldía Municipal, en los diferentes sectores de inversión 
según la clasificación de cuentas del Formato Único Territorial (FUT). De esta forma se 
evidencia que el municipio de Cubarral invirtió un total de $ 7.833.565.000, distribuidos 
especialmente en los sectores de deporte y recreación (A.4) con 54.29, salud (A.2) con 22.22%, 
educación (A.1) con 7.85%, los demás sectores se encuentran por debajo del 4%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 40. Ejecución de Inversión por Sector FUT. Fuente: Elaboración Propia  
 
La gráfica N°41, ilustra la distribución de los recursos ejecutados por cada una de las 
fuentes de financiación. La fuente más representativa en términos de inversión ejecutada la 
representó la Nación llegando al 60.62% del total, seguido por el Sistema General de 
Participaciones  (SGP) con 26.36%; en tercer lugar el Departamento con 10.40% y por último los 
Recursos Propios con 2.62%, donde el Sistema General de Regalías (SGR) no representa una 
fuente. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 41. Distribución Inversión por Fuente 2013. Fuente: Elaboración Propia 
 
Resultados obtenidos en el componente de heteroevaluación. 
Se evidencio que para el municipio de Cubarral, entre los años 2012 a 2014, disminuyó 
su calificación en el indicador de matrícula oficial y en el indicador de cobertura del régimen 
subsidiado en el 2014. Respecto al número de víctimas registradas al año en el Registro Nacional 
de Información (RNI), se analiza que el municipio tuvo un aumento del año 2012 al 2014, se 
evidenció un  aumento en el porcentaje de las familias promovidas de la pobreza extrema del 
2013 al 2014. Sin embargo, presenta una disminución en la calificación del Índice de Gobierno 
Abierto del año 2012 al 2013 y por último el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua se 
encuentra en el rango bajo en relación al departamento en el año 2013. 
La calificación final obtenida por el municipio de Cubarral, luego de aplicar la 
metodología propuesta de autoevaluación y heteroevaluación, refleja un valor de 66 puntos lo 
que lo hace ubicar dentro de un rango de alto desempeño en la ejecución del plan de desarrollo 
dentro de los municipios del departamento. 
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Analizada la información recopilada en el municipio sobre la utilización de los diferentes 
instrumentos de Planeación Municipal, tales como el plan indicativo, Plan Operativo Anual de 
Inversiones (POAI), plan anual de acción y el presupuesto anual, se encontró que el municipio 
construyó y utiliza de manera satisfactoria solo uno de estos instrumentos, y en los otros, 
presenta algunos aspectos en los cuales puede mejorar. Estos se describen detalladamente, más 
adelante. 
Tabla 5. Calificación –Semaforización Cubarral 
Resultados porcentuales de cumplimiento de instrumentos de planeación física y financiera 
Con los datos actuales el Plan Indicativo se cumple al 35%  
Con los datos actuales el Plan de acción se cumple al 61%  
Con los datos actuales el POAI se cumple al 57%  
Con los datos actuales el Presupuesto se cumple al 88%  
Con los datos actuales el Municipio cumple al 60%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 42. Cumplimiento por Instrumento. Fuente: Elaboración Propia  
  
La gráfico N°42, evidencia el nivel de cumplimiento del municipio a partir del análisis de 
cada instrumento de planeación en una escala de 0% al 100%, con un promedio del 60%,  
mostrando el cumplimiento satisfactorio de aspectos técnicos de un instrumento de planeación 
(presupuesto), dos instrumentos en estado de alerta (plan de acción y plan operativo anual de 
inversiones) y un instrumentos en estado crítico (plan indicativo). 
De manera desagregada se presenta el siguiente análisis de cada uno de los instrumentos 
analizados: 
 
Análisis del plan indicativo 
Luego de la revisión del plan indicativo, se pudo establecer los siguientes elementos 
positivos susceptibles de resaltar y los negativos susceptibles de potencializar: 
Elementos susceptibles de resaltar 
Es pertinente resaltar que la elaboración del plan indicativo está en coherencia con las 
formulaciones del plan de desarrollo, detallando los recursos asignados para cada vigencia y el 
total de la inversión. 
Elementos susceptibles de potencializar 
A manera de recomendación, es importante manejar para la elaboración del instrumento, 
el formato establecido por el Departamento Nacional de Planeación, puesto que ayuda a subsanar 
inconsistencias que presentan, se deben registrar los ponderadores correspondientes a cada nivel, 
establecer las metas de producto y resultado con su respectivo indicador, línea base y valores 
esperados, para que el instrumento sea claro y preciso. De allí que en este aspecto, aunque 
cumplió satisfactoriamente con algunos componentes, el no cumplimiento del registro de los 
elementos mencionados, desmejoró el porcentaje de cumplimiento para registrar al final una 
evaluación del 35% en este instrumento, quedando en un estado crítico. 
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Gráfico 43. Cumplimiento del Plan Indicativo – Cubarral. Fuente: Elaboración Propia  
 
Análisis del plan de acción 
Luego de la revisión del plan de acción, se pudo establecer los siguientes elementos 
positivos susceptibles de resaltar y negativo susceptibles  de potencializar: 
Elementos susceptibles de resaltar 
El plan de acción fue elaborado teniendo en cuenta la estructura establecida en el plan de 
desarrollo, es pertinente mencionar que el análisis de este instrumento se realizó utilizando el 
plan de acción de cada dependencia, evidenciando la articulación correcta con los demás 
instrumentos de planeación. 
Elementos  susceptibles de potencializar 
Es de suma importancia mencionar que para una mayor claridad del instrumento se deben 
señalar los proyectos que le darán cumplimiento a cada meta establecida y a su vez detallar las 
estrategias para su ejecución con sus respectivos indicadores de actividades. Es pertinente 
establecer en el instrumento los recursos asignados por cada meta de producto no solo por cada 
proyecto. De allí que en este aspecto, aunque cumplió satisfactoriamente con los demás 
componentes, el no cumplimiento de los mencionados, desmejoró el porcentaje de cumplimiento 
para quedar al final con el 61% en este instrumento, es decir, en estado de alerta. 
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Gráfico 44. Cumplimiento por aspecto revisado – Plan de Acción. Fuente: Elaboración Propia  
 
Análisis del plan operativo anual de inversión 
Luego de la revisión del plan operativo anual de inversión, se pudo establecer los 
siguientes elementos positivos susceptibles de resaltar y negativos susceptibles  de potencializar: 
Elementos  susceptibles de resaltar 
Para el caso del plan operativo anual de inversión, podemos evidenciar que es coherente 
con la estructura estratégica del plan de desarrollo, a su vez que se detalla claramente el valor de 
los recursos asignados para la ejecución de cada proyecto y las fuentes de estos recursos, 
identificando el responsable de la ejecución. 
Elementos susceptibles de potencializar 
Es importante registrar en el plan operativo anual de inversión varios aspectos como 
detallar el código del Banco de Proyectos, para cada proyecto y establecer las fechas de inicio y 
finalización de la ejecución lo cual dará una visión más precisa del instrumento. También se debe 
identificar tanto en el plan operativo anual de inversión como en el presupuesto los recursos 
asignados para cada proyecto lo que hará  que estén en total articulación. De allí que en este 
aspecto, aunque cumplió satisfactoriamente con los demás componentes, el no cumplimiento del 
registro de estos aspectos, desmejoró el porcentaje de cumplimiento para quedar al final con el 
57% en este instrumento, quedando en un estado de alerta. 
  
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
0% 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%
¿EL presupuesto contiene la estimación…
¿El presupuesto está desagregado por…
¿El presupuesto contiene la estimación de…
¿El presupuesto contiene las…
¿Se evidencia articulacion entre los…
Presupuesto - Aspectos analizados 
100% 
0% 
100% 
100% 
0% 
100% 
0% 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Parte Estratégica
Proyectos de Inversión Registrados
Proyectos de Inversión Programados
Apropiación
Apropiación
Dependencia Responsable
Uso del instrumento
POAI - Aspectos analizados 
 
 
 
 
 
 
 
       
Gráfico 45. Cumplimiento por aspecto revisado – POAI. Fuente: Elaboración Propia  
 
Análisis del presupuesto 
Luego de la revisión del presupuesto, se puedo establecer los siguientes elementos 
positivos susceptibles de resaltar y negativo susceptibles  de potencializar: 
Elementos  susceptibles de resaltar 
El municipio cumplió en términos generales con el diligenciamiento del instrumento. 
Elementos  susceptibles de potencializar 
El instrumento no se evidencia una articulación con los planes de acción ya que en el 
presupuesto no se detalla claramente los recursos asignados para cada programa, subprograma y 
proyecto. De allí que en este aspecto, aunque cumplió satisfactoriamente con los demás 
componentes, el no cumplimiento del registro de estos recursos. 
 
 
 
 
 
                                            
 
Gráfico 46. Cumplimiento por aspecto revisado – Presupuesto. Fuente. Elaboración Propia  
  
Cumaral 
Evaluación del plan de desarrollo  
Cumaral, es uno de los 29 municipios del departamento del Meta. Está clasificado para el año 
2012, como de sexta (6) categoría,  localizado en la parte noroccidental del departamento del 
Meta y de clima templado. La base de la economía del municipio de Cumaral es eminentemente 
agropecuaria, siendo este sector el de mayor generación de empleo, igualmente se destacan los 
cultivos de arroz, palma, plátano, yuca, café, cítricos, soya y maíz. Su población se proyectó para 
el año 2012 en 17.895 habitantes (DANE, 2005), de los cuales el 66.37% (12.099) se encuentran 
en la cabecera y el 33.63% restante (5.796) habitan en la zona rural. La población de Cumaral  
corresponde al 1.96% de la población total del departamento de (943.072 habitantes). 
Mediante Acuerdo 018 de junio 8 de 2012, el Concejo municipal de Cumaral aprobó el 
Plan de Desarrollo “Pa’lante Cumaraleños 2012-2015”. 
Al revisar el caso del plan de desarrollo vigente para el municipio de Cumaral se 
encuentra que este se estructura en cuatro ejes de la siguiente manera: 1. Eje Social contiene los 
sectores de educación, salud, deporte y recreación y cultura. 2. Eje Medio Ambiente y Territorio 
se encuentra el sector de agua potable y saneamiento básico, servicios públicos, vivienda, medio 
ambiente, prevención y atención de desastres, 3. Eje Económico se encuentra el sector de 
desarrollo agropecuario, trasporte y promoción al desarrollo y 4. Eje de Desarrollo Institucional 
se encuentran los sectores equipamiento institucional desarrollo comunitario, el fortalecimiento 
institucional y justicia. 
  
Villav
ic
Acací
as
Barra
nca
Cabu
yaro
Castil
la
Cuba
rral
Cuma
ral
Calva
rio
Castil
lo
Dora
do
Fuent
e
Gran
ada
Gua
mal
Mapi
ripán
Mese
tas
Maca
rena
Uribe
Lejan
ías
p
Conc
ordia
P
Gaitá
n
P
López
P
Lleras
P
Rico
Restr
epo
San
Carlo
s
San
Juan
S
Juani
to
San
Martí
n
Vista
herm
osa
AÑO 2012 67,5 96,7 82,0 23,2 95,2 100,0 0,0 38,5 79,1 66,8 56,8 61,8 49,5 54,0 49,5 84,5 91,8 40,2 42,9 49,9 80,1 0,0 96,2 23,1 21,4 0,0 100,0 100,0 93,4
AÑO 2013 73,5 82,8 14,5 0,0 36,1 98,6 60,6 93,7 44,2 72,7 59,2 73,0 94,7 27,7 100,0 77,9 30,6 82,9 30,2 70,2 80,2 97,7 97,1 29,4 93,7 95,4 97,6 100,0 93,3
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
C
a
li
fi
ca
ci
ò
n
 E
fi
ca
ci
a
 D
N
P
COMPARATIVO AUTOEVALUACION MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META 
2012 -2013 
 
Resultados obtenidos en el componente de autoevaluación 
La gráfica No. 47, resulta del comparativo de  la calificación de la autoevaluación de los 
municipios del Meta, en los años 2012 y 2013. Estos resultados corresponden al componente de 
eficacia de la evaluación del desempeño integral del Departamento Nacional de Planeación que 
evalúa el cumplimiento de metas de  producto en la ejecución del plan de desarrollo, de esta 
forma relaciona lo que se planificó y lo que se ejecutó en los mismos periodos, es decir que a 
mayor cumplimiento de las metas, mayor será el nivel de eficacia.  
 
 
 
 
 
 
 
                
 
Gráfico 47. Comparativo Autoevaluación Municipios del Departamento del Meta. Fuente: Elaboración Propia  
 
Para el caso específico de Cumaral, se evidencia un aumento en la calificación en el año 
2013, respecto al 2012, pasa de estado crítico a medio al alcanzar una calificación de 60.6 en 
2013. Con relación al promedio departamental alcanzó un puntaje de 69.2% en el 2013, 
ubicándose en el rango medio. El municipio alcanzó un buen desempeño en este componente de 
la evaluación ocupando el puesto  20 en el rankin departamental. 
  
Avance físico o de las metas productos 
El municipio de Cumaral a nivel general se encuentra en un nivel de eficacia medio 
teniendo en cuenta que en el Sistema de Información para la Evaluación de Eficacia (SIEE) se 
registraron 200 metas, de las cuales 66 fueron evaluadas encontrando 40 consistentes y 26 
inconsistentes, que podría darse por información o datos faltantes, la cual incide de manera 
negativa en los resultados obtenidos.  
La gráfica N°48, se puede apreciar que la mayor calificación se da en los sectores de: 
educación (A.1), equipamiento (A.15), fortalecimiento institucional (A.17), justicia y seguridad 
(A.18), con una calificación sobresaliente; en nivel satisfactorio se encuentra el sector de salud 
(A2), deporte y recreación (A.4) y atención a grupos vulnerables (A.14); en nivel medio se 
encuentran los sectores agua potable y saneamiento básico (A.3), agropecuario (A.8). La menor 
calificación la obtuvieron los sectores de cultura (A.5), vivienda (A.7), trasporte (A.9), 
prevención y atención de desastres (A.12) y en nivel crítico en el sector de promoción del 
desarrollo (A.13); los demás sectores no reportan información o están en cero, es decir en nivel 
crítico. 
 
 
 
 
 
 
                                       
 
                
Gráfico 48. Calificación por Sector FUT. Fuente: Elaboración Propia  
  
Avance financiero del municipio de Cumaral   
La gráfica N°49, muestra el total de  recursos ejecutados en el año 2013 según la 
información registrada por la misma Alcaldía Municipal, en los diferentes sectores de inversión 
según la clasificación de cuentas del Formato Único Territorial (FUT). De esta forma se 
evidencia que el municipio de Cumaral  invirtió un total de $ 14.960.500.550, distribuidos 
especialmente en los sectores de salud (A.2) con 37.85%, ambiental (A.10) con 19.36% y 
educación (A.1) con 8.76%, los demás sectores se encuentran en un rango de 0% a 7% sobre el 
total de los recursos. 
 
 
 
 
                                                
 
 
 
 
Gráfico 49. Ejecución de Inversión por Sector FUT. Fuente: Elaboración Propia  
 
La gráfica N°50, ilustra la distribución de los recursos ejecutados por cada una de las 
fuentes de financiación. La fuente más representativa en términos de inversión ejecutada la 
representó el Sistema General de Participaciones llegando al 48.08% del total, seguido por el 
Sistema General de Regalías con 39.26%; en tercer lugar los Recursos Propios con 10.26%; en 
cuarto lugar el Departamento con 1.30% y por último la Nación con 1.11%.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 50. Distribución Inversión por Fuente 2013. Fuente. Elaboración Propia  
Resultados obtenidos en el componente de heteroevaluación. 
Como se evidencio el municipio de Cumaral, entre los años 2012 a 2014, aumentó su 
calificación en el indicador de matrícula oficial, pero disminuyó la calificación en el indicador de 
cobertura del régimen subsidiado. Respecto al número de víctimas registradas al año en el 
Registro Nacional de Información (RNI), se puede analizar que el municipio tuvo una 
disminución entre el año 2012 al 2014 y disminuyó el porcentaje de las familias promovidas de 
la pobreza extrema del 2013 al 2014. Sin embargo, presenta un aumento significativo en la 
calificación del Índice de Gobierno Abierto del año 2012 al 2013 y por último el Índice de 
Riesgo de la Calidad del Agua se encuentra en el rango sobresaliente en relación al departamento 
en el año 2013. 
La calificación final obtenida por el municipio de Cumaral, luego de aplicar la 
metodología propuesta de autoevaluación y heteroevaluación, refleja un valor de 36 puntos lo 
que lo hace ubicar dentro de un rango de bajo desempeño en la ejecución del plan de desarrollo 
dentro de los municipios del departamento.  
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Analizada la información recopilada en el municipio sobre la utilización de los diferentes 
instrumentos de Planeación Municipal, tales como el plan indicativo, el Plan Operativo Anual de 
Inversiones (POAI), el plan anual de acción y el presupuesto anual, se encontró que el municipio 
construyó y utiliza de manera satisfactoria solo uno de estos instrumentos, y en los otros, 
presenta algunos aspectos en los cuales puede mejorar. Estos se describen detalladamente, más 
adelante. 
 
Tabla 6. Calificación –Semaforización Cumaral 
Resultados porcentuales de cumplimiento de instrumentos de planeación fisica y financiera 
Con los datos actuales el Plan Indicativo se cumple al 73%  
Con los datos actuales el Plan de acción se cumple al 67%  
Con los datos actuales el POAI se cumple al 57%  
Con los datos actuales el Presupuesto se cumple al 100%  
Con los datos actuales el Municipio cumple al 74%  
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
Gráfico 51. Cumplimiento por Instrumento. Fuente: Elaboración Propia  
 
  
El gráfico N°51, evidencia el nivel de cumplimiento del municipio a partir del análisis de 
cada instrumento de planeación en una escala de 0% al 100%, con un promedio del 74%,  
mostrando el cumplimiento satisfactorio de un solo instrumento de planeación (presupuesto), y 
de tres en estado de alerta (plan indicativo, plan de acción y plan operativo anual de inversiones. 
De manera desagregada se presenta el siguiente análisis de cada uno de los instrumentos 
analizados: 
Análisis del plan indicativo 
Luego de la revisión del plan indicativo, se pudo establecer los siguientes elementos 
positivos susceptibles de resaltar y los negativos susceptibles  de potencializar: 
Elementos susceptibles de resaltar 
Es importante resaltar que la elaboración del plan indicativo es coherente con la 
estructura establecida en el plan de desarrollo. Los componentes como metas de resultado, 
establecen sus pertinentes líneas base, igualmente los valores esperados para los indicadores de 
resultado. También se evidenció el registro de metas de producto con su respectivo indicador, 
cumpliendo con las características técnicas para la construcción del mismo, especificando el 
valor esperado y los recursos asignados para cada vigencia.  
Elementos susceptibles de potencializar 
El plan indicativo presenta tres inconsistencias, una de ellas, es la falta de los 
ponderadores para cada uno de los niveles, igualmente no se establecieron las líneas bases para 
los indicadores de producto, ni se evidencian los valores esperados al finalizar el cuatrienio; de 
esta forma es importante implementar el formato para la elaboración de este instrumento como lo 
establece el Departamento Nacional de Planeación. De allí que en este aspecto, aunque cumplió 
satisfactoriamente con la mayoría de los componentes, el no cumplimiento de los aspectos 
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anteriormente mencionados, desmejoró el porcentaje para quedar al final con el 73% en este 
instrumento, que lo ubica en estado de alerta. 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 52. Cumplimiento del Plan Indicativo – Cumaral. Fuente: Elaboración Propia   
 
Análisis del plan de acción 
Luego de la revisión del plan de acción, se pudo establecer los siguientes elementos 
positivos susceptibles de resaltar y negativo susceptibles  de potencializar: 
Elementos susceptibles de resaltar 
Respecto al plan de acción cabe resaltar que su estructura se encuentra en concordancia 
con el plan de desarrollo y sus metas son coherentes con el plan operativo anual de inversiones, 
cada una de las metas establecidas señala una serie de proyectos para cumplir estos, igualmente 
mencionan las metas de productos, cada una con sus recursos asignados y los responsables de los 
proyectos.   
Elementos  susceptibles de potencializar 
Es importante resaltar que el formato que manejan para el plan de acción, debe identificar 
las dependencias responsables, mostrar las actividades para la ejecución de los proyectos, 
igualmente sus indicadores,  de esta manera deberían adoptar el formato establecido por el 
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Departamento Nacional de Planeación. De allí que en este aspecto, aunque cumplió 
satisfactoriamente con los demás componentes, el no cumplimiento de las actividades y 
estrategias con sus respectivos indicadores, desmejoró el porcentaje de cumplimiento para 
quedar al final con el 67% en este instrumento, con lo cual resulta un estado de alerta. 
 
 
 
 
 
 
 
                
Gráfico 53. Cumplimiento por aspecto revisado – Plan de Acción. Fuente: Elaboración Propia  
 
Análisis del plan operativo anual de inversión 
Luego de la revisión del plan operativo anual de inversión, se pudo establecer los 
siguientes elementos positivos susceptibles de resaltar y negativos susceptibles  de potencializar: 
Elementos  susceptibles de resaltar 
El plan operativo anual de inversiones, detallan claramente los códigos del Banco de 
Proyectos. Igualmente los recursos asignados y las fuentes de estos recursos en concordancia con 
el presupuesto. 
Elementos susceptibles de potencializar 
Se debe manejar el formato que establece el Departamento Nacional de Planeación, para 
elaboración del plan operativo anual de inversiones. Los registros deben concordar con las 
formulaciones establecidas en el plan de desarrollo, y establecer las fechas de inicio y de 
finalización para la ejecución de cada proyecto, así como la dependencia responsable. De allí que 
en este aspecto, aunque cumplió satisfactoriamente con tres componentes, el no cumplimiento de 
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los demás, desmejoró el porcentaje de cumplimiento para quedar al final con el 57% en este 
instrumento, ubicándolo en estado de alerta. 
 
 
                                 
 
 
 
Gráfico 54. Cumplimiento por aspecto revisado – POAI. Fuente: Elaboración Propia  
 
Análisis del presupuesto 
Luego de la revisión del presupuesto, se pudo establecer los siguientes elementos 
positivos susceptibles de resaltar y negativo susceptibles  de potencializar: 
Elementos  susceptibles de resaltar 
El presupuesto del municipio de Cumaral cumplió a satisfactoriamente con el 
diligenciamiento del instrumento de presupuesto, tanto el de rentas e ingresos como el de gastos. 
Elementos  susceptibles de potencializar 
El buen manejo del instrumento no da lugar a formular recomendaciones especiales. 
 
 
 
 
 
 
  
Gráfico 55. Cumplimiento por aspecto revisado – Presupuesto. Fuente: Elaboración Propia  
  
El Calvario 
Evaluación del plan de desarrollo  
El Calvario, es uno de los 29 municipios del departamento del Meta, está clasificado para 
el año 2012, como de sexta (6) categoría, localizado al norte del departamento, y goza de clima 
frio. Su economía se basa la mayor parte en la ganadería en la cual tiene doble propósito (carne y 
leche) y la porcicultura. En la parte agrícola sobresale el cultivo de fríjol, maíz, caña de 
azúcar, yuca, café y plátano, entre otros. Su población se proyectó para el año 2014 en 2.255 
habitantes (DANE, 2005), de los cuales el 36% (813) se encuentran en la cabecera y el 64% 
restante (1.442) habitan en la zona rural. La población de El Calvario corresponde al 0,24% de la 
población total del departamento del Meta (943.072 habitantes). 
A través de Acuerdo del Concejo Municipal  de mayo 10 de 2012, se aprobó el Plan de 
Desarrollo Municipal para el período 2012-2015, denominado “Nuestro Municipio, Compromiso 
de todos”, presentado para su análisis y aprobación por el alcalde Edwin Romero Morales. 
Al revisar el caso del plan de desarrollo vigente para el municipio de El Calvario se 
encuentra que este se estructura en cuatro ejes de la siguiente manera: 1. Eje Social Participativo 
(59.97%), fortalecidos los sectores de salud y educación, seguido por el sector de población 
vulnerable y en menor proporción el sector cultura, turismo, recreación, deportes y el sector de 
vivienda. 2. Eje Ambiental (4.45%), sobresale el sector de conservación, manejo y mitigación 
ambiental. 3. Eje de Tecnología y Competitividad (33.75%), sobresale el tema de agua potable y 
saneamiento básico, seguido por el sector de servicios públicos, trasporte y movilidad, capital 
humano, innovación y desarrollo. 4. Eje de Seguridad y Convivencia Ciudadana (1.82%).   
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COMPARATIVO AUTOEVALUACION MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META 
2012 -2013 
 
Resultados obtenidos en el componente de Autoevaluación 
La gráfica No. 56, resulta del comparativo de  la calificación de la autoevaluación de los 
municipios del Meta, en los años 2012 y 2013. Estos resultados corresponden al componente de 
eficacia de la evaluación del desempeño integral del Departamento Nacional de Planeación que 
evalúa el cumplimiento de metas de  producto en la ejecución del plan de desarrollo, de esta 
forma relaciona lo que se planificó y lo que se ejecutó en los mismos periodos, es decir que a 
mayor cumplimiento de las metas, mayor será el nivel de eficacia.  
 
 
  
 
 
 
 
 
Gráfico 56. Comparativo Autoevaluación Municipios del Departamento del Meta. Fuente Elaboración Propia 
 
Para el caso específico de El Calvario, se evidencia un aumento en la calificación en el 
año 2013 respecto al 2012, pasa de un rango crítico a un rango sobresaliente al alcanzar una 
calificación de 93.7 en 2013. Con relación al promedio departamental alcanzó un puntaje de 69.2 
en este último año, ubicándose en el rango medio. El municipio alcanzó un mejor desempeño en 
este componente de la evaluación ocupando el puesto  9 en el rankin departamental. 
  
Avance físico o de las metas productos 
El municipio de El Calvario a nivel general se encuentra en un nivel de eficacia 
sobresaliente, teniendo en cuenta que en el Sistema de Información para la Evaluación de 
Eficacia (SIEE) se registraron 91 metas, de las cuales 47 fueron evaluadas encontrando 46 
consistentes y 1 inconsistente, que podría darse por información o datos faltantes, la cual incide 
de manera negativa en los resultados obtenidos.  
La gráfica N°57, se puede apreciar que casi todos los sectores tienen calificación 
sobresaliente. La menor calificación la obtuvo el sector de fortalecimiento institucional con un 
puntaje de 66.6, es decir medio y vivienda con calificación de 2.8 es decir crítico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
Gráfico 57. Calificación por Sector FUT. Fuente: Elaboración Propia  
 
Avance financiero del municipio de El Calvario 
La gráfica N°58, muestra el total de  recursos ejecutados en el año 2013 según la 
información registrada por la misma Alcaldía Municipal, en los diferentes sectores de inversión 
según la clasificación de cuentas del Formato Único Territorial (FUT). De esta forma se 
evidencia que el municipio de El Castillo invirtió un total de $ 2.907.967.144, distribuidos 
especialmente en los sectores de salud (A.2) con 33.27%, agua potable y saneamiento básico 
  
(A.3) con 14.86% y trasporte (A.9) con 7.68% y en menor proporción, atención a grupos 
vulnerables (A.14) con 6.78%, los demás sectores se encuentran en un rango de 0% a 4% sobre 
el total de los recursos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
     
Gráfico 58. Ejecución de Inversión por Sector FUT. Fuente: Elaboración Propia  
 
La gráfica No. 59, ilustra la distribución de los recursos ejecutados por cada una de las 
fuentes de financiación. La fuente más representativa en términos de inversión ejecutada la 
representó el Sistema General de Participaciones llegando al 66.50% del total, seguido por el 
Departamento con 18.83%, y por último el Recursos Propios con 14.67%.  
 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 59. Distribución Inversión por Fuente 2013. Fuente: Elaboración Propia  
  
Resultados obtenidos en el componente de heteroevaluación. 
Como se analizó, el municipio de El Calvario, entre los años 2012 a 2014 aumentó su 
calificación en el indicador de matrícula oficial y mejoró la calificación en el indicador de 
cobertura del régimen subsidiado en el 2013. Respecto al número de víctimas registradas al año 
en el Registro Nacional de Información (RNI), se puede evidenciar que el municipio tuvo una 
disminución del año 2012 al 2014; en el porcentaje de las familias promovidas de la pobreza 
extrema del 2013 al 2014 no presenta información. Así mismo, presenta una disminución en la 
calificación del Índice de Gobierno Abierto del año 2012 al 2013 y por último, el Índice de 
Riesgo de la Calidad del Agua se encuentra en el rango sobresaliente en relación al 
Departamento en el año 2013. 
La calificación final obtenida por el municipio de El Calvario, luego de aplicar la 
metodología propuesta de autoevaluación y heteroevaluación, refleja un valor de 36 puntos lo 
que lo hace ubicar dentro de un rango de bajo desempeño en la ejecución del plan de desarrollo 
dentro de los municipios del departamento  
 
Resultados del informe de evaluación de los instrumentos de planeación física y financiera  
del municipio de El Calvario –Meta 
 
Analizada la información recopilada en el municipio sobre la utilización de los diferentes 
instrumentos de Planeación Municipal, tales como el plan indicativo, Plan Operativo Anual de 
Inversiones (POAI), plan anual de acción y el presupuesto anual, se encontró que el municipio 
construyó y utiliza de manera satisfactoria los instrumentos. Estos se describen detalladamente, 
más adelante. 
Tabla 7. Calificación –Semaforización El Calvario 
  
75%
80%
85%
90%
95%
100%
Plan Indicativo Plan de Acción POAI Presupuesto
85% 
89% 
86% 
100% 
Plan Indicativo
Plan de Acción
POAI
Presupuesto
Porcentaje De Cumplimiento Por Instrumento  
Resultados porcentuales de cumplimiento de instrumentos de planeación física y financiera 
Con los datos actuales el Plan Indicativo se cumple al 85%  
Con los datos actuales el Plan de acción se cumple al 89%  
Con los datos actuales el POAI se cumple al 86%  
Con los datos actuales el Presupuesto se cumple al 100%  
Con los datos actuales el Municipio cumple al 90%  
 
 
 
 
 
 
 
                
                                  
Gráfico 60. Cumplimiento por Instrumento. Fuente: Elaboración Propia  
El  gráfico N°60, se evidencia el nivel de cumplimiento del municipio a partir del análisis 
de cada instrumento de planeación en una escala de 0% al 100%, con un promedio del 90%,  
mostrando el cumplimiento satisfactorio de aspectos técnicos de los cuatro instrumentos de 
planeación (plan indicativo, plan de acción, plan operativo anual de inversiones y presupuesto). 
De manera desagregada se presenta el siguiente análisis de cada uno de los instrumentos 
analizados: 
 
Análisis del plan indicativo 
Luego de la revisión del plan indicativo, se pudo establecer los siguientes elementos 
positivos susceptibles de resaltar y los negativos susceptibles  de potencializar: 
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Valor Inicial de Indicador de Producto
Valor esperado del indicador de producto…
Uso del instrumento
Plan Indicativo - Aspectos analizados 
Elementos susceptibles de resaltar 
El plan indicativo se encuentra estructurado como lo establece el plan de desarrollo del 
municipio. Componentes como metas de resultado, y sus respectivas líneas base y sus 
ponderadores para cada uno de los niveles en los que se planea intervenir, fueron registrados. 
También se evidenció las metas de producto con su respectivo indicador cumpliendo con las 
características técnicas para la construcción del mismo, especificando el valor esperado para 
finalizar tanto para el cuatrienio como para cada vigencia. 
Elementos susceptibles de potencializar 
El plan indicativo solo presenta una inconsistencia, y es que no se evidencia los valores 
esperados al finalizar el cuatrienio, de esta forma es importante implementar el formato para la 
elaboración de este instrumento como lo establece el Departamento Nacional de Planeación. De 
allí que en este aspecto, aunque cumplió satisfactoriamente con los demás componentes, la 
ausencia de  registro de las metas citadas, desmejoró el porcentaje de cumplimiento para quedar 
al final con una evaluación del 85% en este instrumento, que se ubica en el rango de 
satisfactorio. 
 
 
 
 
 
 
 
                
Gráfico 61. Cumplimiento del Plan Indicativo – El Calvario. Fuente: Elaboración Propia  
 
Análisis del plan de acción 
Luego de la revisión del plan de acción, se puedo establecer los siguientes elementos 
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Plan de Acción - Aspectos analizados 
positivos susceptibles de resaltar y negativo susceptibles  de potencializar: 
Elementos susceptibles de resaltar 
En el plan de acción cabe resaltar que su estructura se encuentra en concordancia con el 
plan de desarrollo y sus metas son coherentes con el plan operativo anual de inversiones, cada 
una de las metas establecidas señala una serie de proyectos para cumplir estos, igualmente 
mencionan las metas de productos, cada una con sus recursos asignados y las secretarias 
responsables de los proyectos.   
Elementos  susceptibles de potencializar 
Es importante resaltar que el formato que manejan para el plan de acción, debe mostrar 
las estrategias para la ejecución de los proyectos, igualmente los indicadores de este,  de esta 
manera deberían adoptar el formato establecido por el Departamento Nacional de Planeación, 
con el fin de identificar claramente los proyectos con sus respectivas actividades y estrategias 
para su ejecución y formular los indicadores de seguimiento para cada estrategia. De allí que en 
este aspecto, aunque cumplió satisfactoriamente con los demás componentes, el no cumplimiento 
de las estrategias con sus respectivos indicadores, desmejoró el porcentaje de cumplimiento para 
quedar al final con el 89% en este instrumento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
Gráfico 62. Cumplimiento por aspecto revisado – Plan de Acción. Fuente. Elaboración Propia  
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POAI - Aspectos analizados 
Análisis del plan operativo anual de inversión 
Luego de la revisión del plan operativo anual de inversión, se pudo establecer los 
siguientes elementos positivos susceptibles de resaltar y negativos susceptibles  de potencializar: 
Elementos  susceptibles de resaltar 
El plan operativo anual de inversiones, se encuentra en concordancia con la estructura 
formulada en el plan de desarrollo, detalla el código del Banco de Proyectos para cada proyecto, 
igualmente los recursos asignados y las fuentes de estos recursos en concordancia con el 
Presupuesto, y la dependencia encargada para la ejecución de los proyectos establecidos. 
Elementos susceptibles de potencializar 
Es importante resaltar la necesidad de establecer las fechas de inicio y de finalización 
para la ejecución de cada proyecto. De allí que en este aspecto, aunque cumplió 
satisfactoriamente con tres componentes, el no cumplimiento de los demás, desmejoró el 
porcentaje de cumplimiento para quedar al final con el 50% en este instrumento, ubicándolo en 
el estado de alerta. 
 
 
 
 
 
 
                       
Gráfico 63. Cumplimiento por aspecto revisado – POAI. Fuente: Elaboración Propia  
 
Análisis del presupuesto 
Luego de la revisión del presupuesto, se pudo establecer los siguientes elementos 
positivos susceptibles de resaltar y negativo susceptibles  de potencializar: 
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Presupuesto - Aspectos analizados 
Elementos  susceptibles de resaltar 
El presupuesto del municipio de El Calvario cumplió  satisfactoriamente con el 
diligenciamiento del instrumento de presupuesto, tanto el de rentas e ingresos como el de gastos. 
Elementos  susceptibles de potencializar 
El buen manejo del instrumento no da lugar a formular recomendaciones especiales. 
 
 
 
 
 
 
                                                             
                                           
Gráfico 64. Cumplimiento por aspecto revisado – Presupuesto. Fuente: Elaboración Propia 
 
El Dorado 
Evaluación del plan de desarrollo  
El Dorado es uno de los 29 municipios del departamento del Meta, está clasificado como de 
sexta (6) categoría, localizado al noroccidente del departamento del Meta. Forma parte de una 
región dedicada a la actividad agrícola, pecuaria y forestal. La actividad económica pecuaria es 
la más importante en la economía, pues sus suelos son más aptos en zona de terraza y 
moderadamente en suelos de vega. Su población se proyectó para el año 2012 en 3.419 
habitantes (DANE, 2005), de los cuales el 43% (1461) se encuentran en la cabecera y el 57% 
restante (1.958) habitan en la zona rural. La población de El Dorado corresponde al 0,38% de la 
población total del departamento del Meta (906.805 habitantes).  
Al revisar el caso del plan de desarrollo vigente para el municipio de El Dorado se 
encuentra que este se estructura en cuatro objetivos de la siguiente manera: 1. Generar un 
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COMPARATIVO AUTOEVALUACION MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META 
2012 -2013 
municipio socialmente equitativo, 2. Generar las condiciones para ser un municipio competitivo 
y sostenible, 3. Recuperar la sostenibilidad ambiental compromiso de vida y 4. Fortalecer las 
capacidades institucionales para atender las demandas de los grupos poblacionales. 
El primer objetivo, es la busca de un municipio socialmente sostenible conteniendo los 
sectores de salud, educación, vivienda, nutrición, alimentación, grupos vulnerables y servicios 
sociales como: cultura, arte, recreación, deporte; igualmente los sectores niñas, niños y 
adolescentes, violencia intrafamiliar y delitos sexuales. El segundo objetivo contiene los sectores 
de servicios públicos, trasporte, empleo, productividad y desarrollo rural. El tercer objetivo 
contiene el sector de medio ambiente y el cuarto el sector de fortalecimiento institucional. Con 
un total de metas para el plan de desarrollo 2012-2015 de 19. 
Resultados obtenidos en el componente de Autoevaluación 
La gráfica No. 65, resulta del comparativo de  la calificación de la autoevaluación de los 
municipios del Meta, en los años 2012 y 2013. Estos resultados corresponden al componente de 
eficacia de la evaluación del desempeño integral del Departamento Nacional de Planeación que 
evalúa el cumplimiento de metas de  producto en la ejecución del plan de desarrollo, de esta 
forma relaciona lo que se planificó y lo que se ejecutó en los mismos periodos, es decir que a 
mayor cumplimiento de las metas, mayor será el nivel de eficacia.  
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 65. Comparativo Autoevaluación Municipios del Departamento del Meta. Fuente: Elaboración Propia  
  
Para el caso específico de El Dorado, se evidencia un aumento en la calificación en el año 
2013 respecto al año 2012, pasando de un nivel medio a un nivel sobresaliente al alcanzar una 
calificación de 72.7 en 2013. Con relación al promedio departamental alcanzó un puntaje de 69.2 
en este último año, ubicándose en el rango medio. El municipio alcanzó un mejor desempeño en 
este componente de la evaluación ocupando el puesto 18 en el rankin departamental. 
Avance físico o de las metas productos 
El municipio de El Dorado a nivel general se encuentra en un nivel de eficacia 
sobresaliente, teniendo en cuenta que en el Sistema de Información para la Evaluación de 
Eficacia (SIEE) se registraron 99 metas, de las cuales 74 fueron evaluadas encontrando 60 
consistentes y 14 inconsistentes, que podría darse por información o datos faltantes, la cual 
incide de manera negativa en los resultados obtenidos.  
La gráfica N°66, se puede apreciar que la mayor calificación se da en los sectores de 
prevención y atención de desastres (A.12), promoción del desarrollo (A.13), desarrollo 
comunitario (A.16), educación (A.1), con una calificación sobresaliente. En nivel satisfactorio se 
encuentra el sector de deporte y recreación (A.4), sectores públicos diferentes a acueducto 
alcantarillado y aseo (A.6), agropecuario (A.8), atención a grupos vulnerables promoción social 
y fortalecimiento institucional (A.17). La menor calificación la obtuvieron los siguientes sectores 
vivienda (A.7), equipamiento (A.15), justicia y seguridad (A.18) con un nivel bajo y por último 
en un nivel crítico se encuentra el sector ambiental (A.10). 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 66. Calificación por Sector FUT. Fuente: Elaboración Propia  
 
Avance financiero del municipio de El Dorado 
La gráfica N°67, muestra el total de  recursos ejecutados en el año 2013 según la 
información registrada por la misma Alcaldía Municipal, en los diferentes sectores de inversión 
según la clasificación de cuentas del Formato Único Territorial (FUT). De esta forma se 
evidencia que el municipio de El Dorado invirtió un total de $ 5.354.690.115, distribuidos 
especialmente en los sectores de  salud (A.2) con 48.70%, agua potable y saneamiento básico 
(A.3) con 23.70%, y fortalecimiento institucional (A.17) con 5.90, los demás sectores se 
encuentran en un rango de 0% a 4% sobre el total de los recursos. 
 
 
 
 
 
 
 
                             
Gráfico 67. Ejecución de Inversión por Sector FUT. Fuente: Elaboración Propia  
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La gráfica N°68, ilustra la distribución de los recursos ejecutados por cada una de las 
fuentes de financiación. La fuente más representativa en términos de inversión ejecutada la 
representó el Sistema General de Participaciones llegando al 62.33% del total, seguido por  
Sistema General de Regalías con 22.84%;  en tercer lugar el  Departamento con 9.93% y por 
último  Recursos Propios con 4.89%, sin que se tenga como fuente la Nación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 68. Distribución Inversión por Fuente 2013. Fuente: Elaboración Propia  
 
Resultados obtenidos en el componente de Heteroevaluación. 
Como se analizó el municipio de El Dorado, entre los años 2012 a 2014, disminuyó su 
calificación en el indicador de matrícula oficial pero mejoró la calificación en el indicador de 
cobertura del régimen subsidiado en el 2014, respecto al 2012. Respecto al número de víctimas 
registradas al año en el Registro Nacional de Información (RNI), se evidencio que el municipio 
tuvo una disminución en el 2014 y se demostró un aumento en el porcentaje de las familias 
promovidas de la pobreza extrema del 2013 al 2014. Así mismo, presenta un aumento 
significativo en la calificación del Índice de Gobierno Abierto del año 2012 al 2013 y por último, 
  
el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua se encuentra en el rango medio en relación al 
Departamento en el año 2013. 
La calificación final obtenida por el municipio de El Dorado, luego de aplicar la 
metodología propuesta de autoevaluación y heteroevaluación, refleja un valor de 56 puntos lo 
que lo hace ubicar dentro de un rango de medio desempeño en la ejecución del plan de desarrollo 
dentro de los municipios del departamento.  
 
Resultados del informe de evaluación de los instrumentos de planeación física y financiera 
del municipio de El Dorado –Meta 
 
Analizada la información recopilada en el municipio sobre la utilización de los diferentes 
instrumentos de Planeación Municipal, tales como el plan indicativo, Plan Operativo Anual de 
Inversiones (POAI), plan anual de acción y el presupuesto anual, se encontró que el municipio 
construyó y utiliza de manera satisfactoria solo dos de estos instrumentos, y en los otros dos, 
presenta algunos aspectos en los cuales puede mejorar. Estos se describen detalladamente, más 
adelante. 
Tabla 8. Calificación –Semaforización El Dorado 
Resultados porcentuales de cumplimiento de instrumentos de planeación física y 
financiera 
Con los datos actuales el Plan Indicativo se cumple al 100%  
Con los datos actuales el Plan de acción se cumple al 78%  
Con los datos actuales el POAI se cumple al 71%  
Con los datos actuales el Presupuesto se cumple al 100%  
Con los datos actuales el Municipio cumple al 87%  
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Gráfico 69. Cumplimiento por Instrumento. Fuente: Elaboración Propia  
 
El gráfico N°69, se evidencia el nivel de cumplimiento del municipio a partir del análisis 
de cada instrumento de planeación en una escala de 0% al 100%, con un promedio del 87%,  
mostrando el cumplimiento satisfactorio de todos los aspectos técnicos en dos instrumentos de 
planeación (plan indicativo y el presupuesto), y dos instrumentos en estado de alerta (plan de 
acción y plan operativo anual de inversiones).   
De manera desagregada se presenta el siguiente análisis de cada uno de los instrumentos 
analizados: 
Análisis del plan indicativo 
Luego de la revisión del plan indicativo, se pudo establecer los siguientes elementos 
positivos susceptibles de resaltar y los negativos susceptibles  de potencializar: 
Elementos susceptibles de resaltar 
Este instrumento estuvo correctamente diligenciado, empezando por su utilización con la 
herramienta definida por planeación nacional para ese efecto, cada exigencia técnica fue 
cumplida por lo cual en este apartado, la evaluación arrojó un nivel de cumplimiento del 100%. 
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Elementos susceptibles de potencializar  
Teniendo en cuenta la debida utilización del instrumento del plan indicativo, no surge 
ninguna recomendación especial, más allá que invitar a que se siga manejando de esta forma 
paraejercicios futuros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 70. Cumplimiento del Plan Indicativo – El Dorado. Fuente: Elaboración Propia  
 
Análisis del plan de acción 
Luego de la revisión del plan de acción, se pudo establecer los siguientes elementos 
positivos susceptibles de resaltar y negativo susceptibles  de potencializar: 
Elementos susceptibles de resaltar 
En términos generales, el plan de acción estuvo relativamente bien diligenciado. A 
continuación señalaremos los aspectos que deben ser tenidos en cuenta para lograr una 
evaluación totalmente satisfactoria como lo fue el plan indicativo. 
Elementos  susceptibles de potencializar 
Se evidencia que en el plan de acción se registran cifras diferentes a las encontradas en el 
plan indicativo. Además, se encontró que el plan de acción, se registró como cifras de las metas, 
las mismas que se registraron como líneas de base y así, de salida se desvirtúa la posibilidad de 
hacer mediciones de avance o de logros en las metas de resultado para los proyectos de este 
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programa. Así mismo, se establecieron actividades pero no las estrategias para realizarlas.  De 
allí que en este aspecto, aunque cumplió satisfactoriamente con los algunos otros componentes, 
estos tres componentes, no cumplidos satisfactoriamente, desmejoraron el porcentaje de 
cumplimiento para quedar al final con el 78% en este instrumento. 
 
 
 
 
 
 
 
                  
                            
Gráfico 71. Cumplimiento por aspecto revisado – Plan de Acción. Fuente: Elaboración Propia  
 
Análisis del plan operativo anual de inversión 
Luego de la revisión del plan operativo anual de inversión, se pudo establecer los 
siguientes elementos positivos susceptibles de resaltar y negativos susceptibles  de potencializar: 
Elementos  susceptibles de resaltar 
En el manejo de este instrumento se acertó en cuatro de los siete componentes que se 
evaluaron.  
Elementos susceptibles de potencializar 
El primer aspecto a recomendar es que se elabore en el formato definido por 
Departamento Nacional de Planeación, lo cual permite la aplicación del instrumento de una 
manera ordenada, coherente y articulada con los formatos diseñados para plan indicativo y plan 
de acción. Los proyectos que se relacionen en el plan operativo anual de inversión, deben estar 
registrados en el Banco de Proyectos y deben citarse su número de registro en el formato arriba 
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citado. De allí que en este aspecto, aunque cumplió satisfactoriamente con algunos componentes, 
al no tramitarse este instrumento en el formato debido, se desmejoró el porcentaje de 
cumplimiento para quedar al final con el 71% de cumplimiento, colocándolo en estado alerta. 
 
 
 
 
 
 
                          
 
 
Gráfico 72. Cumplimiento por aspecto revisado – POAI. Fuente: Elaboración Propia  
Análisis del presupuesto 
Luego de la revisión del presupuesto, se pudo establecer los siguientes elementos 
positivos susceptibles de resaltar y negativo susceptibles  de potencializar: 
Elementos  susceptibles de resaltar 
Realmente es satisfactorio observar que este instrumento fue correctamente diligenciado, 
teniendo en cuenta los más mínimos detalles para satisfacer las exigencias de la norma y la 
técnica presupuestal. 
Elementos  susceptibles de potencializar 
Al cumplirse a cabalidad con las exigencias para la construcción de este instrumento, no 
resulta necesario hacer alguna recomendación, además de recomendar que en posteriores 
ejercicios se cumpla igualmente. De allí que en este aspecto, se cumplió satisfactoriamente con 
todos los componentes, por lo tanto el porcentaje de cumplimiento al final fue del 100% en este 
instrumento. 
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Gráfico 73. Cumplimiento por aspecto revisado – Presupuesto. Fuente: Elaboración Propia  
 
 
El Castillo 
Evaluación del desarrollo  
El Castillo, es uno de los 29 municipios del departamento del Meta. Está clasificado para 
el año 2012, como de sexta (6) categoría y localizado al sur occidente  del departamento. Tiene 
un importante potencial económico donde sus suelos son altamente productivos; el municipio 
depende del sector agropecuario, pues los mayores ingresos de la población provienen de la 
agricultura y en menor escala de la ganadería, los cultivos que tenemos en esta zona son: arroz, 
sorgo, soya, maíz que se cosechan cada seis meses, en una extensión de 2500 a 3000 hectáreas. 
Su población se proyectó para el año 2014 en 6.415 habitantes (DANE, 2005), de los cuales el 
32% (2.036) se encuentran en la cabecera y el 68% restante (4.379) habitan en la zona rural. La 
población de El Castillo corresponde al 0,7% de la población total del departamento del Meta 
(943.072 habitantes). 
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COMPARATIVO AUTOEVALUACION MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META 
2012 -2013 
A través del Acuerdo 006 del 28 de mayo de 2011, fue aprobado el Plan de Desarrollo de 
El Castillo, denominado “Voluntad, firmeza y respeto para el cambio 2012-2015”. Presentado al 
Concejo Municipal por el alcalde del municipio Wilmar Roa Malagón, y su equipo de gobierno. 
Al revisar el caso del plan de desarrollo vigente para el municipio de El Castillo se 
encuentra que este se estructura en cuatro ejes de la siguiente manera: 1. Eje Desarrollo Social 
para el Cambio (86.56%), fortalecidos los sectores de salud y vivienda, y en menor proporción el 
sector de servicio público. 2. Eje Desarrollo Económico (9.72%), sobresale el sector de trasporte, 
seguido por el sector agropecuario, prevención y atención de desastres y con menor porcentaje 
promoción del desarrollo.3. Eje de Desarrollo Institucional (3.21%) y 4. Respeto por el medio 
ambiente (0.51%).   
Resultados obtenidos en el componente de autoevaluación 
La gráfica No. 74, resulta del comparativo de  la calificación de la autoevaluación de los 
municipios del Meta, en los años 2012 y 2013. Estos resultados corresponden al componente de 
eficacia de la evaluación del desempeño integral del Departamento Nacional de Planeación que 
evalúa el cumplimiento de metas de  producto en la ejecución del plan de desarrollo, de esta 
forma relaciona lo que se planificó y lo que se ejecutó en los mismos periodos. 
 
 
Gráfico 74. Comparativo Autoevaluación Municipios del Departamento del Meta. Fuente: Elaboración Propia  
  
Para el caso específico de El Castillo, se evidencia una disminución en la calificación en 
el año 2013 respecto al año 2012, desciende del rango satisfactorio al bajo, al alcanzar una 
calificación de 44.32 en 2013. Con relación al promedio departamental alcanzó un puntaje de 
69.2 en este último año, ubicándose en el rango medio, el municipio logró un bajo desempeño en 
este componente de la evaluación ocupando el puesto 22 en el rankin departamental. 
Avance físico o de las metas productos 
El municipio de El Castillo a nivel general se encuentra en un nivel de eficacia 
sobresaliente, teniendo en cuenta que en el Sistema de Información para la Evaluación de 
Eficacia (SIEE), se registraron 176 metas, de las cuales 162 fueron evaluadas encontrando 78 
consistentes y 84 inconsistentes, que podría darse por información o datos faltantes, la cual 
incide de manera negativa en los resultados obtenidos.  
La gráfica N°75, se puede apreciar que la mayor calificación se da en el sector de 
desarrollo comunitario (A.16) con una calificación sobresaliente. La menor calificación la 
obtuvieron los siguientes sectores: agua potable y saneamiento básico (A.3) con calificación de 
16.1, agropecuario (A.8) con 17.5, trasporte (A.9) con 27.7, equipamiento (A.15) con 16.6 y 
fortalecimiento institucional con 33.3; las anteriores en un rango crítico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 75. Calificación por Sector FUT. Fuente: Elaboración Propia  
  
Avance financiero del municipio de El Castillo 
La gráfica N°76, muestra el total de  recursos ejecutados en el año 2013 según la 
información registrada por la misma Alcaldía Municipal, en los diferentes sectores de inversión 
según la clasificación de cuentas del Formato Único Territorial (FUT). De esta forma se 
evidencia que el municipio de El Castillo invirtió un total de $ 30.352.612.444, distribuidos 
especialmente en los sectores de servicios públicos diferentes a acueducto, alcantarillado y aseo 
(A.6) con 56.24%, salud (A.2) con 21.35%, y trasporte (A.9) con 11.00%, los demás sectores se 
encuentran en un rango de 0% a 4% sobre el total de los recursos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 76. Ejecución de Inversión por Sector FUT. Fuente: Elaboración Propia  
 
La gráfica N°77,  ilustra la distribución de los recursos ejecutados por cada una de las 
fuentes de financiación. La fuente más representativa en términos de la inversión ejecutada, la 
representó el Sistema General de Participaciones  llegando al  90.35%, seguido por el 
Departamento con 5.58; en tercer lugar Recursos Propios con 3.46% y por último  Sistema 
General de Regalías con 0.62%, sin que se tenga como fuente la Nación. 
  
 
 
 
 
 
 
 
                                               
 
Gráfico 77. Distribución Inversión por Fuente 2013. Fuente: Elaboración Propia 
 
Resultados obtenidos en el componente de heteroevaluación. 
Como se analizó para el municipio de El Castillo, entre los años 2012 a 2014 disminuyó 
su calificación en el indicador de matrícula oficial en el 2014, igualmente la calificación en el 
indicador de cobertura del régimen subsidiado. Respecto al número de víctimas registradas al 
año en el Registro Nacional de Información (RNI) se evidencio que el municipio tuvo un 
aumento en el año 2014 y se evidenció un  aumento en el porcentaje de las familias promovidas 
de la pobreza extrema del 2013 al 2014. Sin embargo, presenta una disminución en la 
calificación del Índice de Gobierno Abierto del año 2012 al 2013 y por último, el Índice de 
Riesgo de la Calidad del Agua se encuentra en el rango bajo en relación al Departamento en el 
año 2013. 
La calificación final obtenida por el municipio El Castillo, luego de aplicar la 
metodología propuesta de autoevaluación y heteroevaluación, refleja un valor de 51 puntos, 
ubicándolo dentro de un rango de medio desempeño en la ejecución del plan de desarrollo dentro 
de los municipios del departamento. 
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Analizada la información recopilada en el municipio sobre la utilización de los diferentes 
instrumentos de Planeación Municipal, tales como el plan indicativo, Plan Operativo Anual de 
Inversiones (POAI), plan anual de acción y el presupuesto anual, se encontró que el municipio 
construyó y utiliza de manera satisfactoria solo uno de estos instrumentos, y en los otros, 
presenta algunos aspectos en los cuales puede mejorar. Estos se describen detalladamente, más 
adelante. 
 
Tabla 9. Calificación –Semaforización El Castillo 
Resultados porcentuales de cumplimiento de instrumentos de planeación fisica y 
financiera 
Con los datos actuales el Plan Indicativo se cumple al 50%  
Con los datos actuales el Plan de acción se cumple al 72%  
Con los datos actuales el POAI se cumple al 36%  
Con los datos actuales el Presupuesto se cumple al 94%  
Con los datos actuales el Municipio cumple al 63%  
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Gráfico 78. Cumplimiento por Instrumento. Fuente: Elaboración Propia  
  
El gráfico N°78, se evidencia el nivel de cumplimiento del municipio a partir del análisis 
de cada instrumento de planeación en una escala de 0% al 100%, con un promedio del 63%,  
mostrando un estado satisfactorio en aspectos técnicos de un instrumento de planeación 
(presupuesto), dos instrumento en estado de alerta (plan de acción y plan indicativo) y un 
instrumento en estado crítico (plan operativo anual de inversiones). 
De manera desagregada se presenta el siguiente análisis de cada uno de los instrumentos 
analizados: 
 
Análisis del plan indicativo 
Luego de la revisión del plan indicativo, se pudo establecer los siguientes elementos 
positivos susceptibles de resaltar y los negativos susceptibles  de potencializar: 
Elementos susceptibles de resaltar 
Para el municipio de El Castillo la información recopilada sobre el plan indicativo no 
corresponde totalmente a este, la información pertenece a otra fuente, por lo tanto los elementos 
a resaltar son basados en la información encontrada. Se establecieron metas en los indicadores de 
producto para cada vigencia, se programaron recursos por vigencia, se establecieron metas de 
producto, indicadores, líneas bases sobre los objetivos programáticos, se evidenciaron metas para 
los indicadores de producto al finalizar el cuatrienio. 
Elementos susceptibles de potencializar 
Para el municipio de El Castillo la información recopilada sobre el plan indicativo no 
corresponde totalmente a este, por lo tanto los elementos a potencializar son basados en la 
información encontrada.  A manera de recomendación, se deben establecer los ponderadores para 
cada uno de los niveles, incorporar las metas de resultado sobre los objetivos específicos y 
establecer las líneas bases para los objetivos específicos. De allí que en este aspecto, aunque 
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cumplió satisfactoriamente con algunos componentes, el no cumplimiento de los anteriormente 
expuestos, desmejoró el porcentaje de cumplimiento para quedar al final con el 50% en este 
instrumento, que lo ubica en un estado de alerta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
Gráfico 79. Cumplimiento del Plan Indicativo – El Castillo. Fuente: Elaboración Propia  
 
Análisis del plan de acción 
Luego de la revisión del plan de acción, se pudo establecer los siguientes elementos 
positivos susceptibles de resaltar y negativo susceptibles  de potencializar: 
Elementos susceptibles de resaltar 
Para el municipio de El Castillo, se identifican las dependencias responsables para cada 
una de las vigencias, se evidencian los proyectos a realizar para el cumplimiento de cada meta 
propuesta, igualmente los recursos asignados para cada proyecto, y para cada una de las 
vigencias, además se encuentran establecidos los responsables de los proyectos. 
Elementos  susceptibles de potencializar 
Para el municipio de El Castillo, se recomienda incorporar las actividades y las 
estrategias para la ejecución de los proyectos y  los indicadores de actividades. De allí que en 
este aspecto, aunque cumplió satisfactoriamente con los demás componentes, el no cumplimiento 
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de los anteriores elementos expuestos, desmejoró el porcentaje de cumplimiento para quedar al 
final con el 72% en este instrumento en un estado de alerta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
Gráfico 80. Cumplimiento por aspecto revisado – Plan de Acción. Fuente: Elaboración Propia  
 
Análisis del plan operativo anual de inversión 
Luego de la revisión del plan operativo anual de inversión, se pudo establecer los 
siguientes elementos positivos susceptibles de resaltar y negativos susceptibles  de potencializar: 
Elementos  susceptibles de resaltar 
Para el municipio de El Castillo después de la revisión que se le aplicó al plan operativo 
anual de inversión, los elementos a resaltar es la asignación de los recursos para la ejecución de 
cada proyecto están claramente detallados a su vez las fuentes de estos recursos, el total de los 
recursos está en concordancia con el presupuesto establecido para cada vigencia. 
Elementos susceptibles de potencializar 
Para el municipio, después de la revisión que se le aplicó al plan operativo anual de 
inversión y a modo de recomendación se debe incorporar los registros correspondientes del 
Banco de Proyectos de Inversión Nacional, para cada uno de los proyectos, se deben establecer 
las fechas de inicio y de finalización para la ejecución de cada proyecto y anexar  las 
dependencias responsables para cada vigencia. De allí que en este aspecto, aunque cumplió 
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satisfactoriamente con los demás componentes, el no cumplimiento de los anteriores elementos 
expuestos, desmejoró el porcentaje de cumplimiento para quedar al final con el 36% en este 
instrumento, ubicando su evaluación, en estado crítico. 
 
 
 
 
 
 
 
                             
Gráfico 81. Cumplimiento por aspecto revisado – POAI. Fuente: Elaboración Propia  
 
Análisis del presupuesto 
Luego de la revisión del presupuesto, se pudo establecer los siguientes elementos 
positivos susceptibles de resaltar y negativo susceptibles  de potencializar: 
Elementos  susceptibles de resaltar 
Para el municipio de El Castillo después de la revisión que se le aplicó al presupuesto, se 
encuentra en total concordancia con la guía de instrumentos de planeación y facilita su posterior 
utilización.   
Elementos  susceptibles de potencializar 
Para el municipio de El Castillo después de la revisión que se le aplicó al presupuesto, no 
hay elementos a potencializar ya que su utilización es acorde con la guía de instrumentos de 
planeación. De allí que en este aspecto, aunque cumplió satisfactoriamente con los demás 
componentes, el no cumplimiento de los anteriores elementos expuestos, desmejoró el porcentaje 
de cumplimiento para quedar al final con el 94%  en este instrumento en un estado satisfactorio. 
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Gráfico 82. Cumplimiento por aspecto revisado – Presupuesto. Fuente: Elaboración Propia  
 
Fuente De Oro 
Evaluación del plan de desarrollo  
Fuente de Oro, es uno de los 29 municipios del Meta, está clasificada para el año 2012, 
como de sexta (6) categoría, y se localiza en el centro del departamento, de clima medio. Forma 
parte de una región dedicada a las actividades agropecuarias en su mayoría al sector agrícola y  
ganadero. El  producto  más cultivado  es el  plátano hartón llanero con 7.200 hectáreas, 
aproximadamente es el mayor productor  en la región del Ariari con 169.000 toneladas al año y 
el arroz el promedio cultivado es de 9.500 Has, aunque esta área varia cada año, entre  otros 
productos como la papaya, yuca, maíz, cacao y cítricos. Su población se proyectó para el año 
2014 en 13.038 habitantes (DANE, 2005), de los cuales el 55% (7.194) se encuentran en la 
cabecera y el 45% restante (5.844) habitan en la zona rural. La población de Fuente de Oro  
corresponde al 1% de la población total del departamento del Meta (943.072 habitantes). 
A través del Acuerdo N° 009 del 31 de mayo de 2012del Concejo Municipal, aprobó el 
plan de desarrollo municipal de Fuente de Oro para el período 2012-2015, denominado 
“Experiencia y Honestidad a su Servicio”. 
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COMPARATIVO AUTOEVALUACION MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META 
2012 -2013 
Al revisar el caso del plan de desarrollo vigente para el municipio de Fuente de Oro, se 
encuentra que este se estructura en cuatro objetivos estratégicos de la siguiente manera: Objetivo 
estratégico No. 1. Fuente de oro productivo y amable con el medio ambiente correspondiente al 
Eje Social Participativo representa casi el 60% de la inversión prevista en el plan de desarrollo 
del municipio, viéndose así fortalecidos los sectores de salud y educación, seguido por el sector 
de población vulnerable y en menor proporción el sector cultura y turismo, recreación y deportes 
y el sector de vivienda. Objetivo estratégico N°2. Fuente de oro social e institucionalmente 
organizado. Objetivo estratégico N° 3. Fuente de oro ordenado e integrado ambiental y 
territorialmente y Objetivo estratégico N° 4. Fuente de oro por la garantía de los derechos de 
toda la población y la generación de oportunidades de desarrollo.  
Resultados obtenidos en el componente de autoevaluación 
La gráfica No. 83, resulta del comparativo de  la calificación de la autoevaluación de los 
municipios del Meta, en los años 2012 y 2013. Estos resultados corresponden al componente de 
eficacia de la evaluación del desempeño integral del Departamento Nacional de Planeación que 
evalúa el cumplimiento de metas de  producto en la ejecución del plan de desarrollo. 
 
 
 
 
 
 
       
   
Gráfico 83. Comparativo Autoevaluación Municipios del Departamento del Meta. Fuente: Elaboración Propia  
  
Para el caso específico de Fuente de Oro, se evidencia un pequeño aumento en la 
calificación en el año 2013 respecto al año 2012, se mantiene en un rango bajo al alcanzar una 
calificación de 59.2 en 2013. Con relación al promedio departamental alcanzó un puntaje de 69.2 
en este último año, ubicándose en el rango medio. El municipio alcanzó un bajo desempeño en 
este componente de la evaluación ocupando el puesto 21 en el rankin departamental. 
Avance físico o de las metas productos 
El municipio de Fuente de Oro a nivel general se encuentra en un nivel de eficacia bajo, 
teniendo en cuenta que en el Sistema de Información para la Evaluación de Eficacia (SIEE), se 
registraron 98 metas, de las cuales 81 fueron evaluadas encontrando 62 consistentes y 19 
inconsistentes, que podría darse por información o datos faltantes, la cual incide de manera 
negativa en los resultados obtenidos.  
La gráfica N°84, se puede apreciar que la mayor calificación se da en los sectores de 
promoción al desarrollo (A.13), justicia y seguridad (A.18) con una calificación sobresaliente; en 
nivel satisfactorio cultura (A.5) y en nivel medio se encuentran los sectores deporte y recreación 
(A.4), prevención y atención de desastres (A.12), atención a grupos vulnerables-promoción 
social (A.14) y desarrollo comunitario (A.16), educación (A.1),  salud  (A.2), agua potable y 
saneamiento básico (A.3) con una calificación baja. La menor calificación la obtuvieron los 
sectores de fortalecimiento institucional (A.17), trasporte (A.9), agropecuario (A.8) con 
calificación crítica, los demás que no tienen información también se suman al rango crítico. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
                              
 
 
 
 
 
Gráfico 84. Calificación por Sector FUT.  Fuente: Elaboración Propia  
 
Avance financiero del municipio de Fuente de Oro 
La gráfica N° 85, muestra el total de  recursos ejecutados en el año 2013 según la 
información registrada por la misma Alcaldía Municipal, en los diferentes sectores de inversión 
según la clasificación de cuentas del Formato Único Territorial (FUT). De esta forma se 
evidencia que el municipio de Fuente de Oro invirtió un total de $11.033.329.000, distribuidos 
especialmente en los sectores de salud  (A.2) con 48.77%, trasporte (A.9) con 15.36% y agua 
potable y saneamiento básico (A.3) con 10.78%, los demás sectores se encuentran en un rango de 
0% a 8% sobre el total de los recursos. 
 
 
 
 
 
                                             
 
 
Gráfico 85. Ejecución de Inversión por Sector FUT. Fuente: Elaboración Propia 
  
La gráfica N°86,  ilustra la distribución de los recursos ejecutados por cada una de las 
fuentes de financiación. La fuente más representativa en términos de la inversión ejecutada la 
representó la Nación llegando al 51.31% del total, seguido por el Sistema General de 
Participaciones con 32.30%; en tercer lugar el Sistema General de Regalías con 7.42%; en cuarto 
lugar los Recursos Propios con 6.12% y por último el Departamento con 2.86%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 86. Distribución Inversión por Fuente 2013. Fuente: Elaboración Propia  
 
Resultados obtenidos en el componente de heteroevaluación. 
Se analizó, que para el municipio de Fuente de Oro entre los años 2012 a 2014 disminuyó 
su calificación en el indicador de matrícula oficial y el indicador de cobertura del régimen 
subsidiado. Respecto al número de víctimas registradas al año en el Registro Nacional de 
Información (RNI) se evidencio que el municipio tuvo una disminución respecto al 2013  y un  
aumento en el porcentaje de las familias promovidas de la pobreza extrema del 2013 al 2014. Así 
mismo, presenta un pequeño aumento en la calificación del Índice de Gobierno Abierto del año 
2012 al 2013 y el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua se encuentra en el rango alto en 
relación al departamento en el año 2013. 
  
La calificación final obtenida por el municipio de Fuente de oro, luego de aplicar la 
metodología propuesta de autoevaluación y heteroevaluación, refleja un valor de 46 puntos lo 
que lo hace ubicar dentro de un rango de medio desempeño en la ejecución del plan de desarrollo 
dentro de los municipios del departamento.  
 
Resultados del informe de evaluación de los instrumentos de planeación física y financiera 
del municipio de Fuente de Oro –Meta 
 
Analizada la información recopilada en el municipio de Fuente de Oro, sobre la 
utilización de los diferentes instrumentos de Planeación Municipal, tales como el plan indicativo, 
Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI), plan anual de acción y el presupuesto anual, se 
encontró que el municipio construyó y utiliza de manera satisfactoria dos instrumentos, mientras 
en los otros dos, presenta algunos aspectos en los cuales puede mejorar. Estos se describen más 
adelante. 
Tabla 10. Calificación –Semaforización Fuente De Oro 
Resultados porcentuales de cumplimiento de instrumentos de planeación fisica y 
financiera 
Con los datos actuales el Plan Indicativo se cumple al 100%  
Con los datos actuales el Plan de acción se cumple al 78%  
Con los datos actuales el POAI se cumple al 79%  
Con los datos actuales el Presupuesto se cumple al 100%  
Con los datos actuales el Municipio cumple al 89%  
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Gráfico 87. Cumplimiento por Instrumento. Fuente: Elaboración  Propia  
 
El gráfico N°87, se evidencia el nivel de cumplimiento del municipio a partir del análisis 
de cada instrumento de planeación en una escala de 0% al 100%, con un promedio del 89%,  
mostrando el cumplimiento satisfactorio de aspectos técnicos de dos de los Instrumentos de 
planeación (plan indicativo y presupuesto), y en estado de alerta los otros dos (plan de acción y 
plan operativo anual de inversiones). 
De manera desagregada se presenta el siguiente análisis de cada uno de los instrumentos 
analizados: 
 
Análisis del plan indicativo 
Luego de la revisión del plan indicativo, se pudo establecer los siguientes elementos 
positivos susceptibles de resaltar y los negativos susceptibles  de potencializar: 
Elementos susceptibles de resaltar 
Básicamente es de destacar la debida utilización de este instrumento, de manera que 
refleja la articulación con el plan de desarrollo, estableciendo de manera puntual y detallada, la 
proyección de cada uno de los programas, subprogramas y proyectos, a nivel de los cuatro años 
de gobierno y desagregados en cada vigencia, con la asignación de los recursos, las metas de 
resultado, de producto y las líneas de base de cada uno de ellos. 
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Plan Indicativo - Aspectos analizados 
Elementos susceptibles de potencializar 
Aunque estructuralmente el plan indicativo está debidamente diligenciado, si es 
pertinente recomendar que en el encabezado del formato diseñado por Departamento Nacional 
Planeación para este instrumento, deben ser descritos las filas para “Objetivos, metas e 
indicadores de Resultado” para   “Objetivos, Metas e indicadores de Resultado/producto”  y 
“Objetivos, metas e indicadores de producto” que en el formato diligenciado para Fuente de Oro, 
aparecen en blanco. De todas maneras, estas observaciones no afectan la evaluación ya que los 
registros de los componentes exigidos en el momento de diligenciar este instrumento reflejan un 
cumplimiento del 100% en el mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 88. Cumplimiento del Plan Indicativo – Fuente De Oro. Fuente. Elaboración Propia  
 
Análisis del plan de acción 
Luego de la revisión del plan de acción, se pudo establecer los siguientes elementos 
positivos susceptibles de resaltar y negativo susceptibles  de potencializar: 
Elementos susceptibles de resaltar 
Los elementos a resaltar, es la identificación de las dependencias responsables de cada 
proyecto, la concordancia del plan de acción con el plan de desarrollo, la definición de los 
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proyectos para cumplir las metas correspondientes, la asignación de los recursos para cumplir 
con las metas definidas en los proyectos, y la identificación de los responsables de los proyectos. 
Elementos  susceptibles de potencializar 
Es necesario que las metas de resultado y producto, tal y como se establecen en el plan de 
desarrollo, en el plan indicativo y en el plan de acción, sean las mismas, pues al momento de 
evaluar su cumplimiento, no debe haber dualidad para medir cuál de las metas referenciadas se 
tomará en cuenta. Deben también definirse las estrategias y sus respectivos indicadores, para la 
ejecución de las actividades. De allí que en este aspecto, aunque cumplió plenamente con cinco 
componentes, el cumplimiento parcial de los relacionados antes, desmejoró el porcentaje de la 
evaluación para quedar al final con el 78% en este instrumento, que lo deja en estado de alerta. 
 
 
                      
                              
 
 
 
 
 
 
Gráfico 89. Cumplimiento por aspecto revisado – Plan de Acción. Fuente: Elaboración Propia  
 
Análisis del plan operativo anual de inversión 
Luego de la revisión del plan operativo anual de inversión, se pudo establecer los 
siguientes elementos positivos susceptibles de resaltar y negativos susceptibles  de potencializar: 
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POAI - Aspectos analizados 
Elementos  susceptibles de resaltar 
Este instrumento cumplió satisfactoriamente en cuanto a la concordancia de tipo 
estructural con el plan de desarrollo y el plan indicativo. También en cuanto a la asignación de 
recursos para cada proyecto en cada vigencia, para cada meta de resultado y de producto, así 
como en la asignación del responsable de cada proyecto. 
Elementos susceptibles de potencializar 
Es necesario que en el instrumento quede claramente relacionado el número de registro 
de cada proyecto, en el banco de programas y proyectos del municipio, lo cual no se cumple para 
el caso de Fuente de Oro.   Igualmente, con la evaluación de la concordancia de metas entre plan 
indicativo, plan de acción y plan operativo anual de inversión, se encontró que entre estos dos 
últimos instrumentos se definieron metas concordantes, pero con referencia al plan indicativo, se 
encontraron algunas cifras de metas, diferentes. Teniendo en cuenta las consideraciones 
expuestas, llegamos a una evaluación de cumplimiento en la utilización de este instrumento, del 
79%, que la coloca en estado de alerta. 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 90. Cumplimiento por aspecto revisado – POAI. Fuente: Elaboración Propia  
 
Análisis del Presupuesto 
Luego de la revisión del presupuesto, se pudo establecer los siguientes elementos 
positivos susceptibles de resaltar y negativo susceptibles  de potencializar: 
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Presupuesto - Aspectos analizados 
Elementos  susceptibles de resaltar 
Es pertinente resaltar el buen manejo de este instrumento por parte de la administración 
municipal, pues todos sus componentes fueron cumplidos satisfactoriamente. 
Elementos  susceptibles de potencializar 
Realmente no se encuentran elementos que tengan alguna deficiencia que amerite hacer 
recomendaciones para mejorar la utilización de este instrumento. En razón de lo anterior, la 
evaluación por la utilización de este instrumento es satisfactoria y obtiene un porcentaje de 
cumplimiento del 100%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 91. Cumplimiento por aspecto revisado – Presupuesto. Fuente: Elaboración Propia 
 
Guamal 
Evaluación del plan de desarrollo  
Guamal, es uno de los 29 municipios del departamento del Meta y está clasificado para el 
año 2012, como de sexta (6) categoría, localizado al centro oeste  del departamento goza de 
clima cálido. En el municipio de Guamal las principales actividades económicas son del sector 
primario; actividades agrícolas y ganaderas y actividades del sector terciario, el comercio. Su 
población se proyectó para el año 2014 en 9.322 habitantes (DANE, 2005), de los cuales el 72% 
(6.756) se encuentran en la cabecera y el 28% restante (2.566) habitan en la zona rural. La 
  
población de Guamal corresponde al 1% de la población total del departamento del Meta 
(943.072 habitantes). 
A través del Acuerdo N° 700.2.007 del 31 de mayo de 2012 del Concejo Municipal, se 
aprobó el plan de desarrollo para el período 2012-2015, denominado “Recuperemos el Guamal 
que tuvimos”, presentado para su análisis y aprobación por el alcalde Jaime Jiménez Garavito.  
Al revisar el caso del plan de desarrollo vigente para el municipio de Guamal se 
encuentra que este se estructura en cinco objetivos estratégicos de la siguiente manera: 1.Mejorar 
la calidad de los servicios públicos y sociales para promover el desarrollo humano de los 
Guamalunos (60.65%), fortalecidos los sectores de salud, educación, seguido por el sector de 
vivienda y servicios públicos y en menor proporción, el sector cultura, recreación y deportes y el 
sector de seguridad. 2. Promover la generación de empleo e ingreso sostenido autónomo, que se 
traduzcan en una verdadera disminución de la pobreza y desarrollo humano de los Guamalunos 
(1.94%). 3. Equipamiento municipal para el desarrollo y la competitividad. (28.30%), sobresale 
el sector de construcción, dotación, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura pública 
para la competitividad.4. Reconocer y proteger el medio ambiente y en especial al recurso 
hídrico como factor fundamental para el desarrollo humano de los Guamalunos y de la región de 
la Orinoquía (1.42%) y 5. Fortalecer la institucionalidad, la participación ciudadana y el buen 
gobierno que permitan la promoción del desarrollo económico y social incluyente y la 
convivencia armónica con el medio ambiente (7.69%). 
Resultados obtenidos en el componente de autoevaluación 
La gráfica No. 92, resulta del comparativo de  la calificación de la autoevaluación de los 
municipios del Meta, en los años 2012 y 2013. Estos resultados corresponden al componente de 
eficacia de la evaluación del desempeño integral del Departamento Nacional de Planeación que 
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COMPARATIVO AUTOEVALUACION MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META 
2012 -2013 
evalúa el cumplimiento de metas de  producto en la ejecución del plan de desarrollo, de esta 
forma relaciona lo que se planificó y lo que se ejecutó en los mismos periodos, es decir que a 
mayor cumplimiento de las metas, mayor será el nivel de eficacia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
              
Gráfico 92. Comparativo Autoevaluación Municipios del Departamento del Meta. Fuente: Elaboración Propia  
 
Para el caso específico de Guamal, se evidencia un aumento en la calificación en el año 
2013 respecto al año 2012, subiendo de un rango bajo a un rango sobresaliente al alcanzar una 
calificación de 94.7 en 2013. Con relación al promedio departamental alcanzó un puntaje de 69.2 
en este último año, ubicándose en el rango medio. El municipio alcanzó un mejor desempeño en 
este componente de la evaluación ocupando el puesto 15 en el rankin departamental. 
Avance físico o de las metas productos 
El municipio de Guamal a nivel general se encuentra en un nivel de eficacia satisfactorio, 
teniendo en cuenta que en el Sistema de Información para la Evaluación de la Eficacia (SIEE) se 
registraron 201 metas, de las cuales 112 fueron evaluadas encontrando 109 consistentes y 3 
inconsistentes, que podría darse por información o datos faltantes, la cual incide de manera 
negativa en los resultados obtenidos.  
  
La gráfica N°93, se puede apreciar que la mayor calificación se da en los sectores de 
salud (A.2), agua potable y saneamiento básico (A.3), deporte (A.4), cultura (A.5) servicios 
públicos diferentes a acueducto alcantarillado y aseo (A.6), trasporte (A.9), ambiental (A.10), 
promoción del desarrollo (A.13), atención a grupos vulnerables-promoción Social (A.14) 
equipamiento (A.15), desarrollo comunitario (A.16) fortalecimiento institucional (A.17) y 
justicia y seguridad (A.18) con una calificación sobresaliente; en nivel satisfactorio se encuentra 
el sector de educación (A.1). La menor calificación la obtuvieron los demás sectores por falta de 
información, es decir quedan con calificación crítica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 93. Calificación por Sector FUT. Fuente: Elaboración Propia  
 
Avance financiero del municipio de Guamal 
La gráfica N°94 muestra el total de  recursos ejecutados en el año 2013 según la 
información registrada por la misma Alcaldía Municipal, en los diferentes sectores de inversión 
según la clasificación de cuentas del Formato Único Territorial (FUT). De esta forma se 
evidencia que el municipio de Guamal invirtió un total de $ 23.780.262.000, distribuidos 
especialmente en los sectores de salud (A.2) con 31.50%, trasporte (A.9) con 30.50%, agua 
  
potable y saneamiento básico (A.3) con 14.36% y en menor proporción, equipamiento (A.15) 
con 8.25% y educación (A.1) con 4.03%, los demás sectores se encuentran en un rango de 0% a 
2% sobre el total de los recursos. 
 
 
 
 
 
 
 
                   
Gráfico 94. Ejecución de Inversión por Sector FUT. Fuente: Elaboración Propia  
 
La gráfica N°95, ilustra la distribución de los recursos ejecutados por cada una de las 
fuentes de financiación. La fuente más representativa en términos de la inversión ejecutada la 
representó la Nación llegando al 70.41% del total, seguido por Recursos Propios con 14.34%; el 
tercer lugar el Sistema General de Participaciones  con 10.87% y por último el Departamento con 
4.38%, sin que represente una fuente de recursos el Sistema General de Regalías.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 95. Distribución Inversión por Fuente 2013. Fuente: Elaboración Propia  
  
Resultados obtenidos en el componente de heteroevaluación. 
Se analizó que el municipio de Guamal entre los años 2012 a 2014 disminuyó su 
calificación en el indicador de matrícula oficial y disminuyó la calificación en el indicador de 
cobertura del régimen subsidiado. Respecto al número de víctimas registradas al año en el 
Registro Nacional de Información (RNI) se evidencio que el municipio tuvo un aumento de la 
calificación en el año 2012 al 2014 y se evidenció un aumento en el porcentaje de las familias 
promovidas de la pobreza extrema del 2013 al 2014. Así mismo, presenta un aumento 
significativo en la calificación del Índice de Gobierno Abierto del año 2012 al 2013 y por último, 
el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua se encuentra en el rango sobresaliente en relación al 
Departamento en el año 2013. 
La calificación final obtenida por el municipio de Guamal, luego de aplicar la 
metodología propuesta de autoevaluación y heteroevaluación, refleja un valor de 61 puntos lo 
que lo hace ubicar dentro de un rango de alto desempeño en la ejecución del plan de desarrollo 
dentro de los municipios del departamento.  
 
Resultados del informe de evaluación de los instrumentos de planeación física y financiera 
del municipio de Guamal –Meta 
 
Analizada la información recopilada en el municipio sobre la utilización de los diferentes 
instrumentos de Planeación Municipal, tales como el plan indicativo, Plan Operativo Anual de 
Inversiones (POAI), plan anual de acción y el presupuesto anual, se encontró que el municipio 
construyó y utiliza de manera satisfactoria solo dos de estos instrumentos, y en los otros dos, 
  
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Plan Indicativo Plan de Acción POAI Presupuesto
77% 
89% 
79% 
100% 
Porcentaje de cumplimiento por instrumento 
Plan Indicativo
Plan de Acción
POAI
Presupuesto
presenta algunos aspectos en los cuales puede mejorar. Estos se describen detalladamente, más 
adelante. 
 
Tabla 11. Calificación –Semaforización Guamal 
Resultados porcentuales de cumplimiento de instrumentos de planeación física y financiera 
Con los datos actuales el Plan Indicativo se cumple al 77%  
Con los datos actuales el Plan de acción se cumple al 89%  
Con los datos actuales el POAI se cumple al 79%  
Con los datos actuales el Presupuesto se cumple al 100%  
Con los datos actuales el Municipio cumple al 86%  
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 96. Cumplimiento por Instrumento. Fuente: Elaboración Propia  
 
El gráfico N°96, se evidencia el nivel de cumplimiento del municipio a partir del análisis 
de cada instrumento de planeación en una escala de 0% al 100%, con un promedio del 88%,  
mostrando un estado satisfactorio en aspectos técnicos de dos instrumentos de planeación (plan 
de acción y presupuesto) y dos instrumentos en estado de alerta  (plan indicativo y plan operativo 
anual de inversiones). 
De manera desagregada se presenta el siguiente análisis de cada uno de los instrumentos 
analizados: 
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Plan Indicativo - Aspectos analizados 
Análisis del plan indicativo 
Luego de la revisión del plan indicativo, se pudo establecer los siguientes elementos 
positivos susceptibles de resaltar y los negativos susceptibles  de potencializar: 
Elementos susceptibles de resaltar 
Para el municipio de Guamal los elementos a resaltar son los siguientes: se establecen las 
metas de resultado y sus líneas base para sus respectivas vigencias, las metas de producto, los 
indicadores, las líneas base de producto que cumplen con las técnicas establecidas. Se observa 
que las metas para los indicadores de producto están claramente definidas para el cuatrienio, Se 
identifican los recursos programados para las respectivas vigencias. 
Elementos susceptibles de potencializar 
Para el municipio de Guamal los elementos a potencializar como manera de 
recomendación son los siguientes: se debe incorporar los ponderadores para su respectiva 
vigencia, se deben establecer los valores esperados para los objetivos específicos. De allí que en 
este aspecto, aunque cumplió satisfactoriamente con los demás componentes, el no cumplimiento 
de los anteriores expuestos, desmejoró el porcentaje de cumplimiento para quedar al final con el 
77% en este instrumento, que lo ubica en un estado de alerta. 
 
 
 
 
 
  
 
 
                                      
Gráfico 97. Cumplimiento por aspecto revisado – Plan Indicativo – Guamal. Fuente: Elaboración Propia  
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Plan de Acción - Aspectos analizados 
Análisis del plan de acción 
Luego de la revisión del plan de acción, se pudo establecer los siguientes elementos 
positivos susceptibles de resaltar y negativo susceptibles  de potencializar: 
Elementos susceptibles de resaltar 
Para el municipio de Guamal los elementos a resaltar son los siguientes: se identifican las 
dependencias tales como las secretarias y departamentos para su respectiva vigencia,  se definen 
los proyectos para cada vigencia con los cuales se cumplirán las metas propuestas, Se registran 
los recursos asignados por metas de producto para las vigencias del 2013, 2014 y se detallan 
claramente los responsables de cada proyecto.  
Elementos  susceptibles de potencializar 
Para el municipio de Guamal los elementos a potencializar a manera de recomendación 
son: se deben incorporar las estrategias para la ejecución de los proyectos en sus respectivas 
vigencias. De allí que en este aspecto, aunque cumplió satisfactoriamente con los demás 
componentes, el no cumplimiento de los anteriores elementos expuestos, desmejoró el porcentaje 
de cumplimiento para quedar al final con el 89% en este instrumento en un estado satisfactorio. 
 
 
 
 
                                            
  
 
 
 
 
Gráfico 98. Cumplimiento por aspecto revisado – Plan de Acción – Guamal. Fuente: Elaboración Propia  
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POAI - Aspectos analizados 
Análisis del plan operativo anual de inversión 
Luego de la revisión del plan operativo anual de inversión, se pudo establecer los 
siguientes elementos positivos susceptibles de resaltar y negativos susceptibles  de potencializar: 
Elementos  susceptibles de resaltar 
Para el municipio de Guamal, los elementos a resaltar es que se identifican los recursos 
que se requieren para la ejecución de cada proyecto en su respectiva vigencia, los recursos 
asignados para la ejecución de los proyectos están en total concordancia con las metas de 
producto y con las metas de resultado establecidas para cada vigencia y se identifican las 
dependencias responsables para cada vigencia. 
Elementos susceptibles de potencializar 
Para el municipio de Guamal y a modo de recomendación, se deben registrar los 
proyectos en el Banco de Proyectos de Inversión Nacional, para todas las vigencias ya que en el 
plan operativo anual de inversión del 2013 y 2014 no se identifican, se debe registrar la fecha 
programada para la ejecución de los proyecto en cada vigencia. De allí que en este aspecto, 
aunque cumplió satisfactoriamente con los demás componentes, el no cumplimiento de los 
anteriores elementos expuestos, desmejoró el porcentaje de cumplimiento para quedar al final 
con el 79% en este instrumento en un estado de alerta aunque muy cerca del satisfactorio. 
 
 
 
 
 
 
                       
 
 
Gráfico 99. Cumplimiento por aspecto revisado – POAI – Guamal. Fuente: Elaboración Propia  
  
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
¿EL presupuesto contiene la estimación de los…
¿El presupuesto está desagregado por secciones?
¿El presupuesto contiene la estimación de las…
¿El presupuesto contiene las disposiciones…
¿Se evidencia articulacion entre los planes de…
Presupuesto - Aspectos analizados 
Análisis del presupuesto 
Luego de la revisión del Presupuesto, se pudo establecer los siguientes elementos 
positivos susceptibles de resaltar y negativo susceptibles  de potencializar: 
Elementos  susceptibles de resaltar 
Para el municipio de Guamal, el presupuesto se encuentra en total concordancia con la 
guía de instrumentos de planeación y facilita su posterior utilización.   
Elementos  susceptibles de potencializar 
Para el municipio de Guamal, no hay elementos a potencializar ya que su utilización es 
acorde con la guía de instrumentos de planeación. De allí que en este aspecto, aunque cumplió 
satisfactoriamente con los demás componentes, el no cumplimiento de los anteriores elementos 
expuestos, desmejoró el porcentaje de cumplimiento para quedar al final con el 100%  en este 
instrumento en un estado satisfactorio. 
 
 
 
 
 
                                    
 
 
 
Gráfico 100. Cumplimiento por aspecto revisado – Presupuesto – Guamal. Fuente: Elaboración Propia  
 
LA MACARENA 
Evaluación del plan de desarrollo  
La Macarena, es uno de los 29 municipios del departamento del Meta, clasificado para el 
año 2012, como de sexta (6) categoría, localizado al norte  del departamento, de clima bosque 
  
húmedo tropical. Las principales actividades económicas del municipio se refieren a la ganadería 
y la agricultura. Está basada en las actividades agropecuarias, le siguen los servicios, el comercio 
y la industria. Las actividades agropecuarias están dominadas por la ganadería vacuna, la 
agricultura está representada por el cultivo de arroz, sorgo, maíz, caña de azúcar, plátano, yuca, 
cacao y algodón. Su población se proyectó para el año 2013 en 31.015 habitantes (DANE, 2005), 
de los cuales el 13,9% (4319) se encuentran en la cabecera y el 86,1% restante (26696) habitan 
en la zona rural. La población de La Macarena  corresponde al 3,35% de la población total del 
departamento de (924.871 habitantes). 
Mediante Acuerdo N°18 del 31 de mayo de 2012, el Concejo municipal de La Macarena 
aprobó el Plan de Desarrollo “La Macarena en buenas manos 2012-2015”, presentado para su 
aprobación por el alcalde Herminso Cárdenas Montealegre y su equipo de gobierno.  
Al revisar el caso del plan de desarrollo vigente para el municipio de La Macarena se 
encuentra que este se estructura en cuatro ejes de la siguiente manera: 1. Inclusión Social y 
Equidad para el Desarrollo Humano, fortalecidos los sectores de salud, seguido por el sector de 
población vulnerable y en menor proporción el sector cultura, recreación y deportes y el sector 
de vivienda, acueducto, educación entre otros.2. Desarrollo Económico Sostenible, sobresale el 
desarrollo integral rural. 3. Medio Ambiente para la Vida y 4.Desarrollo Político e Institucional 
para la Paz.   
Resultados obtenidos en el componente de autoevaluación 
La gráfica No. 101, resulta del comparativo de  la calificación de la autoevaluación de los 
municipios del Meta, en los años 2012 y 2013. Estos resultados corresponden al componente de 
eficacia de la evaluación del desempeño integral del Departamento Nacional de Planeación que 
evalúa el cumplimiento de metas de  producto en la ejecución del plan de desarrollo, de esta 
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forma relaciona lo que se planificó y lo que se ejecutó en los mismos periodos, es decir que a 
mayor cumplimiento de las metas, mayor será el nivel de eficacia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 101. Comparativo Autoevaluación Municipios del Departamento del Meta. Fuente: Elaboración Propia  
 
Para el caso específico de La Macarena, se evidencia una disminución en la calificación 
en el año 2013 respecto al año 2012, pasa de un rango sobresaliente a un rango satisfactorio al 
alcanzar una calificación de 77.9 en 2013. Con relación al promedio departamental alcanzó un 
puntaje de 69.2 en este último año, ubicándose en el rango medio. El municipio alcanzó un mejor 
desempeño en este componente de la evaluación ocupando el puesto 15 en el rankin 
departamental. 
 
Avance físico o de las metas productos 
El municipio de La Macarena a nivel general se encuentra en un nivel de eficacia 
satisfactorio, teniendo en cuenta que en el Sistema de Información para la Evaluación de Eficacia 
(SIEE) se registraron 135 metas, de las cuales 92 fueron evaluadas encontrando 79 consistentes y 
13 inconsistentes, que podría darse por información o datos faltantes, la cual incide de manera 
negativa en los resultados obtenidos.  
  
La gráfica N°102, se puede apreciar que la mayor calificación se da en los sectores de 
salud (A.2), cultura (A.5), vivienda (A.7), promoción del desarrollo (A.13), atención a grupos 
vulnerables- promoción social (A.14), desarrollo comunitario (A.16) y fortalecimiento 
institucional (A.17)  con una calificación sobresaliente; en nivel satisfactorio se encuentra el 
sector de agua potable y saneamiento básico (A.3), prevención y atención. Con calificación 
media se encuentran los sectores educación (A.1), deporte y recreación (A.4) y justicia y 
seguridad (A18). La menor calificación la obtuvieron los sectores de servicios públicos 
diferentes a acueducto, alcantarillado y aseo (A.6) y agropecuario (A.8) con calificación baja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       
                                                  
Gráfico 102. Calificación por Sector FUT. Fuente: Elaboración Propia  
Avance financiero del municipio de La Macarena 
La gráfica N°103, muestra el total de  recursos ejecutados en el año 2013 según la 
información registrada por la misma Alcaldía Municipal, en los diferentes sectores de inversión 
según la clasificación de cuentas del Formato Único Territorial (FUT). De esta forma se 
evidencia que el municipio de La Macarena invirtió un total de $ 31.281.691.492, distribuidos 
especialmente en los sectores de vivienda (A.7) con 45.49%,  salud (A.2) con 14.73%, agua 
potable y saneamiento básico (A.3) con 21.54%, trasporte (A.9) con 9.63%, educación (A.1) con 
  
7.51% y en menor proporción servicios públicos diferentes a acueducto, alcantarillado y aseo 
(A.6) con 5.72%, los demás sectores se encuentran en un rango de 0% a 1% sobre el total de los 
recursos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          
Gráfico 103. Ejecución de Inversión por Sector FUT. Fuente. Elaboración Propia  
 
La gráfica N°104, ilustra la distribución de los recursos ejecutados por cada una de las 
fuentes de financiación. La fuente más representativa en términos de la inversión ejecutada la 
representó el Sistema General Participaciones  llegando al 73.44% del total, seguido por la 
Nación con el 17.00%; en tercer lugar el Departamento con 5.48% y por último Recursos propios 
con 4.08%, sin que el Sistema General de Regalías sea una fuente de recursos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 104. Distribución Inversión por Fuente 2013. Fuente: Elaboración Propia  
  
Resultados obtenidos en el componente de heteroevaluación. 
Se analizó que el municipio de La Macarena, entre los años 2012 a 2014 disminuyó su 
calificación en el indicador de matrícula oficial pero mejoró la calificación en el indicador de 
cobertura del régimen subsidiado en el 2014, respecto al 2012. En relación al número de víctimas 
registradas al año en el Registro Nacional de Información (RNI) se puede evidenciar que el 
municipio tuvo una disminución en el 2013 y un pequeño aumento en el 2014  de la calificación 
y se evidenció una disminución en el porcentaje de las familias promovidas de la pobreza 
extrema del 2013 al 2014. Sin embargo, presenta un aumento en la calificación del Índice de 
Gobierno Abierto del año 2012 al 2013 y por último, el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua 
se encuentra en el rango satisfactorio en relación al Departamento en el año 2013. 
La calificación final obtenida por el municipio La Macarena, luego de aplicar la 
metodología propuesta de autoevaluación y heteroevaluación, refleja un valor de 55 puntos lo 
que lo hace ubicar dentro de un rango medio de desempeño en la ejecución del plan de desarrollo 
dentro de los municipios del departamento.  
 
Resultados del informe de evaluación de los instrumentos de planeación física y financiera 
del municipio de La Macarena –Meta 
 
Analizada la información recopilada en el municipio sobre la utilización de los diferentes 
instrumentos de Planeación Municipal, tales como el plan indicativo, Plan Operativo Anual de 
Inversiones (POAI), plan anual de acción y el presupuesto anual, se encontró que el municipio 
construyó y utiliza de manera satisfactoria solo dos de estos instrumentos, y en los otros dos, 
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presenta algunos aspectos en los cuales puede mejorar. Estos se describen detalladamente, más 
adelante. 
 
Tabla 12. Calificación –Semaforización LA MACARENA 
Resultados porcentuales de cumplimiento de instrumentos de planeación física y 
financiera 
Con los datos actuales el Plan Indicativo se cumple al 88%  
Con los datos actuales el Plan de acción se cumple al 83%  
Con los datos actuales el POAI se cumple al 50%  
Con los datos actuales el Presupuesto se cumple al 88%  
Con los datos actuales el Municipio cumple al 77%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 105. Cumplimiento por Instrumento. Fuente. Elaboración Propia  
 
El gráfico N°105, se evidencia el nivel de cumplimiento del municipio a partir del 
análisis de cada instrumento de planeación en una escala de 0% al 100%, con un promedio del 
75%,  mostrando un estado satisfactorio en aspectos técnicos de tres instrumentos de planeación 
(plan indicativo, el plan de acción y presupuesto) y un instrumentos en estado de alerta  (plan 
operativo anual de inversiones). 
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Plan Indicativo - Aspectos analizados 
De manera desagregada se presenta el siguiente análisis de cada uno de los instrumentos 
analizados: 
 
Análisis del plan indicativo 
Luego de la revisión del plan indicativo, se pudo establecer los siguientes elementos 
positivos susceptibles de resaltar y los negativos susceptibles  de potencializar: 
Elementos susceptibles de resaltar 
Para el municipio de La Macarena, los elementos a resaltar, es que establecen las metas 
de resultado, las líneas bases y los valores esperados, igualmente se establecieron las metas de 
resultado, los indicadores de producto y las líneas bases de los indicadores de producto,  se 
resalta que se encuentran las metas de los indicadores de producto para el cuatrienio. 
Elementos susceptibles de potencializar 
Para el municipio de La Macarena los elementos a potencializar es que se deben 
evidenciar los ponderadores  para los  niveles que se desea intervenir. De allí que en este aspecto, 
aunque cumplió satisfactoriamente con los demás componentes, el no registro de los anteriores 
elementos expuestos, desmejoró el porcentaje de cumplimiento para quedar al final con el 88% 
en este instrumento, que de todas maneras refleja un estado satisfactorio. 
 
 
 
 
 
                    
 
 
Gráfico 106, Cumplimiento por aspecto revisado – Plan Indicativo – La Macarena. Fuente: elaboración Propia 
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Plan de Acción - Aspectos analizados 
 Análisis del plan de acción 
Luego de la revisión del plan de acción, se pudo establecer los siguientes elementos 
positivos susceptibles de resaltar y negativo susceptibles  de potencializar: 
Elementos susceptibles de resaltar 
Para el municipio de La Macarena los elementos a resaltar es que  se identifican las 
dependencias y los responsables para cada uno de las vigencias, los programas y subprogramas 
corresponden con la estructura del plan de desarrollo, se observa los proyectos para cada año.  
Elementos  susceptibles de potencializar 
Para el municipio de La Macarena  los elementos a potencializar son: se deben identificar 
los indicadores de seguimiento tales como las actividades y estrategias para cada año. De allí que 
en este aspecto, aunque cumplió satisfactoriamente con los demás componentes, el no 
cumplimiento de los anteriores elementos expuestos, desmejoró el porcentaje de cumplimiento 
para quedar al final con el 83% en este instrumento en un estado satisfactorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 107. Cumplimiento por aspecto revisado – Plan de Acción – La Macarena. Fuente. Elaboración Propia  
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Análisis del plan operativo anual de inversión 
Luego de la revisión del plan operativo anual de inversión, se pudo establecer los 
siguientes elementos positivos susceptibles de resaltar y negativos susceptibles de potencializar: 
Elementos  susceptibles de resaltar 
Para el municipio de La Macarena, los elementos a resaltar es que los recursos para la 
ejecución de los proyectos para cada año se encuentran claramente definidos además cada 
proyecto tiene asignado la fuente de financiación y los recursos asignados para la ejecución de 
los mismos están en total concordancia con las metas de inversión establecidas para cada 
vigencia, y los proyectos se encuentran registrados en el Banco de Proyectos. 
Elementos susceptibles de potencializar 
Para el municipio de La Macarena, se debe utilizar el formato establecido por el 
Departamento Nacional de Planeación para la elaboración del plan operativo anual de inversión. 
Debe hacerse concordante con el plan desarrollo e identificar las fechas programadas para la 
ejecución de los proyectos  en cada vigencia, así como registrar las dependencias responsables 
para cada proyecto. De allí que en este aspecto, aunque cumplió satisfactoriamente con algunos 
componentes, el no cumplimiento de los anteriores expuestos, desmejoró el porcentaje de 
cumplimiento para quedar al final con el 50% en este instrumento en un estado de alerta. 
 
 
                                           
 
 
 
 
Gráfico 108. Cumplimiento por aspecto revisado – POAI –La Macarena. Fuente: elaboración Propia 
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Presupuesto - Aspectos analizados 
Análisis del Presupuesto 
Luego de la revisión del presupuesto, se pudo establecer los siguientes elementos 
positivos susceptibles de resaltar y negativo susceptibles  de potencializar: 
Elementos  susceptibles de resaltar 
Para el municipio de La Macarena, los elementos a resaltar es que se identifican los 
ingresos corrientes para cada vigencia, la estimación de los recursos de capital, se observan la 
estimación de los fondos especiales, y contienen los ingresos provenientes de libre destinación, 
las estimaciones de las contribuciones parafiscales para su respectivo año. 
Elementos  susceptibles de potencializar 
Para el municipio de La Macarena después de la revisión que se le aplico al presupuesto, 
los elementos a potencializar a manera de recomendación se deben incluir los planes de acción 
sectorial para cada vigencia. De allí que en este aspecto, aunque cumplió satisfactoriamente con 
los demás componentes, el no cumplimiento de los anteriores elementos expuestos, desmejoró el 
porcentaje de cumplimiento para quedar al final con el 88%  en este instrumento en un estado 
satisfactorio. 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 
Gráfico 109. Cumplimiento por aspecto revisado – Presupuesto – La Macarena. Fuente: Elaboración Propia 
  
Lejanías 
Evaluación del plan de desarrollo  
Lejanías, es uno de los 29 municipios del departamento del Meta. Se encuentra ubicado al 
sur occidente del departamento, está clasificado para el año 2012, como de sexta (6) categoría y 
forma parte de la región del Ariari dedicada a la  explotación agrícola. La economía se basa en 
agricultura tecnificada, los usos de los suelos se presentan por el mayor o menor grado de 
desarrollo en el sector agropecuario, es así como encontramos básicamente que es un eje de 
crecimiento económico del municipio de Lejanías, el sector agrícola tiene mayor relevancia que 
el ganado. Su población se proyectó para el año 2014 en 9.437 habitantes (DANE, 2005), de los 
cuales el 46% (4.376) se encuentran en la cabecera y el 54% restante (5.061) habitan en la zona 
rural. La población de Lejanías corresponde al 1% de la población total del departamento del 
meta (943.072 habitantes). 
  El Concejo Municipal de Lejanías, aprobó el Plan de Desarrollo Municipal denominado 
“Liderando de la Mano con la Comunidad 2012-2015”, presentado para su análisis y aprobación 
por el alcalde Oscar Iván Chaparro Suarez. 
Al revisar el caso del plan de desarrollo vigente para el municipio de Lejanías se 
encuentra que este se estructura en cuatro ejes de la siguiente manera: 1. Eje Bienestar Social 
(80.93%), viéndose así fortalecidos los sectores de salud, seguido por el sector de educación, 
deporte y cultura. 2. Eje Desarrollo Rural - Urbano e Infraestructura (12.26%), donde se 
encuentran los sectores ambiente natural sostenible y ambiente construido con responsabilidad. 
3. Eje Desarrollo Económico (0.62%) y 4. Eje Eficiencia Administrativa e Institucional (6.19%).   
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COMPARATIVO AUTOEVALUACION MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META 
2012 -2013 
Resultados obtenidos en el componente de autoevaluación 
La gráfica No. 110, resulta del comparativo de  la calificación de la autoevaluación de los 
municipios del Meta, en los años 2012 y 2013. Estos resultados corresponden al componente de 
eficacia de la evaluación del desempeño integral del Departamento Nacional de Planeación que 
evalúa el cumplimiento de metas de  producto en la ejecución del plan de desarrollo, de esta 
forma relaciona lo que se planificó y lo que se ejecutó en los mismos periodos, es decir que a 
mayor cumplimiento de las metas, mayor será el nivel de eficacia.  
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 110. Comparativo Autoevaluación Municipios del Departamento del Meta. Fuente: elaboración Propia  
Para el caso específico de Lejanías, se evidencia un aumento en la calificación en el año 
2013 respecto al año 2012, pasa del rango bajo al sobresaliente al alcanzar una calificación de 
82.9 en 2013. Con relación al promedio departamental alcanzó un puntaje de 69.2 en este último 
año, ubicándose en el rango medio, el municipio alcanzó un mejor desempeño en este 
componente de la evaluación ocupando el puesto 12 en el rankin departamental. 
Avance físico o de las metas productos 
El municipio de Lejanías a nivel general se encuentra en un nivel de eficacia 
sobresaliente, teniendo en cuenta que en el Sistema de Información para la Evaluación de 
Eficacia (SIEE) se registraron 119 metas, de las cuales 111 fueron evaluadas encontrando 93 
  
consistentes y 18 inconsistentes, que podría darse por información o datos faltantes, la cual 
incide de manera negativa en los resultados obtenidos. 
 La gráfica N°111, se puede apreciar que todos los sectores están en sobresaliente 
excepto, agua potable y saneamiento básico (A.3), cultura (A.5) y fortalecimiento institucional 
(A.17)  en calificación satisfactoria; en calificación media se encuentran promoción del 
desarrollo (A.13). La menor calificación la obtuvieron los sectores ambientales (A.10) con 
calificación baja y vivienda (A.7) con calificación crítica por falta de información. 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
Gráfico 111. Calificación por Sector FUT. Fuente. Elaboración Propia  
 
Avance financiero del municipio de lejanías 
La gráfica N°112, muestra el total de  recursos ejecutados en el año 2013 según la 
información registrada por la misma Alcaldía Municipal, en los diferentes sectores de inversión 
según la clasificación de cuentas del Formato Único Territorial (FUT). De esta forma se 
evidencia que el municipio de Lejanías  invirtió un total de $ 16.284.989.842, distribuidos 
especialmente en los sectores de salud (A.2) con 39.59%, deporte y recreación (A.4) con 
21.35%,  agua potable y saneamiento (A.3) con 14.43%, los demás sectores se encuentran en un 
rango de 0% a 4% sobre el total de los recursos. 
  
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                     
 
 
Gráfico 112. Ejecución de Inversión por Sector FUT. Fuente: elaboración Propia 
La gráfica N° 113, ilustra la distribución de los recursos ejecutados por cada una de las 
fuentes de financiación. La fuente más representativa en términos de inversión ejecutada la 
representó el Sistema General de Participaciones  (SGP) llegando al 75.21% del total, seguido 
por el Departamento con 14.55%; en tercer lugar el Sistema General de Regalías  (SGR) con 
8.10% y por último los Recursos Propios con 2.13%, sin que  la Nación sea fuente de recursos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 113. Distribución Inversión por Fuente 2013. Fuente: Elaboración Propia  
 
Resultados obtenidos en el componente de heteroevaluación. 
Se evidencio que el municipio de Lejanías, entre los años 2012 a 2014 aumentó su 
calificación en el indicador de matrícula oficial pero disminuyo la calificación en el indicador de 
  
cobertura del régimen subsidiado. Respecto al número de víctimas registradas al año en el 
Registro Nacional de Información (RNI) se analizó que el municipio tuvo un aumento en la 
calificación del año 2014 y se evidenció un aumento en el porcentaje de las familias promovidas 
de la pobreza extrema del 2013 al 2014.Sin embargo, presenta una disminución en la calificación 
del Índice de Gobierno Abierto del año 2012 al 2013 y por último, el Índice de Riesgo de la 
Calidad del Agua se encuentra en el rango medio en relación al Departamento en el año 2013. 
La calificación final obtenida por el municipio de Lejanías, luego de aplicar la 
metodología propuesta de autoevaluación y heteroevaluación, refleja un valor de 51 puntos lo 
que lo hace ubicar dentro de un rango medio de desempeño en la ejecución del plan de desarrollo 
dentro de los municipios del departamento.  
 
Resultados del informe de evaluación de los instrumentos de planeación física y financiera  
del municipio de Lejanías –Meta 
 
Analizada la información recopilada en el municipio sobre la utilización de los diferentes 
instrumentos de Planeación Municipal, tales como el plan indicativo, Plan Operativo Anual de 
Inversiones (POAI), plan anual de acción y el presupuesto anual, se encontró que el municipio 
construyó y utiliza de manera satisfactoria solo dos de estos instrumentos, y en los otros dos, 
presenta algunos aspectos en los cuales puede mejorar. Estos se describen detalladamente, más 
adelante. 
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Tabla 13. Calificación –Semaforización LEJANÍAS 
Resultados porcentuales de cumplimiento de instrumentos de planeación fisica y 
financiera 
Con los datos actuales el Plan Indicativo se cumple al 73%  
Con los datos actuales el Plan de acción se cumple al 22%  
Con los datos actuales el POAI se cumple al 71%  
Con los datos actuales el Presupuesto se cumple al 100%  
Con los datos actuales el Municipio cumple al 67%  
 
 
 
 
 
 
                                            
                                               
Gráfico 114. Cumplimiento por Instrumento. Fuente: Elaboración Propia  
 
El gráfico N°114, se evidencia el nivel de cumplimiento del municipio a partir del 
análisis de cada instrumento de planeación en una escala de 0% al 100%, con un promedio del 
67%,  mostrando el cumplimiento satisfactorio de aspectos técnicos de un solo instrumento de 
planeación (presupuesto), dos instrumentos en estado de alerta (plan operativo anual de 
inversiones y plan indicativo) y un instrumento en estado crítico (plan de acción). 
De manera desagregada se presenta el siguiente análisis de cada uno de los instrumentos 
analizados: 
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Dimensión
Metas de Resultado
Valor esperado del indicador de resultado
Indicador de Producto
Valor Inicial de Indicador de Producto
Valor esperado del indicador de…
Uso del instrumento
Plan Indicativo - Aspectos analizados 
Análisis del plan indicativo 
Luego de la revisión del plan indicativo, se pudo establecer los siguientes elementos 
positivos susceptibles de resaltar y los negativos susceptibles  de potencializar: 
Elementos susceptibles de resaltar 
Es pertinente resaltar que la elaboración del plan indicativo es coherente con la estructura 
establecida en el plan de desarrollo. Componentes como metas de resultado están establecidas 
detalladamente con su respectiva línea base, se evidencian también las metas de producto con su 
respectivo indicador cumpliendo con las características técnicas para la construcción del mismo, 
especificando el valor esperado para finalizar tanto para el cuatrienio como para cada vigencia. 
Elementos susceptibles de potencializar 
Respecto al plan indicativo se debe implementar en la elaboración del instrumento el 
formato establecido por el Departamento Nacional de Planeación, a fin de subsanar 
inconsistencias como la falta de los ponderadores para cada nivel del plan indicativo, los valores 
esperados para los indicadores de resultado y la asignación de los recursos para las vigencias. De 
allí que en este aspecto, aunque cumplió satisfactoriamente con los demás componentes, el no 
cumplimiento de los anteriormente mencionados, desmejoró el porcentaje de cumplimiento para 
quedar al final con el 85% en este instrumento, que de todas maneras es satisfactorio. 
 
Gráfico 115. Cumplimiento por aspecto revisado  Plan Indicativo  Lejanías. Fuente: Elaboración Propia  
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Plan de Acción - Aspectos analizados 
Análisis del plan de acción 
Luego de la revisión del plan de acción, se pudo establecer los siguientes elementos 
positivos susceptibles de resaltar y negativo susceptibles  de potencializar: 
Elementos susceptibles de resaltar 
Para el caso del plan de acción cabe resaltar que su estructura se encuentra en 
concordancia con el plan de desarrollo y el plan operativo anual de inversiones, las metas 
establecidas están en coherencia con los instrumentos mencionados. 
Elementos  susceptibles de potencializar 
Es de suma importancia que se adopte el formato establecido por el Departamento 
Nacional de Planeación, con el fin de identificar claramente las dependencias, se deben 
establecer los proyectos con sus respectivas actividades y estrategias para su ejecución y 
formular los indicadores de seguimiento para cada actividad. Es pertinente los recursos 
asignados por cada meta de producto y la dependencia encargada debe ser coherente con lo 
establecido en el plan indicativo. De allí que en este aspecto, no cumplió satisfactoriamente con 
los componentes, y el no cumplimiento de los mismos, generó el porcentaje de cumplimiento 
muy bajo, para quedar al final con el 22% en este instrumento con un estado crítico. 
 
 
 
 
 
                            
 
 
Gráfico 116. Cumplimiento por aspecto revisado – Plan de Acción – Lejanías. Fuente: Elaboración Propia  
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POAI - Aspectos analizados 
Análisis del plan operativo anual de inversión 
Luego de la revisión del plan operativo anual de inversión, se pudo establecer los 
siguientes elementos positivos susceptibles de resaltar y negativos susceptibles  de potencializar: 
Elementos  susceptibles de resaltar 
Para el caso del plan operativo anual de inversión, se evidencia que es coherente con las 
formulaciones del plan de desarrollo, a su vez que detallan claramente los recursos asignados 
para cada proyecto y las fuentes de estos recursos en concordancia con el presupuesto, y la 
dependencia encargada para la ejecución de los proyectos establecidos. 
Elementos susceptibles de potencializar 
Revisado el instrumento se deben resolver dos inconsistencias, que al subsanarse ayudan 
a que el instrumento sea más claro y preciso en sus datos. Se debe establecer el código del Banco 
de Proyectos de Inversión Nacional de cada proyecto y la fecha de inicio y finalización de cada 
uno. De allí que en este aspecto, aunque cumplió satisfactoriamente con los demás componentes, 
el no cumplimiento de estos dos,  desmejoró el porcentaje de cumplimiento para quedar al final 
con el 71% en este instrumento quedando en estado de alerta. 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
Gráfico 117. Cumplimiento por aspecto revisado – POAI –Lejanías. Fuente: Elaboración Propia  
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Análisis del presupuesto 
Luego de la revisión del presupuesto, se pudo establecer los siguientes elementos 
positivos susceptibles de resaltar y negativo susceptibles  de potencializar: 
Elementos  susceptibles de resaltar 
Según la información recopilada y analizada, en el municipio de Lejanías se cumplió a 
cabalidad con el diligenciamiento del instrumento de presupuesto, tanto el de rentas e ingresos 
como el de gastos. 
Elementos  susceptibles de potencializar 
El buen manejo del instrumento no da lugar a formular recomendaciones especiales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      
 Gráfico 118. Cumplimiento por aspecto revisado – Presupuesto – Lejanías. Fuente: Elaboración Propia  
 
Mapiripán 
Evaluación del plan desarrollo  
Mapiripán, es uno de los 29 municipios del Meta, está clasificada para el año 2012, como 
de sexta (6) categoría, localizado al sur  del departamento y goza de clima medio. Forma parte de 
una región dedicada a la ganadería y la explotación agrícola principalmente. Su población se 
proyectó para el año 2014 en 16.811 habitantes, de los cuales el 8% (1.351) se encuentran en la 
  
cabecera y el 92% restante (15.460) habitan en la zona rural. La población de Mapiripán 
corresponde al 1,8% de la población total del departamento del Meta (943.072 habitantes). 
A través del Acuerdo N° 014 del 19 de mayo de 2012del Concejo Municipal, se aprobó el 
plan de desarrollo municipal de Mapiripán para el período 2012-2015, denominado 
“SOLUCIONES QUE SE VEN 2012-2015”. 
Al revisar el caso del plan de desarrollo vigente para el municipio de Mapiripán se 
encuentra que este se estructura en cuatro ejes de la siguiente manera: 1. Eje Tejido Social Base 
del desarrollo Sostenible, viéndose así fortalecidos los sectores de salud y educación 
principalmente. 2. Eje Mapiripán Nodo de desarrollo con la mirada hacia el norte de la 
Amazonia sobresale el desarrollo rural 3. Eje de Ambiente Natural sobresale la gestión de la 
biodiversidad y 4. Eje de Fortalecimiento Institucional. 
 
Resultados obtenidos en el componente de autoevaluación 
La gráfica No. 119, resulta del comparativo de  la calificación de la autoevaluación de los 
municipios del Meta, en los años 2012 y 2013. Estos resultados corresponden al componente de 
eficacia de la evaluación del desempeño integral del Departamento Nacional de Planeación que 
evalúa el cumplimiento de metas de  producto en la ejecución del plan de desarrollo, de esta 
forma relaciona lo que se planificó y lo que se ejecutó en los mismos periodos, es decir que a 
mayor cumplimiento de las metas, mayor será el nivel de eficacia.  
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Gráfico 119. Comparativo Autoevaluación Municipios del Departamento del Meta. Fuente. Elaboración Propia  
 
Para el caso específico de Mapiripan, se evidencia una disminución en la calificación en 
el año 2013 respecto al año 2012, paso del rango bajo a crítico al alcanzar una calificación de 
27.72 en 2013. Con relación al promedio departamental alcanzó un puntaje de 69.2 en este 
último año, ubicándose en el rango medio. El municipio alcanzó un bajo desempeño en este 
componente de la evaluación ocupando el puesto 27 en el rankin departamental. 
Avance físico o de las metas productos 
El Municipio de Mapiripán a nivel general se encuentra en un nivel de eficacia crítico, 
teniendo en cuenta que en el Sistema de Información para la Evaluación de Eficacia (SIEE) se 
registraron 220 metas, de las cuales 165 fueron evaluadas encontrando 52 consistentes y 113 
inconsistentes, que podría darse por información o datos faltantes, la cual incide de manera 
negativa en los resultados obtenidos.  
La gráfica N°120, se puede apreciar que la mayor calificación se da en los sectores de 
trasporte (A.9) sobresaliente, educación (A.1) calificación media, salud (A.2) baja y los demás 
sectores en estado crítico especialmente por falta de información. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 120. Calificación por Sector FUT. Fuente: Elaboración Propia 
 
Avance financiero del municipio de Mapiripán 
La gráfica N°121, muestra el total de  recursos ejecutados en el año 2013 según la 
información registrada por la misma Alcaldía Municipal, en los diferentes sectores de inversión 
según la clasificación de cuentas del Formato Único Territorial (FUT). De esta forma se 
evidencia que el municipio de Mapiripan invirtió un total de $ 9.868.191.000, distribuidos  
especialmente en los sectores de salud (A.2) con 35.08%, educación (A.1) con 33.41%,  los 
demás sectores se encuentran en un rango de 0% a 5% sobre el total de los recursos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 121. Ejecución de Inversión por Sector FUT. Fuente. Elaboración Propia 
  
La gráfica N°122, ilustra la distribución de los recursos ejecutados por cada una de las 
fuentes de financiación. La fuente más representativa en términos de la inversión ejecutada la 
representó el Sistema General de Participaciones  llegando al 60.48% del total, seguido por la 
Nación con 32.44%; en tercer lugar el Departamento con 5.77%; en cuarto lugar recursos 
Propios con 0.72% y por último el Sistema General de Regalías con 0.58%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 122. Distribución Inversión por Fuente 2013. Fuente: Elaboración Propia  
 
Resultados obtenidos en el componente de heteroevaluación. 
Se analizó que el municipio de Mapiripan disminuyó su calificación en el indicador de 
matrícula oficial en el 2013 pero aumentó en el 2014, así mismo disminuyó la calificación en el 
indicador de cobertura del régimen subsidiado. Respecto al número de víctimas registradas al 
año en el Registro Nacional de Información (RNI) se evidencio que el municipio tuvo un 
aumento de la calificación del año 2012 al 2014 y se evidenció una disminución en el porcentaje 
de las familias promovidas de la pobreza extrema del 2013 al 2014. Así mismo, presenta un 
aumento en la calificación del Índice de Gobierno Abierto del año 2012 al 2013 y por último, el 
Índice de Riesgo de la Calidad del Agua se encuentra en el rango alto en relación al 
Departamento en el año 2013. 
  
La calificación final obtenida por el municipio de Mapiripan, luego de aplicar la 
metodología propuesta de autoevaluación y heteroevaluación, refleja un valor de 53 puntos lo 
que lo hace ubicar dentro de un rango medio de desempeño en la ejecución del plan de desarrollo 
dentro de los municipios del departamento.  
 
Resultados del informe de evaluación de los instrumentos de planeación física y financiera 
del municipio de Mapiripán –Meta 
 
Analizada la información recopilada en el municipio sobre la utilización de los diferentes 
instrumentos de Planeación Municipal, tales como el plan indicativo, Plan Operativo Anual de 
Inversiones (POAI), plan anual de acción y el presupuesto anual, se encontró que el municipio 
construyó y utiliza de manera satisfactoria solo dos de estos instrumentos, y en los otros dos, 
presenta algunos aspectos en los cuales puede mejorar. Estos se describen detalladamente, más 
adelante. 
Tabla 14. Calificación –Semaforización MAPIRIPÁN 
Resultados porcentuales de cumplimiento de instrumentos de planeación física y 
financiera 
Con los datos actuales el Plan Indicativo se cumple al 65%  
Con los datos actuales el Plan de acción se cumple al 61%  
Con los datos actuales el POAI se cumple al 64%  
Con los datos actuales el Presupuesto se cumple al 94%  
Con los datos actuales el Municipio cumple al 71%  
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Gráfico 123. Cumplimiento por Instrumento. Fuente. Elaboración Propia  
 
El gráfico N°123, se evidencia el nivel de cumplimiento del municipio a partir del 
análisis de cada instrumento de planeación en una escala de 0% al 100%, con un promedio del 
71%,  mostrando un estado satisfactorio en  aspectos técnicos de un instrumento de planeación 
(presupuesto) y tres instrumentos en estado de alerta  (plan indicativo y plan de acción, plan 
operativo anual de inversiones). 
De manera desagregada se presenta el siguiente análisis de cada uno de los instrumentos 
analizados: 
 
Análisis del plan indicativo 
Luego de la revisión del plan indicativo, se pudo establecer los siguientes elementos 
positivos susceptibles de resaltar y los negativos susceptibles  de potencializar: 
Elementos susceptibles de resaltar 
Para el municipio de Mapiripan los elementos a resaltar, es la identifican las metas de 
resultado con sus respectivas líneas bases para su correspondiente proyecto, se establecieron 
metas de producto con sus pertinentes indicadores, se identifican las metas de los indicadores de 
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producto para su respectiva vigencia y se establecieron los recursos programados para las 
respectivas vigencias. 
Elementos susceptibles de potencializar 
Para el municipio de Mapiripán los elementos a potencializar es que se deben incorporar 
los ponderadores para cada uno de los niveles del plan indicativo, se debe establecer el valor 
esperado del indicador de resultado para cada uno de los objetivos específicos y se debe agregar 
las líneas bases para los indicadores de producto. De allí que en este aspecto, aunque cumplió 
satisfactoriamente con los demás componentes, el no cumplimiento de los anteriores elementos 
expuestos, desmejoró el porcentaje de cumplimiento para quedar al final con el 65% en este 
instrumento en un estado de alerta. 
 
 
 
 
 
                              
Gráfico 124. Cumplimiento por aspecto revisado – Plan Indicativo – Mapiripán. Fuente. Elaboración Propia  
 
Análisis del plan de acción 
Luego de la revisión del plan de acción, se pudo establecer los siguientes elementos 
positivos susceptibles de resaltar y negativo susceptibles  de potencializar: 
Elementos susceptibles de resaltar 
Para el municipio de Mapiripan los elementos a resaltar son: claramente se identifican las 
dependencias responsables para cada una de las vigencias, hay total coherencia entre los niveles 
del plan de acción y el plan de desarrollo, las metas de producto programadas para cada vigencia 
  
son acorde con las metas establecidas, Para cada una de las vigencias se encuentran establecidos 
los responsables de los proyectos. 
Elementos  susceptibles de potencializar 
Para el municipio de Mapiripán los elementos a potencializar a modo de recomendación 
son:  se debe incorporar las actividades y las estrategias para la ejecución de los proyectos para 
cada una de las vigencias, también se debe establecer los indicadores, , se identifican los recursos 
asignados por metas de producto pero para el año 2013 no se identifica los recursos asignados. 
De allí que en este aspecto, aunque cumplió satisfactoriamente con los demás componentes, el no 
cumplimiento de los anteriores elementos expuestos, desmejoró el porcentaje de cumplimiento 
para quedar al final con el 61% en este instrumento en un estado de alerta. 
 
 
 
 
                       
 
Gráfico 125. Cumplimiento por aspecto revisado – Plan de Acción – Mapiripán. Fuente: Elaboración Propia  
 
Análisis del plan operativo anual de inversión 
Luego de la revisión del plan operativo anual de inversión, se pudo establecer los 
siguientes elementos positivos susceptibles de resaltar y negativos susceptibles  de potencializar: 
Elementos  susceptibles de resaltar 
Para el municipio de Mapiripan los elementos a resaltar, es que se encuentra articulado el 
plan operativo anual de inversión con el plan indicativo su estructura corresponden con los 
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objetivos y metas que se establecieron el plan de desarrollo territorial y los recursos asignados 
para la ejecución de cada proyecto están claramente detallados en sus respectivas vigencias. 
Elementos susceptibles de potencializar 
Para el municipio de Mapiripan los elementos a potencializar, es que se deben establecer 
los registros del Banco de Proyectos de Inversión Nacional, para cada uno de los proyectos, 
establecer las fechas de inicio y de finalización para la ejecución de cada proyecto. De allí que en 
este aspecto, aunque cumplió satisfactoriamente con los demás componentes, el no cumplimiento 
de los antes expuestos, desmejoró el porcentaje de cumplimiento para quedar al final con el 64% 
en este instrumento, ubicándolo en un estado de alerta. 
 
 
 
        
 
 
 
 
Gráfico 126. Cumplimiento por aspecto revisado – POAI –Mapiripán. Fuente: Elaboración Propia  
 
Análisis del Presupuesto 
Elementos  susceptibles de resaltar 
Para el municipio de Mapiripan, los elementos a resaltar, es que contienen la estimación 
de los ingresos corriente, la estimación de los recursos de capital y la estimación de los fondos 
especiales, y se estableció la estimación de los ingresos de establecimientos de orden municipal, 
el presupuesto está desagregado por secciones y contienen las disposiciones generales. 
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Presupuesto - Aspectos analizados 
Elementos  susceptibles de potencializar 
Para el municipio de Mapiripan, no hay elementos a potencializar porque cumple con los 
reglamentos establecidos por la guía de gestión pública territorial. De allí que en este aspecto, 
aunque cumplió satisfactoriamente con los demás componentes, el no cumplimiento de los 
anteriores elementos expuestos, desmejoró el porcentaje de cumplimiento para quedar al final 
con el 94% en este instrumento en un estado satisfactorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 127. Cumplimiento por aspecto revisado – Presupuesto – Mapiripán. Fuente: Elaboración Propia  
 
Mesetas 
Evaluación de plan de desarrollo  
Mesetas  es uno de los 29 municipios del departamento del Meta, clasificado para el año 
2012, como de sexta (6) categoría, que goza de clima templado. Se encuentra localizado en la 
parte occidental de la región del pie de monte del departamento. Las actividades más importantes 
del sector económico son las del área comercial y de servicios. La primera conformada por las 
panaderías, restaurantes, tiendas, graneros, bares, cacharrerías, almacenes de ropa y calzado, 
droguerías, veterinarias, y distribuidores de combustible. Su población se proyectó para el año 
2014 en 11.218 habitantes (DANE, 2005), de los cuales el 32% (3.583) se encuentran en la 
  
cabecera y el 68% restante (7.635) habitan en la zona rural. La población de Mesetas 
corresponde al 1% de la población total del departamento del Meta (943.072 habitantes). 
A través de Acuerdo del Concejo Municipal, se aprobó el Plan de Desarrollo Municipal 
de Mesetas para el período 2012-2015, denominado “Participación Ciudadana Con Equidad 
Social”, presentado para su análisis y aprobación por el alcalde Camilo Antonio Pulgarín.  
Al revisar el caso del plan de desarrollo vigente para el municipio de Mesetas se 
encuentra que este se estructura en cinco objetivos de la siguiente manera: 1. Fortalecer la 
actividad agrícola tradicional campesina en el marco de la productividad y competitividad para el 
mejoramiento de su calidad de vida (5.50%), 2. Integrar sosteniblemente las oportunidades 
tecnológicas y de conectividad derivadas de la construcción de la transversal de la Macarena al 
desarrollo municipal (21.9%), sobresale el sector de servicios públicos y conectividad 
tecnológica, seguido por infraestructura y vivienda y en menor proporción infraestructura de 
equipamiento.3. Conocer, conservar y usar sustentablemente las áreas de manejo ambiental por 
sus pobladores (3.08%), 4. Generar condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida de los 
Mesetenses urbanos y de centros poblados (62.11%) fortalecidos los sectores de Salud y 
Educación, seguido por los sectores de población vulnerable y cultura, deportes y recreación.y 5. 
Recuperar integralmente la institucionalidad para el desarrollo social con inclusión participativa 
y pertenencia por el territorio (7.41%). 
 
Resultados obtenidos en el componente de autoevaluación 
La gráfica No. 128, resulta del comparativo de  la calificación de la autoevaluación de los 
municipios del Meta, en los años 2012 y 2013. Estos resultados corresponden al componente de 
eficacia de la evaluación del desempeño integral del Departamento Nacional de Planeación que 
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COMPARATIVO AUTOEVALUACION MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META 
2012 -2013 
evalúa el cumplimiento de metas de  producto en la ejecución del plan de desarrollo, de esta 
forma relaciona lo que se planificó y lo que se ejecutó en los mismos periodos, es decir que a 
mayor cumplimiento de las metas, mayor será el nivel de eficacia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
        
               
Gráfico 128. Comparativo Autoevaluación Municipios del Departamento del Meta. Fuente. Elaboración Propia. 
 
Para el caso específico de Mesetas, se evidencia un aumento en la calificación en el año 
2013 respecto al año 2012, paso del rango bajo al rango sobresaliente al alcanzar una calificación 
de 100 en 2013. Con relación al promedio departamental alcanzó un puntaje de 69.2 en este 
último año, ubicándose en el rango medio. El municipio alcanzó un mejor desempeño en este 
componente de la evaluación ocupando el primer puesto en el rankin departamental. 
Avance físico o de las metas productos 
El municipio de Mesetas a nivel general se encuentra en un nivel de eficacia 
sobresaliente, teniendo en cuenta que en el Sistema de Información para Evaluación de Eficacia 
(SIEE) se registraron 110 metas, de las cuales 156 fueron evaluadas encontrando 84 consistentes 
y 0 inconsistentes.  
  
La gráfica N°129, se puede apreciar que todos los sectores obtuvieron calificación de 
100, decir sobresaliente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
Gráfico 129. Calificación por Sector FUT. Fuente: Elaboración Propia  
 
Avance financiero del municipio de Mesetas 
La gráfica N°130, muestra el total de  recursos ejecutados en el año 2013 según la 
información registrada por la misma Alcaldía Municipal, en los diferentes sectores de inversión 
según la clasificación de cuentas del Formato Único Territorial (FUT). De esta forma se 
evidencia que el municipio de Mesetas invirtió un total de $ 15.491.665.135, distribuidos  
especialmente en los sectores de salud (A.2) con 29.02%, trasporte (A.9) con 20.98%, 
equipamiento (A.15) con 14.04% y educación (A.1) con 11.67%,  los demás sectores se 
encuentran en un rango de 0% a 5% sobre el total de los recursos. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 130. Ejecución de Inversión por Sector FUT. Fuente: Elaboración Propia  
La gráfica No.131, ilustra la distribución de los recursos ejecutados por cada una de las 
fuentes de financiación. La fuente más representativa en términos de la inversión ejecutada la 
representó el Sistema General de Participaciones  (SGP) llegando al 58.45% del total, seguido 
por la Nación con el 20.13%, en tercer lugar el Departamento con 6.59% y por último los 
recursos propios con 5.83%, sin que el Sistema General de Regalías  (SGR) sea una fuente de 
recursos. 
 
 
 
 
 
                                            
                                             
 
 
Gráfico 131. Distribución Inversión por Fuente 2013. Fuente: Elaboración Propia  
  
Resultados obtenidos en el componente de heteroevaluación. 
Se analizó que el municipio de Mesetas disminuyó su calificación en el 2013, pero 
mejoró en  el 2014 en el indicador de matrícula oficial y en el indicador de cobertura del régimen 
subsidiado. Respecto al número de víctimas registradas al año en el Registro Nacional de 
Información (RNI) se evidencio que el municipio tuvo una disminución en el año 2013 y 
aumentó la calificación del año 2012 al 2014, así mismo se evidenció una disminución en el 
porcentaje de las familias promovidas de la pobreza extrema del 2013 al 2014. Sin embargo, 
presenta un aumento en la calificación del Índice de Gobierno Abierto del año 2012 al 2013 y 
por último, el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua no presenta información. 
La calificación final obtenida por el municipio de Mesetas, luego de aplicar la 
metodología propuesta de autoevaluación y heteroevaluación, refleja un valor de 58 puntos lo 
que lo hace ubicar dentro de un rango medio de desempeño en la ejecución del plan de desarrollo 
dentro de los municipios del departamento  
 
Resultados del informe de  evaluación de los instrumentos de planeación física y financiera 
del municipio de Mesetas –Meta 
 
Analizada la información recopilada en el municipio sobre la utilización de los diferentes 
instrumentos de Planeación Municipal, tales como el plan indicativo, Plan Operativo Anual de 
Inversiones (POAI), plan anual de acción y el presupuesto anual, se encontró que el municipio 
construyó y utiliza de manera satisfactoria solo dos de estos instrumentos, y en los otros dos, 
presenta algunos aspectos en los cuales puede mejorar. Estos se describen detalladamente, más 
adelante. 
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Tabla 15. Calificación –Semaforización MESETAS 
Resultados porcentuales de cumplimiento de instrumentos de planeación fisica y 
financiera 
Con los datos actuales el Plan Indicativo se cumple al 69%  
Con los datos actuales el Plan de acción se cumple al 61%  
Con los datos actuales el POAI se cumple al 93%  
Con los datos actuales el Presupuesto se cumple al 100%  
Con los datos actuales el Municipio cumple al 80%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 132. Cumplimiento por Instrumento. Fuente: Elaboración Propia  
 
El gráfico N°132, se evidencia el nivel de cumplimiento del municipio a partir del 
análisis de cada instrumento de planeación en una escala de 0% al 100%, con un promedio del 
81%,  mostrando el cumplimiento satisfactorio de aspectos técnicos de dos instrumentos de 
planeación (plan operativo anual de inversiones y el presupuesto) y dos instrumentos en estado 
de alerta (plan indicativo y plan de acción). 
De manera desagregada se presenta el siguiente análisis de cada uno de los instrumentos 
analizados: 
 
  
100% 
0% 
50% 
100% 
100% 
50% 
100% 
100% 
50% 
50% 
100% 
0% 
100% 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Dimensión
Metas de Resultado
Valor esperado del indicador de resultado
Indicador de Producto
Valor Inicial de Indicador de Producto
Valor esperado del indicador de producto…
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Plan Indicativo - Aspectos analizados 
Análisis del plan indicativo 
Luego de la revisión del plan indicativo, se pudo establecer los siguientes elementos 
positivos susceptibles de resaltar y los negativos susceptibles  de potencializar: 
Elementos susceptibles de resaltar 
En primer lugar, la concordancia de la estructura general entre el plan de desarrollo y el 
plan indicativo, en la medida en que los objetivos estratégicos, los programas y subprogramas 
contenidos en el primero, se encuentran establecidos en el segundo. También es satisfactorio el 
registro de las líneas de base, los indicadores las metas generales establecidas para cada 
programa, así como las calidades de los indicadores. 
Elementos susceptibles de potencializar 
Es necesario establecer los ponderadores para los objetivos estratégicos, los programas y 
subprogramas con los cuales se proyecta realizarlos, pues éstos ponderadores muestran el peso 
que tiene cada uno de estos componentes, en el conjunto de los que están contenidos en el plan 
de desarrollo. 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 133. Cumplimiento por aspecto revisado – Plan Indicativo – Mesetas. Fuente. Elaboración Propia  
 
Análisis del plan de acción 
Luego de la revisión del plan de acción, se pudo establecer los siguientes elementos 
positivos susceptibles de resaltar y negativo susceptibles  de potencializar: 
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Plan de Acción - Aspectos analizados 
Elementos susceptibles de resaltar 
La parte estructural del plan de acción, está claramente articulada en tanto que en los dos 
instrumentos se señalan los respectivos niveles, programas, proyectos etc. También se identifican 
las dependencias responsables de los proyectos.  
Elementos  susceptibles de potencializar 
Se deben detallar actividades y estrategias para ejecutar los proyectos y determinar los 
indicadores para los mismos. Debe haber mayor claridad y precisión al asignar los recursos, pues 
no se detalla que procuran lograr determinadas metas de producto o resultado, sino que están 
destinados a la ejecución de los proyectos en términos generales. Por las anteriores 
consideraciones el nivel de cumplimiento de este instrumento solo alcanzó un porcentaje final 
del 61%, en estado de alerta. 
 
 
 
 
 
 
                                      
                                        
Gráfico 134. Cumplimiento por aspecto revisado – Plan de Acción – Mesetas. Fuente: Elaboración Propia  
 
Análisis del plan operativo anual de inversión 
Luego de la revisión del plan operativo anual de inversión, se pudo establecer los 
siguientes elementos positivos susceptibles de resaltar y negativos susceptibles  de potencializar: 
  
100% 
100% 
100% 
50% 
100% 
100% 
100% 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Parte Estratégica
Proyectos de Inversión Registrados
Proyectos de Inversión Programados
Apropiación
Apropiación
Dependencia Responsable
Uso del instrumento
POAI - Aspectos analizados 
Elementos  susceptibles de resaltar 
La parte estructural del plan operativo anual de inversión, está claramente articulado en 
tanto que en los dos instrumentos se señalan los respectivos niveles, programas, proyectos etc. 
También se identifican las dependencias responsables de los proyectos.  
Elementos susceptibles de potencializar 
Se deben detallar actividades y estrategias para ejecutar los proyectos y determinar los 
indicadores para los mismos. Debe haber mayor claridad y precisión al asignar los recursos, pues 
no se detalla que procuran lograr determinadas metas de producto o resultado, sino que están 
destinados a la ejecución de los proyectos en términos generales. Por las anteriores 
consideraciones el nivel de cumplimiento de este instrumento solo alcanzó un porcentaje final 
del 61%, en estado de alerta. 
 
 
 
 
 
 
                                    
Gráfico 135. Cumplimiento por aspecto revisado – POAI –Masetas. Fuente: Elaboración Propia  
 
Análisis del presupuesto 
Luego de la revisión del presupuesto, se pudo establecer los siguientes elementos 
positivos susceptibles de resaltar y negativo susceptibles  de potencializar: 
Elementos  susceptibles de resaltar 
El debido proceso de utilización del instrumento, dejando los registros de cada rubro, 
detallando con precisión las fuentes de los ingresos y las que alimentan los correspondientes 
gastos e inversión. 
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Presupuesto - Aspectos analizados 
Elementos  susceptibles de potencializar 
Revisada la utilización del  instrumento, no se encuentra razón para hacer observaciones 
o generar propuestas de mejoramiento. De allí que en este aspecto, se cumplió satisfactoriamente 
con todos los componentes, para quedar al final con el 100% en este instrumento, es decir, 
satisfactorio. 
 
 
                                      
 
 
 
 
 
Gráfico 136. Cumplimiento por aspecto revisado – Presupuesto – Mesetas. Fuente: Elaboración Propia 
 
Puerto Concordia 
Evaluación del plan de desarrollo  
Puerto Concordia, es uno de los 29 municipios del departamento y se encuentra ubicado 
al sur oriente del Meta, está clasificado para el año 2012, como de sexta (6) categoría, forma 
parte de la región del Ariari dedicada a la  explotación agrícola y se encuentra a una distancia del 
municipio de Villavicencio de 256 Kms, y presenta un clima cálido. La economía municipal se 
centra principalmente por las actividades agropecuarias, explotación de la madera, pesca 
artesanal, comercio formal. Su población se proyectó para el año 2014 en 20.361 habitantes 
(DANE, 2005), de los cuales el 49% (10.112) se encuentran en la cabecera y el 51% restante 
(10.249) habitan en la zona rural. La población de Puerto Concordia corresponde al 2% de la 
población total del departamento del Meta (943.072 habitantes). 
  
A través del Decreto No. 200.16.35 de 12 de junio 2012, se adoptó el plan de desarrollo 
de Puerto Concordia para la vigencia 2012–2015  denominado “Un Cambio Saludable”  
presentado para su análisis y aprobación por el alcalde  Arnaldo Ignacio Celedón Mercado. 
Al revisar el caso del plan de desarrollo vigente para el municipio de Puerto Concordia se 
encuentra que este se estructura en cuatro ejes de la siguiente manera: 1. Eje Desarrollo Social 
Saludable, se encuentran los sectores de educación, salud, cultura, recreación y deporte, grupos 
vulnerables, justicia, agua potable y saneamiento básico y vivienda digna. 2. Eje Desarrollo 
Físico y Medio Ambiente Saludable, se encuentra infraestructura de vías, las TIC´s, gestión del 
riesgo y medio ambiente. 3. Eje Desarrollo Económico, Emprendedor y Productivo Saludable se 
encuentran los sectores agropecuario, promoción al desarrollo y empleo y 4. Eje Desarrollo 
Institucional y de Participación Saludable. 
 
Resultados obtenidos en el componente de Autoevaluación 
La gráfica No. 138, resulta del comparativo de  la calificación de la autoevaluación de los 
municipios del Meta, en los años 2012 y 2013. Estos resultados corresponden al componente de 
eficacia de la evaluación del desempeño integral del Departamento Nacional de Planeación que 
evalúa el cumplimiento de metas de  producto en la ejecución del plan de desarrollo, de esta 
forma relaciona lo que se planificó y lo que se ejecutó en los mismos periodos, es decir que a 
mayor cumplimiento de las metas, mayor será el nivel de eficacia.  
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Gráfico 137. Comparativo Autoevaluación Municipios del Departamento del Meta. Fuente: Elaboración Propia. 
Para el caso específico de Puerto Concordia, se evidencia una disminución en la 
calificación en el año 2013 respecto al año 2012, paso del rango bajo al rango crítico al alcanzar 
una calificación de 30.2 en 2013. Con relación al promedio departamental alcanzó un puntaje de 
69.2 en este último año, ubicándose en el rango medio. El municipio alcanzó un bajo desempeño 
en este componente de la evaluación ocupando el puesto 25 en el rankin departamental. 
Avance físico o de las metas productos 
El municipio de Puerto Concordia a nivel general se encuentra en un nivel de eficacia 
sobresaliente, teniendo en cuenta que en el Sistema de Información para la Evaluación de 
Eficacia (SIEE), se registraron 295 metas, de las cuales 248 fueron evaluadas encontrando 75 
consistentes y 173 inconsistentes, que podría darse por información o datos faltantes, la cual 
incide de manera negativa en los resultados obtenidos.  
La gráfica N°139, se puede apreciar que la mayor calificación se da en los sectores de 
salud (A.2) con calificación media. La menor calificación la obtuvo el sector de agua potable y 
saneamiento básico (A.3) con calificación baja y los demás sectores en nivel crítico.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
Gráfico 138. Calificación por Sector FUT. Fuente: Elaboración Propia  
Avance financiero del municipio de Puerto Concordia 
La gráfica N°140, muestra el total de  recursos ejecutados en el año 2013 según la 
información registrada por la misma Alcaldía Municipal, en los diferentes sectores de inversión 
según la clasificación de cuentas del Formato Único Territorial (FUT). De esta forma se 
evidencia que el municipio de Puerto Concordia invirtió un total de $13.215.065.000, 
distribuidos especialmente en los sectores de salud (A.2) con 27.89%,  y atención a grupos 
vulnerables (A.14) con 10.18%, en menor proporción educación (A.1) y trasporte (A.9) con 8%, 
los demás sectores se encuentran en un rango de 0% a 3% sobre el total de los recursos. 
 
 
 
 
 
 
 
  
Gráfico 139.  Ejecución de Inversión por Sector FUT. Fuente: elaboración Propia 
  
  
La gráfica N° 141, ilustra la distribución de los recursos ejecutados por cada una de las 
fuentes de financiación. La fuente más representativa en términos de la inversión ejecutada la 
representó el Sistema General de Participaciones (SGP) llegando al 74.10% del total, seguido por 
la Nación con 11.07%; en tercer lugar el Departamento  con  8.89%; en cuarto lugar los Recursos 
Propios con 5.63%, y por último el Sistema General de Regalías (SGR) con 0.30%. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 140. Distribución Inversión por Fuente 2013. Fuente: Elaboración Propia  
 
Resultados obtenidos en el componente de heteroevaluación. 
Se analizó que el municipio de Puerto Concordia entre los años 2012 a 2014 disminuyó al 
2013 y aumentó en 2014 su calificación en el indicador de matrícula oficial y bajo la calificación 
en el indicador de cobertura del régimen subsidiado. Respecto al número de víctimas registradas 
al año en el Registro Nacional de Información (RNI) se evidencio que el municipio tuvo una 
disminución de la calificación del año 2012 al 2014 y se evidenció una  disminución en el 
porcentaje de las familias promovidas de la pobreza extrema del 2013 al 2014. Así mismo, 
presenta un aumento significativo en la calificación del Índice de Gobierno Abierto del año 2012 
  
al 2013 y por último el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua se encuentra en el rango 
satisfactorio en relación al departamento en el año 2013. 
La calificación final obtenida por el municipio de Puerto Concordia, luego de aplicar la 
metodología propuesta de autoevaluación y heteroevaluación, refleja un valor de 40 puntos lo 
que lo hace ubicar dentro de un rango de bajo de desempeño en la ejecución del plan de 
desarrollo dentro de los municipios del departamento.  
 
Resultados del informe de evaluación de los instrumentos de planeación física y financiera 
del municipio de Puerto Concordia –Meta 
 
Analizada la información recopilada en el municipio sobre la utilización de los diferentes 
instrumentos de Planeación Municipal, tales como el plan indicativo, Plan Operativo Anual de 
Inversiones (POAI), plan anual de acción y el presupuesto anual, se encontró que el municipio 
construyó y utiliza de manera satisfactoria solo dos de estos instrumentos, y en los otros dos, 
presenta algunos aspectos en los cuales puede mejorar. Estos se describen detalladamente, más 
adelante. 
 
Tabla 16. Calificación –Semaforización PUERTO CONCORDIA 
Resultados porcentuales de cumplimiento de instrumentos de planeación física y 
financiera 
Con los datos actuales el Plan Indicativo se cumple al 81%  
Con los datos actuales el Plan de acción se cumple al 56%  
Con los datos actuales el POAI se cumple al 93%  
Con los datos actuales el Presupuesto se cumple al 100%  
Con los datos actuales el Municipio cumple al 82%  
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Gráfico 141. Cumplimiento por Instrumento. Fuente: Elaboración Propia  
 
El gráfico N°142, se evidencia el nivel de cumplimiento del municipio a partir del 
análisis de cada instrumento de planeación en una escala de 0% al 100%, con un promedio del 
82%,  mostrando el cumplimiento satisfactorio de aspectos técnicos de tres instrumentos de 
planeación (plan indicativo, plan operativo anual de inversiones y el presupuesto), y un 
instrumentos en estado de alerta (plan de acción). 
De manera desagregada se presenta el siguiente análisis de cada uno de los instrumentos 
analizados: 
Análisis del plan indicativo 
Luego de la revisión del plan indicativo, se pudo establecer los siguientes elementos 
positivos susceptibles de resaltar y los negativos susceptibles  de potencializar: 
Elementos susceptibles de resaltar 
Para el caso de Puerto Concordia, es pertinente resaltar que se elaboró teniendo en cuenta 
la estructura establecida en el plan de desarrollo, detallando claramente las metas de resultado y 
las metas de producto con sus respectivos indicadores especificando la línea base y los valores 
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Uso del instrumento
Plan Indicativo - Aspectos analizados 
esperados, cabe mencionar que dichos indicadores cumplen con las características técnicas para 
su elaboración. 
Elementos susceptibles de potencializar 
Como elementos a potencializar encontramos que se debe implementar el formato para la 
elaboración del plan indicativo establecido por el Departamento Nacional de Planeación, para 
una presentación más clara y precisa del instrumento, detallando los ponderadores para cada 
nivel del plan indicativo y estableciendo los recursos asignados para cada vigencia. De allí que 
en este aspecto, aunque cumplió satisfactoriamente con los demás componentes, el no 
cumplimiento de los anteriormente expuestos, desmejoró el porcentaje de cumplimiento para 
quedar al final con el 81% en este instrumento, de todas maneras satisfactorio. 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 142. 
Cumplimiento por aspecto revisado Plan Indicativo  Puerto Concordia. Fuente: Elaboración Propia 
 
Análisis del plan de acción 
Luego de la revisión del plan de acción, se pudo establecer los siguientes elementos 
positivos susceptibles de resaltar y negativo susceptibles  de potencializar: 
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Elementos susceptibles de resaltar 
Es pertinente mencionar que el instrumento plan de acción está en total concordancia con 
las formulaciones establecidas en el plan de desarrollo, señalando las secretarias y dependencias 
involucradas en la ejecución de los proyectos allí identificados. 
Elementos  susceptibles de potencializar 
A manera de recomendación es importante mencionar en el instrumento las actividades y 
las estrategias a realizar para la ejecución de los proyectos, a su vez establecer los indicadores 
para estas actividades y estrategias, como también los recursos asignados por meta de producto 
no solo por proyecto. De allí que en este aspecto, aunque cumplió satisfactoriamente con los 
demás componentes, el no cumplimiento del registro de las actividades y estrategias, desmejoró 
el porcentaje de cumplimiento para quedar al final con el 56% en este instrumento, quedando en 
estado de alerta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 143. Cumplimiento por aspecto revisado  Plan de Acción Puerto Concordia. Fuente: Elaboración Propia  
 
Análisis del plan operativo anual de inversión 
Luego de la revisión del plan operativo anual de inversión, se pudo establecer los 
siguientes elementos positivos susceptibles de resaltar y negativos susceptibles  de potencializar: 
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POAI - Aspectos analizados 
Elementos  susceptibles de resaltar 
En términos generales el plan operativo anual de inversión elaborado por el equipo de 
trabajo responsable de este instrumento, cumple cabalmente con las exigencias de orden técnico 
establecidas para su mejor formulación. 
Elementos susceptibles de potencializar 
Revisado el instrumento de evaluación, solo se encuentra un elemento que da origen a 
una recomendación y es referente a que se deben establecer las fechas de inicio y finalización de 
la ejecución de los proyectos. Este detalle incidió para que la evaluación en este instrumento 
bajara al 93% que es de todas maneras, un resultado satisfactorio. 
 
 
 
 
 
 
                                                      
Gráfico 144. Cumplimiento por aspecto revisado – POAI –Puerto Concordia. Fuente: Elaboración Propia  
 
Análisis del presupuesto 
Luego de la revisión del presupuesto, se pudo establecer los siguientes elementos 
positivos susceptibles de resaltar y negativo susceptibles  de potencializar: 
Elementos  susceptibles de resaltar 
Según la información recopilada y analizada, en el municipio de Puerto Concordia se 
cumplió a cabalidad con el diligenciamiento del instrumento de presupuesto, tanto el de rentas e 
ingresos como el de gastos. 
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Elementos  susceptibles de potencializar 
El buen manejo del instrumento no da lugar a formular recomendaciones especiales. 
 
 
 
 
 
 
                                       
Gráfico 145. Cumplimiento por aspecto revisado – Presupuesto – Puerto Concordia. Fuente: Elaboración Propia 
 
Puerto Gaitán 
Evaluación del plan de desarrollo  
Puerto Gaitán, es uno de los 29 municipios del departamento del Meta. Está clasificado 
para el año 2012, como de cuarta (4) categoría, localizado al nororiente  del departamento con 
clima cálido. Forma parte de una región dedicada a la ganadería, la explotación agrícola y de 
petróleo. La exploración y extracción de recursos derivados del petróleo es grande en el 
municipio de Puerto Gaitán y ha sido uno de los grandes motores de crecimiento y reactivación 
de la economía del municipio. Su población se proyectó para el año 2012 en 18.207 habitantes 
(DANE, 2005), de los cuales el 40.3% (7.340) se encuentran en la cabecera y el 59.7% restante 
(10.867) habitan en la zona rural. La población de Puerto Gaitán  corresponde al 2% de la 
población total del departamento de (943.072 habitantes). 
  
El municipio de Puerto Gaitán, elaboró bajo la dirección de su alcalde Edgar Humberto 
Silva González, su Plan de Desarrollo para la vigencia 2012-2015, bajo la denominación “Porque 
Unidos Somos Más”. 
Al revisar el caso del plan de desarrollo vigente para el municipio de Puerto Gaitán se 
encuentra que este se estructura en cinco ejes de la siguiente manera: 1. Ambiente Natural 
(0.69%), 2. Ambiente construido (34.34%), donde sobresale el sector de servicios públicos y 
saneamiento básico, seguido por el sector de vías de comunicación eficiente y agropecuario.      
3. Ambiente Sociocultural (56.62%), fortalecidos los sectores de salud y educación, seguido por 
el sector de vivienda digna y sector cultural.4. Dimensión Desarrollo Económica (2.82%) y       
5. Dimensión Político Administrativa  (5.84%). 
 
Resultados obtenidos en el componente de autoevaluación 
La gráfica No. 147, resulta del comparativo de  la calificación de la autoevaluación de los 
municipios del Meta, en los años 2012 y 2013. Estos resultados corresponden al componente de 
eficacia de la evaluación del desempeño integral del Departamento Nacional de Planeación que 
evalúa el cumplimiento de metas de  producto en la ejecución del plan de desarrollo, de esta 
forma relaciona lo que se planificó y lo que se ejecutó en los mismos periodos, es decir que a 
mayor cumplimiento de las metas, mayor será el nivel de eficacia.  
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Gráfico 146. Comparativo Autoevaluación Municipios del Departamento del Meta. Fuente. Elaboración Propia. 
 
Para el caso específico de Puerto Gaitán, se evidencia un aumento en la calificación en el 
año 2013 respecto al año 2012, pasando del rango bajo al rango satisfactorio al alcanzar una 
calificación de 70.2 en 2013. Con relación al promedio departamental que alcanzo un puntaje de 
69.2 en este último año, ubicándose en el rango medio. El municipio alcanzó un mejor 
desempeño en este componente de la evaluación ocupando el puesto 19 en el rankin 
departamental. 
Avance físico o de las metas productos 
El municipio de Puerto Gaitán a nivel general se encuentra en un nivel de eficacia 
satisfactorio, teniendo en cuenta que en el Sistema de Información para la Evaluación de Eficacia 
(SIEE) se registraron 217 metas, de las cuales 129 fueron evaluadas encontrando 101 
consistentes y 28 inconsistentes, que podría darse por información o datos faltantes, la cual 
incide de manera negativa en los resultados obtenidos.  
La gráfica N°148, se puede apreciar que la mayor calificación se da en los sectores de 
deporte y recreación (A.4), prevención y atención de desastres (A.12), equipamiento municipal 
(A.15) y fortalecimiento institucional (A.17) con una calificación sobresaliente. En nivel 
  
satisfactorio se encuentran los sectores de salud (A.2), servicios públicos diferentes a 
alcantarillado y aseo (A.6), trasporte (A.9), atención a grupos vulnerables-promoción social 
(A.14) y justicia y seguridad (A.18) y calificación media los sectores de: educación (A.1) y agua 
potable y saneamiento básico (A.3).  La menor calificación la obtuvieron los sectores de cultura 
(A.5), ambiental (A.10) y promoción del desarrollo (A.13) con calificación baja, los demás 
sectores están en el rango crítico por puntaje o falta de información. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          
Gráfico 147. Calificación por Sector FUT. Fuente: Elaboración Propia  
 
Avance financiero del municipio de Puerto Gaitán  
La gráfica N° 149, muestra el total de  recursos ejecutados en el año 2013 según la 
información registrada por la misma Alcaldía Municipal, en los diferentes sectores de inversión 
según la clasificación de cuentas del Formato Único Territorial (FUT). De esta forma se 
evidencia que el municipio de Puerto Gaitán invirtió un total de $ 317.547.804.997,1, 
distribuidos especialmente en los sectores de agua potable y saneamiento básico (A.3) con 
51.83%, educación (A.1) con 18.84% y salud (A.2) con 10.35%, los demás sectores se 
encuentran en un rango de 0% a 5% sobre el total de los recursos. 
  
 
 
Gráfico 148. Ejecución de Inversión por Sector FUT. Fuente: Elaboración Propia 
 
La gráfica N°150, ilustra la distribución de los recursos ejecutados por cada una de las 
fuentes de financiación. La fuente más representativa en términos de la inversión ejecutada la 
representó el Sistema General de Regalías (SGR) llegando al 79.97% del total, seguido por 
Recursos Propios con 10.19%, en tercer lugar el  Sistema General de Participaciones  (SGP) con 
9.81%, en cuarto lugar la Nación con 0.03%, sin que el Departamento sea una fuente de recursos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
Gráfico 149. Distribución Inversión por Fuente 2013. Fuente: Elaboración Propia 
  
Resultados obtenidos en el componente de heteroevaluación. 
Se analizó que el municipio de, Puerto Gaitán disminuyó su calificación en el 2013 y 
aumentó en el 2014 el indicador de matrícula oficial, pero disminuyó la calificación en el 
indicador de cobertura del régimen subsidiado. Respecto al número de víctimas registradas al 
año en el Registro Nacional de Información (RNI) se evidencio que el municipio tuvo una 
disminución en el 2014  de la calificación y se evidenció un  aumento en el porcentaje de las 
familias promovidas de la pobreza extrema del 2013 al 2014. Así mismo, presenta un aumento 
en la calificación del Índice de Gobierno Abierto del año 2012 al 2013 y por último, el Índice de 
Riesgo de la Calidad del Agua se encuentra en el rango satisfactorio en relación al Departamento 
en el año 2013. 
La calificación final obtenida por el municipio de Puerto Gaitán, luego de aplicar la 
metodología propuesta de autoevaluación y heteroevaluación, refleja un valor de 53 puntos lo 
que lo hace ubicar dentro de un rango medio de desempeño en la ejecución del plan de desarrollo 
dentro de los municipios del departamento.  
 
Resultados del informe de evaluación de la utilización de los instrumentos de planeación 
física y financiera del municipio de Puerto Gaitán  -Meta 
 
Analizada la información recopilada en el municipio sobre la utilización de los diferentes 
instrumentos de Planeación Municipal, tales como el plan indicativo, Plan Operativo Anual de 
Inversiones (POAI), plan anual de acción y el presupuesto anual, se encontró que el municipio 
construyó y utiliza de manera satisfactoria solo dos de estos instrumentos, y en los otros dos, 
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presenta algunos aspectos en los cuales puede mejorar. Estos se describen detalladamente, más 
adelante. 
 
Tabla 17. Calificación –Semaforización PUERTO GAITÁN 
Resultados porcentuales de cumplimiento de instrumentos de planeación fisica y 
financiera 
Con los datos actuales el Plan Indicativo se cumple al 85%  
Con los datos actuales el Plan de acción se cumple al 78%  
Con los datos actuales el POAI se cumple al 71%  
Con los datos actuales el Presupuesto se cumple al 100%  
Con los datos actuales el Municipio cumple al 83%  
 
 
 
 
 
 
 
                     
Gráfico 150. Cumplimiento por Instrumento. Fuente. Elaboración Propia  
 
El gráfico N°151, se evidencia el nivel de cumplimiento del municipio a partir del 
análisis de cada instrumento de planeación en una escala de 0% al 100%, con un promedio del 
83%,  mostrando el cumplimiento satisfactorio de todos los aspectos técnicos en los dos 
instrumentos de planeación (plan indicativo, y presupuesto), y dos instrumentos en estado de 
alerta (el plan de acción y el plan operativo anual de inversiones). 
De manera desagregada se presenta el siguiente análisis de cada uno de los instrumentos 
analizados: 
Porcentaje De Resultado Por Instrumento 
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Plan Indicativo - Aspectos analizados 
Análisis del plan indicativo 
Luego de la revisión del plan indicativo, se pudo establecer los siguientes elementos 
positivos susceptibles de resaltar y los negativos susceptibles  de potencializar: 
Elementos susceptibles de resaltar 
El plan indicativo se encuentra estructurado como lo establece el plan de desarrollo del 
municipio. Componentes como metas de resultado, donde establecen sus pertinentes líneas base 
fueron registrados, también se evidenció el registro de las metas de producto con su respectivo 
indicador cumpliendo con las características técnicas para la construcción del mismo. 
Elementos susceptibles de potencializar 
Es importante resaltar que no presenta ponderadores para cada uno de los niveles, ni 
especifica el valor esperado para finalizar el cuatrienio, de esta forma es importante implementar 
el formato para la elaboración de este instrumento como lo establece el Departamento Nacional 
de Planeación. De allí que en este aspecto, aunque cumplió satisfactoriamente con los demás 
componentes, el no cumplimiento del registro de las metas citadas, desmejoró el porcentaje de 
cumplimiento para quedar al final con el 85% en este instrumento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 151. Cumplimiento por aspecto revisado – Plan Indicativo – Puerto Gaitán. Fuente. Elaboración Propia 
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Análisis del plan de acción 
Luego de la revisión del plan de acción, se pudo establecer los siguientes elementos 
positivos susceptibles de resaltar y negativo susceptibles  de potencializar: 
Elementos susceptibles de resaltar 
Respecto al plan de acción, su estructura se encuentra en concordancia con el plan de 
desarrollo y sus metas son coherentes con el plan operativo anual de inversiones, cada una de las 
metas establecidas señala una serie de proyectos para cumplir estos, igualmente mencionan las 
metas de productos, cada una con sus recursos asignados y los responsables de estos.   
Elementos  susceptibles de potencializar 
Es importante resaltar que se deben registrar las estrategias y actividades para la 
ejecución de los proyectos, igualmente los indicadores de estos, de esta manera deberían adoptar 
el formato establecido por el Departamento Nacional de Planeación, con el fin de identificar 
claramente los proyectos con sus respectivas actividades y estrategias y formular los indicadores 
de seguimiento para cada actividad y estrategia. De allí que en este aspecto, aunque cumplió 
satisfactoriamente con seis componentes, el no cumplimiento del registro de las metas citadas, 
desmejoró el porcentaje de cumplimiento para quedar al final con el 78% en este instrumento. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
Gráfico 152. Cumplimiento por aspecto revisado – Plan de Acción – Puerto Gaitán. Fuente: Elaboración Propia  
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Análisis del plan operativo anual de inversión 
Luego de la revisión del plan operativo anual de inversión, se pudo establecer los 
siguientes elementos positivos susceptibles de resaltar y negativos susceptibles  de potencializar: 
Elementos  susceptibles de resaltar 
El plan operativo anual de inversiones,  se encuentra en concordancia con la estructura 
formulada en el plan de desarrollo, se evidencia claramente los recursos asignados para cada 
proyecto y las fuentes de estos recursos en concordancia con el presupuesto. 
Elementos susceptibles de potencializar 
Se debe manejar el instrumento que establece el Departamento Nacional de Planeación, 
para elaboración del plan operativo anual de inversiones. También se deben registrar los códigos 
de registro del banco de proyectos. De allí que en este aspecto, aunque cumplió 
satisfactoriamente con cinco componentes, el no cumplimiento del registro de las metas citadas, 
desmejoró el porcentaje de cumplimiento para quedar al final con el 71% en este instrumento, lo 
cual lo deja en estado de alerta. 
 
 
 
 
 
 
 
                                          
Gráfico 153. Cumplimiento por aspecto revisado – POAI – Puerto Gaitán. Fuente. Elaboración Propia  
 
Análisis del presupuesto 
Luego de la revisión del presupuesto, se pudo establecer los siguientes elementos 
positivos susceptibles de resaltar y negativo susceptibles  de potencializar: 
  
Elementos  susceptibles de resaltar 
El presupuesto del municipio de Puerto Gaitán, cumplió  satisfactoriamente con el 
diligenciamiento del instrumento de presupuesto, tanto el de rentas e ingresos como el de gastos. 
Elementos  susceptibles de potencializar 
El Presupuesto no presenta ninguna inconsistencia, puesto que el buen manejo del 
instrumento no da lugar a formular recomendaciones especiales. Cumplió satisfactoriamente con 
todos los demás componentes, quedando con el 100% de este instrumento. 
 
Gráfico 154. Cumplimiento por aspecto revisado – Presupuesto – Puerto Gaitán. Fuente: Elaboración Propia 
  
Puerto Lleras 
Evaluación del plan de desarrollo  
Puerto Lleras, es uno de los 29 municipios del departamento del Meta, se encuentra 
ubicado al sur oriente del departamento, está clasificado para el año 2012, como de sexta (6) 
categoría.  La economía de Puerto Lleras se sustenta en el sector agropecuario, con manejo de 
ganadería doble propósito, caballar, ovinos e incursionan en reproducción de búfalos y caprinos, 
la piscicultura y porcinos en menor escala. En productos agrícolas cultiva arroz secano 
mecanizado, maíz tecnificado y unas pocas áreas en maíz tradicional cacao, caña panelera, 
plátano, yuca, palma de aceite, maracuyá y ha iniciado con forestales sembrando teca. Su 
población se proyectó para el año 2014 en 9.927 habitantes (DANE, 2005), La población de 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%
¿EL presupuesto contiene la estimación…
¿El presupuesto está desagregado por…
¿El presupuesto contiene la estimación de…
¿El presupuesto contiene las…
¿Se evidencia articulacion entre los…
Presupuesto - Aspectos analizados 
  
Puerto Lleras corresponde al 1% de la población total del departamento del Meta (943.072 
habitantes). 
A través del Concejo Municipal, se aprobó el Plan de Desarrollo Municipal de Puerto 
Lleras para el período 2012-2015, denominado “Gobierno Decente y Eficiente” presentado para 
su análisis y aprobación por la alcaldesa Paula Andrea Vega Sánchez. 
Al revisar el caso del plan de desarrollo vigente para el municipio de Puerto Lleras  se 
encuentra que este se estructura en cuatro ejes de la siguiente manera: 1. Eje progreso económico 
equitativo y eficiente para todos, 2. Eje un municipio respetuoso y articulado con las políticas 
ambientales en un contexto de sociedad cultural comprometida, 3. Eje municipio de Puerto 
Lleras en un contexto urbano y rural capaz de interpretar las necesidades y convertirlas en 
bienestar y calidad de vida y 4. Eje Puerto Lleras garante del progreso y el bienestar para el 
sector social. 
 
Resultados obtenidos en el componente de Autoevaluación 
La gráfica No. 156, resulta del comparativo de  la calificación de la autoevaluación de los 
municipios del Meta, en los años 2012 y 2013. Estos resultados corresponden al componente de 
eficacia de la evaluación del desempeño integral del Departamento Nacional de Planeación que 
evalúa el cumplimiento de metas de  producto en la ejecución del plan de desarrollo, de esta 
forma relaciona lo que se planificó y lo que se ejecutó en los mismos periodos, es decir que a 
mayor cumplimiento de las metas, mayor será el nivel de eficacia.  
 
  
Villav
ic
Acací
as
Barra
nca
Cabu
yaro
Castil
la
Cuba
rral
Cuma
ral
Calva
rio
Castil
lo
Dora
do
Fuent
e
Gran
ada
Gua
mal
Mapi
ripán
Mese
tas
Maca
rena
Uribe
Lejan
ías
p
Conc
ordia
P
Gaitá
n
P
López
P
Lleras
P
Rico
Restr
epo
San
Carlo
s
San
Juan
S
Juani
to
San
Martí
n
Vista
herm
osa
AÑO 2012 67,5 96,7 82,0 23,2 95,2 100,0 0,0 38,5 79,1 66,8 56,8 61,8 49,5 54,0 49,5 84,5 91,8 40,2 42,9 49,9 80,1 0,0 96,2 23,1 21,4 0,0 100,0 100,0 93,4
AÑO 2013 73,5 82,8 14,5 0,0 36,1 98,6 60,6 93,7 44,2 72,7 59,2 73,0 94,7 27,7 100,0 77,9 30,6 82,9 30,2 70,2 80,2 97,7 97,1 29,4 93,7 95,4 97,6 100,0 93,3
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
C
a
li
fi
c
a
c
iò
n
 E
fi
c
a
c
ia
 D
N
P
COMPARATIVO AUTOEVALUACION MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META 
2012 -2013 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
Gráfico 155. Comparativo Autoevaluación Municipios del Departamento del Meta. Fuente: Elaboración Propia  
 
Para el caso específico de Puerto Lleras, se evidencia un aumento en la calificación en el 
año 2013 respecto al año 2012, pasa del rango crítico al rango sobresaliente al alcanzar una 
calificación de 97.7 en 2013. Con relación al promedio departamental alcanzó un puntaje de 69.2 
en este último año, ubicándose en el rango medio. El municipio alcanzó un mejor desempeño en 
este componente de la evaluación ocupando el puesto 4 en el rankin departamental. 
Avance físico o de las metas productos 
El municipio de Puerto Lleras a nivel general se encuentra en un nivel de eficacia 
sobresaliente, teniendo en cuenta que en el Sistema de Información para la Evaluación de la 
Eficacia (SIEE) se registraron 135 metas, de las cuales 106 fueron evaluadas encontrando 106 
consistentes y 0 inconsistentes.  
La gráfica N°157 se puede apreciar que todos los sectores, se encuentran en un rango 
sobresaliente, excepto vivienda (A.3) con una calificación de 55, decir baja. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
Gráfico 156. Calificación por Sector FUT. Fuente: Elaboración Propia  
  
Avance financiero del municipio de Puerto Lleras 
La gráfica N°158, muestra el total de  recursos ejecutados en el año 2013 según la 
información registrada por la misma Alcaldía Municipal, en los diferentes sectores de inversión 
según la clasificación de cuentas del Formato Único Territorial (FUT). De esta forma se 
evidencia que el Municipio de Puerto Lleras invirtió un total de $18.331.929.000, distribuidos 
especialmente en los sectores de trasporte (A.9) con 32.03%,  salud (A.2) con 23.51%, agua 
potable y saneamiento básico (A.3) con 5.26%, los demás sectores se encuentran en un rango de 
0% a 4% sobre el total de los recursos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 157. Ejecución de Inversión por Sector FUT. Fuente. Elaboración Propia 
  
La gráfica N°159, ilustra la distribución de los recursos ejecutados por cada una de las 
fuentes de financiación. La fuente más representativa en términos de la inversión ejecutada la 
representó el Sistema General de Participaciones  (SGP) con 55.63%, seguido por la Nación con 
32.08%,  en tercer lugar los Recursos Propios con 10.36%, el en cuarto lugar el Departamento 
con 1.27% y por último el Sistema General de Regalías (SGR) con 0.66%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    
Gráfico 158. Distribución Inversión por Fuente 2013. Fuente: Elaboración propia  
 
Resultados obtenidos en el componente de heteroevaluación. 
Se analizó para el municipio de Puerto Lleras entre los años 2012 a 2014, aumentó su 
calificación en el indicador de matrícula oficial en el 2013 pero no reporta información en el 
2014, mejoró la calificación en el 2013 pero bajo en el 2014 en el indicador de cobertura del 
régimen subsidiado. Respecto al número de víctimas registradas al año en el Registro Nacional 
de Información (RNI) se evidencio que el municipio tuvo un aumento en el 2014 y se evidenció 
un  aumento en el porcentaje de las familias promovidas de la pobreza extrema del 2013 al 2014. 
Así mismo, presenta un aumento significativo en la calificación del Índice de Gobierno Abierto 
del año 2012 al 2013 y por ultimo Índice de Riesgo de la Calidad del Agua se encuentra en el 
rango satisfactorio en relación al departamento en el año 2013. 
  
La calificación final obtenida por el municipio de Puerto Lleras, luego de aplicar la 
metodología propuesta de autoevaluación y heteroevaluación, refleja un valor de 67 puntos lo 
que lo hace ubicar dentro de un rango de alto desempeño en la ejecución del plan de desarrollo 
dentro de los municipios del departamento.  
 
Resultados del informe de  evaluación de los instrumentos de planeación física y financiera 
del municipio de Puerto Lleras –Meta 
 
Analizada la información recopilada en el municipio sobre la utilización de los diferentes 
instrumentos de Planeación Municipal, tales como el plan indicativo, Plan Operativo Anual de 
Inversiones (POAI), plan anual de acción y el presupuesto anual, se encontró que el municipio 
construyó y utiliza de manera satisfactoria solo dos de estos instrumentos, y en los otros dos, 
presenta algunos aspectos en los cuales puede mejorar. Estos se describen detalladamente, más 
adelante. 
Tabla 18. Calificación –Semaforización Puerto Lleras 
Resultados porcentuales de cumplimiento de instrumentos de planeación fisica y 
financiera 
Con los datos actuales el Plan Indicativo se cumple al 85%  
Con los datos actuales el Plan de acción se cumple al 83%  
Con los datos actuales el POAI se cumple al 50%  
Con los datos actuales el Presupuesto se cumple al 100%  
Con los datos actuales el Municipio cumple al 79%  
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Gráfico 159. Cumplimiento por Instrumento. Fuente: Elaboración Propia  
  
El gráfico N°160, se evidencia el nivel de cumplimiento del municipio a partir del 
análisis de cada instrumento de planeación en una escala de 0% al 100%, con un promedio del 
79%,  mostrando el cumplimiento satisfactorio de aspectos técnicos de tres instrumentos de 
planeación (plan indicativo, el plan de acción, y el presupuesto) y  un instrumento en estado de 
alerta (plan operativo anual de inversiones). 
De manera desagregada se presenta el siguiente análisis de cada uno de los instrumentos 
analizados: 
 
Análisis del plan indicativo 
Luego de la revisión del plan indicativo, se pudo establecer los siguientes elementos 
positivos susceptibles de resaltar y los negativos susceptibles  de potencializar: 
Elementos susceptibles de resaltar 
Es importante resaltar que la elaboración del el plan indicativo es coherente con la 
estructura establecida en el plan de desarrollo del municipio, registrando componentes como 
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metas de resultado, donde establecen sus pertinentes líneas base, también se evidencian las metas 
de producto con su respectivo indicador cumpliendo con las características técnicas para la 
construcción del mismo, especificando el valor esperado para finalizar el cuatrienio como para 
cada vigencia.   
Elementos susceptibles de potencializar 
El plan indicativo solo presenta una inconsistencia, y es la falta de los ponderadores para 
cada uno de los niveles, de esta forma es importante implementar el formato para la elaboración 
de este instrumento como lo establece el Departamento Nacional de Planeación. De allí que en 
este aspecto, aunque cumplió satisfactoriamente con los demás componentes, el no cumplimiento 
del componente anteriormente mencionado, desmejoró el porcentaje de cumplimiento para 
quedar al final con el 85% en este instrumento, que de todas maneras es satisfactorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
Gráfico 160. Cumplimiento por aspecto revisado – Plan Indicativo – Puerto Lleras. Fuente: Elaboración Propia  
 
Análisis del plan de acción  
Luego de la revisión del plan de acción, se pudo establecer los siguientes elementos 
positivos susceptibles de resaltar y negativo susceptibles de potencializar: 
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Elementos susceptibles de resaltar 
Respecto al plan de acción cabe resaltar que su estructura se encuentra en concordancia 
con el plan de desarrollo y sus metas son coherentes con el plan operativo anual de inversiones, 
cada una de las metas establecidas señala una serie de proyectos para cumplir estos, igualmente 
mencionan las metas de productos, cada una con sus recursos asignados.   
Elementos  susceptibles de potencializar 
Es importante resaltar que se deben mostrar las estrategias y actividades para la ejecución 
de los proyectos, igualmente los indicadores de estos, de esta manera deberían adoptar el formato 
establecido por el Departamento Nacional de Planeación, con el fin de identificar claramente los 
proyectos con sus respectivas actividades y estrategias para su ejecución y formular los 
indicadores de seguimiento para cada actividad y estrategia. De allí que en este aspecto, aunque 
cumplió satisfactoriamente con los demás componentes, el no cumplimiento de las actividades y 
estrategias con sus respectivos indicadores, desmejoró el porcentaje de cumplimiento para 
quedar al final con el 83% en este instrumento, que se ubica en el estado satisfactorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
Gráfico 161. Cumplimiento por aspecto revisado – Plan de Acción – Puerto Lleras. Fuente. Elaboración Propia 
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POAI - Aspectos analizados 
Análisis del plan operativo anual de inversión 
Luego de la revisión del plan operativo anual de inversión, se pudo establecer los 
siguientes elementos positivos susceptibles de resaltar y negativos susceptibles  de potencializar: 
Elementos  susceptibles de resaltar 
El plan operativo anual de inversiones, detallan claramente los recursos asignados para 
cada proyecto y las fuentes de estos recursos en concordancia con el presupuesto, y la 
dependencia encargada para la ejecución de los proyectos establecidos. 
Elementos susceptibles de potencializar 
Se debe manejar el formato que estable el Departamento Nacional de Planeación, para 
elaboración del plan operativo anual de inversión. También identificar los objetivos y las metas 
que la administración establece, presentar mayor consistencia en los proyectos registrados con el 
código banco de proyectos, igualmente registrar la fecha de inicio y finalización para la 
ejecución del proyecto. De allí que en este aspecto, aunque cumplió satisfactoriamente con tres 
componentes, el no cumplimiento de los demás componentes, desmejoró el porcentaje de 
cumplimiento para quedar al final con el 50% en este instrumento, quedando en estado de alerta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico  Nº158 Cumplimiento por aspecto revisado – POAI –Puerto Lleras 
 
  
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%
¿EL presupuesto contiene la estimación…
¿El presupuesto está desagregado por…
¿El presupuesto contiene la estimación…
¿El presupuesto contiene las…
¿Se evidencia articulacion entre los…
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Análisis del presupuesto 
Luego de la revisión del presupuesto, se pudo establecer los siguientes elementos 
positivos susceptibles de resaltar y negativo susceptibles  de potencializar: 
Elementos  susceptibles de resaltar 
El presupuesto del municipio de Puerto Lleras cumplió a satisfactoriamente con el 
diligenciamiento del instrumento de presupuesto, tanto el de rentas e ingresos como el de gastos. 
Elementos  susceptibles de potencializar 
El buen manejo del instrumento no da lugar a formular recomendaciones especiales. 
 
 
 
 
 
 
                             
                                            
Gráfico 162. Cumplimiento por aspecto revisado – Presupuesto – Puerto Lleras. Fuente: Elaboración Propia  
 
Puerto López 
Evaluación del plan de desarrollo  
Puerto López, es uno de los 29 municipios del Meta, clasificado para el año 2012, como 
de sexta (6) categoría, localizado al norte  del departamento. En el municipio se desarrollan 
activadas principalmente de tipo agrícola, pecuario, ganadero, piscícola, avícola, y porcícola. La 
base de la economía del municipio de Puerto López, es eminentemente agropecuaria, 
destacándose, la actividad pecuaria en el sector rural. Su población se proyectó para el año 2014 
en 32.992 habitantes (DANE, 2005). La población de Puerto López corresponde al 3% de la 
población total del departamento del Meta (943.072 habitantes).  
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COMPARATIVO AUTOEVALUACION MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META 
2012 -2013 
A través del Acuerdo del Concejo Municipal N° 008 de Mayo 29 de 2012, se aprobó el 
plan de desarrollo municipal para el período 2012-2015, denominado “Gestión, Desarrollo Y 
Equidad Social”, presentado para su análisis y aprobación por el alcalde Leonardo Cruz García. 
Al revisar el caso del plan de desarrollo vigente para el municipio de Puerto López se 
encuentra que este se estructura en cuatro ejes de la siguiente manera: 1. Eje Modelo de 
Desarrollo Social (48%), fortalecidos los sectores de salud, educación, cultura y población 
vulnerable. 2. Eje Infraestructura para el Desarrollo (38%), se encuentran los sectores agua 
potable y alcantarillado, otros servicios públicos, trasporte, vivienda, medio ambiente. 3. Eje 
Gestión para el Desarrollo Económico (14%). 4. Eje Gestión Pública para el Desarrollo (14%).   
 
Resultados obtenidos en el componente de autoevaluación 
La gráfica No. 164, resulta del comparativo de  la calificación de la autoevaluación de los 
municipios del Meta, en los años 2012 y 2013. Estos resultados corresponden al componente de 
eficacia de la evaluación del desempeño integral del Departamento Nacional de Planeación que 
evalúa el cumplimiento de metas de  producto en la ejecución del plan de desarrollo, de esta 
forma relaciona lo que se planificó y lo que se ejecutó en los mismos periodos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Gráfico 163. Comparativo Autoevaluación Municipios del Departamento del Meta. Fuente: Elaboración Propia. 
  
Para el caso específico de Puerto López, se evidencia una continuidad en la calificación 
en el año 2013 respecto al año 2012, manteniéndose en el  rango sobresaliente al alcanzar una 
calificación de 80.2 en 2013. Con relación al promedio departamental alcanzó un puntaje de 69.2 
en este último año, ubicándose en el rango medio. El municipio alcanzó un mejor desempeño en 
este componente de la evaluación ocupando el puesto 14 en el rankin departamental. 
Avance físico o de las metas productos 
El municipio de Puerto López a nivel general se encuentra en un nivel de eficacia 
sobresaliente, teniendo en cuenta que en el Sistema De Información Para La Evaluación De 
Eficacia (SIEE) se registraron 241 metas, de las cuales 139 fueron evaluadas encontrando 115 
consistentes y 24 inconsistentes, que podría darse por información o datos faltantes, la cual 
incide de manera negativa en los resultados obtenidos.  
La gráfica N°165, se puede apreciar que la mayor calificación se da en los sectores de: 
salud (A.2), cultura (A.5), agropecuario (A.8), atención a grupos vulnerables-promoción social 
(A.14) y desarrollo comunitario (A.16) con una calificación sobresaliente; En nivel satisfactorio 
se encuentran los sectores de deporte y recreación (A.4), justicia y seguridad (A.18) y en nivel 
medio se encuentran los sectores servicios públicos diferentes a acueducto, alcantarillado y aseo 
(A.6), ambiental (A.10) y promoción del desarrollo (A.13). La menor calificación la obtuvieron 
los sectores de educación (A.1) con calificación baja y agua potable y saneamiento básico (A.3) 
y equipamiento (A.15) con calificación crítica, así como los sectores que no poseen información. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 164. Calificación por Sector FUT. Fuente. Elaboración Propia  
 
Avance financiero del municipio de Puerto López 
La gráfica N°166, muestra el total de  recursos ejecutados en el año 2013 según la 
información registrada por la misma Alcaldía Municipal, en los diferentes sectores de inversión 
según la clasificación de cuentas del Formato Único Territorial (FUT). De esta forma se 
evidencia que el municipio de Puerto López invirtió un total de $36.022.601.011,1, distribuidos  
especialmente en los sectores de salud (A.2) con 50.71%,  agua potable y saneamiento básico 
(A.3) con 13.78%, los demás sectores se encuentran en un rango de 0% a 28%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 165. Ejecución de Inversión por Sector FUT. Fuente. Elaboración Propia 
  
La gráfica No. 167,  ilustra la distribución de los recursos ejecutados por cada una de las 
fuentes de financiación. La fuente más representativa en términos de la inversión ejecutada la 
representó el Sistema General de Participaciones (SGP) llegando al 62.05% del total, seguido por 
los Recursos Propios con 19.83%, en tercer lugar el Sistema General de Regalías (SGR) con 
14.11%, y por último el Departamento con 4.01%, en donde  la Nación no representa una fuente 
de recursos.  
 
 
 
 
 
 
                                           
 
Gráfico 166. Distribución Inversión por Fuente 2013. Fuente: Elaboración Propia 
 
Resultados obtenidos en el componente de heteroevaluación. 
Se analizó para el municipio de Puerto López entre los años 2012 a 2014 aumentó su 
calificación en el indicador de matrícula oficial pero disminuyo la calificación en el indicador de 
cobertura del régimen subsidiado. Respecto al número de víctimas registradas al año en el 
Registro Nacional de Información (RNI) se evidencio que el municipio tuvo una disminución 
progresiva  de la calificación del año 2012 al 2014 y se evidenció un  aumento en el porcentaje 
de las familias promovidas de la pobreza extrema del 2013 al 2014. Así mismo, presenta una 
calificación media del Índice de Gobierno Abierto del año 2013 y por último, el Índice de Riesgo 
  
de la Calidad del Agua se encuentra en el rango satisfactorio en relación al Departamento en el 
año 2013. 
La calificación final obtenida por el municipio de Puerto López, luego de aplicar la 
metodología propuesta de autoevaluación y heteroevaluación, refleja un valor de 56 puntos lo 
que lo hace ubicar dentro de un rango medio de desempeño en la ejecución del plan de desarrollo 
dentro de los municipios del departamento.  
 
Resultados del informe de evaluación de los instrumentos de planeación física y financiera 
del municipio de Puerto López –Meta 
 
Analizada la información recopilada en el municipio sobre la utilización de los diferentes 
instrumentos de Planeación Municipal, tales como el plan indicativo, Plan Operativo Anual de 
Inversiones (POAI), plan anual de acción y el presupuesto anual, se encontró que el municipio 
construyó y utiliza de manera satisfactoria estos instrumentos, aunque presenta algunos aspectos 
en los cuales puede mejorar. Estos se describen más adelante. 
 
Tabla 19. Calificación –Semaforización Puerto López 
Resultados porcentuales de cumplimiento de instrumentos de planeación fisica y 
financiera 
Con los datos actuales el Plan Indicativo se cumple al 58%  
Con los datos actuales el Plan de acción se cumple al 56%  
Con los datos actuales el POAI se cumple al 43%  
Con los datos actuales el Presupuesto se cumple al 94%  
Con los datos actuales el Municipio cumple al 62%  
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Gráfico 167 Cumplimiento por Instrumento. Fuente: Elaboración Propia  
 
El gráfico N°168, se evidencia el nivel de cumplimiento del municipio a partir del 
análisis de cada instrumento de planeación en una escala de 0% al 100%, con un promedio del 
62%,  mostrando un estado satisfactorio en aspectos técnicos un instrumentos de planeación 
(presupuesto) y tres instrumento en estado de alerta (el plan de acción, el plan indicativo y plan 
operativo anual de inversiones). 
De manera desagregada se presenta el siguiente análisis de cada uno de los instrumentos 
analizados: 
Análisis del plan indicativo 
Luego de la revisión del plan indicativo, se pudo establecer los siguientes elementos 
positivos susceptibles de resaltar y los negativos susceptibles  de potencializar: 
Elementos susceptibles de resaltar 
Para el municipio de Puerto López la información recopilada sobre el plan indicativo  no 
corresponde totalmente a este; la información pertenece a otra fuente, por lo tanto los elementos 
a resaltar son basados en la información encontrada, Se establecieron metas de producto, los 
indicadores, líneas base sobre los objetivos programáticos, se evidenciaron metas para los 
indicadores de producto al finalizar el cuatrienio. 
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Plan Indicativo - Aspectos analizados 
Elementos susceptibles de potencializar 
Para el municipio de Puerto López la información recopilada sobre el plan indicativo  no 
está registrada en el formato correspondiente. La información fue tomada de otra fuente, por lo 
tanto los elementos a potencializar son basados en la información encontrada. A manera de 
recomendación, se deben establecer los ponderadores para cada uno de los niveles, incorporar las 
metas de resultado sobre los objetivos específicos y establecer las líneas bases para los objetivos 
específicos. De allí que en este aspecto, el no cumplimiento de los anteriores elementos 
expuestos, desmejoró el porcentaje de cumplimiento para quedar al final con el 58% en este 
instrumento en un estado de alerta. 
 
 
 
 
 
 
            
 
Gráfico 168. Cumplimiento por aspecto revisado – Plan Indicativo – Puerto López. Fuente: Elaboración Propia 
 
Análisis del plan de acción 
Luego de la revisión del plan de acción, se pudo establecer los siguientes elementos 
positivos susceptibles de resaltar y negativo susceptibles  de potencializar: 
Elementos susceptibles de resaltar 
Los elementos a resaltar son: el plan de acción se articula con el plan de desarrollo 
municipal y concuerda con los programas, subprogramas y proyectos para sus respectivas 
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Plan de Acción - Aspectos analizados 
vigencias, se evidencia claramente los proyectos a realizar para el cumplimiento de cada meta 
propuesta. 
Elementos  susceptibles de potencializar 
Para el municipio de Puerto López los elementos a potencializar a manera de 
recomendación son: se debe incorporar las dependencias y sus respectivas secretarias para sus 
respectivas vigencias, se deben establecer las actividades y estrategias para la ejecución de los 
proyectos con sus indicadores, se debe añadir los recursos asignados por metas de producto. De 
allí que en este aspecto, cumplió parcialmente con los componentes, y el no cumplimiento de los 
anteriores elementos expuestos, desmejoró el porcentaje de cumplimiento para quedar al final 
con el 56% en este instrumento en un estado de alerta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 169. Cumplimiento por aspecto revisado – Plan de Acción – Puerto López. Fuente: Elaboración Propia 
 
Análisis del plan operativo anual de inversión 
Luego de la revisión del plan operativo anual de inversión, se pudo establecer los 
siguientes elementos positivos susceptibles de resaltar y negativos susceptibles  de potencializar: 
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POAI - Aspectos analizados 
Elementos  susceptibles de resaltar 
Para el municipio de Puerto López, los elementos a resaltar son los siguientes: los 
recursos asignados para la ejecución de cada proyecto están claramente detallados a su vez las 
fuentes de estos recursos. 
Elementos susceptibles de potencializar 
Para el municipio de Puerto López a modo de recomendación: se deben registrar los 
proyectos en el Banco de Proyectos para el plan operativo anual de inversión, se  deben 
incorporar  las fechas de inicio y de finalización para la ejecución de cada proyecto. De allí que 
en este aspecto, aunque cumplió satisfactoriamente con algunos componentes, el no 
cumplimiento de los elementos expuestos, desmejoró el porcentaje de la evaluación para quedar 
al final con el 43% en este instrumento, teniendo como resultado un estado de alerta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 170. Cumplimiento por aspecto revisado – POAI –Puerto López. Fuente: Elaboración Propia  
 
Análisis del presupuesto 
Luego de la revisión del presupuesto, se pudo establecer los siguientes elementos 
positivos susceptibles de resaltar y negativo susceptibles  de potencializar: 
Elementos  susceptibles de resaltar 
Después de la revisión que se le aplico al presupuesto, se encuentra en total concordancia 
con la guía de instrumentos de planeación y facilita su posterior utilización.   
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Presupuesto - Aspectos analizados 
Elementos  susceptibles de potencializar 
Después de la revisión que se le aplico al presupuesto, no hay elementos a potencializar 
ya que su utilización es acorde con la guía de instrumentos de planeación. De allí que en este 
aspecto, aunque cumplió satisfactoriamente con los demás componentes, el no cumplimiento de 
los anteriores elementos expuestos, desmejoró el porcentaje de cumplimiento para quedar al final 
con el 94%  en este instrumento en un estado satisfactorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 171. Cumplimiento por aspecto revisado – Presupuesto – Puerto López. Fuente: Elaboración Propia  
 
Puerto Rico 
Evaluación del plan de desarrollo  
Puerto Rico es uno de los 29 municipios del departamento del Meta y se encuentra ubicado al 
sur del departamento. Está clasificado para el año 2012, como de sexta (6) categoría. Las 
principales actividades productivas del municipio son: la explotación agrícola, ganadera, la 
explotación de recursos forestales y la pesca. Su población se proyectó para el año 2014 en 
18.517 habitantes (DANE, 2005). La población de Puerto Rico corresponde al 2% de la 
población total del departamento del Meta (943.072 habitantes). 
  
El plan de desarrollo del municipio de Puerto Rico "Comprometidos por lo nuestro" 
2012- 2015 no fue aprobado por acuerdo del Concejo por tal motivo se aprobó por decreto No. 
053 Junio 05 de 2012, por el alcalde Samuel Yamid Mendoza Ramírez.  
Al revisar el caso del plan de desarrollo vigente para el municipio de Puerto Rico se 
encuentra que este se estructura en cinco ejes de la siguiente manera: 1. Eje Brindar a la 
población un entorno urbano y rural que supla las necesidades y requerimientos en el bienestar y 
buen vivir (62%), 2. Eje Recuperar y fortalecer la confianza articulación de la comunidad en los 
procesos y metas institucionales (5%), 3. Eje Formular e implementar propuestas de desarrollo y 
fortalecimiento de la economía rural y urbana, mediante ciclos productivos y alianzas 
estratégicas (10%),  4. Eje Fortalecer los mecanismos y herramientas que permitan afianzamiento 
del sentido y querer a nuestro territorio y sus expresiones culturales en un entorno de sana 
convivencia (16%) y 5. Eje Articulación comunitaria e institucional para la prevención y 
atención de desastres naturales y uso sostenible de los recursos y servicios ambientales del 
municipio (8%).   
Resultados obtenidos en el componente de autoevaluación 
La gráfica No. 173, resulta del comparativo de  la calificación de la autoevaluación de los 
municipios del Meta, en los años 2012 y 2013. Estos resultados corresponden al componente de 
eficacia de la evaluación del desempeño integral del Departamento Nacional de Planeación que 
evalúa el cumplimiento de metas de  producto en la ejecución del plan de desarrollo, de esta 
forma relaciona lo que se planificó y lo que se ejecutó en los mismos periodos, es decir que a 
mayor cumplimiento de las metas, mayor será el nivel de eficacia.  
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  Gráfico 172. Comparativo Autoevaluación Municipios del Departamento del Meta. Fuente. Elaboración Propia  
 
Para el caso específico de Puerto Rico, se evidencia un aumento en la calificación en el 
año 2013 respecto al año 2012, manteniéndose en un rango sobresaliente al alcanzar una 
calificación de 97.1 en 2013. Con relación al promedio departamental alcanzó un puntaje de 69.2 
en este último año, ubicándose en el rango medio. El municipio alcanzó un mejor desempeño en 
este componente de la evaluación ocupando el puesto 6 en el rankin departamental. 
 
Avance físico o de las metas productos 
El municipio de Puerto Rico a nivel general se encuentra en un nivel de eficacia 
sobresaliente, teniendo en cuenta que en el Sistema de Información para la Evaluación de 
Eficacia (SIEE) se registraron 116 metas, de las cuales 62 fueron evaluadas encontrando 61 
consistentes y 1 inconsistentes, que podría darse por información o datos faltantes, la cual incide 
de manera negativa en los resultados obtenidos.  
La gráfica N°174, se puede apreciar que todos los sectores se encuentran en el rango 
sobresaliente, excepto vivienda (A.7) que se encuentra en el rango medio. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
                                         
Gráfico 173. Calificación por Sector FUT. Fuente: Elaboración Propia  
 
Avance financiero del municipio de Puerto Rico 
La gráfica N°175, muestra el total de  recursos ejecutados en el año 2013 según la 
información registrada por la misma Alcaldía Municipal, en los diferentes sectores de inversión 
según la clasificación de cuentas del Formato Unico Territorial (FUT). De esta forma se 
evidencia que el municipio de Puerto Rico invirtió un total de $ 13.717.362.570, distribuidos 
especialmente en el sector de salud (A.2) con 51.62%, seguido por agua potable y saneamiento 
básico (A.3) con 9.50%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 174. Ejecución de Inversión por Sector FUT. Fuente: Elaboración Propia  
  
El gráfico No.176, ilustra la distribución de los recursos ejecutados por cada una de las 
fuentes de financiación. La fuente más representativa en términos de la inversión ejecutada la 
representó el Sistema General de Participación (SGP) llegando al 81.80% del total, seguido por 
la Nación con 10.38%, en tercer lugar el Departamento con 5.64% y por último los Recursos 
Propios con 2.18%. Sin que el Sistema General de Regalías representa una fuente de recursos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico Nº176. Distribución Inversión por Fuente 2013 
 
Resultados obtenidos en el componente de heteroevaluación. 
Se analizó para el municipio de Puerto Rico entre los años 2012 a 2014 aumentó su 
calificación en el indicador de matrícula oficial y mejoró la calificación en el indicador de 
cobertura del régimen subsidiado. Respecto al número de víctimas registradas al año en el 
Registro Nacional de Información (RNI) se evidencio que el municipio tuvo una  disminución en 
el 2013 y un pequeño aumento en el 2014 de la calificación  y se evidenció un  aumento en el 
porcentaje de las familias promovidas de la pobreza extrema del 2013 al 2014. Así mismo, 
presenta un aumento significativo en la calificación del Índice de Gobierno Abierto del año 2012 
  
al 2013 y por ultimo Índice de Riesgo de la Calidad del Agua se encuentra en el rango 
satisfactorio en relación al departamento en el año 2013 
El municipio de Puerto Rico entre los años 2012 y 2013 aumentó la calificación del 
componente de eficacia de la evaluación del desempeño integral del Departamento Nacional de 
Planeación que para el sistema de seguimiento y evaluación propuesto en este informe se 
denomina autoevaluación, pasando de 96.2 a 97.1, aunque se mantiene en el rango sobresaliente. 
De otra parte en los indicadores propuestos en el proceso de heteroevaluación, el municipio 
reflejo un estado de mejoría en los sectores de la matricula oficial, en la cobertura del régimen 
subsidiado, en la calificación de victimas por año, en el número de familias promovidas y en el  
Índice de Gobierno Abierto y el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua está para el año 2013 
en un rango alto.  
La calificación final obtenida por el municipio de Puerto Rico, luego de aplicar la 
metodología propuesta de autoevaluación y heteroevaluación, refleja un valor de 67 puntos lo 
que lo hace ubicar dentro de un rango medio alto de desempeño en la ejecución del plan de 
desarrollo dentro de los municipios del departamento.  
  
Resultados del informe de evaluación de los instrumentos de planeación física y financiera 
del municipio de Puerto Rico –Meta 
 
Analizada la información recopilada en el municipio sobre la utilización de los diferentes 
instrumentos de Planeación Municipal, tales como el plan indicativo, Plan Operativo Anual de 
Inversiones (POAI), plan anual de acción y el presupuesto anual, se encontró que el municipio 
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construyó y utiliza de manera satisfactoria solo uno de estos instrumentos, pero en los otros tres, 
presenta algunos aspectos en los cuales puede mejorar. Estos se describen más adelante. 
Tabla 20. Calificación –Semaforización Puerto Rico 
Resultados porcentuales de cumplimiento de instrumentos de planeación física y financiera 
Con los datos actuales el Plan Indicativo se cumple al 54%  
Con los datos actuales el Plan de acción se cumple al 61%  
Con los datos actuales el POAI se cumple al 64%  
Con los datos actuales el Presupuesto se cumple al 81%  
Con los datos actuales el Municipio cumple al 65%  
 
 
 
 
 
 
 
                            
Gráfico 175. Cumplimiento por Instrumento. Fuente: Elaboración Propia 
El gráfico N°177, se evidencia el nivel de cumplimiento del municipio a partir del 
análisis de cada instrumento de planeación en una escala de 0% al 100%, con un promedio del 
65%,  mostrando un estado de alerta en aspectos técnicos de tres instrumentos de planeación 
(plan indicativo, plan de acción, y el plan operativo anual de inversiones) y un instrumento en 
estado satisfactorio  (presupuesto). 
De manera desagregada se presenta el siguiente análisis de cada uno de los instrumentos 
analizados: 
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Plan Indicativo - Aspectos analizados 
Análisis del plan indicativo 
Luego de la revisión del plan indicativo, se pudo establecer los siguientes elementos 
positivos susceptibles de resaltar y los negativos susceptibles  de potencializar: 
Elementos  susceptibles de resaltar 
Los elementos a resaltar es que se evidencian las metas de producto, los indicadores de 
producto y las líneas base cumplen con las técnicas establecidas para su posterior elaboración, 
cumple con las metas para los indicadores de producto al finalizar el cuatrienio y se observaron 
los recursos para financiar el plan de desarrollo para cada vigencia. 
Elementos  susceptibles de potencializar 
Los elementos a potencializar, se debe en primer lugar implementar el formato para la 
elaboración del plan indicativo establecido por el Departamento Nacional de Planeación, 
posteriormente indicar los metas de resultado, los indicadores de resultado, sus líneas y los 
valores a esperar para cada objetivo  en el plan indicativo. De allí que en este aspecto, aunque 
cumplió satisfactoriamente con algunos componentes, el no cumplimiento de los anteriormente 
citados, desmejoró el porcentaje de cumplimiento para quedar al final con el 54%  en este 
instrumento, que lo ubica en un estado de alerta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
Gráfico 176. Cumplimiento por aspecto revisado – Plan Indicativo. Fuente: Elaboración Propia  
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Plan de Acción - Aspectos analizados 
Análisis del plan de acción 
Luego de la revisión del plan de acción, se pudo establecer los siguientes elementos 
positivos susceptibles de resaltar y negativo susceptibles  de potencializar: 
Elementos  susceptibles de resaltar 
Los elementos a resaltar son los siguientes en cada vigencia se identificaron las 
dependencias, se articularon los programas y subprogramas correspondientes al Plan de 
Desarrollo, posteriormente se observa que los proyectos para cada vigencia para la ejecución de 
cada vigencia. 
Elementos  susceptibles de potencializar 
Los elementos a potencializar a manera de recomendación son: deben indicar para cada 
vigencia las estrategias para la ejecución de los proyectos, establecer para cada vigencia los 
indicadores de actividades y estrategias, posteriormente incorporar las metas para cada proyecto. 
Estos instrumentos deben ir incorporados para todas las vigencias en el plan acción. De allí que 
en este aspecto, aunque cumplió satisfactoriamente con los demás componentes, el no 
cumplimiento de los anteriores elementos expuestos, desmejoró el porcentaje de cumplimiento 
para quedar al final con el 61%  en este instrumento en un estado de alerta. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
Gráfico 1779. Cumplimiento por aspecto revisado – Plan de Acción 
 
  
50% 
100% 
0% 
100% 
100% 
100% 
0% 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Parte Estratégica
Proyectos de Inversión Registrados
Proyectos de Inversión Programados
Apropiación
Apropiación
Dependencia Responsable
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POAI - Aspectos analizados 
Análisis del plan operativo anual de inversión 
Luego de la revisión del plan operativo anual de inversión, se pudo establecer los 
siguientes elementos positivos susceptibles de resaltar y negativo susceptibles  de potencializar: 
Elementos susceptibles de resaltar 
Los elementos a resaltar son los siguientes: los proyectos para cada vigencia se 
encuentran registrados en el Banco de Proyectos, los recursos para la ejecución de los proyectos 
se encuentran claramente definidos y además cada proyecto tiene asignada la fuente de 
financiación, las metas de inversión están en concordancia y se identifican los responsables para 
cada dependencia. 
Elementos  susceptibles de potencializar 
A modo de recomendación: se deben indicar las fechas programadas para la ejecución de 
los proyectos para cada vigencia. De allí que en este aspecto, aunque cumplió satisfactoriamente 
con los demás componentes, el no cumplimiento de los anteriores elementos expuestos, 
desmejoró el porcentaje de cumplimiento para quedar al final con el 64%  en este instrumento en 
un estado de alerta. 
 
 
 
 
                              
 
 
                                         
Gráfico 17880. Cumplimiento por aspecto revisado – POAI 
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Presupuesto - Aspectos analizados 
Análisis del Presupuesto 
Luego de la revisión del presupuesto, se pudo establecer los siguientes elementos 
positivos susceptibles de resaltar y negativo susceptibles  de potencializar: 
Elementos  susceptibles de resaltar 
Después de la revisión al presupuesto, los elementos a resaltar es que contiene la 
estimación de los ingresos corrientes para cada vigencia, también contienen los ingresos que 
provenientes de recursos de libre destinación, el presupuesto de gasto que se encuentra 
desagregado por secciones para cada vigencia y se identifican las estimaciones de las 
contribuciones para fiscales. 
Elementos  susceptibles de potencializar 
Para el municipio de Puerto Rico, los elementos a potencializar a manera de 
recomendación: se deben resaltar para cada vigencia los recursos de capital y no para un solo 
año. De allí que en este aspecto, aunque cumplió satisfactoriamente con los demás componentes, 
el no cumplimiento de los anteriores elementos expuestos, desmejoró el porcentaje de 
cumplimiento para quedar al final con el 81%  en este instrumento en un estado satisfactorio. 
 
 
 
 
 
 
 
                               
                                        
Gráfico 1791. Cumplimiento por aspecto revisado – Presupuesto. Fuente: Elaboración Propia 
  
Restrepo 
Evaluación del plan de desarrollo  
Restrepo, es uno de los 29 municipios del departamento del Meta, clasificado para el año 
2012, como de sexta (6) categoría, localizado en la zona norte  del departamento que goza de 
clima cálido. Forma parte de una región dedicada a la ganadería, la extracción artesanal de sal y 
la explotación agrícola. En agricultura, por su buena producción se destacan los cultivos de 
arroz, cítricos, plátano, palma africana, yuca, maíz y café. En el campo pecuario sobresalen el 
número de cabezas, las especies bovino, porcino y caballar; otra especie significativa es la 
producción avícula (de postura y de engorde) y piscícola mediante el sistema de estanques. Su 
población se proyectó para el año 2014 en 10.571 habitantes. La población de Restrepo 
corresponde al 1% de la población total del departamento del Meta (943.072 habitantes). 
El plan de desarrollo municipal “Restrepo, Cambio Positivo 2012-2015”, formulado por 
el alcalde Antonio Cuéllar Vargas y su equipo de gobierno, fue aprobado a través del Acuerdo 
012 de abril 30 de 2012, por el Concejo.  
Al revisar el caso del plan de desarrollo vigente para el municipio de Restrepo se 
encuentra que este se estructura en cuatro objetivos de la siguiente manera: 1. Disminuir los 
factores de riesgo que atentan contra la salud y bienestar de los grupos poblacionales en el 
municipio de Restrepo, fortalecidos los sectores de salud y educación principalmente, seguido 
por el sector de cultura y en menor proporción el sector, recreación y deportes. 2. Buscar el 
posicionamiento socio-productivo del municipio, sobresale el sector  de agua potable y 
saneamiento, seguido por el sector de desarrollo rural e infraestructura de transporte, empleo y 
desarrollo económico. 3. Incentivar la gestión sostenible de las riquezas naturales del territorio y 
4. Establecer un proceso concertado de ordenamiento del territorio. 
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COMPARATIVO AUTOEVALUACION MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META 
2012 -2013 
Resultados obtenidos en el componente de autoevaluación 
La gráfica No. 182, resulta del comparativo de  la calificación de la autoevaluación de los 
municipios del Meta, en los años 2012 y 2013. Estos resultados corresponden al componente de 
eficacia de la evaluación del desempeño integral del Departamento Nacional de Planeación que 
evalúa el cumplimiento de metas de  producto en la ejecución del plan de desarrollo, de esta 
forma relaciona lo que se planificó y lo que se ejecutó en los mismos periodos, es decir que a 
mayor cumplimiento de las metas, mayor será el nivel de eficacia.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 1802. Comparativo Autoevaluación Municipios del Departamento del Meta. Fuente: Elaboración Propia  
 
Para el caso específico de Restrepo, se evidencia un aumento en la calificación en el año 
2013 respecto al año 2012, aunque se mantiene en un rango crítico al alcanzar una calificación 
de 29.4 en 2013. Con relación al promedio departamental alcanzó un puntaje de 69.2 en este 
último año, ubicándose en el rango medio el municipio alcanzó un bajo  desempeño en este 
componente de la evaluación ocupando el  puesto 26 en el rankin departamental. 
Avance físico o de las metas productos 
El municipio de Restrepo a nivel general se encuentra en un nivel de eficacia crítico, 
teniendo en cuenta que en el Sistema de Información para la Evaluación de Eficacia (SIEE) se 
  
registraron 143 metas, de las cuales 117 fueron evaluadas encontrando 39 consistentes y 78 
inconsistentes, que podría darse por información o datos faltantes, la cual incide de manera 
negativa en los resultados obtenidos.  
La gráfica N°183, se puede apreciar que la mayor calificación se da en los sectores de: 
prevención y atención de desastres (A.12) y justicia y seguridad (A.18) con calificación media, y 
agua potable y saneamiento básico (A.3), servicios públicos diferentes a alcantarillado y aseo 
(A.6), agropecuario (A.8) y fortalecimiento institucional (A.17) con calificación baja. Los demás 
sectores obtuvieron calificación crítica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
Gráfico 1813. Calificación por Sector FUT. Fuente. Elaboración Propia  
 
Avance financiero del municipio de Restrepo 
La gráfica N°184, muestra el total de  recursos ejecutados en el año 2013 según la 
información registrada por la misma Alcaldía Municipal, en los diferentes sectores de inversión 
según la clasificación de cuentas del Formato Único Territorial (FUT). De esta forma se 
evidencia que el municipio de Restrepo invirtió un total de $ 10.573.477.000, distribuidos  
especialmente en los sectores de salud (A.2) con 34.72%, trasporte (A.9) con 20.63%, educación 
  
(A.1) con 10.40%, los demás sectores se encuentran en un rango de 0% a 7% sobre el total de los 
recursos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 1824. Ejecución de Inversión por Sector FUT. Fuente. Elaboración Propia  
La gráfica No. 185, ilustra la distribución de los recursos ejecutados por cada una de las 
fuentes de financiación. La fuente más representativa en términos de la inversión ejecutada la 
representó la Nación el llegando al 39.45% del total, seguido por los Recursos Propios con 
30.67%, en tercer lugar el Sistema General de Participaciones con 21.25%, y por último el 
Departamento con 8.63%, sin que el Sistema General de Regalías representa una fuente de 
recursos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
Gráfico 1835. Distribución Inversión por Fuente 2013. Fuente: Elaboración Propia  
  
Resultados obtenidos en el componente de heteroevaluación. 
Se analizó que para el municipio de Restrepo en el 2013 disminuyó su calificación  y en 
el 2014 aumentó en el indicador de matrícula oficial, así mismo mejoró en el 2013 y bajo en el 
2014 la calificación en el indicador de cobertura del régimen subsidiado. Respecto al número de 
víctimas registradas al año en el Registro Nacional de Informacion (RNI) se evidencio que el 
municipio tuvo una disminución de la calificación del año 2012 al 2014 y se evidenció un  
pequeño aumento en el porcentaje de las familias promovidas de la pobreza extrema del 2013 al 
2014. Sin embargo, presenta una disminución en la calificación del Índice de Gobierno Abierto 
del año 2012 al 2013 y por último, el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua se encuentra en el 
rango medio alto en relación al Departamento en el año 2013. 
La calificación final obtenida por el municipio de restrepo, luego de aplicar la 
metodología propuesta de autoevaluación y heteroevaluación, refleja un valor de 36 puntos lo 
que lo hace ubicar dentro de un rango de bajo  desempeño en la ejecución del plan de desarrollo 
dentro de los municipios del departamento.  
 
Resultados del informe de evaluación de los instrumentos de planeación física y financiera  
del municipio de Restrepo –Meta 
 
Analizada la información recopilada en el municipio sobre la utilización de los diferentes 
instrumentos de Planeación Municipal, se encontró que el municipio construyó y utiliza de 
manera satisfactoria un instrumento y estado de alerta dos instrumentos y estado crítico un 
instrumento  estos instrumentos, aunque presenta algunos aspectos en los cuales puede mejorar. 
Estos se describen más adelante. 
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Tabla 21. Calificación –Semaforización Restrepo 
Resultados porcentuales de cumplimiento de instrumentos de planeación fisica y 
financiera 
Con los datos actuales el Plan Indicativo se cumple al 38%  
Con los datos actuales el Plan de acción se cumple al 67%  
Con los datos actuales el POAI se cumple al 64%  
Con los datos actuales el Presupuesto se cumple al 100%  
Con los datos actuales el Municipio cumple al 67%  
 
 
 
 
 
 
 
                                 
Gráfico 1846. Cumplimiento por Instrumento. Fuente: Elaboración Propia  
 
El gráfico N°186, se evidencia el nivel de cumplimiento del municipio a partir del 
análisis de cada instrumento de planeación en una escala de 0% al 100%, con un promedio del 
67%,  mostrando el cumplimiento satisfactorio de aspectos técnicos de un solo instrumento de 
planeación (presupuesto), dos instrumentos en estado de alerta (plan de acción y plan operativo 
anual de inversiones) y un solo instrumento en estado alerta (plan indicativo). 
De manera desagregada se presenta el siguiente análisis de cada uno de los instrumentos 
analizados: 
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Uso del instrumento
Plan Indicativo - Aspectos analizados 
Análisis del plan indicativo 
Luego de la revisión del plan indicativo, se pudo establecer los siguientes elementos 
positivos susceptibles de resaltar y los negativos susceptibles  de potencializar: 
Elementos  susceptibles de resaltar 
Respecto al plan indicativo este corresponde a la estructura del plan de desarrollo 
municipal, detallando claramente las metas de producto y de resultado, a su vez establecen la 
asignación de los recursos para cada vigencia y cabe mencionar que este se encuentra articulado 
con el plan de desarrollo y fue utilizado como insumo para la rendición de cuentas a la 
ciudadanía. 
Elementos  susceptibles de potencializar 
Es pertinente adoptar el formato establecido por el Departamento Nacional de Planeación, 
para subsanar inconsistencias como no registrar los ponderadores para cada nivel del plan 
indicativo, no establecer la línea base y los valores esperados para las metas de resultado, no 
detallar los indicadores de productos y se recomienda para su elaboración tener en cuenta las 
características técnicas para su construcción. De allí que en este aspecto, cumplió 
satisfactoriamente con pocos componentes, lo cual incidió en el bajo grado de evaluación que 
arrojó un cumplimiento del 38% en este instrumento, ubicándose en nivel crítico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 185. Cumplimiento por aspecto revisado – Plan Indicativo. Fuente: Elaboración Propia  
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Plan de Acción - Aspectos analizados 
Análisis del plan de acción 
Luego de la revisión del plan de acción, se pudo establecer los siguientes elementos 
positivos susceptibles de resaltar y negativo susceptibles  de potencializar: 
Elementos  susceptibles de resaltar 
El instrumento está enmarcado en los parámetros que le dan concordancia con el plan 
indicativo y por consiguiente con el plan de desarrollo del municipio. 
Elementos  susceptibles de potencializar 
En lo que refiere al plan de acción es de suma importancia que en todas las vigencias se 
establezcan detalladamente las actividades y estrategias para la ejecución de cada proyecto y su 
recurso asignado, como también los indicadores de las actividades y las estrategias. De allí que 
en este aspecto, aunque cumplió satisfactoriamente con los demás componentes, el no 
cumplimiento del registro de los componente citados, desmejoró el porcentaje de cumplimiento 
para quedar al final con el 67% en este instrumento. 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
Gráfico 186. Cumplimiento por aspecto revisado – Plan de Acción. Fuente: Elaboración Propia  
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POAI - Aspectos analizados 
 
Análisis del plan operativo anual de inversión 
Luego de la revisión del plan operativo anual de inversión, se pudo establecer los 
siguientes elementos positivos susceptibles de resaltar y negativo susceptibles  de potencializar: 
 Elementos  susceptibles de resaltar 
Con respecto al plan operativo anual de inversión cabe resaltar que la estructura del 
instrumento se encuentra en concordancia con el plan indicativo y a su vez detallan claramente 
las fuentes de los recursos para la ejecución de dichos proyectos. 
 
Elementos  susceptibles de potencializar 
A manera de recomendación es pertinente adoptar el formato establecido por el 
Departamento Nacional de Planeación para que este se mantenga en total concordancia con la 
estructura del plan de desarrollo y poder identificar  el código de registro en el Banco de 
Proyectos  y establecer los responsables de la ejecución de los proyectos. De allí que en este 
aspecto, aunque cumplió satisfactoriamente con los demás componentes, el no cumplimiento del 
registro de los componentes anteriormente expuestos, desmejoró el porcentaje de cumplimiento 
para quedar al final con el 64% en este instrumento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 187. Cumplimiento por aspecto revisado – POAI. Fuente: Elaboración Propia  
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Presupuesto - Aspectos analizados 
Análisis del presupuesto 
Luego de la revisión del presupuesto, se pudo establecer los siguientes elementos 
positivos susceptibles de resaltar y negativo susceptibles  de potencializar: 
Elementos susceptibles de resaltar 
Según la información recopilada y analizada, en el municipio de Restrepo cumplió en 
términos generales con el diligenciamiento del instrumento. 
Elementos susceptibles de potencializar 
El buen manejo del instrumento no da lugar a formular recomendaciones especiales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
Gráfico 188. Cumplimiento por aspecto revisado – Presupuesto. Fuente. Elaboración Propia  
 
San Carlos De Guaroa 
Evaluación del plan de desarrollo  
San Carlos de Guaroa, es uno de los 29 municipios del Meta, está clasificado para el año 
2012, como de sexta (6) categoría y localizado  en la parte centro occidental del departamento. 
La principal actividad  económica del municipio es la agroindustria. Tiene como principal 
producto la palma de aceite, que representa  el 80% del total de las personas que están vinculadas 
a alguna actividad. Le siguen en su orden el plátano, el arroz, la yuca, el cacao, la soya y el 
caucho entre otros. Su población se proyectó para el año 2014 en 9.239 habitantes (DANE, 
  
2005), de los cuales el 48% (4.470) se encuentran en la cabecera y el 52% restante (4.769) 
habitan en la zona rural. La población de San Carlos de Guaroa  corresponde al 1% de la 
población total del departamento del Meta (943.072 habitantes). 
A través del Acuerdo del Concejo Municipal N° 15 del 30 de mayo de 2012, se aprobó el 
plan de desarrollo municipal para el período 2012-2015, denominado “Unidos Ahora por San 
Carlos de Guaroa” presentado para su análisis y aprobación por el alcalde Álvaro Zamora León. 
Al revisar el caso del plan de desarrollo vigente para el municipio de San Carlos de 
Guaroa se encuentra que este se estructura  dieciocho sectores. De los cuales sobresalen el sector 
de salud con 23.14%, sector vivienda con 12.35% y sector educación con 11.57% de la inversión 
prevista en el plan de desarrollo municipal. 
 
Resultados obtenidos en el componente de autoevaluación 
La gráfica No. 190, resulta del comparativo de  la calificación de la autoevaluación de los 
municipios del Meta, en los años 2012 y 2013. Estos resultados corresponden al componente de 
eficacia de la evaluación del desempeño integral del Departamento Nacional de Planeación que 
evalúa el cumplimiento de metas de  producto en la ejecución del plan de desarrollo, de esta 
forma relaciona lo que se planificó y lo que se ejecutó en los mismos periodos, es decir que a 
mayor cumplimiento de las metas, mayor será el nivel de eficacia.  
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COMPARATIVO AUTOEVALUACION MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META 
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Gráfico 189. Comparativo Autoevaluación Municipios del Departamento del Meta. Fuente. Elaboración Propia  
 
Para el caso específico de San Carlos de Guaroa, se evidencia un aumento en la 
calificación en el año 2013 respecto al año 2012, pasa del rango crítico al rango sobresaliente al 
alcanzar una calificación de 93.7 en 2013. Con relación al promedio departamental alcanzó un 
puntaje de 69.2 en este último año, ubicándose en el rango medio. El municipio alcanzó un mejor 
desempeño en este componente de la evaluación ocupando el puesto 10 en el rankin 
departamental. 
Avance físico o de las metas productos 
El municipio de San Carlos de Guaroa a nivel general se encuentra en un nivel de eficacia 
sobresaliente, teniendo en cuenta que en el Sistema de Información para la Evaluación de 
Eficacia (SIEE) se registraron 209 metas, de las cuales 165 fueron evaluadas encontrando 159 
consistentes y 6 inconsistentes, que podría darse por información o datos faltantes, la cual incide 
de manera negativa en los resultados obtenidos.  
  
La gráfica N°191, se puede apreciar que todos los sectores se encuentran en el rango 
sobresaliente, excepto agua potable y saneamiento básico (A.6) en nivel medio y vivienda (A.7) 
en el nivel bajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    
Gráfico 190. Calificación por Sector FUT. Fuente: Elaboración Propia 
 
Avance financiero del municipio de San Carlos de Guaroa 
La gráfica N°192, muestra el total de  recursos ejecutados en el año 2013 según la 
información registrada por la misma Alcaldía Municipal, en los diferentes sectores de inversión 
según la clasificación de cuentas del Formato Único Territorial (FUT). De esta forma se 
evidencia que el Municipio de San Carlos de Guaroa invirtió un total de $14.751.909.434, 
distribuidos especialmente en los sectores de servicios publico diferentes a acueducto, 
alcantarillado y aseo (15.53%),  agua potable y saneamiento básico (A.3) con 11.97%, trasporte 
(A.9) con 11.12%,  educación (A.1) con 10.16% y  atención a grupos vulnerables (A.14) con 
9.57%, los demás sectores se encuentran en un rango de 0% a 4% sobre el total de los recursos. 
  
 
 
 
 
 
 
 
                                    
Gráfico 191. Ejecución de Inversión por Sector FUT. Fuente. Elaboración Propia  
 
En el Gráfico No. 193, ilustra la distribución de los recursos ejecutados por cada una de 
las fuentes de financiación. La fuente más representativa en términos de la inversión ejecutada la 
representó el Sistema General de Participaciones  (SGP) llegando al 44.81% del total, seguido 
por Recursos Propios con 24.73%, en tercer lugar la Nación con 9.50%, en cuarto lugar 
Departamento con 5.39 y por último el  Sistema General de Regalías  (SGR) con 5.16%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 192. Distribución Inversión por Fuente 2013. Fuente: Elaboración Propia  
  
Resultados obtenidos en el componente de heteroevaluación. 
Se analizó que el municipio de San Carlos de Guaroa entre los años 2012 a 2014 
disminuyó su calificación en el indicador de matrícula oficial y la calificación en el indicador de 
cobertura del régimen subsidiado. Respecto al número de víctimas registradas al año en el 
Registro Nacional de Información (RNI) se evidencio que el municipio tuvo una disminución de 
la calificación del año 2012 al 2014 y se evidenció un  aumento en el porcentaje de las familias 
promovidas de la pobreza extrema del 2013 al 2014. Así mismo, presenta un aumento en la 
calificación del Índice de Gobierno Abierto del año 2012 al 2013 y por último, el Índice de 
Riesgo de la Calidad del Agua se encuentra en el rango medio en relación al Departamento en el 
año 2013. 
La calificación final obtenida por el municipio de San Carlos de Guaroa, luego de aplicar 
la metodología propuesta de autoevaluación y heteroevaluación, refleja un valor de 53 puntos lo 
que lo hace ubicar dentro de un rango medio de desempeño en la ejecución del plan de desarrollo 
dentro de los municipios del departamento.  
Resultados del informe de evaluación de los instrumentos de planeación física y financiera 
del  municipio San Carlos de Guaroa  -Meta 
 
Analizada la información recopilada en el municipio sobre la utilización de los diferentes 
instrumentos de Planeación Municipal, tales como el plan indicativo, Plan Operativo Anual de 
Inversiones (POAI), plan anual de acción y el presupuesto anual, se encontró que el municipio 
construyó y utiliza de manera satisfactoria dos instrumento y en estado de alerta dos 
instrumentos, estos instrumentos aunque presenta algunos aspectos en los cuales puede mejorar. 
Estos se describen más adelante. 
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Tabla 22. Calificación –Semaforización San Carlos de Guaroa 
Resultados porcentuales de cumplimiento de instrumentos de planeación física y financiera 
Con los datos actuales el Plan Indicativo se cumple al 54%  
Con los datos actuales el Plan de acción se cumple al 72%  
Con los datos actuales el POAI se cumple al 86%  
Con los datos actuales el Presupuesto se cumple al        100%  
Con los datos actuales el Municipio cumple al 78%  
 
 
 
 
 
 
 
                         
                      
Gráfico 193. Cumplimiento por Instrumento. Fuente: Elaboración Propia 
El gráfico N°194, se evidencia el nivel de cumplimiento del municipio a partir del 
análisis de cada instrumento de planeación en una escala de 0% al 100%, con un promedio del 
78%,  mostrando el cumplimiento satisfactorio de aspectos técnicos de dos instrumentos de 
planeación (plan operativo anual de inversiones y presupuesto), y dos instrumentos en estado de 
alerta (plan indicativo y plan de acción). 
De manera desagregada se presenta el siguiente análisis de cada uno de los instrumentos 
analizados: 
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Dimensión
Metas de Resultado
Valor esperado del indicador de resultado
Indicador de Producto
Valor Inicial de Indicador de Producto
Valor esperado del indicador de producto para…
Uso del instrumento
Plan Indicativo - Aspectos analizados 
Análisis del plan indicativo 
Luego de la revisión del plan indicativo, se pudo establecer los siguientes elementos 
positivos susceptibles de resaltar y los negativos susceptibles  de potencializar: 
Elementos susceptibles de resaltar 
Para el caso de San Carlos de Guaroa, el instrumento se encuentra en concordancia con 
las formulaciones del plan de desarrollo, se establecieron los ponderadores para cada nivel del 
plan indicativo y se detallan las metas de producto con valores esperados para el cuatrienio y 
para cada vigencia, a su vez especifican los recursos asignados con sus respectivas fuentes. 
Elementos susceptibles de potencializar 
Es pertinente establecer en el plan indicativo, las metas de resultado con sus respectivas 
líneas base e indicadores, y que estos cumplan con las características técnicas para su 
construcción. De allí que en este aspecto, so cumplió satisfactoriamente con algunos 
componentes, pero el no cumplimiento del registro de las metas citadas, desmejoró el porcentaje 
de cumplimiento para quedar al final con el 54% en este instrumento, lo cual lo ubica en el nivel 
de estado de alerta. 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
Gráfico 194. Cumplimiento por aspecto revisado – Plan Indicativo. Fuente: Elaboración Propia  
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Plan de Acción - Aspectos analizados 
Análisis del plan de acción 
Luego de la revisión del plan de acción, se pudo establecer los siguientes elementos 
positivos susceptibles de resaltar y negativo susceptibles  de potencializar: 
Elementos  susceptibles de resaltar 
Los niveles del plan de acción se encuentran en concordancia con las formulaciones del 
plan de desarrollo y esta articulado con el plan indicativo, es pertinente mencionar que se 
identifican las dependencias involucradas, detallando los proyectos con los cuales se va a dar 
cumplimiento. 
Elementos  susceptibles de potencializar 
A manera de recomendación es importante establecer en el instrumento las actividades y 
las estrategias a realizar para la ejecución de los proyectos, a su vez establecer los indicadores 
para estas actividades y estrategias. De allí que en este aspecto, aunque cumplió 
satisfactoriamente con los demás componentes, el no cumplimiento del registro de las 
componente citados, desmejoró el porcentaje de cumplimiento para quedar al final con el 72% en 
este instrumento. 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
Gráfico 195. Cumplimiento por aspecto revisado – Plan de Acción. Fuente. Elaboración Propia  
 
  
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
0% 
100% 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%
¿Se tuvo en cuenta la estructura del…
¿Los proyectos del POAI, están…
¿Los proyectos del POAI, están…
¿Son claros los recursos que se…
¿El total de los recursos de los…
¿Se identifica la dependencia…
¿El POAI, es coherente con las metas…
POAI - Aspectos analizados 
Análisis del plan operativo anual de inversión 
Luego de la revisión del plan operativo anual de inversión, se pudo establecer los 
siguientes elementos positivos susceptibles de resaltar y negativo susceptibles  de potencializar: 
Elementos  susceptibles de resaltar 
En términos generales el plan operativo anual de inversión elaborado por el equipo de 
trabajo responsable de este instrumento, cumple cabalmente con las exigencias de orden técnico 
establecidas para su mejor formulación. 
Elementos  susceptibles de potencializar 
Revisado el instrumento de evaluación, solo se encuentra un elemento que de origen a 
una recomendación y es referente a que  se deben dejar claramente señalados  los responsables 
de la ejecución de los proyectos. 
 
 
 
 
 
 
                                         
Gráfico 196. Cumplimiento por aspecto revisado – POAI. Fuente: Elaboración Propia 
 
Análisis del presupuesto 
Luego de la revisión del presupuesto, se pudo establecer los siguientes elementos 
positivos susceptibles de resaltar y negativo susceptibles  de potencializar: 
Elementos  susceptibles de resaltar 
Según la información recopilada y analizada, en el municipio de San Carlos de Guaroa se 
cumplió a cabalidad con el diligenciamiento del instrumento de Presupuesto, tanto el de Rentas e 
Ingresos como el de Gastos. 
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Presupuesto - Aspectos analizados 
Elementos  susceptibles de potencializar 
El buen manejo del instrumento no da lugar a formular recomendaciones especiales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 197. Cumplimiento por aspecto revisado – Presupuesto. Fuente: Elaboración Propia  
 
San Juan De Arama 
Evaluación del plan de desarrollo  
San Juan de Arama, es uno de los 29 municipios del departamento del Meta, con una 
clasificación de sexta (6) categoría, también conocido como "Puerta de entrada a la Sierra de la 
Macarena". Se encuentra a 119 km de la capital Villavicencio. Las actividades económicas 
principales del municipio son: la agricultura y la ganadería, más del  70% de dichas actividades 
se generan en el área rural, lo cual se da en relación directa con su número de habitantes; la 
población del área urbana desarrolla sus actividades en el sector comercial y es un potencial para 
la práctica del ecoturismo. Población urbana censo 2005: 3.394 habitantes; población rural censo 
2005: 5.824 habitantes; total: 9.218 habitantes. 
El plan de desarrollo municipal de San Juan de Arama “Luchemos por el Cambio” para el 
periodo de Gobierno 2012 – 2015, es el resultado de una planeación previa con características de 
participación social democrática, que permitió identificar las necesidades de la población y las 
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COMPARATIVO AUTOEVALUACION MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META 
2012 -2013 
diferentes situaciones problemáticas del desarrollo integral (en sus dimensiones: poblacionales, 
ambiental natural, ambiental construido, socio-, cultural, económicos y político administrativo. 
Al revisar el caso del plan de desarrollo vigente para el municipio de San Juan de Arama 
se encuentra que este se estructura en cuatro líneas estratégicas de la siguiente manera: 1. 
Luchando por una Economía Estable (10.19%), 2. Luchando por la Conservación del Medio 
Ambiente (6.42%), 3. Luchemos por la infraestructura vial y económica (21.36%) y 4. Luchemos 
por una inclusión social de paz y reconciliación (62.03%).  
 
Resultados obtenidos en el componente de autoevaluación 
La gráfica No. 199, resulta del comparativo de  la calificación de la autoevaluación de los 
municipios del Meta, en los años 2012 y 2013. Estos resultados corresponden al componente de 
eficacia de la evaluación del desempeño integral del Departamento Nacional de Planeación que 
evalúa el cumplimiento de metas de  producto en la ejecución del plan de desarrollo, de esta 
forma relaciona lo que se planificó y lo que se ejecutó en los mismos periodos, es decir que a 
mayor cumplimiento de las metas, mayor será el nivel de eficacia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
               
Gráfico 198. Comparativo Autoevaluación Municipios del Departamento del Meta. Fuente: Elaboración Propia  
  
Para el caso específico de San Juan de Arama, se evidencia un aumento en la calificación 
en el año 2013 respecto al año 2012, pasando del rango crítico al rango sobresaliente al alcanzar 
una calificación de 95.4 en 2013. Con relación al promedio departamental alcanzó un puntaje de 
69.2 en este último año, ubicándose en el rango medio. El municipio alcanzó un mejor 
desempeño en este componente de la evaluación ocupando el puesto 7 en el rankin 
departamental. 
Avance físico o de las metas productos 
El municipio de San Juan de Arama a nivel general se encuentra en un nivel de eficacia 
sobresaliente, teniendo en cuenta que en el Sistema de Información para la Evaluación de 
Eficacia (SIEE) se registraron 150 metas, de las cuales 102 fueron evaluadas encontrando 101 
consistentes y 1 inconsistentes, que podría darse por información o datos faltantes, la cual incide 
de manera negativa en los resultados obtenidos.  
La gráfica N°200,  se puede apreciar que todos los sectores se encuentran en el nivel 
sobresaliente, excepto vivienda (A.7) y justicia y seguridad (A.18) que se encuentran en el rango 
bajo con calificaciones de 62.5 y 66.6 respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
Gráfico 199. Calificación por Sector FUT. Fuente: Elaboración Propia 
  
Avance financiero del municipio de San Juan de Arama 
La gráfica N°201, muestra el total de  recursos ejecutados en el año 2013 según la 
información registrada por la misma Alcaldía Municipal, en los diferentes sectores de inversión 
según la clasificación de cuentas del Formato Único Territorial (FUT). De esta forma se 
evidencia que el municipio de San Juan de Arama invirtió un total de $ 12.985.627.865,2, 
distribuidos especialmente en los sectores de trasporte (A.9) con 34.80%, salud (A.2) con 
24.22%, educación (A.1) con 16.90%, los demás sectores se encuentran en un rango de 0% a 4% 
sobre el total de los recursos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
Gráfico 200. Ejecución de Inversión por Sector FUT. Fuente: Elaboración Propia 
La gráfica No. 202, ilustra la distribución de los recursos ejecutados por cada una de las 
fuentes de financiación. La fuente más representativa en términos de la inversión ejecutada la 
representó la Nación llegando al 41.08%, seguido por el Sistema General de Participaciones  
(SGP) con 30.02%,  en tercer lugar los Recursos Propios con 13.84%, en cuarto lugar el 
Departamento con 13.36% y por último el Sistema General de Regalías (SGR) con 1.70%.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 201. Distribución Inversión por Fuente 2013. Fuente: Elaboración Propia  
 
Resultados obtenidos en el componente de heteroevaluación. 
Se analizó que para el municipio de  San Juan de Arama aumentó en el 2013 y disminuyó 
su calificación en el 2014 en el indicador de matrícula oficial y  la calificación en el indicador de 
cobertura del régimen subsidiado. Respecto al número de víctimas registradas al año en el 
Registro Nacional de Información (RNI) se evidencio que el municipio tuvo una disminución de 
la calificación del año 2012 al 2014 y se evidenció una  disminución en el porcentaje de las 
familias promovidas de la pobreza extrema del 2013 al 2014. Sin embargo, en la calificación del 
Índice de Gobierno Abierto del año 2012 se encuentra en un rango bajo y por último, el Índice de 
Riesgo de la Calidad del Agua se encuentra en el rango satisfactorio en relación al Departamento 
en el año 2013. 
La calificación final obtenida por el municipio de San Juan de Arama, luego de aplicar la 
metodología propuesta de autoevaluación y heteroevaluación, refleja un valor de 49 puntos lo 
que lo hace ubicar dentro de un rango medio de desempeño en la ejecución del plan de desarrollo 
dentro de los municipios del departamento.  
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Resultados del informe de evaluación de los instrumentos de planeación física y financiera 
del municipio de San Juan de Arama -Meta 
 
Analizada la información recopilada en el municipio sobre la utilización de los diferentes 
instrumentos de Planeación Municipal, tales como el plan indicativo, Plan Operativo Anual de 
Inversiones (POAI), plan anual de acción y el presupuesto anual, se encontró que el municipio 
construyó y utiliza de manera satisfactoria tres de estos instrumentos, aunque presenta en uno de 
ellos, algunos aspectos en los cuales puede mejorar. Estos se describen más adelante. 
 
Tabla 23. Calificación –Semaforización San Juan de Arama 
Resultados porcentuales de cumplimiento de instrumentos de planeación física y financiera 
Con los datos actuales el Plan Indicativo se cumple al 100%  
Con los datos actuales el Plan de acción se cumple al 89%  
Con los datos actuales el POAI se cumple al 71%  
Con los datos actuales el Presupuesto se cumple al 100%  
Con los datos actuales el Municipio cumple al 88%  
 
 
 
 
 
 
 
 
              
Gráfico 202. Cumplimiento por Instrumento. Fuente. Elaboración Propia  
 
  
El gráfico N°203, se evidencia el nivel de cumplimiento del municipio a partir del 
análisis de cada instrumento de planeación en una escala de 0% al 100%, con un promedio del 
88%,  mostrando el cumplimiento satisfactorio de aspectos técnicos de tres instrumentos de 
planeación (plan indicativo, plan de acción, y presupuesto), un instrumentos en estado de alerta 
(plan operativo anual de inversiones). 
De manera desagregada se presenta el siguiente análisis de cada uno de los instrumentos 
analizados: 
 
Análisis del plan indicativo 
Luego de la revisión del plan indicativo, se pudo establecer los siguientes elementos 
positivos susceptibles de resaltar y los negativos susceptibles  de potencializar: 
Elementos  susceptibles de resaltar 
El plan indicativo se encuentra estructurado como lo establece el plan de desarrollo del 
municipio, componentes como metas de resultado, donde establecen sus pertinentes líneas base, 
y sus ponderadores para cada uno de los niveles en los que se planea intervenir, también se 
evidencio las metas de producto con su respectivo indicador cumpliendo con las características 
técnicas para la construcción del mismo, especificando el valor esperado para finalizar el 
cuatrienio como para cada vigencia 
Elementos  susceptibles de potencializar 
El Plan Indicativo no presenta ninguna inconsistencia, puesto que el buen manejo del 
instrumento no da lugar a formular recomendaciones especiales. Cumplió satisfactoriamente con 
todos los componentes, quedando con el 100% de este instrumento. 
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Gráfico 203. Cumplimiento por aspecto revisado – Plan Indicativo. Fuente: Elaboración Propia  
 
Análisis del plan de acción 
Luego de la revisión del plan de acción, se pudo establecer los siguientes elementos 
positivos susceptibles de resaltar y negativo susceptibles  de potencializar: 
Elementos susceptibles de resaltar 
En el plan de acción cabe resaltar que su estructura se encuentra en concordancia con el 
plan de desarrollo y sus metas son coherentes con el plan operativo anual de inversiones, cada 
una de las metas establecidas señala una serie de proyectos para cumplir estos, igualmente 
mencionan las metas de productos, cada una con sus recursos asignados y las secretarias 
responsables de los proyectos.   
Elementos  susceptibles de potencializar 
Es importante resaltar que se deben mostrar las estrategias para la ejecución de los 
proyectos, igualmente los indicadores de este,  de esta manera deberían adoptar el formato 
establecido por el Departamento Nacional de Planeación, con el fin de identificar claramente los 
proyectos con sus respectivas actividades y estrategias para su ejecución y formular los 
indicadores de seguimiento para cada estrategia. De allí que en este aspecto, aunque cumplió 
satisfactoriamente con los demás componentes, el no cumplimiento de las estrategias con sus 
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respectivos indicadores, desmejoró el porcentaje de cumplimiento para quedar al final con el 
89% en este instrumento. 
 
 
 
 
 
 
 
                       
Gráfico 204. Cumplimiento por aspecto revisado – Plan de Acción. Fuente: Elaboración Propia  
 
Análisis del plan operativo anual de inversión 
Luego de la revisión del plan operativo anual de inversión, se pudo establecer los 
siguientes elementos positivos susceptibles de resaltar y negativo susceptibles  de potencializar: 
Elementos a susceptibles de resaltar 
El plan operativo anual de inversiones,  se encuentra en concordancia con la estructura 
formulada en el plan de desarrollo, se evidencia claramente los recursos asignados para cada 
proyecto y las fuentes de estos recursos en concordancia con el presupuesto, y la dependencia 
encargada para la ejecución de los proyectos establecidos. 
Elementos a susceptibles de potencializar 
Se debe manejar el instrumento que establece el Departamento Nacional de Planeación, 
para elaboración del plan operativo anual de inversiones, evidenciar los códigos de registro del 
banco de proyectos, y establecer las fechas de inicio y de finalización para la ejecución de cada 
proyecto. De allí que en este aspecto, aunque cumplió satisfactoriamente con cinco componentes, 
el no cumplimiento de los demás componentes, desmejoró el porcentaje de cumplimiento para 
quedar al final con el 71% en este instrumento, que lo evalúa como en estado de alerta. 
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Gráfico 205. Cumplimiento por aspecto revisado – POAI. Fuente: Elaboración Propia  
 
Análisis del presupuesto 
Luego de la revisión del presupuesto, se pudo establecer los siguientes elementos 
positivos susceptibles de resaltar y negativo susceptibles  de potencializar: 
Elementos a susceptibles de resaltar 
El presupuesto del municipio de San Juan de Arama cumplió  satisfactoriamente con el 
diligenciamiento del instrumento de presupuesto, tanto el de rentas e ingresos como el de gastos. 
Elementos a susceptibles de potencializar  
 
El buen manejo del instrumento no da lugar a formular recomendaciones especiales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 206. Cumplimiento por aspecto revisado – Presupuesto. Fuente: Elaboración Propia  
  
San Juanito 
Evaluación del plan de desarrollo  
San Juanito, es uno de los 29 municipios del Meta, clasificado para el año 2012, como de 
sexta (6) categoría. Localizado al noroeste de Villavicencio. La base económica de los habitantes 
del municipio, de características rurales, es la actividad agropecuaria. Gracias a la variedad 
climática y de suelos, permite la siembra y recolección de una variada  gama de productos. De 
esta manera su fortaleza está en el cultivo de frijol en sus variedades  de cargamento, bola roja y 
el cultivo de lulo, que a excepción de los demás no son destinados al autoconsumo o comercio 
local, siguiéndoles las plantaciones de maíz, sagú y caña panelera. Su población se proyectó para 
el año 2014 en 2.134 habitantes (DANE, 2005), la población de San Juanito corresponde al 0,2% 
de la población total del departamento del Meta (943.072 habitantes). 
Por medio del Acuerdo 07 de mayo 30 de 2011, se aprobó el plan de desarrollo 
“GESTION Y COMPROMISO CON EL CAMBIO 2012-2015”, presentado para su aprobación 
por el equipo de gobierno del municipio, liderado por su alcalde Luis Arsenio Ramos.  
Al revisar el caso del plan de desarrollo vigente para el municipio de San Juanito se 
encuentra que este se estructura en tres objetivos estratégicos de la siguiente manera: 1. Crear 
condiciones para fortalecer la base productiva agropecuaria, 2. Garantizar derechos para mejorar 
las condiciones de vida de los habitantes del municipio y 3. Incentivar la sostenibilidad 
ambiental y mitigar los riesgos desde la gestión sectorial y de ordenamiento territorial.  El total 
de metas o subprogramas según el plan de desarrollo municipal es de 37, donde el primero 
corresponde al 16.2%, el segundo 67.56% y el tercero 16.21% del total de metas propuestas. 
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COMPARATIVO AUTOEVALUACION MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META 
2012 -2013 
Resultados obtenidos en el componente de autoevaluación 
La gráfica No. 208, resulta del comparativo de  la calificación de la autoevaluación de los 
municipios del Meta, en los años 2012 y 2013. Estos resultados corresponden al componente de 
eficacia de la evaluación del desempeño integral del Departamento Nacional de Planeación que 
evalúa el cumplimiento de metas de  producto en la ejecución del plan de desarrollo, de esta 
forma relaciona lo que se planificó y lo que se ejecutó en los mismos periodos, es decir que a 
mayor cumplimiento de las metas, mayor será el nivel de eficacia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 207. Comparativo Autoevaluación Municipios del Departamento del Meta. Fuente. Elaboración Propia. 
 
Para el caso específico de San Juanito, se evidencia una disminución en la calificación en 
el año 2013 respecto al año 2012, aunque se mantiene en un rango sobresaliente al alcanzar una 
calificación de 97.6 en 2013. Con relación al promedio departamental alcanzó un puntaje de 69.2 
en este último año, ubicándose en el rango medio, el municipio alcanzó un mejor desempeño en 
este componente de la evaluación ocupando el puesto 5 en el rankin departamental. 
Avance físico o de las metas productos 
El municipio de San Juanito a nivel general se encuentra en un nivel de eficacia 
sobresaliente, teniendo en cuenta que en el Sistema de Información para la Evaluación de 
  
Eficacia (SIEE) se registraron 104 metas, de las cuales 41 fueron evaluadas encontrando 40 
consistentes y 1 inconsistentes, que podría darse por información o datos faltantes, la cual incide 
de manera negativa en los resultados obtenidos. 
La gráfica N°209, se puede apreciar todos los sectores obtuvieron calificación de 100, es 
decir sobresaliente, excepto fortalecimiento institucional (A.17) con calificación de 50 es decir 
bajo. 
 
 
 
 
 
 
                                                                        
Gráfico 208. Calificación por Sector FUT. Fuente: Elaboración Propia  
 
Avance financiero del municipio de San Juanito 
La gráfica N°210, muestra el total de recursos ejecutados en el año 2013 según la 
información registrada por la misma Alcaldía Municipal, en los diferentes sectores de inversión 
según la clasificación de cuentas del Formato Único Territorial (FUT). De esta forma se 
evidencia que el municipio de San Juanito invirtió un total de $ 3.055.351.966, distribuidos  
especialmente en los sectores de salud (A.2) con 23.18%, trasporte (A.9) con 18.67% y agua 
potable y saneamiento básico (A.3) con 18.67%, los demás sectores se encuentran en un rango de 
0% a 7% sobre el total. 
  
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 209. Ejecución de Inversión por Sector FUT. Fuente: Elaboración Propia  
 
La gráfica No.211,  ilustra la distribución de los recursos ejecutados por cada una de las 
fuentes de financiación. La fuente más representativa en términos de la inversión ejecutada la 
representó el Sistema General de Participaciones (SGP) llegando al 59.04% del total, seguido por 
los Recursos Propios con 22.93%; en tercer lugar en cuarto lugar la Nación con 13.82% y por 
último el Departamento con 4.22%. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 
Gráfico 210. . Distribución Inversión por Fuente 2013 
 
  
 Resultados obtenidos en el componente de heteroevaluación. 
Se analizó que para el municipio de San Juanito aumentó su calificación en relación al 
2013 en el indicador de matrícula oficial pero disminuyó la calificación en el indicador de 
cobertura del régimen subsidiado. Respecto al número de víctimas registradas al año 2012 en el 
Registro Nacional de Información (RNI) se evidencio que el municipio tuvo una calificación  
media y se evidenció un  aumento en el porcentaje de las familias promovidas de la pobreza 
extrema del 2013 al 2014. Así mismo, presenta un significativo en la calificación del Índice de 
Gobierno Abierto del año 2012 al 2013 y por último, el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua 
se encuentra en el rango medio en relación al Departamento en el año 2013. 
La calificación final obtenida por el Municipio de San Juanito, luego de aplicar la 
metodología propuesta de autoevaluación y heteroevaluación, refleja un valor de 58 puntos lo 
que lo hace ubicar dentro de un rango medio de desempeño en la ejecución del plan de desarrollo 
dentro de los municipios del departamento. 
 
Resultados del informe de evaluación de los instrumentos de planeación física y financiera 
del municipio de San Juanito -Meta 
 
Analizada la información recopilada en el municipio sobre la utilización de los diferentes 
instrumentos de Planeación Municipal, tales como el plan indicativo, el Plan Operativo Anual de 
Inversiones (POAI), plan anual de acción y el presupuesto anual, se encontró que el municipio 
construyó y utiliza de manera satisfactoria estos instrumentos, aunque presenta algunos aspectos 
en los cuales puede mejorar. Estos se describen en dos instrumentos en estado satisfactorio y dos 
instrumentos en estado de alerta. 
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Tabla 24. Calificación –Semaforización San Juanito 
Resultados porcentuales de cumplimiento de instrumentos de planeación fisica y 
financiera 
Con los datos actuales el Plan Indicativo se cumple al 54%  
Con los datos actuales el Plan de acción se cumple al 67%  
Con los datos actuales el POAI se cumple al          100%  
Con los datos actuales el Presupuesto se cumple al          100%  
Con los datos actuales el Municipio cumple al            80%  
 
 
 
 
 
 
      
Gráfico 211. Cumplimiento por Instrumento. Fuente: Elaboración Propia  
El gráfico N°212, se evidencia el nivel de cumplimiento del municipio a partir del 
análisis de cada instrumento de planeación en una escala de 0% al 100%, con un promedio del 
80%,  mostrando el cumplimiento satisfactorio de aspectos técnicos de dos instrumentos de 
planeación (plan operativo anual de inversiones y el presupuesto), y dos instrumentos en estado 
de alerta (plan indicativo y plan de acción). 
De manera desagregada se presenta el siguiente análisis de cada uno de los instrumentos 
analizados: 
  
0% 
0% 
0% 
0% 
0% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
0% 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Dimensión
Metas de Resultado
Valor esperado del indicador de resultado
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Valor esperado del indicador de producto…
Uso del instrumento
Plan Indicativo - Aspectos analizados 
Análisis del plan indicativo 
Luego de la revisión del plan indicativo, se pudo establecer los siguientes elementos 
positivos susceptibles de resaltar y los negativos susceptibles  de potencializar: 
Elementos  susceptibles de resaltar 
Para el caso de San Juanito es importante mencionar, que se establecen las metas de 
producto claramente con sus respectivos indicadores, líneas bases y valores esperados, y que 
dichos indicadores cumplen con las características técnicas para su elaboración, a su vez detallan 
los recursos asignados para el final del cuatrienio y para las respectivas vigencias. 
Elementos  susceptibles de potencializar 
Cabe mencionar que el plan indicativo debe ser coherente con las formulaciones del plan 
de desarrollo,  enunciar ejes estratégicos que correspondan; también es importante establecer los 
ponderadores para cada nivel del plan indicativo, y por ultimo evidenciar las metas de resultado, 
las líneas base y los valores esperados. De allí que en este aspecto, aunque cumplió 
satisfactoriamente con algunos componentes, el no cumplimiento del registro de los elementos 
mencionados, desmejoró el porcentaje de cumplimiento para quedar al final con el 54% en este 
instrumento, es decir en estado de alerta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 212. Cumplimiento por aspecto revisado – Plan Indicativo. Fuente: Elaboración Propia  
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Plan de Acción - Aspectos analizados 
Análisis del plan de acción 
Luego de la revisión del plan de acción, se pudo establecer los siguientes elementos 
positivos susceptibles de resaltar y negativo susceptibles  de potencializar: 
Elementos  susceptibles de resaltar 
Cabe resaltar que el instrumento analizado se encuentra en concordancia con las 
formulaciones del plan de desarrollo municipal, y se detallan claramente las metas que son 
coherentes con las establecidas en el plan operativo anual de inversiones y a su vez se establecen 
los proyectos a ejecutar, con sus respectivas actividades y los responsables. 
Elementos  susceptibles de potencializar 
Para el caso de San Juanito es importante evidenciar en el instrumento las secretarias 
involucradas en la ejecución de los proyectos, a su vez detallar las estrategias para llevar a cabo 
la ejecución, es pertinente mencionar que se deben establecer los indicadores de las actividades y 
estrategias, y los recursos asignados por metas no solo por proyecto. Por lo tanto en este aspecto, 
aunque cumplió satisfactoriamente con los demás componentes, el no cumplimiento del registro 
de los componentes expuestos, desmejoró el porcentaje de cumplimiento para quedar al final con 
el 67% en este instrumento, que lo señala en estado de alerta. 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 213. Cumplimiento por aspecto revisado – Plan de Acción. Fuente: Elaboración Propia  
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POAI - Aspectos analizados 
Análisis del plan operativo anual de inversión 
Luego de la revisión del plan operativo anual de inversión, se pudo establecer los 
siguientes elementos positivos susceptibles de resaltar y negativo susceptibles  de potencializar: 
Elementos  susceptibles de resaltar 
Según la información recopilada y analizada, en el municipio de San Juanito se cumplió a 
cabalidad con el diligenciamiento del instrumento. 
Elementos  susceptibles de potencializar 
El buen manejo del instrumento no da lugar a formular recomendaciones especiales. Es 
pertinente mencionar que la evaluación se realizó con el documento correspondiente a la 
vigencia 2012, ya que no se obtuvo información del instrumento de la vigencia 2013 y 2014 
 
 
 
 
              
 
 
Gráfico 214. Cumplimiento por aspecto revisado – POAI. Fuente: Elaboración Propia   
 
Análisis del presupuesto 
Luego de la revisión del presupuesto, se pudo establecer los siguientes elementos 
positivos susceptibles de resaltar y negativo susceptibles  de potencializar: 
Elementos a susceptibles de resaltar 
En términos generales con base en la información analizada del municipio de San Juanito, 
se cumplió a cabalidad el debido diligenciamiento del instrumento de presupuesto. 
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Presupuesto - Aspectos analizados 
Elementos a susceptibles de potencializar 
El buen manejo del instrumento no da lugar a formular recomendaciones especiales. Es 
importante mencionar que la evaluación se llevó a cabo con el documento de la vigencia 2012, 
ya que los documentos correspondientes a la vigencia 2013 y 2014 no se pudieron recopilar. 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 215. Cumplimiento por aspecto revisado – Presupuesto. Fuente. Elaboración Propia  
 
San Martin 
Evaluación del plan de desarrollo  
San Martin es uno de los 29 municipios del departamento del Meta, clasificado para el 
año 2012, como de sexta (6) categoría, localizado en el centro  del departamento, que goza  de 
clima caliente. Forma parte de una región dedicada a la ganadería, producción  agrícola, 
producción piscícola y la agroindustria con la  palma de aceite. Su población se proyectó para el 
año 2014 en 24.353 habitantes (DANE, 2005), de los cuales el 89% (21.621) se encuentran en la 
cabecera y el 11% restante (2.732) habitan en la zona rural. La población de San Martin 
corresponde al 3% de la población total del departamento del Meta (943.072 habitantes). 
A través del Acuerdo del Concejo Municipal N°13  del 30 de mayo de 2012, se aprobó el 
plan de desarrollo municipal de San Martin de los Llanos para el período 2012-2015, 
denominado “LA NUEVA FUERZA DEL CAMBIO”. 
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COMPARATIVO AUTOEVALUACION MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META 
2012 -2013 
Al revisar el caso del plan de desarrollo vigente para el municipio de San Martin se 
encuentra que este se estructura en tres ejes estratégicos de la siguiente manera: 1 Liderazgo del 
territorio, 2. Reconversión Productiva y 3. Desarrollo Sustentable.  El total de metas o 
subprogramas según el plan de desarrollo municipal es de 61, donde el primero corresponde al 
72% viéndose así fortalecido el sector de salud principalmente, el segundo 15% y el tercero 13% 
del total de metas propuestas, fortaleciendo el sector recuperación integral de ecosistemas y 
cuencas hídricas. 
 
Resultados obtenidos en el componente de autoevaluación 
La gráfica No. 217, resulta del comparativo de  la calificación de la autoevaluación de los 
municipios del Meta, en los años 2012 y 2013. Estos resultados corresponden al componente de 
eficacia de la evaluación del desempeño integral del Departamento Nacional de Planeación que 
evalúa el cumplimiento de metas de  producto en la ejecución del plan de desarrollo, de esta 
forma relaciona lo que se planificó y lo que se ejecutó en los mismos periodos, es decir que a 
mayor cumplimiento de las metas, mayor será el nivel de eficacia.  
 
 
 
 
 
 
                      
 
                           
Gráfico 216. Comparativo Autoevaluación Municipios del Departamento del Meta. Fuente: Elaboración Propia  
  
Para el caso específico de San Martin, se evidencia una continuidad en la calificación en 
el año 2013 respecto al año 2012, manteniéndose en el rango sobresaliente al alcanzar una 
calificación de 100 en 2013. Con relación al promedio departamental alcanzó un puntaje de 69.2 
en este último año, ubicándose en el rango medio, el municipio alcanzó un mejor desempeño en 
este componente de la evaluación ocupando el puesto 2 en el rankin departamental. 
Avance físico o de las metas productos 
El municipio de San Martin a nivel general se encuentra en un nivel de eficacia 
sobresaliente, teniendo en cuenta que en el Sistema de Información para la Evaluación de 
Eficacia (SIEE) se registraron 113 metas, de las cuales 79 fueron evaluadas encontrando 79 
consistentes.  
La gráfica N°218, se puede apreciar que todos los sectores obtuvieron calificación de 
100, es decir sobresaliente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
Gráfico 217. Calificación por Sector FUT Fuente: Elaboración Propia  
 
  
Avance financiero del municipio de San Martin 
La gráfica N°219, muestra el total de  recursos ejecutados en el año 2013 según la 
información registrada por la misma Alcaldía Municipal, en los diferentes sectores de inversión 
según la clasificación de cuentas del Formato Único Territorial  (FUT). De esta forma se 
evidencia que el municipio de San Martin invirtió un total de $ 24.171.675.433, distribuidos 
especialmente en los sectores de trasporte (A.9) con 42.80% y salud (A.2) con 29.38%, los 
demás sectores se encuentran en un rango de 0% a 2% sobre el total de los recursos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
Gráfico 218. Ejecución de Inversión por Sector FUT. Fuente: Elaboración Propia  
 
La gráfica No. 220, ilustra la distribución de los recursos ejecutados por cada una de las 
fuentes de financiación. La fuente más representativa en términos de la inversión ejecutada la 
representó la Nación llegando al 38.09%, seguido por el Sistema General de Participaciones  
(SGP) con 37.06%, en tercer lugar los Recursos Propios con 17.43%,  y por último El Sistema 
General de Regalías con 7.43%, sin que Departamento sea una fuente de recursos.  
 
 
 
  
 
 
                                                                  
 
 
 
 
 
Gráfico 219. Distribución Inversión por Fuente 2013. Fuente: Elaboración Propia  
 
Resultados obtenidos en el componente de heteroevaluación. 
Se analizó para el municipio de San Martin, que entre los años 2012 a 2014 aumentó su 
calificación en el indicador de matrícula oficial pero disminuyó la calificación en el indicador de 
cobertura del régimen subsidiado. Respecto al número de víctimas registradas al año en el 
Registro Nacional de Información (RNI) se puede evidenciar que el municipio tuvo una 
disminución de la calificación del año 2012 al 2014 y se evidenció un  aumento en el porcentaje 
de las familias promovidas de la pobreza extrema del 2013 al 2014. Así mismo, presenta un 
aumento significativo en la calificación del Índice de Gobierno Abierto del año 2012 al 2013 y 
por último, el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua se encuentra en el rango satisfactorio en 
relación al Departamento en el año 2013. 
La calificación final obtenida por el municipio de San Martin, luego de aplicar la 
metodología propuesta de autoevaluación y heteroevaluación, refleja un valor de 67 puntos lo 
que lo hace ubicar dentro de un rango de alto desempeño en la ejecución del plan de desarrollo 
dentro de los municipios del departamento  
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Resultados del informe de evaluación de los instrumentos de planeación física y financiera 
del municipio de San Martin -Meta 
 
Analizada la información recopilada en el municipio sobre la utilización de los diferentes 
instrumentos de Planeación Municipal, tales como el plan indicativo, Plan Operativo Anual de 
Inversiones (POAI), plan anual de acción y el presupuesto anual, se encontró que el municipio 
construyó y utiliza estos instrumentos de planeación, logrando nivel satisfactorio en uno solo de 
ellos, nivel crítico en otro y presentando en su conjunto, dos en estado de alerta. Estos se 
describen más adelante. 
Tabla 25. Calificación –Semaforización San Martin 
Resultados porcentuales de cumplimiento de instrumentos de planeación física y 
financiera 
Con los datos actuales el Plan Indicativo se cumple al 54%  
Con los datos actuales el Plan de acción se cumple al 44%  
Con los datos actuales el POAI se cumple al 29%  
Con los datos actuales el Presupuesto se cumple al 100%  
Con los datos actuales el Municipio cumple al 57%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gráfico 220. Cumplimiento por Instrumento. Fuente: Elaboración Propia  
 
  
El gráfico N°221, se evidencia el nivel de cumplimiento del municipio a partir del 
análisis de cada instrumento de planeación en una escala de 0% al 100%, con un promedio del 
57%,  mostrando un estado de alerta en aspectos técnicos de dos instrumentos de planeación 
(plan indicativo y plan de acción), un instrumento en estado crítico (plan operativo anual de 
inversiones) y un instrumento en estado satisfactorio  (presupuesto). 
De manera desagregada se presenta el siguiente análisis de cada uno de los instrumentos 
analizados. 
Análisis del plan indicativo 
Luego de la revisión del plan indicativo, se pudo establecer los siguientes elementos 
positivos susceptibles de resaltar y los negativos susceptibles  de potencializar: 
Elementos  susceptibles de resaltar 
Los elementos a resaltar, es que a la estructura del plan indicativo concuerda con la 
estructura del plan desarrollo, se establecieron adecuadamente las metas de producto, los 
indicadores de producto y sus líneas bases para los objetivos programáticos, y las metas para los 
indicadores de producto al finalizar el cuatrienio  están claramente definidas. 
Elementos  susceptibles de potencializar 
Para el municipio de San Martin se deben  establecer ponderadores de los niveles, las 
metas de resultado, las líneas bases y el valor a alcanzar para cada objetivo se deben registrar, 
igualmente que los recursos asignados. Se deben  evidenciar los proyectos por tal razón deben 
agregar esta información basados en la guía de instrumentos que estableció Departamento 
Nacional de Planeación. Se puede deducir que no se utilizó debidamente la guía de instrumentos 
establecida por el Departamento Nacional de Planeación. De allí que en este aspecto, aunque 
cumplió satisfactoriamente con algunos componentes, el no cumplimiento de los anteriores 
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elementos expuestos, desmejoró el porcentaje de cumplimiento para quedar al final con el 54%  
en este instrumento, que lo ubica en un estado de alerta. 
 
 
 
 
 
 
 
                                      
Gráfico 221. Cumplimiento por aspecto revisado – Plan Indicativo Fuente. Elaboración Propia  
Análisis del plan de acción 
Luego de la revisión del plan de acción, se pudo establecer los siguientes elementos 
positivos susceptibles de resaltar y negativo susceptibles  de potencializar: 
Elementos  susceptibles de resaltar 
Para el municipio de San Martin, es necesario mencionar que el instrumento está en 
concordancia con las formulaciones establecidas en el plan de desarrollo, y se identifican 
claramente las dependencias y los responsables de la ejecución de cada proyecto allí 
identificados. 
Elementos  susceptibles de potencializar 
Para el municipio de San Martin, a manera de recomendación, es importante que se 
incorpore en el instrumento las actividades, los indicadores, las estrategias para la ejecución de 
cada proyecto, así como las metas de producto, de igual modo indicar los recursos para las metas 
de este y no  solo por proyecto. De allí que en este aspecto, no cumplió satisfactoriamente la 
mayoría de los componentes, por lo cual fue bajo el porcentaje de cumplimiento para quedar al 
final con el 44%  en este instrumento en un estado de alerta. 
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Gráfico 222 Cumplimiento por aspecto revisado – Plan de Acción. Fuente: Elaboración  Propia 
 
Análisis del plan operativo anual de inversión 
Luego de la revisión del plan operativo anual de inversión, se pudo establecer los 
siguientes elementos positivos susceptibles de resaltar y negativo susceptibles  de potencializar: 
Elementos  susceptibles de resaltar 
.Para el municipio de San Martin, después de la revisión al plan operativo anual de 
inversión los elementos a resaltar son los siguientes: los recursos asignados para la ejecución de 
los proyectos están claramente definidos además cada proyecto tiene asignado la fuente de 
financiación para cada vigencia, por lo cual está en total concordancia con los recursos asignados 
y las metas de inversión para la ejecución de los proyectos para cada vigencia establecida.  
Elementos  susceptibles de potencializar 
Para el municipio de San Martin, a manera de recomendación es importante introducir la  
vigencia fiscal para cada proyecto y no solo en el plan de acción, introducir el código Banco de 
Proyectos para cada proyecto en cada vigencia, incorporar los responsables para cada proyecto y 
señalar las metas propuestas que no se encuentran claramente establecidas. De allí que en este 
aspecto, no cumplió satisfactoriamente con la mayoría de los componentes, por lo cual el 
porcentaje de cumplimiento en el manejo de este instrumento arrojó al final un resultado de 
estado crítico, con un  29%. 
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Gráfico 223. Cumplimiento por aspecto revisado – POAI Fuente: Elaboración Propia  
 
Análisis del presupuesto 
Luego de la revisión del presupuesto, se pudo establecer los siguientes elementos 
positivos susceptibles de resaltar y negativo susceptibles  de potencializar: 
Elementos  susceptibles de resaltar 
En términos generales cumple adecuadamente con las exigencias de orden técnico para su 
mejor formulación de acuerdo a las establecidas por el formato de Departamento Nacional de 
Planeación. 
Elementos  susceptibles de potencializar 
El buen manejo del instrumento no da lugar a especificar recomendaciones especiales. De 
allí que en este aspecto, cumplió satisfactoriamente con los componentes, quedando al final con 
el 100% en este instrumento, estado satisfactorio. 
 
 
 
 
 
 
 
  
Gráfico 224. Cumplimiento por aspecto revisado – Presupuesto. Fuente: Elaboración Propia  
 
Uribe 
Evaluación del plan de desarrollo  
Uribe, es uno de los  29 municipios del departamento del Meta, está clasificada para el año 
2013, como de sexta (6) categoría, y se encuentra localizado en el centro  del departamento.  
Teniendo en cuenta la riqueza ambiental y ecológica que representa el municipio para el 
departamento, el país y el mundo, nuestra economía campesina está orientada prioritariamente a 
la explotación agrícola y la utilización preferiblemente de sistemas agroforestales. Su población 
se proyectó para el año 2012 en 12.717 habitantes (DANE, 2005), de los cuales 2.754 personas  
se encuentran en la cabecera y  9.963 personas restantes  habitan en la zona rural. 
Bajo la dirección de su alcalde Marcelino Chacón Guevara, el municipio de Uribe elaboró 
su  plan de desarrollo municipal 2012-2015, “Primer Gobierno de Unidad con Justicia, 
Desarrollo, Paz y Libertad” aprobado por el Concejo Municipal a través del Acuerdo 009 de 
mayo 30 de 2012.  
Al revisar el caso del plan de desarrollo vigente para el municipio Uribe se encuentra que 
este se estructura en cinco dimensiones de la siguiente manera: 1. Dimensión Sociocultural 
(76.96%), fortalecidos los sectores de salud y agua potable y saneamiento básico, seguido por los 
sectores de educación y población vulnerable y en menor proporción el sector cultura, recreación 
y deportes y el sector de vivienda. 2. Dimensión Ambiente natural y servicios públicos (1.08%), 
donde sobre sale el sector de trasporte, seguido por el sector agropecuario, eléctrico y promoción 
al desarrollo.3. Dimensión Ambiente construido (1.19%), 4. Dimensión Económica (16.39%) y 
5. Dimensión Político administrativa (4.38%).   
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COMPARATIVO AUTOEVALUACION MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META 
2012 -2013 
Resultados obtenidos en el componente de autoevaluación 
La gráfica No. 226, resulta del comparativo de  la calificación de la autoevaluación de los 
municipios del Meta, en los años 2012 y 2013. Estos resultados corresponden al componente de 
eficacia de la evaluación del desempeño integral del Departamento Nacional de Planeación que 
evalúa el cumplimiento de metas de  producto en la ejecución del plan de desarrollo, de esta 
forma relaciona lo que se planificó y lo que se ejecutó en los mismos periodos, es decir que a 
mayor cumplimiento de las metas, mayor será el nivel de eficacia.  
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
Gráfico 225. Comparativo Autoevaluación Municipios del Departamento del Meta. Fuente: Elaboración Propia. 
 
Para el caso específico de La Uribe, se evidencia una disminución en la calificación en el 
año 2013 respecto al año 2012, de un rango sobresaliente a un rango crítico al alcanzar una 
calificación de 30.96 en 2013. Con relación al promedio departamental alcanzó un puntaje de 
69.22% en este último año, ubicándose en el rango medio. El municipio alcanzó un bajo 
desempeño en este componente de la evaluación ocupando el 24 puesto en el rankin 
departamental. 
  
Avance físico o de las metas productos 
El municipio Uribe a nivel general se encuentra en un nivel de eficacia crítico, teniendo 
en cuenta que en el Sistema de Información para la Evaluación de la Eficacia (SIEE) se 
registraron 318 metas, de las cuales 210 fueron evaluadas encontrando 68 consistentes y 142 
inconsistentes, que podría darse por información o datos faltantes, la cual incide de manera 
negativa en los resultados obtenidos.  
La gráfica N°227, se puede apreciar que la mayor calificación se da en los sectores de 
cultura (A.5) y desarrollo comunitario (A.16) con una calificación sobresaliente; deporte y 
recreación (A.4) con calificación satisfactoria y justicia y seguridad (A.18) con calificación 
media. La menor calificación la obtuvieron los sectores de educación (A.1), salud (A.2) 
ambiental (A.10) y prevención y atención de desastres (A.12), atención a grupos vulnerables 
(A.14) con calificación baja y los demás sectores con calificación crítica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 226. Calificación por Sector FUT. Fuente: Elaboración Propia  
  
Avance financiero del municipio  Uribe 
La gráfica N°228, muestra el total de  recursos ejecutados en el año 2013 según la 
información registrada por la misma Alcaldía Municipal, en los diferentes sectores de inversión 
según la clasificación de cuentas del Formato Único Territorial (FUT). De esta forma se 
evidencia que el municipio de Uribe invirtió un total de $ 6.993.303.000, distribuidos 
especialmente en los sectores de salud (A.2) con 62.49%, y trasporte (A.9) con 16.26%, cultura 
(A.5) con 4.24% los demás sectores se encuentran en un rango de 0% a 4% sobre el total de los 
recursos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         
Gráfico 227. Ejecución de Inversión por Sector FUT. Fuente: Elaboración Propio  
 
La gráfica No.229, ilustra la distribución de los recursos ejecutados por cada una de las 
fuentes de financiación. La fuente más representativa en términos de la inversión ejecutada la 
representó el Sistema General de Participaciones  (SGP) llegando al 96.72% del total, seguido 
por los Recursos Propios con 2.59% y en tercer Sistema General de Regalías (SGR) con 0.69%, 
sin que el Departamento o la Nación representen una fuente de recursos.  
  
 
 
 
 
 
 
                                                    
 
Gráfico 228. Distribución Inversión por Fuente 2013 Fuente: Elaboración Propia 
 
 Resultados obtenidos en el componente de heteroevaluación. 
Se analizó que el municipio de Uribe entre los años 2012 a 2014 disminuyó su 
calificación en el indicador de matrícula oficial y la calificación en el indicador de cobertura del 
régimen subsidiado. Respecto al número de víctimas registradas al año en el Registro Nacional 
de Información (RNI) se evidencio que el municipio tuvo una disminución en el 2013 y un 
pequeño aumento en el 2014 de la calificación y se evidenció un  aumento en el porcentaje de las 
familias promovidas de la pobreza extrema del 2013 al 2014. Sin embargo, presenta una 
disminución en la calificación del Índice de Gobierno Abierto del año 2012 al 2013 y por último, 
el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua se encuentra en el rango sobresaliente en relación al 
Departamento en el año 2013. 
La calificación final obtenida por el Municipio de Uribe, luego de aplicar la metodología 
propuesta de autoevaluación y heteroevaluación, refleja un valor de 53 puntos lo que lo hace 
ubicar dentro de un rango medio bajo de desempeño en la ejecución del plan de desarrollo dentro 
de los municipios del departamento. 
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Analizada la información recopilada en el municipio sobre la utilización de los diferentes 
instrumentos de Planeación Municipal, tales como el plan indicativo, Plan Operativo Anual de 
Inversiones (POAI), plan anual de acción y el presupuesto anual, se encontró que el municipio 
construyó y utiliza de manera satisfactoria dos instrumentos y dos en estado de alerta, aunque 
presenta algunos aspectos en los cuales puede mejorar. Estos se describen más adelante. 
Tabla 26. Calificación –Semaforización URIBE 
Resultados porcentuales de cumplimiento de instrumentos de planeación física y 
financiera 
Con los datos actuales el Plan Indicativo se cumple al 96%  
 Con los datos actuales el Plan de acción se cumple al 50%  
Con los datos actuales el POAI se cumple al 71%  
Con los datos actuales el Presupuesto se cumple al 100%  
Con los datos actuales el Municipio cumple al 79%  
 
 
 
 
 
 
 
               
Gráfico 229. Cumplimiento por Instrumento. Fuente. Elaboración Propia  
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El gráfico N°230, se evidencia el nivel de cumplimiento del municipio a partir del 
análisis de cada instrumento de planeación en una escala de 0% al 100%, con un promedio del 
79% mostrando el cumplimiento satisfactorio de dos instrumentos de planeación (plan indicativo 
y el presupuesto), y dos instrumentos en estado de alerta (plan operativo anual de inversiones y 
plan de acción). 
De manera desagregada se presenta el siguiente análisis de cada uno de los instrumentos 
analizados: 
Análisis del plan indicativo 
Luego de la revisión del plan indicativo, se pudo establecer los siguientes elementos 
positivos susceptibles de resaltar y los negativos susceptibles  de potencializar: 
Elementos  susceptibles de resaltar 
Es pertinente mencionar que la elaboración del instrumento esta ceñida a los parámetros 
del formato de la guía "instrumentos para la gestión pública territorial por resultados" por esta 
razón el instrumento analizado cumple satisfactoriamente con los componentes establecidos. 
Elementos  susceptibles de potencializar 
El buen manejo del instrumento no da lugar a formular recomendaciones especiales. Sin 
embargo al constatar que no fue insumo para la rendición de cuentas a la ciudadanía, el puntaje 
de evaluación bajó al 96% que es de todas maneras un resultado satisfactorio.  
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 230. Cumplimiento por aspecto revisado – Plan Indicativo. Fuente: Elaboración Propia  
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Análisis del plan de acción 
Luego de la revisión del plan de acción, se pudo establecer los siguientes elementos 
positivos susceptibles de resaltar y negativo susceptibles  de potencializar: 
Elementos  susceptibles de resaltar 
Para el caso de Uribe, el plan de acción se encuentra en concordancia con los demás 
instrumentos de planeación, detalla claramente las metas y los proyectos que se van a ejecutar, a 
su vez determinan específicamente con sus respectivas fuentes los recursos asignados para la 
ejecución de cada proyecto en la respectiva vigencia. 
Elementos  susceptibles de potencializar 
Para una visión más clara del instrumento, es importante establecer las secretarias 
involucradas en la ejecución de los proyectos y sus responsables, y por ultimo detallar las 
estrategias y sus indicadores de seguimiento. De allí que los aspectos señalados incidieron en un 
importante porcentaje del cumplimiento por lo cual la evaluación arroja un resultado del 50% en 
este instrumento, que lo califica como en estado de alerta. 
 
 
 
 
 
 
 
                         
Gráfico 231. Cumplimiento por aspecto revisado – Plan de Acción. Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis del plan operativo anual de inversión 
Luego de la revisión del plan operativo anual de inversión, se pudo establecer los 
siguientes elementos positivos susceptibles de resaltar y negativo susceptibles  de potencializar: 
Elementos  susceptibles de resaltar 
En términos generales el plan operativo anual de inversión elaborado por el equipo de 
trabajo responsable de este instrumento, cumple con las exigencias de orden técnico establecidas 
para su mejor formulación y está en concordancia con las formulaciones del plan de desarrollo 
municipal. 
Elementos  susceptibles de potencializar 
Revisado el instrumento de evaluación, solo se encuentran dos elementos que dan origen 
a una recomendación: 1. se deben establecer los códigos de registro de los proyectos en el banco 
de proyectos y definir los responsables de la ejecución de los proyectos. De allí que en este 
aspecto, aunque cumplió satisfactoriamente con los demás componentes, el no cumplimiento del 
registro de estos componentes desmejoró el porcentaje de cumplimiento para quedar al final con 
el 71% en este instrumento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 232. Cumplimiento por aspecto revisado – POAI. Fuente: Elaboración Propia  
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Análisis del presupuesto 
Luego de la revisión del presupuesto, se pudo establecer los siguientes elementos 
positivos susceptibles de resaltar y negativo susceptibles  de potencializar: 
Elementos  susceptibles de resaltar 
Según la información recopilada y analizada, en el municipio de Uribe se cumplió a 
cabalidad con el diligenciamiento del instrumento de presupuesto, tanto el de rentas e ingresos 
como el de gastos. 
Elementos  susceptibles de potencializar 
El buen manejo del instrumento no da lugar a formular recomendaciones especiales. 
 
 
 
 
 
 
 
               
Gráfico 233. Cumplimiento por aspecto revisado – Presupuesto. Fuente: Elaboración Propia 
 
Villavicencio 
Evaluación del plan de desarrollo  
Villavicencio, es uno de los 29 municipios y capital del departamento, clasificado para el 
año 2012, como de primera (1ª.) categoría, localizado en el centro  del departamento del Meta, 
con una extensión de 1.328 km2, con una altura sobre el nivel del mar de 467 metros y 
temperatura promedio de  27º C. Su población se proyectó para el año 2014 en 473.766 
habitantes, de los cuales el 95% (450.113) se encuentran en la cabecera y el 3% restante (23.653) 
  
habitan en la zona rural. La población de Villavicencio corresponde al 50% de la población total 
del departamento del Meta (943.072 habitantes). 
En Acuerdo con el Concejo Municipal, se aprobó el Plan de Desarrollo Municipal de 
Villavicencio período 2012-2015, denominado “VILLAVICENCIO SIN MIEDO 
GOBIERNO DE LA CIUDAD”. 
Al revisar el caso del plan de desarrollo vigente para el municipio de Villavicencio se 
encuentra que este se estructura en cuatro dimensiones de la siguiente manera: 1. Villavicencio 
sin miedo, seguridad para el progreso (2.44%), 2. Desafío sin miedo a emprender, más empleo y 
desarrollo (1.22%), sobresale el sector de enfoque humano y solidario y fortalecimiento 
institucional. 3. Desafío ciudad planificada progreso para todos (93.25%) fortalecidos los 
sectores de educación y salud, seguido por el sector de electrificación y alumbrado público y en 
menor proporción servicios públicos domiciliarios e infraestructura de trasporte y redes viales.y 
4. Dimensión sin miedo a la participación construyendo en equipo (3.08%).   
 
Resultados obtenidos en el componente de autoevaluación 
La gráfica No. 236, resulta del comparativo de  la calificación de la autoevaluación de los 
municipios del Meta, en los años 2012 y 2013. Estos resultados corresponden al componente de 
eficacia de la evaluación del desempeño integral del Departamento Nacional de Planeación que 
evalúa el cumplimiento de metas de  producto en la ejecución del plan de desarrollo, de esta 
forma relaciona lo que se planificó y lo que se ejecutó en los mismos periodos, es decir que a 
mayor cumplimiento de las metas, mayor será el nivel de eficacia.  
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COMPARATIVO AUTOEVALUACION MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META 
2012 -2013 
 
 
 
 
  
 
 
 
Gráfico 234. Comparativo Autoevaluación Municipios del Departamento del Meta. Fuente: elaboración Propia  
 
Para el caso específico de Villavicencio, se evidencia un aumento en la calificación en el 
año 2013 respecto al año 2012, pasa del rango medio al rango satisfactorio al alcanzar una 
calificación de 73.49 en 2013. Con relación al promedio departamental alcanzó un puntaje de 
69.2 en este último año, ubicándose en el rango medio, el municipio alcanzó un mejor 
desempeño en este componente de la evaluación ocupando el puesto 16 en el rankin 
departamental. 
Avance físico o de las metas productos 
El municipio de Villavicencio a nivel general se encuentra en un nivel de eficacia 
satisfactorio, teniendo en cuenta que en el Sistema de Información para la Evaluación de Eficacia 
(SIEE) se registraron 335 metas, de las cuales 229 fueron evaluadas encontrando 185 
consistentes y 44 inconsistentes, que podría darse por información o datos faltantes, la cual 
incide de manera negativa en los resultados obtenidos.  
La gráfica N°237, se puede apreciar que la mayor calificación se da en los sectores de 
educación (A.1), salud (A.2), agua potable y saneamiento básico (A.3) servicios públicos 
  
diferentes a acueducto alcantarillado y aseo (A.6), agropecuario (A.8), prevención y atención de 
desastres (A.12) con calificación sobresaliente; en calificación satisfactoria se encuentran los 
sectores: deporte y recreación (A.4), desarrollo comunitario (A.16) y justicia y seguridad (A.18); 
con calificación media los sectores: vivienda (A.7), trasporte (A.9), promoción del desarrollo 
(A.13), atención a grupos vulnerables (A.14) y equipamiento (A.15). La menor calificación la 
obtuvieron los sectores ambiental (A.10) con calificación de 0, es decir crítico y fortalecimiento 
institucional (A.17)  con 58.71 es decir bajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 235. Calificación por Sector FUT. Fuente: elaboración Propia  
 
 Avance financiero del municipio de Villavicencio 
La gráfica N°238, muestra el total de  recursos ejecutados en el año 2013 según la 
información registrada por la misma Alcaldía Municipal, en los diferentes sectores de inversión 
según la clasificación de cuentas del Formato Único Territorial (FUT). De esta forma se 
evidencia que el municipio de Villavicencio invirtió un total de $ 390.561.788.174, distribuidos 
especialmente en los sectores de educación (A.1) con 40.53% y salud (A.2) con 23.38%,  los 
demás sectores se encuentran en un rango de 0% a 7% sobre el total de los recursos. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 236. Ejecución de Inversión por Sector FUT Fuente: Elaboración Propia 
 
La gráfica No. 239, ilustra la distribución de los recursos ejecutados por cada una de las 
fuentes de financiación. La fuente más representativa en términos de la inversión ejecutada la 
representó el Sistema General de Participaciones (SGP) llegando al 65.45% del total, seguido por 
los Recursos Propios con 32.27%; en tercer lugar el Sistema General de Regalías (SGR) con 
2.00%, en cuarto lugar la Nación con 0.26% y por último el Departamento con 0.01%   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 237. Distribución Inversión por Fuente 2013. Fuente: Elaboración Propia  
  
  
Resultados obtenidos en el componente de heteroevaluación. 
Se analizó que para el municipio de Villavicencio entre los años 2012 a 2014 aumentó su 
calificación en el indicador de matrícula oficial y  la calificación en el indicador de cobertura del 
régimen subsidiado. Respecto al número de víctimas registradas al año en el Registro Nacional 
de Información (RNI) se evidencio que el municipio tuvo una disminución de la calificación del 
año 2012 al 2014 y se evidenció un  aumento en el porcentaje de las familias promovidas de la 
pobreza extrema del 2013 al 2014. Así mismo, presenta un aumento en la calificación del Índice 
de Gobierno Abierto del año 2012 al 2013 y por último, el Índice de Riesgo de la Calidad del 
Agua se encuentra en el rango satisfactorio en relación al Departamento en el año 2013. 
La calificación final obtenida por el municipio de Villavicencio, luego de aplicar la 
metodología propuesta de autoevaluación y heteroevaluación, refleja un valor de 55 puntos lo 
que lo hace ubicar dentro de un rango bajo de desempeño en la ejecución del plan de desarrollo 
dentro de los municipios del departamento.  
 
Resultados del informe de evaluación de los instrumentos de planeación física y financiera 
del municipio de Villavicencio -Meta 
 
Analizada la información recopilada en el municipio sobre la utilización de los diferentes 
instrumentos de Planeación Municipal, tales como el plan indicativo, Plan Operativo Anual de 
Inversiones (POAI), plan anual de acción y el presupuesto anual, se encontró que el municipio 
construyó y utiliza de manera satisfactoria solo uno de estos instrumentos, mientras otro se 
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encuentra en nivel crítico y dos  presentan nivel de alerta, aspectos en los cuales se puede 
mejorar. Estos se describen más adelante. 
 
Tabla 27. Calificación –Semaforización Villavicencio 
Resultados porcentuales de cumplimiento de instrumentos de planeación física y financiera 
Con los datos actuales el Plan Indicativo se cumple al 31%  
Con los datos actuales el Plan de acción se cumple al 44%  
Con los datos actuales el POAI se cumple al 57%  
Con los datos actuales el Presupuesto se cumple al 100%  
Con los datos actuales el Municipio cumple al 58%  
 
 
 
 
 
 
 
 
           
Gráfico 238. Cumplimiento por Instrumento. Fuente: elaboración Propia  
 
El gráfico N°240, se evidencia el nivel de cumplimiento del municipio a partir del 
análisis de cada instrumento de planeación en una escala de 0% al 100%, con un promedio del 
58%,  mostrando el cumplimiento satisfactorio de aspectos técnicos solo en el presupuesto, dos 
instrumentos en estado de alerta (plan de acción y el plan operativo anual de inversiones) y un 
instrumento en estado crítico (plan indicativo). 
De manera desagregada se presenta el siguiente análisis de cada uno de los instrumentos 
analizados: 
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Valor esperado del indicador de resultado
Indicador de Producto
Valor Inicial de Indicador de Producto
Valor esperado del indicador de producto para…
Uso del instrumento
Plan Indicativo - Aspectos analizados 
Análisis del plan indicativo 
Luego de la revisión del plan indicativo, se pudo establecer los siguientes elementos 
positivos susceptibles de resaltar y los negativos susceptibles  de potencializar: 
Elementos  susceptibles de resaltar 
Para el caso del municipio de Villavicencio, es pertinente resaltar que la elaboración del 
plan indicativo estuvo ceñida a la estructura del plan de desarrollo del municipio y se 
establecieron los ponderadores para todos los niveles de la estructura, a su vez que se detalla los 
recursos para todas las vigencias. 
Elementos  susceptibles de potencializar 
Respecto al plan indicativo es de suma importancia acoger el formato establecido por el 
Departamento Nacional de Planeación, para clarificar varios factores que no se especifican en el 
formato que se está utilizando tales como las metas de resultado y de producto para identificar 
fácilmente los indicadores correspondientes con sus respectivas líneas bases y sus valores 
esperados para el cuatrienio y para cada vigencia. De allí que en este aspecto, aunque cumplió 
satisfactoriamente con cuatro componentes, el no cumplimiento del registro de las metas de 
resultado y de producto y sus secuencias lógicas, desmejoró el porcentaje de cumplimiento para 
quedar al final con el 31% en este instrumento, en estado crítico. 
 
 
 
 
 
 
                           
Gráfico 239. Cumplimiento por aspecto revisado – Plan Indicativo. Fuente: Elaboración Propia  
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Plan de Acción - Aspectos analizados 
Análisis del plan de acción 
Luego de la revisión del plan de acción, se pudo establecer los siguientes elementos 
positivos susceptibles de resaltar y negativo susceptibles  de potencializar: 
Elementos  susceptibles de resaltar 
En términos generales, el plan de acción está enmarcado en los parámetros que le dan 
coherencia y secuencia a las formulaciones del plan de desarrollo y que a su vez están contenidas 
en el plan indicativo. 
Elementos  susceptibles de potencializar 
Cabe resaltar que aunque en términos generales el plan de acción está en concordancia 
con el plan de desarrollo en varias vigencias omiten las columnas del desafío estratégico y las 
estrategias formuladas en el plan de desarrollo. Es pertinente detallar dentro de los planes de 
acción las metas propuestas en el plan indicativo para una conexión directa, por otro lado 
respecto a los proyectos se debe detallar claramente las actividades  para la ejecución de los 
mismos. Respecto a la asignación de recursos se deben establecer por cada meta de producto los 
recursos para la ejecución de los proyectos. De allí que en este aspecto, no cumplió 
satisfactoriamente la mitad  de los componentes, desmejorando notablemente el porcentaje de 
cumplimiento para quedar al final con el 50% en este instrumento, en estado de alerta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 240. Cumplimiento por aspecto revisado – Plan de Acción. Fuente: Elaboración Propia  
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POAI - Aspectos analizados 
Análisis del plan operativo anual de inversión 
Luego de la revisión del plan operativo anual de inversión, se pudo establecer los 
siguientes elementos positivos susceptibles de resaltar y negativo susceptibles  de potencializar: 
Elementos  susceptibles de resaltar 
El plan operativo anual de inversión se encuentra articulado con las formulaciones del 
plan de desarrollo, cada proyecto tiene establecido su correspondiente código Banco de 
Proyectos y sus recursos asignados están debidamente detalladas las fuentes de dichos recursos, 
que están en concordancia con el presupuesto de la respectiva vigencia. 
Elementos  susceptibles de potencializar 
Es de suma importancia detallar minuciosamente las fechas de inicio y de finalización 
para la ejecución de cada proyecto, a su vez establecer el responsable o la entidad encargada de 
la ejecución de dichos proyectos. Se deben establecer las metas y los proyectos en el plan 
indicativo para que el plan operativo anual de inversión esté totalmente articulado con el 
instrumento anterior. De allí que en este aspecto, aunque cumplió satisfactoriamente con los 
demás componentes, el no cumplimiento del registro de las fechas de ejecución y los 
responsables, desmejoró el porcentaje de cumplimiento para quedar al final con el 57% en este 
instrumento, en estado de alerta. 
 
 
 
 
 
 
 
 Gráfico 241. Cumplimiento por aspecto revisado – POAI. Fuente: Elaboración Propia 
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Presupuesto - Aspectos analizados 
Análisis del presupuesto 
Luego de la revisión del presupuesto, se pudo establecer los siguientes elementos 
positivos susceptibles de resaltar y negativo susceptibles  de potencializar: 
Elementos  susceptibles de resaltar 
En términos generales con base en la información analizada del municipio de 
Villavicencio, se cumplió a cabalidad el debido diligenciamiento del instrumento de presupuesto. 
Elementos  susceptibles de potencializar 
El buen manejo del instrumento no da lugar a formular recomendaciones especiales.  
 
 
 
 
 
 
 
                       
Gráfico 242. Cumplimiento por aspecto revisado – Presupuesto. Fuente: Elaboración Propia 
 
Vistahermosa 
Evaluación del plan de desarrollo  
Vistahermosa, es uno de los 29 municipios del departamento del Meta, se encuentra 
clasificado para el año 2012 como de sexta (6) categoría. El desarrollo económico en 
Vistahermosa pasa inevitablemente por la definición de dos líneas de producción de riqueza bien 
diferenciada pero a la vez complementaria: la producción agropecuaria, y la actividad comercial. 
Su población se proyectó para el año 2014 en 25.032 habitantes (DANE, 2005), de los cuales el 
35% (8.690) se encuentran en la cabecera y el 65% restante (16.342) habitan en la zona rural. La 
  
población de Vistahermosa corresponde al 3% de la población total del departamento del Meta 
(943.072 habitantes). 
El plan de desarrollo del municipio de Vistahermosa "Unidos, El Cambio Es Posible" 
2012- 2015 no fue aprobado por acuerdo del Concejo por tal motivo se aprobó por Decreto  
municipal No. 025 enero 31 de 2012, por parte de su alcalde Alex Zarate Hernández. 
Al revisar el caso del plan de desarrollo vigente para el municipio de Vista Hermosa se 
encuentra que este se estructura en cuatro ejes de la siguiente manera: 1. Crear las bases para 
desarrollar de manera equilibrada el área rural y el área urbana del municipio se encuentran 
fortalecidos los sectores de agua potable y saneamiento básico, seguido por otros servicios 
públicos, en el segundo eje se encuentran salud y bienestar y educación con el 93 % del valor de  
su eje.2. Buscar que en el municipio de Vista Hermosa todos los distintos sectores de población, 
público, social y privado se constituyan en defensores y protectores de los derechos humanos de 
las personas en el Municipio, 3. Desafío ciudad planificada progreso para todos y favorece 
principalmente el objetivo de sin miedo a aprender.4. Dimensión sin miedo a la participación 
construyendo en equipo.   
Resultados obtenidos en el componente de Autoevaluación 
La gráfica No. 245, resulta del comparativo de  la calificación de la autoevaluación de los 
municipios del Meta, en los años 2012 y 2013. Estos resultados corresponden al componente de 
eficacia de la evaluación del desempeño integral del Departamento Nacional de Planeación que 
evalúa el cumplimiento de metas de  producto en la ejecución del plan de desarrollo, de esta 
forma relaciona lo que se planificó y lo que se ejecutó en los mismos periodos, es decir que a 
mayor cumplimiento de las metas, mayor será el nivel de eficacia.  
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Gráfico 243. Comparativo Autoevaluación Municipios del Departamento del Meta. Fuente: Elaboración Propia 
 
Para el caso específico de Vista Hermosa, se evidencia que se mantuvo en la calificación 
en el año 2013 respecto al año 2012, manteniéndose en un rango sobresaliente al alcanzar una 
calificación de 93.3. Con relación al promedio departamental alcanzó un puntaje de 69.22% en 
este último año, ubicándose en el rango medio, el municipio alcanzó un mejor desempeño en este 
componente de la evaluación ocupando el puesto 11 en el rankin departamental. 
 Avance Físico o de las Metas Productos 
El municipio de Vista Hermosa a nivel general se encuentra en un nivel de eficacia 
sobresaliente, teniendo en cuenta que en el Sistema de Información para la Evaluación de la 
Eficacia (SIEE) se registraron 262 metas, de las cuales 223 fueron evaluadas, encontrando 222 
consistentes y 1 inconsistentes, que podría darse por información o datos faltantes, la cual incide 
de manera negativa en los resultados obtenidos.  
En la siguiente grafica se puede apreciar que todos los sectores se encuentran en 
sobresaliente. 
 
  
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 244. Calificación por Sector FUT. Fuente: Elaboración Propia  
 
Avance financiero del municipio de Vista Hermosa 
La gráfica N°247, muestra el total de  recursos ejecutados en el año 2013 según la 
información registrada por la misma Alcaldía Municipal, en los diferentes sectores de inversión 
según la clasificación de cuentas del Formato Único Territorial (FUT). De esta forma se 
evidencia que el municipio de Vista Hermosa invirtió un total de $23.552.052.220, distribuidos  
especialmente en los sectores de salud (A.2) con 43.86%, agua potable y saneamiento básico 
(A.3) con 17.44%  y educación (A.1) con 10.1%,  los demás sectores se encuentran en un rango 
de 0% a 6% sobre el total de los recursos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 245. Ejecución de Inversión por Sector FUT. Fuente: Elaboración Propia  
  
La gráfica No. 248, ilustra la distribución de los recursos ejecutados por cada una de las 
fuentes de financiación. La fuente más representativa en términos de la inversión ejecutada la 
representó el Sistema General de Participaciones  (SGP) llegando al 74.85%, seguido por el 
Sistema General de Regalías (SGR) con 13.75%, en tercer lugar el Departamento con 7.46% y 
por ultimo recursos propios con 3.949, sin que la Nación represente una fuente de recursos. 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
Gráfico 246. Distribución Inversión por Fuente 2013. Fuente: Elaboración Propia  
 
Resultados obtenidos en el componente de heteroevaluación. 
Se analizó que para el municipio de  Vista Hermosa en el año 2014 aumentó su 
calificación en el indicador de matrícula oficial pero desmejoro la calificación en el indicador de 
cobertura del régimen subsidiado. Respecto al número de víctimas registradas al año en el 
Registro Nacional de Información (RNI) se evidencio que el municipio tuvo una disminución de 
la calificación del año 2012 al 2014 y se evidenció una disminución en el porcentaje de las 
familias promovidas de la pobreza extrema del 2013 al 2014. Sin embargo, presenta un aumento 
significativo en la calificación del Índice de Gobierno Abierto del año 2012 al 2013 y por último, 
el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua se encuentra en el rango medio en relación al 
Departamento en el año 2013. 
  
La calificación final obtenida por el municipio de Vista Hermosa, luego de aplicar la 
metodología propuesta de autoevaluación y heteroevaluación, refleja un valor de 67 puntos lo 
que lo hace ubicar dentro de un rango de alto desempeño en la ejecución del plan de desarrollo 
dentro de los municipios del departamento.  
 
Resultados del informe de evaluación de los instrumentos de planeación física y financiera 
del municipio de Vistahermosa –Meta 
 
Analizada la información recopilada en el municipio sobre la utilización de los diferentes 
instrumentos de Planeación Municipal, tales como el plan indicativo, Plan Operativo Anual de 
Inversiones (POAI), plan anual de acción y el presupuesto anual, se encontró que el municipio 
construyó y utiliza de manera satisfactoria todos los instrumentos, aunque presenta algunos 
aspectos menores en los cuales puede mejorar. Estos se describen más adelante. 
 
Tabla 28. Calificación –Semaforización Vistahermosa 
Resultados porcentuales de cumplimiento de instrumentos de planeación física y financiera 
Con los datos actuales el Plan Indicativo se cumple al 91%  
Con los datos actuales el Plan de acción se cumple al 85%  
Con los datos actuales el POAI se cumple al 94%  
Con los datos actuales el Presupuesto se cumple al 10%  
Con los datos actuales el Municipio cumple al 91%  
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Gráfico 247. Cumplimiento por Instrumento. Fuente: Elaboración Propia  
 
El gráfico N°249, se evidencia el nivel de cumplimiento del municipio a partir del 
análisis de cada instrumento de planeación en una escala de 0% al 100%, con un promedio del 
91%,  mostrando el cumplimiento satisfactorio de todos los aspectos técnicos en los instrumentos 
de planeación (plan indicativo, plan de acción, y presupuesto, plan operativo anual de 
inversiones y presupuesto), para tener un consolidado satisfactorio. 
De manera desagregada se presenta el siguiente análisis de cada uno de los instrumentos 
analizados: 
Análisis del plan indicativo 
Luego de la revisión del plan indicativo, se pudo establecer los siguientes elementos 
positivos susceptibles de resaltar y los negativos susceptibles  de potencializar: 
Elementos  susceptibles de resaltar 
El cumplimiento satisfactorio de 11 de los 13 componentes que se definieron para 
analizar la utilización de este instrumento.  
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Plan Indicativo - Aspectos analizados 
Elementos  susceptibles de potencializar 
En necesario establecer las líneas de base para cada meta de resultado y de producto, pues 
es la manera más objetiva de evaluar el nivel de cumplimiento de las citadas metas, porque se 
parte de conocer las cifras desde las cuales se parte para medir el los avances. De allí que en este 
aspecto, aunque cumplió satisfactoriamente con los demás componentes, el no cumplimiento del 
registro de las líneas de base citadas, desmejoró el porcentaje de cumplimiento para quedar al 
final con el 91% en este instrumento, que de todas maneras en satisfactorio. 
 
 
 
 
 
 
 
  Gráfico 248. Cumplimiento por aspecto revisado – Plan Indicativo. Fuente: Elaboración Propia  
 
Análisis del plan de acción 
Luego de la revisión del plan de acción, se pudo establecer los siguientes elementos 
positivos susceptibles de resaltar y negativo susceptibles  de potencializar: 
Elementos  susceptibles de resaltar 
El instrumento tuvo una utilización adecuada, ya que de nueve de los componentes 
establecidos para hacer su evaluación, ocho tuvieron un cumplimiento satisfactorio. 
Elementos  susceptibles de potencializar 
El único componente que quedó en alerta porque fue cumplido parcialmente, fue el 
correspondiente al registro de los indicadores de resultado y producto, ya que no quedaron 
señalados de manera precisa. Por lo tanto, es conveniente que este registro se haga en las 
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próximas construcciones del plan de acción. Por lo anterior, en este aspecto, aunque cumplió 
satisfactoriamente con los demás componentes, el no cumplimiento del registro de los 
indicadores citados, desmejoró el porcentaje de cumplimiento para quedar al final con el 85% en 
este instrumento, que de todas maneras es satisfactorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 249. Cumplimiento por aspecto revisado – Plan de Acción. Fuente: Elaboración Propia  
 
Análisis del plan operativo anual de inversión 
Luego de la revisión del plan operativo anual de inversión, se pudo establecer los 
siguientes elementos positivos susceptibles de resaltar y negativo susceptibles  de potencializar: 
Elementos  susceptibles de resaltar 
El instrumento fue utilizado satisfactoriamente, ya que de los siete componentes 
elaborados para su evaluación, cumple cabalmente con seis. 
Elementos  susceptibles de potencializar 
Respecto al registro de la dependencia responsable de la ejecución de los proyectos, se 
debe señalar, aunque en el plan indicativo y el plan de acción, si se hizo de manera clara y 
precisa. es necesario que el plan operativo anual de inversión, contenga también el señalamiento 
de este aspecto, para tener un modo de observar que dependencia está cumpliendo con las 
responsabilidades asignadas. De allí que en este aspecto, aunque cumplió satisfactoriamente con 
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los demás componentes, el no cumplimiento del registro citado, desmejoró el porcentaje de 
cumplimiento para quedar al final con el 94% en este instrumento, lo cual de todas formas, es un 
resultado satisfactorio. 
 
 
 
 
 
 
 
                      
Gráfico 250. Cumplimiento por aspecto revisado – POAI. Fuente: Elaboración Propia  
 
Análisis del presupuesto 
Luego de la revisión del presupuesto se puedo establecer los siguientes elementos 
positivos susceptibles de resaltar y negativo susceptibles  de potencializar: 
Elementos  susceptibles de resaltar 
En general, que la elaboración del presupuesto cumple a cabalidad con las exigencias 
técnicas establecidas para este efecto. Todos los componentes de ingreso, están debidamente 
desagregados así como los correspondientes a los gastos e inversiones. Además, cumple con las 
disposiciones generales. 
Elementos susceptibles de potencializar 
La adecuada utilización y diligenciamiento de este instrumento, exime después del 
análisis realizado, la formulación de recomendaciones, más allá de la de invitar a que se 
mantenga esa práctica en futuras construcciones del mismo. De allí que en este aspecto, cumplió 
satisfactoriamente con todos los componentes, para quedar al final con el 100% en este 
instrumento, de por si plenamente satisfactorio. 
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Gráfico 251. Cumplimiento por aspecto revisado – Presupuesto. Fuente: Elaboración Propia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Conclusiones 
 
Dentro de los objetivos específicos que se enunciaron y que posteriormente se 
desarrollaron se concluye que para los veintinueve municipios del departamento del Meta en 
cuanto a la estructura física y financiera de los municipios se encontraron resultados a destacar 
en la ejecución y desarrollo de los instrumentos de planeación. De acuerdo a esos resultados a 
potencializar se clasifico los veintinueve municipios en una escala de niveles: satisfactorio, alerta 
y crítico, en donde cada instrumento se evaluó. En primer lugar daremos las conclusiones del 
plan indicativo, seguido de plan de acción, posteriormente del plan operativo anual de 
inversiones y por último el presupuesto. 
En primer lugar para el Plan Indicativo se concluyó que los municipios de San Juan de 
Arama, Fuente de Oro, El Dorado, la Uribe, Cabuyaro, La Macarena, Vistahermosa, Puerto 
Lleras, Puerto Gaitán, El Calvario, Puerto Concordia cumplieron con un nivel satisfactorio y los 
municipios de Guamal, Lejanías, Granada, Cumaral, Mesetas, Mapiripán, Castilla la Nueva, 
Puerto López, San Martin, San Juanito, San Carlos de Guaroa, Puerto Rico, El Castillo, Barranca 
de Upía y Acacías se encontraron en un nivel de alerta de esta forma se deduce que cumple con 
los parámetros establecidos en las guías para la gestión pública territorial, así mismo se hicieron 
los registros de los objetivos estratégicos, de los sectores a impactar, los programas y 
subprogramas a implementar, con  los respectivos proyectos a ejecutar estableciendo las metas 
de resultado y de producto, a partir de las líneas de base y sus ponderadores para cada uno de los 
niveles en los que se planea intervenir cumpliendo con las características técnicas para la 
construcción del mismo, especificando el valor esperado y los recursos asignados para cada 
vigencia.  
  
En los municipios de Restrepo, Cubarral y Villavicencio quedaron en un nivel crítico 
puesto que no cumplieron en totalidad los parámetros establecidos para construir el plan 
indicativo. 
Para el Plan de Acción los municipios que tuvieron un nivel satisfactorio en la ejecución 
de este instrumento fueron Vistahermosa, San Juan de Arama, Guamal, El Calvario, La 
Macarena, Puerto Lleras, Cabuyaro y los municipios que se encuentra en nivel de alerta son 
Puerto Gaitán, Fuente de Oro, El Dorado, San Carlos de Guaroa, Granada, El Castillo, Castilla la 
Nueva, San Juanito, Restrepo, Cumaral,  Barranca de Upía,  Puerto Rico, Mesetas, Mapiripán, 
Cubarral, Puerto López, Puerto Concordia, Acacías, La Uribe, Villavicencio, San Martín.  De 
esta manera la estructura de los Planes de Acción se encuentra en concordancia con los Planes de 
Desarrollo de los municipios nombrados anteriormente y sus metas son coherentes con los POAI 
de los municipios nombrados, por lo tanto se identifican las dependencias tales como las 
secretarias y departamentos para su respectiva vigencia,  se observa los proyectos para cada 
vigencia con los cuales se cumplirán las metas propuestas. 
Se observa, también, los recursos asignados por metas de producto para las vigencias 
establecidas. En los municipios que se encuentran en nivel de alerta se evidencio que algunos no 
identificaban los responsables de los proyectos, ni los recursos asignados por metas de producto 
para cada vigencia. El municipio de Lejanías se ubicó en un nivel crítico dado que no identifico 
claramente las Secretarias y los Departamentos Administrativos, no se establecieron los 
proyectos con sus respectivas actividades y estrategias para su ejecución y tampoco se 
formularon los indicadores de seguimiento para cada actividad y estrategia. 
En el Plan Operativo Anual de Inversión se concluye que los municipios de San Juanito, 
Cabuyaro, Puerto Concordia, Mesetas, Vistahermosa, San Carlos de Guaroa, El Calvario y 
  
Acacías se encuentran en el  nivel satisfactorio en donde la información recopilada y analizada 
cumplen con las exigencias de orden técnico establecidas para su formulación, y los municipios 
de Guamal, Fuente de Oro, San Juan de Arama, Puerto Gaitán, Lejanías, La Uribe, Granada, El 
Dorado, Puerto Rico, Mapiripán, Castilla La Nueva, Villavicencio, Cumaral, Cubarral, Barranca 
de Upía, Puerto Lleras, La Macarena, Puerto López se encuentran en nivel de alerta puesto que 
no implementaron en su totalidad la exigencias establecidas en este caso mencionar claramente  
el número de registro de cada proyecto, en el Banco de Programas y Proyectos del Municipio, se  
deben incorporar  las fechas de inicio y de finalización para la ejecución de cada proyecto, así 
como registrar las dependencias responsables para cada proyecto, y los municipios que no 
cumplieron en su totalidad con su las exigencias establecidas para la construcción de este 
instrumento fueron los municipios de El Castillo, San Martin y Restrepo que se ubicaron en un 
nivel crítico.  
Y por último el instrumento que se evaluó fue el del presupuesto en donde es pertinente 
resaltar el buen manejo de este instrumento por parte de las administraciones municipales, pues 
todos sus componentes fueron cumplidos satisfactoriamente, teniendo en cuenta los más 
mínimos detalles para integrar las exigencias de la norma y la técnica presupuestal  y por lo tanto 
todos los municipios se ubicaron en un nivel satisfactorio  
 
 
 
 
 
 
  
Bibliografía 
 
 
CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA. Título XII. Del Régimen Económico Y 
De La Hacienda Pública.  
------Capítulo II. De los Planes de Desarrollo. Art.342 – 344 
 
Ley 152 de 1994. “Ley Orgánica del Plan de Desarrollo”  
------Capítulo II. El Plan Nacional De Desarrollo Orgánica de Ordenamiento Territorial.       
Art. 4, 5, 6, 7 
------Capítulo VII. Evaluación del Plan. Art. 29 
------Capítulo X. Procedimientos para los planes territoriales de desarrollo. Art. 41, 42, 
43, 44 
 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP) / DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE (DDTS). (2011). Planeación para el desarrollo 
integral en las entidades territoriales: El plan de desarrollo 2012-2015. Serie Guías para la 
gestión pública territorial No. 4. Bogotá, D.C. Colombia: Imprenta Nacional de Colombia. 
 
CARLOS MATUS, (1977). El Método de Planeamiento Estratégico Situacional (PES)  
 
CARVAJAL  BURBANO, Arizaldo (2010). Planeación participativa: Diagnóstico, plan 
de desarrollo y evaluación de proyectos.  
  
Anexos  
ACACIAS 
INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN DE PLAN INDICATIVO 
Contenido Descripción Pregunta (s) de chequeo 
Respu
esta 
Observaciones 
Dimensión 
Son las dimensiones, programas o 
subprogramas según la estructura 
definida de cada Plan de Desarrollo. 
¿La estructura del Plan 
Indicativo corresponde a la 
Estructura del Plan de 
Desarrollo? 
Parcia
lment
e 
Es pertinente mencionar que no se utiliza el 
formato establecido por DNP, y en el que elaboro 
el municipio se identifican los mismos niveles 
establecidos en el Plan de Desarrollo pero solo 
enunciándolos. 
Ponderador 
Los ponderadores son el peso que se le 
asigna a cada uno de los niveles del 
Plan indicativo, de acuerdo con los 
criterios que determine la 
Administración. 
¿Se establecieron 
ponderadores para cada uno 
de los niveles del Plan 
Indicativo? 
NO 
No se identifican ponderadores para los 
respectivos niveles del Plan Indicativo. 
Metas de 
Resultado 
Las metas son la expresión concreta de 
los objetivos a alcanzar con los 
recursos disponibles, en términos de 
cantidad y tiempo. Las de Resultado 
responden directamente a la 
cuantificación del objetivo específico o 
sectorial. 
¿Se establecieron Metas de 
Resultado sobre los objetivos 
específicos o sectoriales? 
NO 
En el instrumento no se identifican las metas de 
resultados, cabe mencionar que en el Plan de 
Desarrollo están establecidas dichas metas. 
Valor Inicial 
del Valor del 
Resultado 
Línea Base 
¿Se establecieron líneas bases 
para los objetivos específicos 
o sectoriales? 
NO 
En el instrumento no se establecen líneas base 
para los subprogramas, pero en el Plan de 
Desarrollo se establecen unas líneas bases que 
corresponden en el Plan Indicativo como línea 
base de producto. 
Valor 
esperado del 
indicador de 
resultado 
Valor que se plantea alcanzar con el 
objetivo específico o sectorial 
¿Se establecieron valores 
esperados para los objetivos 
específicos o sectoriales? 
NO 
Se identifica en el Plan Indicativo la columna de 
valor esperado, pero no se establece ningún valor 
para los respectivos niveles del instrumento. 
Metas de 
Producto 
Las metas son la expresión 
concreta de los objetivos a alcanzar 
con los recursos disponibles, en 
términos de cantidad y tiempo. Las de 
Producto responden a la cuantificación 
de los objetivos programáticos. 
¿Se establecieron 
Metas de Producto sobre los 
objetivos programáticos? 
SI 
Se establecen metas de productos para los niveles 
del Plan Indicativo.  
Indicador de 
Producto 
Son una representación cuantitativa 
(variable o relación entre variables), 
verificable objetivamente, que refleja 
la situación de un aspecto de la 
realidad y el estado de cumplimiento 
de un objetivo, actividad o producto 
deseado en un momento del tiempo. 
¿Se establecieron Indicadores 
de Producto? 
SI 
Se establecen indicadores de productos para los 
subprogramas del Plan Indicativo, pero estos no 
corresponden con los indicadores establecidos en 
el Plan de Desarrollo. 
Calidad del 
Indicador de 
Producto 
Son las condiciones o características 
técnicas con las cuales se construye el 
indicador y que permiten o facilitan su 
utilización. 
¿Los indicadores establecidos 
son medibles?¿Los 
indicadores establecidos son 
disponibles?¿Los indicadores 
establecidos son 
determinantes?¿Los 
indicadores establecidos son 
válidos?¿Los indicadores 
establecidos son 
precisos?¿Los indicadores 
establecidos son confiables?. 
SI 
Los indicadores establecidos en el instrumento 
aunque no corresponden con la formulación del 
Plan de Desarrollo, cumplen con las 
características técnicas para la construcción de 
un indicador. 
Valor Inicial 
de Indicador 
de Producto 
Línea Base 
¿Se establecieron líneas bases 
para los indicadores de 
producto? 
Parcia
lment
e 
Se establecieron líneas bases de los indicadores 
de producto, pero no para todos los niveles del 
Plan Indicativo. 
Valor 
esperado del 
indicador de 
producto al 
finalizar el 
cuatrienio 
Valor que se espera (metas) en un 
periodo de tiempo con la ejecución de 
actividades y proyectos. 
¿Se establecieron metas para 
los indicadores de producto al 
finalizar el cuatrienio? 
NO 
No se evidencian los valores esperados para el 
final del cuatrienio. 
  
Valor 
esperado del 
indicador de 
producto 
para cada 
vigencia 
Valor que se espera (metas) en un 
periodo de tiempo con la ejecución de 
actividades y proyectos. 
¿Se establecieron metas de los 
indicadores de producto para 
cada Vigencia? 
SI 
Se identifican los valores esperados para cada 
vigencia del indicador de producto, pero no se 
establecen para todos los niveles del Plan 
Indicativo. 
Recursos 
programados 
por vigencia 
Corresponden a los recursos y fuentes 
del plan de inversiones; es decir, 
aquellos recursos con los 
cuales se va financiar el Plan de 
Desarrollo 
¿Se programaron recursos por 
vigencia? 
SI 
Se identifica la asignación de recursos para todo 
el cuatrienio y para cada vigencia. 
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de planeación deben 
utilizarse para facilitar los procesos de 
la administración pública 
¿El Plan Indicativo se 
encuentra articulado con el 
Plan de desarrollo Municipal 
y se ha utilizado como insumo 
para la rendición de cuentas 
en el Municipio? 
NO 
Al analizar la información sobre la rendición de 
cuentas del municipio, se evidencio que no se 
realizó, por lo que se concluye que el Plan 
Indicativo no fue utilizo como insumo para la 
rendición de cuentas a la ciudadanía. 
INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN 
Contenido Descripción Pregunta (s) de chequeo Respuesta Observaciones 
Identificación de 
Dependencia 
Secretarías y Departamentos 
Administrativos 
¿Se identifican las Secretarías y 
Departamentos Administrativos? 
SI 
En el Plan de Acción se identifican las 
Secretarias involucradas en la ejecución de 
los proyectos establecidos. 
Niveles planes de 
desarrollo 
Son las dimensiones, 
programas o subprogramas 
según la estructura definida 
de cada Plan de Desarrollo. 
¿Los niveles del Plan de Acción 
concuerdan con los del Plan de 
Desarrollo? 
SI 
Los niveles establecidos en el instrumento 
son coherentes con las formulaciones del 
Plan Indicativo y el Plan de Desarrollo del 
municipio. 
Metas de 
producto 
programadas para 
la vigencia 
Las Metas deben ser 
coherentes con el Plan 
Indicativo y el POAI. 
¿Las metas son coherentes con 
el Plan Indicativo y el POAI? 
Parcialment
e 
Las metas establecidas en el instrumento son 
coherentes con las formulaciones en el Plan 
Indicativo, cabe mencionar que en el POAI 
no se identifican las metas. 
Proyectos 
Con los que se dará 
cumplimiento a las metas 
previstas en el Plan. 
Se señalan los proyectos con el 
cual se cumplirán las metas 
propuestas? 
SI 
Se establecen los proyectos con los que se le 
dará cumplimiento a cada meta. 
Estrategias y 
actividades para 
la ejecución del 
proyecto 
Con los que se dará 
cumplimiento a las metas 
previstas en el Plan. 
¿Se establecieron estrategias y 
actividades para la ejecución del 
proyecto? 
Parcialment
e 
Se identifican claramente las actividades a 
desarrollar, pero no se establecen las 
estrategias. 
Indicador 
esperado de las 
estrategias y 
actividades 
Indicadores de seguimiento. 
¿Se establecieron indicadores de 
estrategias y actividades? 
NO 
No se establecen los indicadores para las 
actividades, y como no se establecen las 
estrategias tampoco se identifican los 
indicadores correspondientes. 
Recursos 
asignados por 
metas de 
producto 
Valor asignado por cada meta 
de producto 
¿Existen recursos asignado por 
metas de productos? 
NO 
No se evidencian los recursos asignados por 
metas de productos, se establecen recursos 
por cada proyecto. 
Responsable 
Nombre del Responsable del 
Proyecto. 
¿Se identifica en el Plan de 
Acción, responsable de 
proyectos? 
SI 
Se establecen los responsables para cada 
proyecto. 
Uso 
del instrumento 
Los instrumentos de 
planeación deben utilizarse 
para facilitar los procesos de 
la administración pública 
¿El Plan de Acción, 
se articula con las metas 
propuestas para la dependencia 
en el Plan Indicativo? 
N
O 
En el Plan Indicativo no se 
establecen las dependencias encargadas de 
cada meta propuesta. 
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN 
Contenido Descripción 
Pregunta (s) de 
chequeo 
Respu
esta 
Observaciones 
Parte 
Estratégica 
La parte estratégica del POAI se debe elaborar 
teniendo en cuenta la estructura del Plan 
Indicativo, del Plan de Desarrollo Territorial, 
identificando los objetivos y las metas que la 
Administración estableció para la respectiva 
vigencia fiscal.  
¿Se tuvo en cuenta la 
estructura del Plan 
Indicativo del Plan de 
Desarrollo? 
SI 
El POAI se encuentra en coherencia con 
la estructura establecida en el Plan 
Indicativo. 
Proyectos de 
Inversión 
Registrados 
Los proyectos de inversión que se incorporen al 
POAI, deben ser aquellos que se encuentran 
registrados en el Banco de Programas y Proyectos 
de Inversión Territorial y que están programados 
¿Los proyectos del 
POAI, están registrados 
en el Banco de 
Proyectos municipal? 
SI 
Se identifica el código BPPI para cada 
proyecto en el instrumento. 
  
Proyectos de 
Inversión 
Programados 
para la vigencia fiscal. Son proyectos registrados 
aquellos que han sido considerados como viables 
por la dependencia competente y que por tanto 
pueden ser ejecutados con recursos del presupuesto 
municipal 
¿Los proyectos del 
POAI, están 
programados para la 
vigencia fiscal? 
SI 
Aunque el POAI no se identifica la fecha 
de inicio y finalización de la ejecución de 
proyecto, se evidencia que está en 
concordancia con el Plan de Acción de la 
respectiva vigencia. 
 
 
 
Apropiación 
Para cada proyecto se tiene que identificar, con 
base en la información que contenga el Banco de 
Programas y Proyectos de Inversión Territorial, los 
recursos que se requieren para su ejecución, de 
acuerdo con el estudio de costos realizado. 
¿Son claros los recursos 
que se requieren para la 
ejecución del proyecto? 
SI 
Los recursos asignados para la ejecución 
de cada proyecto son claros, y se 
identifican las fuentes de dichos recursos. 
Apropiación 
¿El total de los recursos 
de los proyectos, está 
acorde con las metas de 
inversión definidas? 
SI 
Según lo establecido en el Presupuesto de 
la vigencia 2014, en el sector educación 
las metas de inversión definidas están en 
concordancia con lo que se evidencia en el 
POAI. 
Dependencia 
Responsable 
De conformidad con el principio de 
especialización, se debe identificar la dependencia 
responsable de cada proyecto, no sin antes revisar 
el objeto y las funciones de cada una de ellas, para 
asegurar que la distribución y asignación de los 
proyectos se haga de acuerdo con las competencias 
que tienen cada entidad o dependencia. 
¿Se identifica la 
dependencia 
responsable de cada 
proyecto? 
NO 
No se identifica la dependencia ni el 
responsable de la ejecución de cada 
proyecto. 
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de planeación deben utilizarse 
para facilitar los procesos de la administración 
pública 
¿El POAI, es coherente 
con las metas propuestas 
en el Plan Indicativo y 
se incorpora como 
elemento fundamental 
dentro del presupuesto? 
SI 
El POAI se encuentra en total 
concordancia con los demás instrumentos 
de planeación y se evidencia que es un 
elemento importante dentro del 
presupuesto. 
PRESUPUESTO PÚBLICO 
Contenido Descripción Pregunta (s) de chequeo 
Respu
esta 
Observaciones 
Presupuesto de 
Rentas y Recursos 
de Capital - IC 
Contiene la estimación de los 
ingresos corrientes, de las 
contribuciones parafiscales, de los 
recursos de capital, de los fondos 
especiales y de los ingresos de los 
establecimientos públicos del orden 
municipal 
¿EL presupuesto contiene la 
estimación de los Ingresos 
Corriente? 
SI 
Se estipulan claramente los Ingresos 
Corrientes del municipio. 
Presupuesto de 
Rentas y Recursos 
de Capital - IC 
¿EL presupuesto contiene la 
estimación de los Recursos de 
Capital? 
SI 
Se evidencia la estimación de los 
Recursos de Capital. 
Presupuesto de 
Rentas y Recursos 
de Capital - IC 
¿EL presupuesto contiene la 
estimación de los Fondos 
Especiales? 
SI 
Se detallan los ingresos por parte de los 
Fondos Especiales. 
Presupuesto de 
Rentas y Recursos 
de Capital - IC 
¿EL presupuesto contiene la 
estimación de los Ingresos de 
establecimientos de orden 
municipal? 
SI 
El instrumento contiene la estimación de 
los Ingresos de establecimientos de orden 
municipal. 
Presupuesto de 
Gastos o Acuerdo 
de Apropiaciones - 
Secciones 
Se desagrega por secciones (sector 
central de la administración, 
órganos de control (Concejo, 
Personaría y/o Contraloría) y 
establecimientos públicos, o 
aquellos que cumplan las mismas 
condiciones jurídicas de dichos 
establecimientos) y por conceptos 
de gasto (gastos de funcionamiento, 
gastos de inversión y servicio de la 
deuda). 
¿El presupuesto está desagregado 
por secciones? 
SI 
El presupuesto se encuentra desagregado 
por secciones para una mejor visión del 
instrumento. 
Presupuesto de 
Gastos o Acuerdo 
de Apropiaciones - 
Secciones 
¿El presupuesto contiene la 
estimación de las contribuciones 
parafiscales? 
SI 
Se establecen las contribuciones 
parafiscales por parte del municipio a 
instituciones como el SENA, ICBF, ESAP 
y las CAJAS DE COMPENSACION 
FAMILIAR. 
Disposiciones 
Generales 
Entendidas como las normas 
complementarias contenidas en el 
presupuesto para garantizar su 
correcta ejecución 
¿El presupuesto contiene las 
disposiciones generales? 
SI 
Para el caso del decreto N° 248 por el cual 
se liquida el presupuesto para la vigencia 
fiscal 2014, se evidencia las disposiciones 
generales 
  
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de planeación 
deben utilizarse para facilitar los 
procesos de la administración 
pública 
¿Se evidencia articulación entre 
los planes de acción sectoriales y 
el presupuesto programado para 
la vigencia? 
SI 
Se evidencia claramente la articulación 
entre los Planes de Acción, el POAI y el 
Presupuesto respecto a los recursos 
asignados para cada proyecto ejemplo 
para el Sector Transporte el proyecto 
"DISEÑO, CONSTRUCCIO, 
CONFORMACION, REPARACION Y/O 
MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 
Y/O RURAL DEL MUNICIPIO DE 
ACACÍAS, META" esta coherente con lo 
establecido en los demás instrumentos, lo 
mismo para el caso del Servicio a la 
deuda. 
 
BARRANCA DE UPIA 
INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN DE PLAN INDICATIVO 
Contenido Descripción Pregunta (s) de chequeo 
Respu
esta 
Observaciones 
Dimensión 
Son las dimensiones, programas o 
subprogramas según la estructura 
definida de cada Plan de Desarrollo. 
¿La estructura del Plan 
Indicativo corresponde a la 
Estructura del Plan de 
Desarrollo? 
Parcia
lment
e 
La información recopilada para hacer el 
análisis de este Plan no corresponde al Plan 
indicativo, pertenece a otra fuente. Con esta 
información se  verifico  la estructura del Plan 
De Desarrollo  con el Plan indicativo, las 
metas de producto y las líneas bases 
corresponde a esta estructura. 
Ponderador 
Los ponderadores son el peso que se le 
asigna a cada uno de los niveles del 
Plan indicativo, de acuerdo con los 
criterios que determine la 
Administración. 
¿Se establecieron ponderadores 
para cada uno de los niveles 
del Plan Indicativo? 
NO 
En esta fuente no se establecieron los 
ponderadores.  
Metas de 
Resultado 
Las metas son la expresión concreta de 
los objetivos a alcanzar con los recursos 
disponibles, en términos de cantidad y 
tiempo. Las de Resultado responden 
directamente a la cuantificación del 
objetivo específico o sectorial. 
¿Se establecieron Metas de 
Resultado sobre los objetivos 
específicos o sectoriales? 
NO 
En esta fuente no se establecieron las metas de 
resultado. 
Valor Inicial 
del Valor del 
Resultado 
Línea Base 
¿Se establecieron líneas bases 
para los objetivos específicos o 
sectoriales? 
NO 
En esta fuente no se establecieron las líneas 
bases para cada uno de los objetivos 
específicos  
Valor 
esperado del 
indicador de 
resultado 
Valor que se plantea alcanzar con el 
objetivo específico o sectorial 
¿Se establecieron valores 
esperados para los objetivos 
específicos o sectoriales? 
NO 
En esta fuente no se establecieron los valores 
esperados para los objetivos específicos. 
Metas de 
Producto 
Las metas son la expresión concreta de 
los objetivos a alcanzar con los recursos 
disponibles, en términos de cantidad y 
tiempo. Las de Producto responden a la 
cuantificación de los objetivos 
programáticos. 
¿Se establecieron Metas de 
Producto sobre los objetivos 
programáticos? 
SI 
En esta fuente si se establecieron las metas de 
producto para los objetivos programáticos. 
Indicador de 
Producto 
Son una representación cuantitativa 
(variable o relación entre variables), 
verificable objetivamente, que refleja la 
situación de un aspecto de la realidad y 
el estado de cumplimiento de un 
objetivo, actividad o producto deseado 
en un momento del tiempo. 
¿Se establecieron Indicadores 
de Producto? 
SI 
En esta fuente si se establecieron los 
indicadores de producto. 
Calidad del 
Indicador de 
Producto 
Son las condiciones o características 
técnicas con las cuales se construye el 
indicador y que permiten o facilitan su 
utilización. 
¿Los indicadores establecidos 
son medibles?¿Los indicadores 
establecidos son 
disponibles?¿Los indicadores 
establecidos son 
determinantes?¿Los 
indicadores establecidos son 
válidos?¿Los indicadores 
establecidos son precisos?¿Los 
indicadores establecidos son 
confiables? 
SI 
En este documento los indicadores cumplen 
con las condiciones técnicas para su posterior 
utilización. 
  
Valor Inicial 
de Indicador 
de Producto 
Línea Base 
¿Se establecieron líneas bases 
para los indicadores de 
producto? 
SI 
En esta fuente si se establecieron las líneas 
bases para los indicadores de producto. 
Valor 
esperado del 
indicador de 
producto al 
finalizar el 
cuatrienio 
Valor que se espera (metas) en un 
periodo de tiempo con la ejecución de 
actividades y proyectos. 
¿Se establecieron metas para 
los indicadores de producto al 
finalizar el cuatrienio? 
SI 
En esta fuente si se establecieron las metas 
para los indicadores de producto al finalizar el 
cuatrienio. 
Valor 
esperado del 
indicador de 
producto 
para cada 
vigencia 
Valor que se espera (metas) en un 
periodo de tiempo con la ejecución de 
actividades y proyectos. 
¿Se establecieron metas de los 
indicadores de producto para 
cada Vigencia? 
NO 
En esta fuente no  se establecieron las metas 
para los indicadores de producto para cada 
vigencia. 
Recursos 
programados 
por vigencia 
Corresponden a los recursos y fuentes 
del plan de inversiones; es decir, 
aquellos recursos con los cuales se va 
financiar el Plan de Desarrollo 
¿Se programaron recursos por 
vigencia? 
SI 
En esta fuente si se establecieron los recursos 
para cada vigencia. 
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de planeación deben 
utilizarse para facilitar los procesos de 
la administración pública 
¿El Plan Indicativo se 
encuentra articulado con el 
Plan de desarrollo Municipal y 
se ha utilizado como insumo 
para la rendición de cuentas en 
el Municipio? 
NO 
Según el informe sobre Redición de Cuentas 
del Municipio, se encuentra que esta no se 
realizó y por lo tanto el instrumento no es 
insumo para hacerlo. 
INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN 
Contenido Descripción Pregunta (s) de chequeo 
Respuest
a 
Observaciones 
Identificación de 
Dependencia 
Secretarías y Departamentos 
Administrativos 
¿Se identifican las Secretarías 
y Departamentos 
Administrativos? 
NO 
No se identifican las secretarias ni los 
departamentos administrativos en el plan de 
acción. 
Niveles planes de 
desarrollo 
Son las dimensiones, 
programas o subprogramas 
según la estructura definida 
de cada Plan de Desarrollo. 
¿Los niveles del Plan de 
Acción concuerdan con los del 
Plan de Desarrollo? 
SI 
El instrumento fue elaborado de acuerdo a 
la estructura establecida en el Plan de 
Desarrollo. 
Metas de producto 
programadas para la 
vigencia 
Las Metas deben ser 
coherentes con el Plan 
Indicativo y el POAI. 
¿Las metas son coherentes con 
el Plan Indicativo y el POAI? 
SI 
Las metas se encuentran en concordancia 
tanto con el plan indicativo como con el 
plan operativo anual de inversiones. 
Proyectos 
Con los que se dará 
cumplimiento a las metas 
previstas en el Plan. 
Se señalan los proyectos con el 
cual se cumplirán las metas 
propuestas? 
SI 
Las metas señaladas en el Plan de Acción, 
corresponden a las señaladas en el Plan 
Indicativo 
Estrategias y actividades 
para la ejecución del 
proyecto 
Con los que se dará 
cumplimiento a las metas 
previstas en el Plan. 
¿Se establecieron estrategias y 
actividades para la ejecución 
del proyecto? 
Parcialm
ente 
Se evidencian las actividades para la 
ejecución de los proyectos pero no se 
observan las estrategias para las vigencias 
establecidas. 
Indicador esperado de las 
estrategias y actividades 
Indicadores de seguimiento. 
¿Se establecieron indicadores 
de estrategias y actividades? 
Parcialm
ente 
Se establecieron indicadores de actividades, 
sin embargo no se evidencian indicadores 
de estrategias. 
Recursos asignados por 
metas de producto 
Valor asignado por cada 
meta de producto 
¿Existen recursos asignados 
por metas de productos? 
SI 
Se evidencian recursos asignados para cada 
proyecto. 
Responsable 
Nombre del Responsable 
del Proyecto. 
¿Se identifica en el Plan de 
Acción, responsable de 
proyectos? 
SI 
Para cada una de las vigencias se 
encuentran establecidos los responsables de 
los proyectos. 
Uso del instrumento 
Los instrumentos de 
planeación deben utilizarse 
para facilitar los procesos de 
la administración pública 
¿El Plan de Acción, se articula 
con las metas propuestas para 
la dependencia en el Plan 
Indicativo? 
NO 
No hubo el Plan Indicativo para realizar el 
análisis de articulación con el Plan De 
Acción sobre las metas propuestas para las 
dependencias. 
 
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN 
Contenido Descripción Pregunta (s) de chequeo 
Res
pue
sta 
Observaciones 
Parte 
Estratégica 
La parte estratégica del POAI se debe elaborar 
teniendo en cuenta la estructura del Plan Indicativo, 
del Plan de Desarrollo Territorial, identificando los 
objetivos y las metas que la Administración 
estableció para la respectiva vigencia fiscal.  
¿Se tuvo en cuenta la 
estructura del Plan 
Indicativo del Plan de 
Desarrollo? 
SI 
La estructura del Plan de Desarrollo, 
con el Plan Indicativo y con el POAI 
Es coherentes en cuanto a los mismos 
ejes programáticos, programas y 
subprogramas. 
  
Proyectos de 
Inversión 
Registrados 
Los proyectos de inversión que se incorporen al 
POAI, deben ser aquellos que se encuentran 
registrados en el Banco de Programas y Proyectos 
de Inversión Territorial y que están programados 
para la vigencia fiscal. Son proyectos registrados 
aquellos que han sido considerados como viables 
por la dependencia competente y que por tanto 
pueden ser ejecutados con recursos del presupuesto 
municipal 
¿Los proyectos del POAI, 
están registrados en el Banco 
de Proyectos municipal? 
NO 
No se identifica los registros del 
BPIN  
Proyectos de 
Inversión 
Programados 
¿Los proyectos del POAI, 
están programados para la 
vigencia fiscal? 
NO 
No se establece las fechas de inicio ni 
de finalización para la ejecución de 
cada proyecto. 
Apropiación 
Para cada proyecto se tiene que identificar, con 
base en la información que contenga el Banco de 
Programas y Proyectos de Inversión Territorial, los 
recursos que se requieren para su ejecución, de 
acuerdo con el estudio de costos realizado. 
¿Son claros los recursos que 
se requieren para la 
ejecución del proyecto? 
SI 
Los recursos asignados para la 
ejecución de cada proyecto están 
claramente detallados a su vez las 
fuentes de estos recursos. 
Apropiación 
¿El total de los recursos de 
los proyectos, está acorde 
con las metas de inversión 
definidas? 
SI 
Los recursos asignados para la 
ejecución de los proyectos están en 
total concordancia con las metas de 
inversión establecidas para cada 
vigencia. 
Dependencia 
Responsable 
De conformidad con el principio de 
especialización, se debe identificar la dependencia 
responsable de cada proyecto, no sin antes revisar 
el objeto y las funciones de cada una de ellas, para 
asegurar que la distribución y asignación de los 
proyectos se haga de acuerdo con las competencias 
que tienen cada entidad o dependencia. 
¿Se identifica la dependencia 
responsable de cada 
proyecto? 
SI 
No se identifica las dependencias 
responsables de cada proyecto 
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de planeación deben utilizarse 
para facilitar los procesos de la administración 
pública 
¿El POAI, es coherente con 
las metas propuestas en el 
Plan Indicativo y se 
incorpora como elemento 
fundamental dentro del 
presupuesto? 
NO 
No hubo el plan indicativo para 
realizar el análisis de articulación. 
PRESUPUESTO PÚBLICO 
Contenido Descripción Pregunta (s) de chequeo 
Respu
esta 
Observaciones 
Presupuesto de 
Rentas y Recursos 
de Capital - IC 
Contiene la estimación de los 
ingresos corrientes, de las 
contribuciones parafiscales, de 
los recursos de capital, de los 
fondos especiales y de los 
ingresos de los 
establecimientos públicos del 
orden municipal 
¿EL presupuesto contiene la 
estimación de los Ingresos 
Corriente? 
SI 
Se evidencia la estimación de los ingresos 
corrientes del municipio. 
Presupuesto de 
Rentas y Recursos 
de Capital - IC 
¿EL presupuesto contiene la 
estimación de los Recursos de 
Capital? 
SI 
Se evidencian los recursos de capital en el 
presupuesto del municipio. 
Presupuesto de 
Rentas y Recursos 
de Capital - IC 
¿EL presupuesto contiene la 
estimación de los Fondos 
Especiales? 
SI 
Se observa que el Presupuesto contiene la 
estimación de los fondos especiales para 
cada vigencia. 
Presupuesto de 
Rentas y Recursos 
de Capital - IC 
¿EL presupuesto contiene la 
estimación de los Ingresos de 
establecimientos de orden 
municipal? 
SI 
Se contempla la estimación de los ingresos 
por parte de los establecimientos de orden 
municipal. 
Presupuesto de 
Gastos o Acuerdo de 
Apropiaciones - 
Secciones 
Se desagrega por secciones 
(sector central de la 
administración, órganos de 
control (Concejo, Personaría 
y/o Contraloría) y 
establecimientos públicos, o 
aquellos que cumplan las 
mismas condiciones jurídicas 
de dichos establecimientos). 
¿El presupuesto está desagregado 
por secciones? 
SI 
El presupuesto se encuentra desagregado por 
secciones para una mejor interpretación del 
instrumento. 
Presupuesto de 
Gastos o Acuerdo de 
Apropiaciones - 
Secciones 
¿El presupuesto contiene la 
estimación de las contribuciones 
parafiscales? 
SI 
El presupuesto contiene los aportes que se le 
hacen a instituciones como el ICBF, SENA, 
ESAP, LAS CAJAS DE COMPENSACION 
FAMILIAR Y LOS INTITUTOS 
TECNICOS. 
Disposiciones 
Generales 
Entendidas como las normas 
complementarias contenidas 
en el presupuesto para 
garantizar su correcta 
ejecución 
¿El presupuesto contiene las 
disposiciones generales? 
SI 
Al analizar los componentes del Presupuesto 
se observa que cumplen con las 
disposiciones generales.  
Uso del instrumento 
Los instrumentos de 
planeación deben utilizarse 
para facilitar los procesos de 
la administración pública 
¿Se evidencia articulación entre los 
planes de acción sectoriales y el 
presupuesto programado para la 
vigencia? 
SI 
El Presupuesto se encuentra en concordancia 
con el Plan de Acción y el POAI para la 
vigencia correspondiente, por ejemplo, el 
programa ATENCIÓN EN SALUD 
PÚBLICA, el subprograma "SALUD 
INFANTIL" y el proyecto "Implementar la 
estrategia AIEPI (atención integral a las 
  
enfermedades prevalentes de la infancia en 
el municipio de Barranca de Upía, se 
encuentran contemplado en los tres 
documentos con sus recursos asignados y 
para la vigencia del 2012. 
 
CABUYARO 
ANEXO Nº1 INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN DE PLAN INDICATIVO 
Contenido Descripción Pregunta (s) de chequeo 
Respu
esta 
Observaciones 
Dimensión 
Son las dimensiones, programas o subprogramas 
según la estructura definida de cada Plan de 
Desarrollo. 
¿La estructura del Plan Indicativo 
corresponde a la Estructura del Plan 
de Desarrollo? 
SI 
Están claramente definidos 
los objetivos estratégicos, 
los sectores, programas, 
subprogramas y proyectos 
definidos para cumplirlos. 
Ponderador 
Los ponderadores son el peso que se le asigna a 
cada uno de los niveles del Plan indicativo, de 
acuerdo con los criterios que determine la 
Administración. 
¿Se establecieron ponderadores 
para cada uno de los niveles del 
Plan Indicativo? 
SI 
 
Metas de 
Resultado 
Las metas son la expresión concreta de los 
objetivos a alcanzar con los recursos disponibles, 
en términos de cantidad y tiempo. Las de 
Resultado responden directamente a la 
cuantificación del objetivo específico o sectorial. 
¿Se establecieron Metas de 
Resultado sobre los objetivos 
específicos o sectoriales? 
SI 
Cada programa definió en 
forma precisa las metas de 
resultado 
Valor Inicial del 
Valor del 
Resultado 
Línea Base 
¿Se establecieron líneas bases para 
los objetivos específicos o 
sectoriales? 
SI 
Las metas establecidas 
partieron de la consideración 
de líneas de base  claras y 
precisas 
Valor esperado 
del indicador de 
resultado 
Valor que se plantea alcanzar con el objetivo 
específico o sectorial 
¿Se establecieron valores esperados 
para los objetivos específicos o 
sectoriales? 
SI 
 
Metas de 
Producto 
Las metas son la expresión concreta de los 
objetivos a alcanzar con los recursos disponibles, 
en términos de cantidad y tiempo. Las de 
Producto responden a la cuantificación de los 
objetivos programáticos. 
¿Se establecieron Metas de 
Producto sobre los objetivos 
programáticos? 
SI 
 
Indicador de 
Producto 
Son una representación cuantitativa (variable o 
relación entre variables), verificable 
objetivamente, que refleja la situación de un 
aspecto de la realidad y el estado de 
cumplimiento de un objetivo, actividad o 
producto deseado en un momento del tiempo. 
¿Se establecieron Indicadores de 
Producto? 
SI 
Cada proyecto estableció los 
indicadores de producto 
Calidad del 
Indicador de 
Producto 
Son las condiciones o características técnicas con 
las cuales se construye el indicador y que 
permiten o facilitan su utilización. 
¿Los indicadores establecidos son 
medibles?¿Los indicadores 
establecidos son disponibles?¿Los 
indicadores establecidos son 
determinantes?¿Los indicadores 
establecidos son válidos?¿Los 
indicadores establecidos son 
precisos?. 
SI 
Cada una de las condiciones 
aquí descritas  han cumplido 
en el momento de establecer 
los indicadores. 
Valor Inicial de 
Indicador de 
Producto 
Línea Base 
¿Se establecieron líneas bases para 
los indicadores de producto? 
SI 
 
Valor esperado 
del indicador de 
producto al 
finalizar el 
cuatrienio 
Valor que se espera (metas) en un periodo de 
tiempo con la ejecución de actividades y 
proyectos. 
¿Se establecieron metas para los 
indicadores de producto al finalizar 
el cuatrenio? 
SI 
 
Valor esperado 
del indicador de 
producto para 
cada vigencia 
Valor que se espera (metas) en un periodo de 
tiempo con la ejecución de actividades y 
proyectos. 
¿Se establecieron metas de los 
indicadores de producto para cada 
Vigencia? 
SI 
 
Recursos 
programados por 
vigencia 
Corresponden a los recursos y fuentes del plan 
de inversiones; es decir, aquellos recursos con 
los cuales se va financiar el Plan de Desarrollo 
¿Se programaron recursos por 
vigencia? 
SI 
 
  
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de planeación deben utilizarse 
para facilitar los procesos de la administración 
pública 
¿El Plan Indicativo se encuentra 
articulado con el Plan de desarrollo 
Municipal y se ha utilizado como 
insumo para la rendición de cuentas 
en el Municipio? 
SI 
 
 
ANEXO Nº2 INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN 
Contenido Descripción Pregunta(s) de chequeo 
Respues
ta 
Observaciones 
Identificación de 
Dependencia 
Secretarías y Departamentos 
Administrativos 
¿Se identifican las Secretarías y 
Departamentos Administrativos? 
SI 
Están plenamente identificadas las 
dependencias responsables de la ejecución 
de los proyectos. es de asumir que 
CABUYARO como  municipio de sexta 
categoría, no tiene en su estructura orgánica-
administrativa todas las secretarías por 
sectores ni mucho menos departamentos 
administrativos, por lo cual el peso de la 
responsabilidad de las ejecuciones reposan 
en las secretaria de planeación y de gobierno 
especialmente. 
Niveles planes de 
desarrollo 
Son las dimensiones, 
programas o subprogramas 
según la estructura definida 
de cada Plan de Desarrollo. 
¿Los niveles del Plan de Acción 
concuerdan con los del Plan de 
Desarrollo? 
SI 
Están enmarcados en las formulaciones 
generales establecidas en el citado plan de 
desarrollo 
Metas de 
producto 
programadas para 
la vigencia 
Las Metas deben ser 
coherentes con el Plan 
Indicativo y el POAI. 
¿Las metas son coherentes con el 
Plan Indicativo y el POAI? 
SI Se corresponden de manera coherente 
Proyectos 
Con los que se dará 
cumplimiento a las metas 
previstas en el Plan. 
Se señalan los proyectos con los 
cuales se cumplirán las metas 
propuestas? 
SI 
 
Estrategias y 
actividades para 
la ejecución del 
proyecto 
Con los que se dará 
cumplimiento a las metas 
previstas en el Plan. 
¿Se establecieron estrategias y 
actividades para la ejecución del 
proyecto? 
NO 
Aunque en el plan de desarrollo se describen 
las estrategias, en el plan de acción no se 
mencionan con claridad, más allá de que se 
establecen los subprogramas y proyectos a 
ejecutar. 
Indicador 
esperado de las 
estrategias y 
actividades 
Indicadores de seguimiento. 
¿Se establecieron indicadores de 
estrategias y actividades? 
PARCI
ALMEN
TE 
Para las actividades se establecieron 
indicadores, pero al no definir estrategias, no 
existen indicadores para las mismas. 
Recursos 
asignados por 
metas de 
producto 
Valor asignado por cada 
meta de producto 
¿Existen recursos asignados por 
metas de productos? 
SI 
 
Responsable 
Nombre del Responsable del 
Proyecto. 
¿Se identifica en el Plan de Acción, 
responsable de proyectos? 
SI 
 
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de 
planeación deben utilizarse 
para facilitar los procesos de 
la administración pública 
¿El Plan de Acción, se articula con 
las metas propuestas para la 
dependencia en el Plan Indicativo? 
SI 
 
  
ANEXO Nº3 INSTRUMENTO DE VERIFICACION PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN 
Contenido Descripción Pregunta (s) de chequeo 
Respu
esta 
Observaciones 
Parte 
Estratégica 
La parte estratégica del POAI se debe elaborar 
teniendo en cuenta la estructura del Plan Indicativo, 
del Plan de Desarrollo Territorial, identificando los 
objetivos y las metas que la Administración 
estableció para la respectiva vigencia fiscal. 
¿Se tuvo en cuenta la estructura del 
Plan Indicativo del Plan de 
Desarrollo? 
SI 
 
Proyectos de 
Inversión 
Registrados 
Los proyectos de inversión que se incorporen al 
POAI, deben ser aquellos que se encuentran 
registrados en el Banco de Programas y Proyectos de 
Inversión Territorial y que están programados para la 
vigencia fiscal. Son proyectos registrados aquellos 
que han sido considerados como viables por la 
dependencia competente y que por tanto pueden ser 
ejecutados con recursos del presupuesto municipal 
¿Los proyectos del POAI, están 
registrados en el Banco de 
Proyectos municipal? 
SI 
 
Proyectos de 
Inversión 
Programados 
¿Los proyectos del POAI, están 
programados para la vigencia 
fiscal? 
SI 
Los tres poai analizados, 
definen claramente su 
realización en el término de 
la correspondiente vigencia 
fiscal 
Apropiación 
Para cada proyecto se tiene que identificar, con base 
en la información que contenga el Banco de 
¿Son claros los recursos que se 
requieren para la ejecución del 
SI 
Esta claramente establecido 
el recurso, incluso citando la 
  
Programas y Proyectos de Inversión Territorial, los 
recursos que se requieren para su ejecución, de 
acuerdo con el estudio de costos realizado. 
proyecto? fuente 
Apropiación 
¿El total de los recursos de los 
proyectos, está acorde con las 
metas de inversión definidas? 
SI 
 
Dependencia 
Responsable 
De conformidad con el principio de especialización, 
se debe identificar la dependencia responsable de 
cada proyecto, no sin antes revisar el objeto y las 
funciones de cada una de ellas, para asegurar que la 
distribución y asignación de los proyectos se haga de 
acuerdo con las competencias que tienen cada entidad 
o dependencia. 
¿Se identifica la dependencia 
responsable de cada proyecto? 
SI 
En el POAI del 2012, no 
aparece esta descripción 
pero en los de 2013 y 2014 
si está claramente 
establecida 
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de planeación deben utilizarse para 
facilitar los procesos de la administración pública 
¿El POAI, es coherente con las 
metas propuestas en el Plan 
Indicativo y se incorpora como 
elemento fundamental dentro del 
presupuesto? 
SI 
 
 
ANEXO Nº4 INSTRUMENTO DE VERIFICACION DEL PRESUPUESTO PÚBLICO 
Contenido Descripción Pregunta (s) de chequeo 
Respu
esta 
Observaciones 
Presupuesto de Rentas y 
Recursos de Capital - IC 
Contiene la estimación de los ingresos 
corrientes, de las contribuciones 
parafiscales, de los recursos de capital, de 
los fondos especiales y de los ingresos de 
los establecimientos públicos del orden 
municipal 
¿EL presupuesto contiene la estimación 
de los Ingresos Corriente? 
SI 
 
Presupuesto de Rentas y 
Recursos de Capital - IC 
¿EL presupuesto contiene la estimación 
de los Recursos de Capital? 
SI 
 
Presupuesto de Rentas y 
Recursos de Capital - IC 
¿EL presupuesto contiene la estimación 
de los Fondos Especiales? 
SI 
 
Presupuesto de Rentas y 
Recursos de Capital - IC 
¿EL presupuesto contiene la estimación 
de los Ingresos de establecimientos de 
orden municipal? 
SI 
No se obtuvo 
información sobre el 
presupuesto de 
ingresos 
Presupuesto de Gastos o 
Acuerdo de 
Apropiaciones - 
Secciones 
Se desagrega por secciones (sector central 
de la administración, órganos de control 
(Concejo, Personaría y/o Contraloría) y 
establecimientos públicos, o aquellos que 
cumplan las mismas condiciones jurídicas 
de dichos establecimientos) y por 
conceptos de gasto (gastos de 
funcionamiento, gastos de inversión y 
servicio de la deuda). 
¿El presupuesto está desagregado por 
secciones? 
SI 
 
Presupuesto de Gastos o 
Acuerdo de 
Apropiaciones - 
Secciones 
¿El presupuesto contiene la estimación 
de las contribuciones parafiscales? 
SI 
 
Disposiciones Generales 
Entendidas como las normas 
complementarias contenidas en el 
presupuesto para garantizar su correcta 
ejecución 
¿El presupuesto contiene las 
disposiciones generales? 
SI 
 
Uso del instrumento 
Los instrumentos de planeación deben 
utilizarse para facilitar los procesos de la 
administración pública 
¿Se evidencia articulación entre los 
planes de acción sectoriales y el 
presupuesto programado para la 
vigencia? 
SI 
 
 
CASTILLA LA NUEVA 
ANEXO Nº1 INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN DE PLAN INDICATIVO 
Contenido Descripción Pregunta (s) de chequeo 
Respu
esta 
Observaciones 
Dimensión 
Son las dimensiones, programas o 
subprogramas según la estructura definida 
de cada Plan de Desarrollo. 
¿La estructura del Plan Indicativo 
corresponde a la Estructura del 
Plan de Desarrollo? 
SI 
El plan indicativo se encuentra en 
concordancia con el plan de 
desarrollo del municipio. 
Ponderador 
Los ponderadores son el peso que se le 
asigna a cada uno de los niveles del Plan 
indicativo, de acuerdo con los criterios que 
determine la Administración. 
¿Se establecieron ponderadores 
para cada uno de los niveles del 
Plan Indicativo? 
NO 
No se evidencian ponderadores para 
ninguno de los factores establecidos 
como ejes, programas y 
subprogramas. 
Metas de 
Resultado 
Las metas son la expresión concreta de los 
objetivos a alcanzar con los recursos 
disponibles, en términos de cantidad y 
tiempo. Las de Resultado responden 
directamente a la cuantificación del objetivo 
específico o sectorial. 
¿Se establecieron Metas de 
Resultado sobre los objetivos 
específicos o sectoriales? 
SI 
En el plan indicativo se evidencian 
claramente las metas de resultado. 
Valor Inicial 
del Valor del 
Resultado 
Línea Base 
¿Se establecieron líneas bases 
para los objetivos específicos o 
sectoriales? 
NO 
No se detallan  los indicadores de 
resultado por consiguiente no se 
evidencian líneas bases 
  
Valor esperado 
del indicador 
de resultado 
Valor que se plantea alcanzar con el objetivo 
específico o sectorial 
¿Se establecieron valores 
esperados para los objetivos 
específicos o sectoriales? 
NO 
Como no se evidencian los 
indicadores con sus líneas bases 
tampoco se pueden ver sus valores 
esperados. 
Metas de 
Producto 
Las metas son la expresión concreta de los 
objetivos a alcanzar con los recursos 
disponibles, en términos de cantidad y 
tiempo. Las de Producto responden a la 
cuantificación de los objetivos 
programáticos. 
¿Se establecieron Metas de 
Producto sobre los objetivos 
programáticos? 
SI 
En el plan indicativo se detallan 
claramente las metas de producto en 
concordancia con las establecidas en 
el plan de desarrollo del municipio. 
Indicador de 
Producto 
 
Son una representación cuantitativa 
(variable o relación entre variables), 
verificable objetivamente, que refleja la 
situación de un aspecto de la realidad y el 
estado de cumplimiento de un objetivo, 
actividad o producto deseado en un 
momento del tiempo. 
 
¿Se establecieron Indicadores de 
Producto? 
SI 
Se evidencian claramente en el plan 
indicativo los indicadores para las 
metas de producto. 
Calidad del 
Indicador de 
Producto 
Son las condiciones o características 
técnicas con las cuales se construye el 
indicador y que permiten o facilitan su 
utilización. 
¿Los indicadores establecidos 
son medibles?¿Los indicadores 
establecidos son 
disponibles?¿Los indicadores 
establecidos son 
determinantes?¿Los indicadores 
establecidos son válidos? 
SI 
Analizando la información 
suministrada por el municipio 
respecto al plan indicativo, podemos 
evidenciar claramente que los 
indicadores de producto cumplen con 
todas las características técnicas que 
se necesitan para la construcción de 
un indicador para facilitar su 
utilización. 
Valor Inicial de 
Indicador de 
Producto 
Línea Base 
¿Se establecieron líneas bases 
para los indicadores de producto? 
NO 
Se evidencian claramente en el plan 
indicativo los indicadores para las 
metas de producto, pero no se 
detallan la línea base para cada 
indicador. 
Valor esperado 
del indicador 
de producto al 
finalizar el 
cuatrienio 
Valor que se espera (metas) en un periodo 
de tiempo con la ejecución de actividades y 
proyectos. 
¿Se establecieron metas para los 
indicadores de producto al 
finalizar el cuatrienio? 
NO 
En el plan indicativo no se detallan 
específicamente las metas para los 
indicadores de producto al finalizar el 
cuatrienio. 
Valor esperado 
del indicador 
de producto 
para cada 
vigencia 
Valor que se espera (metas) en un periodo 
de tiempo con la ejecución de actividades y 
proyectos. 
¿Se establecieron metas de los 
indicadores de producto para 
cada Vigencia? 
SI 
Se evidencia de manera detallada las 
metas de cada indicador de producto 
para la respectiva vigencia. 
Recursos 
programados 
por vigencia 
Corresponden a los recursos y fuentes del 
plan de inversiones; es decir, aquellos 
recursos con los 
cuales se va financiar el Plan de Desarrollo 
¿Se programaron recursos por 
vigencia? 
SI 
Se puede ver claramente los recursos 
asignados para cada proyecto por 
vigencia. 
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de planeación deben 
utilizarse para facilitar los procesos de la 
administración pública 
¿El Plan Indicativo se encuentra 
articulado con el Plan de 
desarrollo Municipal y se ha 
utilizado como insumo para la 
rendición de cuentas en el 
Municipio? 
SI 
El plan  indicativo se encuentra 
articulado con el plan de desarrollo y 
este es utilizado para la rendición de 
cuentas del municipio  
 
ANEXO Nº2 INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN 
Contenido Descripción Pregunta (s) de chequeo 
Respu
esta 
Observaciones 
Identificación de 
Dependencia 
Secretarías y 
Departamentos 
Administrativos 
¿Se identifican las 
Secretarías y Departamentos 
Administrativos? 
SI 
En el plan de acción para la vigencia 2012,2013 y 2014 se 
evidencia claramente la dependencia. 
Niveles planes de 
desarrollo 
Son las dimensiones, 
programas o 
subprogramas según la 
estructura definida de 
cada Plan de Desarrollo. 
¿Los niveles del Plan de 
Acción concuerdan con los 
del Plan de Desarrollo? 
SI 
Para la vigencia 2012 no se evidencian las columnas de 
los objetivos estratégicos y subprogramas en 
concordancia con el plan de desarrollo del municipio, en 
la vigencia 2013 y 2014 ya se evidencian claramente 
Metas de producto 
programadas para 
la vigencia 
Las Metas deben ser 
coherentes con el Plan 
Indicativo y el POAI. 
¿Las metas son coherentes 
con el Plan Indicativo y el 
POAI? 
SI 
Con respecto al objetivo estratégico n° 5, al programa 
"trabajemos por el campo, recuperemos nuestra vocación 
agropecuaria", el subprograma "apoyo a la recuperación 
agropecuaria" las metas del proyecto "recuperación de 
  
nuestra vocación agropecuaria como estrategia para la 
generación de empleo y desarrollo económico de 
nuestro municipio" se encuentran en total concordancia 
con el plan de desarrollo, el plan indicativo y el POAI 
Proyectos 
Con los que se dará 
cumplimiento a las metas 
previstas en el Plan. 
Se señalan los proyectos 
con el cual se cumplirán las 
metas propuestas? 
SI 
En el plan de acción se evidencia claramente cuáles son 
los proyectos que llevaran al cumplimiento de cada meta 
propuesta. 
Estrategias y 
actividades para la 
ejecución del 
proyecto 
Con los que se dará 
cumplimiento a las metas 
previstas en el Plan. 
¿Se establecieron estrategias 
y actividades para la 
ejecución del proyecto? 
Parcia
lment
e 
Para la vigencia 2012 se evidencia claramente las 
actividades pero no se detallan las estrategias para la 
ejecución de los proyectos, pero en la vigencia 2013 y 
2014 no se establecieron ni actividades ni estrategias para 
la ejecución de los proyectos 
Indicador 
esperado de las 
estrategias y 
actividades 
Indicadores de 
seguimiento. 
¿Se establecieron 
indicadores de estrategias y 
actividades? 
NO 
Para ninguna vigencia se establecieron indicadores de 
estrategias y actividades puesto que en la vigencia 2013 y 
2014 no se establecieron ni las actividades ni estrategias, 
para el caso de la vigencia 2012 tampoco se hizo con las 
actividades detalladas. 
Recursos 
asignados por 
metas de producto 
Valor asignado por cada 
meta de producto 
¿Existen recursos asignado 
por metas de productos? 
NO 
En las vigencias 2012,2013 y 2014 ningún plan de acción 
estableció los recursos asignados por metas de producto. 
Responsable 
Nombre del Responsable 
del Proyecto. 
¿Se identifica en el Plan de 
Acción, responsable de 
proyectos? 
 
SI 
Se identifican en cada plan de acción del municipio para 
las vigencias 2012,2013 y 2014  el área o persona 
responsable de cada proyecto. 
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de 
planeación deben 
utilizarse para facilitar los 
procesos de la 
administración pública 
¿El Plan de Acción, se 
articula con las metas 
propuestas para la 
dependencia en el Plan 
Indicativo? 
SI 
El plan de acción y el plan indicativo están en total 
concordancia con respecto a las metas establecidas para 
cada dependencia. 
 
ANEXO Nº3 PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN 
Contenido Descripción 
Pregunta (s) de 
chequeo 
Respu
esta 
Observaciones 
Parte 
Estratégica 
La parte estratégica del POAI se debe elaborar 
teniendo en cuenta la estructura del Plan 
Indicativo, del Plan de Desarrollo Territorial, 
identificando los objetivos y las metas que la 
Administración estableció para la respectiva 
vigencia fiscal.  
¿Se tuvo en cuenta la 
estructura del Plan 
Indicativo del Plan de 
Desarrollo? 
NO 
Se evidencia claramente que no se manejó el 
formato establecido por el departamento nacional 
de planeación para la elaboración del plan 
operativo anual de inversiones, por lo que es 
fácil identificar que no está en total concordancia 
con la estructura del plan de desarrollo del 
municipio. 
Proyectos de 
Inversión 
Registrados 
Los proyectos de inversión que se incorporen 
al POAI, deben ser aquellos que se encuentran 
registrados en el Banco de Programas y 
Proyectos de Inversión Territorial y que están 
programados para la vigencia fiscal. Son 
proyectos registrados aquellos que han sido 
considerados como viables por la dependencia 
competente y que por tanto pueden ser 
ejecutados con recursos del presupuesto 
municipal 
¿Los proyectos del 
POAI, están 
registrados en el 
Banco de Proyectos 
municipal? 
SI 
En el plan operativo anual de inversiones para las 
vigencias 2012,2013 y 2014 s se identifica el 
código BPPI para cada proyecto. 
Proyectos de 
Inversión 
Programados 
¿Los proyectos del 
POAI, están 
programados para la 
vigencia fiscal? 
NO 
En el POAI no se evidencia la fecha programada 
para la ejecución del proyecto en ninguna 
vigencia, cabe mencionar que en el plan de 
acción para la vigencia 2012 se identifica la 
fecha de inicio y fecha final de los proyectos de 
esta vigencia y que estos mismos proyectos están 
consignados en el POAI de la misma vigencia. 
Apropiación Para cada proyecto se tiene que identificar, con 
base en la información que contenga el Banco 
de Programas y Proyectos de Inversión 
Territorial, los recursos que se requieren para 
su ejecución, de acuerdo con el estudio de 
costos realizado. 
¿Son claros los 
recursos que se 
requieren para la 
ejecución del 
proyecto? 
SI 
En el POAI para cada vigencia se encuentra 
claramente definidas las fuentes de los recursos 
asignados para cada proyecto 
Apropiación 
¿El total de los 
recursos de los 
proyectos, está acorde 
con las metas de 
inversión definidas? 
SI 
El total de los recursos está en concordancia con 
el presupuesto para cada vigencia. 
Dependencia 
Responsable 
De conformidad con el principio de 
especialización, se debe identificar la 
dependencia responsable de cada proyecto, no 
sin antes revisar el objeto y las funciones de 
cada una de ellas, para asegurar que la 
distribución y asignación de los proyectos se 
haga de acuerdo con las competencias que 
tienen cada entidad o dependencia. 
¿Se identifica la 
dependencia 
responsable de cada 
proyecto? 
Parcia
lment
e 
Solo para la vigencia 2013 se identifican 
claramente los responsables de cada proyecto 
  
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de planeación deben 
utilizarse para facilitar los procesos de la 
administración pública 
¿El POAI, es 
coherente con las 
metas propuestas en el 
Plan Indicativo y se 
incorpora como 
elemento fundamental 
dentro del 
presupuesto? 
SI 
El POAI está en concordancia con el plan 
indicativo respecto a las metas propuestas, y se 
incorpora dentro del presupuesto de manera 
detalla y clara 
 
ANEXO Nº4 PRESUPUESTO PÚBLICO 
Contenido Descripción Pregunta (s) de chequeo 
Respu
esta 
Observaciones 
Presupuesto de 
Rentas y Recursos 
de Capital - IC 
Contiene la estimación de los 
ingresos corrientes, de las 
contribuciones parafiscales, de 
los recursos de capital, de los 
fondos especiales y de los 
ingresos de los establecimientos 
públicos del orden municipal 
¿EL presupuesto contiene la 
estimación de los Ingresos 
Corriente? 
SI 
El presupuesto para cada vigencia 
contiene la estimación de los ingresos 
corrientes del municipio 
Presupuesto de 
Rentas y Recursos 
de Capital - IC 
¿EL presupuesto contiene la 
estimación de los Recursos de 
Capital? 
SI 
El presupuesto para cada vigencia 
contiene la estimación de los recursos de 
capital del municipio 
Presupuesto de 
Rentas y Recursos 
de Capital - IC 
¿EL presupuesto contiene la 
estimación de los Fondos 
Especiales? 
SI 
El presupuesto de las vigencias 2012,2013 
y 2014 detalla la estimación de los fondos 
especiales. 
Presupuesto de 
Rentas y Recursos 
de Capital - IC 
¿EL presupuesto contiene la 
estimación de los Ingresos de 
establecimientos de orden 
municipal? 
SI 
La estructura del presupuesto para la 
vigencia 2012,2013y 2014 detalla 
claramente los ingresos de 
establecimientos de orden municipal. 
Presupuesto de 
Gastos o Acuerdo 
de Apropiaciones - 
Secciones 
Se desagrega por secciones 
(sector central de la 
administración, órganos de 
control (Concejo, Personaría y/o 
Contraloría) y establecimientos 
públicos, o aquellos que cumplan 
las mismas condiciones jurídicas 
de dichos establecimientos) y por 
conceptos de gasto (gastos de 
funcionamiento, gastos de 
inversión y servicio de la deuda). 
¿El presupuesto está desagregado 
por secciones? 
SI 
El presupuesto se encuentra desagregado 
por secciones de manera que se tiene una 
visión más fácil del documento 
Presupuesto de 
Gastos o Acuerdo 
de Apropiaciones - 
Secciones 
¿El presupuesto contiene la 
estimación de las contribuciones 
parafiscales? 
SI 
El presupuesto establece en sus gastos las 
contribuciones parafiscales a 
establecimientos como SENA, ICBF 
ESAP, Cajas de Compensación familiar e 
institutos técnicos. 
Disposiciones 
Generales 
Entendidas como las normas 
complementarias contenidas en el 
presupuesto para garantizar su 
correcta ejecución 
¿El presupuesto contiene las 
disposiciones generales? 
SI 
El presupuesto para las vigencias 
2012,2013 y 2014 contemplan en su 
documento de presupuesto las 
disposiciones generales. 
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de planeación 
deben utilizarse para facilitar los 
procesos de la administración 
pública 
¿Se evidencia articulación entre los 
planes de acción sectoriales y el 
presupuesto programado para la 
vigencia? 
SI 
El presupuesto se encuentra en 
concordancia con el plan de acción y el 
POAI para la vigencia correspondiente; 
por ejemplo el programa de 
"Fortalecimiento de la base social para la 
participación y el desarrollo" EL 
SUBPROGRAMA "Promoción de 
ejercicios de participación ciudadana" y el 
proyecto "fortalecimiento de la 
participación ciudadana en la construcción 
de lo públicos a través de herramientas 
como presupuestos participativos" se 
encuentran contemplados en los tres 
documentos con la correspondiente 
asignación de recursos. 
 
CUBARRAL 
ANEXO Nº1 INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN DE PLAN INDICATIVO 
Contenido Descripción Pregunta (s) de chequeo 
Res
pues
ta 
Observaciones 
Dimensión 
Son las dimensiones, programas o 
subprogramas según la estructura 
definida de cada Plan de Desarrollo. 
¿La estructura del Plan Indicativo 
corresponde a la Estructura del Plan 
de Desarrollo? 
SI 
La estructura del Plan Indicativo 
corresponde a las formulaciones del 
Plan de Desarrollo. 
Ponderador 
Los ponderadores son el peso que se le 
asigna a cada uno de los niveles del 
Plan indicativo, de acuerdo con los 
criterios que determine la 
Administración. 
¿Se establecieron ponderadores para 
cada uno de los niveles del Plan 
Indicativo? 
Parci
alme
nte 
No se maneja el formato establecido 
por el DNP, por tal motivo no se 
evidencian los ponderadores para todos 
los niveles, cabe resaltar la presencia de 
los ponderadores por cada meta para 
  
cada vigencia del cuatrienio. 
Metas de 
Resultado 
Las metas son la expresión concreta de 
los objetivos a alcanzar con los recursos 
disponibles, en términos de cantidad y 
tiempo. Las de Resultado responden 
directamente a la cuantificación del 
objetivo específico o sectorial. 
¿Se establecieron Metas de Resultado 
sobre los objetivos específicos o 
sectoriales? 
SI Se establecen las metas de resultado 
Valor Inicial 
del Valor del 
Resultado 
Línea Base 
¿Se establecieron líneas bases para 
los objetivos específicos o 
sectoriales? 
NO 
No se evidencia la línea base 
correspondiente al indicador de 
resultado. 
Valor esperado 
del indicador 
de resultado 
Valor que se plantea alcanzar con el 
objetivo específico o sectorial 
¿Se establecieron valores esperados 
para los objetivos específicos o 
sectoriales? 
NO 
No se establecen los valores esperados 
que corresponde a cada indicador. 
Metas de 
Producto 
Las metas son la expresión concreta de 
los objetivos a alcanzar con los recursos 
disponibles, en términos de cantidad y 
tiempo. Las de Producto responden a la 
cuantificación de los objetivos 
programáticos. 
¿Se establecieron Metas de Producto 
sobre los objetivos programáticos? 
NO 
Se evidencian unas metas, Pero no se 
detalla si son las metas de producto. 
Indicador de 
Producto 
Son una representación cuantitativa 
(variable o relación entre variables), 
verificable objetivamente, que refleja la 
situación de un aspecto de la realidad y 
el estado de cumplimiento de un 
objetivo, actividad o producto deseado 
en un momento del tiempo. 
¿Se establecieron Indicadores de 
Producto? 
NO 
Se evidencian indicadores, pero no se 
especifica si son indicadores de 
producto. 
Calidad del 
Indicador de 
Producto 
Son las condiciones o características 
técnicas con las cuales se construye el 
indicador y que permiten o facilitan su 
utilización. 
¿Los indicadores establecidos son 
medibles?¿Los indicadores 
establecidos son disponibles?¿Los 
indicadores establecidos son 
determinantes?¿Los indicadores 
establecidos son válidos?¿Los 
indicadores establecidos son 
precisos?¿Los indicadores 
establecidos son confiables?. 
Parci
alme
nte 
Aunque los indicadores establecidos no 
son identificados como de producto o 
de resultado, es pertinente resaltar que 
los establecidos en el Plan Indicativo 
cumplen con las características técnicas 
para la construcción de los mismos. 
Valor Inicial de 
Indicador de 
Producto 
Línea Base 
¿Se establecieron líneas bases para 
los indicadores de producto? 
NO 
Los indicadores establecidos no 
identificados como indicadores de 
producto no poseen línea base. 
Valor esperado 
del indicador 
de producto al 
finalizar el 
cuatrienio 
Valor que se espera (metas) en un 
periodo de tiempo con la ejecución de 
actividades y proyectos. 
¿Se establecieron metas para los 
indicadores de producto al finalizar el 
cuatrienio? 
NO 
Por lo anterior expuesto tampoco se 
evidencian los valores esperados 
correspondientes a los indicadores 
establecidos. 
Valor esperado 
del indicador 
de producto 
para cada 
vigencia 
Valor que se espera (metas) en un 
periodo de tiempo con la ejecución de 
actividades y proyectos. 
¿Se establecieron metas de los 
indicadores de producto para cada 
Vigencia? 
NO 
No se evidencia el valor esperado para 
cada indicador de producto por 
vigencia, es pertinente mencionar que 
se establecen unas metas por vigencias 
correspondientes a las metas de 
resultado. 
Recursos 
programados 
por vigencia 
Corresponden a los recursos y fuentes 
del plan de inversiones; es decir, 
aquellos recursos con los 
cuales se va financiar el Plan de 
Desarrollo 
¿Se programaron recursos por 
vigencia? 
SI 
Se establecen los recursos asignados 
para cada vigencia y el total de la 
inversión. 
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de planeación deben 
utilizarse para facilitar los procesos de 
la administración pública 
¿El Plan Indicativo se encuentra 
articulado con el Plan de desarrollo 
Municipal y se ha utilizado como 
insumo para la rendición de cuentas 
en el Municipio? 
Parci
alme
nte 
Revisado el documento de rendición de 
cuentas del municipio se evidencia que 
se realizó muy deficientemente lo cual 
establece que el Plan Indicativo no se 
utilizó como insumo. 
 
ANEXO Nº2 INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN 
Contenido Descripción Pregunta (s) de chequeo 
Respu
esta 
Observaciones 
Identificación de 
Dependencia 
Secretarías y Departamentos 
Administrativos 
¿Se identifican las Secretarías y 
Departamentos Administrativos? 
SI 
Es pertinente mencionar que el análisis de 
este instrumento se hizo por el Plan de 
Acción de cada Secretaria, ya que no se 
pudo recopilar el documento que abarca toda 
la Alcaldía. 
  
Niveles planes de 
desarrollo 
Son las dimensiones, programas o 
subprogramas según la estructura 
definida de cada Plan de 
Desarrollo. 
¿Los niveles del Plan de Acción 
concuerdan con los del Plan de 
Desarrollo? 
SI 
El instrumento fue elaborado de acuerdo a la 
estructura establecida en el Plan de 
Desarrollo. 
Metas de producto 
programadas para la 
vigencia 
Las Metas deben ser coherentes 
con el Plan Indicativo y el POAI. 
¿Las metas son coherentes con 
el Plan Indicativo y el POAI? 
SI 
Se evidencia una articulación entre los tres 
instrumentos de planeación. 
Proyectos 
Con los que se dará cumplimiento 
a las metas previstas en el Plan. 
Se señalan los proyectos con el 
cual se cumplirán las metas 
propuestas? 
NO 
Se establecen los proyectos, pero no se 
identifican a que meta corresponde cada 
uno. 
Estrategias y 
actividades para la 
ejecución del 
proyecto 
Con los que se dará cumplimiento 
a las metas previstas en el Plan. 
¿Se establecieron estrategias y 
actividades para la ejecución del 
proyecto? 
Parcia
lmente 
Se identifican las actividades para cada 
proyecto, pero no se establecen las 
estrategias para su ejecución. 
Indicador esperado 
de las estrategias y 
actividades 
Indicadores de seguimiento. 
¿Se establecieron indicadores de 
estrategias y actividades? 
NO 
No se identifican los indicadores 
correspondientes para estos elementos. 
Recursos asignados 
por metas de 
producto 
Valor asignado por cada meta de 
producto 
¿Existen recursos asignado por 
metas de productos? 
NO 
Se establecen recursos asignados para cada 
proyecto, pero no se determinan los valores 
de los recursos por las metas de producto. 
Responsable 
Nombre del Responsable del 
Proyecto. 
¿Se identifica en el Plan de 
Acción, los responsables de 
proyectos? 
SI 
Se detalla claramente el la Secretaria 
responsable de la ejecución de cada 
proyecto. 
Uso del instrumento 
Los instrumentos de planeación 
deben utilizarse para facilitar los 
procesos de la administración 
pública 
¿El Plan de Acción, se articula 
con las metas propuestas para la 
dependencia en el Plan 
Indicativo? 
SI 
Al establecer la Secretaria responsable en el 
Plan Indicativo se puede confirmar que está 
en articulación con el Plan de Acción 
correspondiente a cada Secretaria. 
 
ANEXO Nº3 PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN 
Contenido Descripción Pregunta (s) de chequeo 
Respu
esta 
Observaciones 
Parte Estratégica 
La parte estratégica del POAI se debe 
elaborar teniendo en cuenta la estructura del 
Plan Indicativo, del Plan de Desarrollo 
Territorial, identificando los objetivos y las 
metas que la Administración estableció para 
la respectiva vigencia fiscal.  
¿Se tuvo en cuenta la 
estructura del Plan 
Indicativo del Plan de 
Desarrollo? 
SI 
La elaboración del POAI está en 
articulación con las formulaciones del 
Plan de Desarrollo. 
Proyectos de 
Inversión 
Registrados 
Los proyectos de inversión que se 
incorporen al POAI, deben ser aquellos que 
se encuentran registrados en el Banco de 
Programas y Proyectos de Inversión 
Territorial y que están programados para la 
vigencia fiscal. Son proyectos registrados 
aquellos que han sido considerados como 
viables por la dependencia competente y 
que por tanto pueden ser ejecutados con 
recursos del presupuesto municipal 
¿Los proyectos del POAI, 
están registrados en el 
Banco de Proyectos 
municipal? 
NO 
No se detalla el código BPPI para cada 
proyecto en el instrumento. 
Proyectos de 
Inversión 
Programados 
¿Los proyectos del POAI, 
están programados para la 
vigencia fiscal? 
SI 
En el POAI no se establecen las fechas de 
inicio y finalización de los proyectos, cabe 
resaltar que el Plan de Acción 
correspondiente a cada vigencia esta en 
total concordancia con el POAI de la 
misma vigencia. 
Apropiación 
Para cada proyecto se tiene que identificar, 
con base en la información que contenga el 
Banco de Programas y Proyectos de 
Inversión Territorial, los recursos que se 
requieren para su ejecución, de acuerdo con 
el estudio de costos realizado. 
¿Son claros los recursos 
que se requieren para la 
ejecución del proyecto? 
SI 
Se detalla claramente los recursos 
asignados para la ejecución de cada 
proyecto, y se especifican las fuentes de 
dichos recursos. 
Apropiación 
¿El total de los recursos de 
los proyectos, está acorde 
con las metas de inversión 
definidas? 
NO 
En el POAI se identifica el total del 
recurso asignado para cada proyecto, pero 
en el presupuesto no se ven reflejadas 
estas metas de inversión. 
Dependencia 
Responsable 
De conformidad con el principio de 
especialización, se debe identificar la 
dependencia responsable de cada proyecto, 
no sin antes revisar el objeto y las funciones 
de cada una de ellas, para asegurar que la 
distribución y asignación de los proyectos 
se haga de acuerdo con las competencias 
que tienen cada entidad o dependencia. 
¿Se identifica la 
dependencia responsable 
de cada proyecto? 
SI 
Se detalla claramente la dependencia y el 
responsable de la ejecución del proyecto. 
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de planeación deben 
utilizarse para facilitar los procesos de la 
administración pública 
¿El POAI, es coherente 
con las metas propuestas 
en el Plan Indicativo y se 
incorpora como elemento 
fundamental dentro del 
presupuesto? 
NO 
El POAI es coherente con las metas 
propuestas en el Plan Indicativo, pero no 
podemos establecer que se utilice como 
elemento en el Presupuesto, ya que en el 
instrumento presupuestario no 
evidenciamos la especificación de los 
  
recursos para cada Programa, 
Subprograma y Proyecto. 
 
ANEXO Nº4 PRESUPUESTO PÚBLICO 
Contenido Descripción Pregunta (s) de chequeo 
Respu
esta 
Observaciones 
Presupuesto de 
Rentas y Recursos 
de Capital - IC 
Contiene la estimación de los 
ingresos corrientes, de las 
contribuciones parafiscales, de los 
recursos de capital, de los fondos 
especiales y de los ingresos de los 
establecimientos públicos del orden 
municipal 
¿EL presupuesto contiene la 
estimación de los Ingresos 
Corriente? 
SI 
Se establece detalladamente la 
estimación para los ingresos 
corrientes. 
Presupuesto de 
Rentas y Recursos 
de Capital - IC 
¿EL presupuesto contiene la 
estimación de los Recursos de 
Capital? 
SI 
En el instrumento se estipula 
claramente los recursos de capital. 
Presupuesto de 
Rentas y Recursos 
de Capital - IC 
¿EL presupuesto contiene la 
estimación de los Fondos 
Especiales? 
SI 
Se identifican los ingresos por parte 
de los fondos especiales. 
Presupuesto de 
Rentas y Recursos 
de Capital - IC 
¿EL presupuesto contiene la 
estimación de los Ingresos de 
establecimientos de orden 
municipal? 
SI 
El presupuesto contiene 
detalladamente la estimación de los 
ingresos provenientes de los 
establecimientos de orden municipal. 
Presupuesto de 
Gastos o Acuerdo de 
Apropiaciones - 
Secciones 
Se desagrega por secciones (sector 
central de la administración, órganos 
de control (Concejo, Personaría y/o 
Contraloría) y establecimientos 
públicos, o aquellos que cumplan las 
mismas condiciones jurídicas de 
dichos establecimientos) y por 
conceptos de gasto (gastos de 
funcionamiento, gastos de inversión 
y servicio de la deuda). 
¿El presupuesto está desagregado 
por secciones? 
SI 
El instrumento presupuestario se 
encuentra desagregado en secciones 
para una mayor interpretación del 
mismo. 
Presupuesto de 
Gastos o Acuerdo de 
Apropiaciones - 
Secciones 
¿El presupuesto contiene la 
estimación de las contribuciones 
parafiscales? 
SI 
Se establecen las contribuciones 
parafiscales por parte del municipio a 
instituciones como el SENA y el 
ICBF. 
Disposiciones 
Generales 
Entendidas como las normas 
complementarias contenidas en el 
presupuesto para garantizar su 
correcta ejecución 
¿El presupuesto contiene las 
disposiciones generales? 
SI 
Con el cumplimiento de los anteriores 
elementos, evidenciamos que el 
presupuesto contiene las 
disposiciones generales. 
Uso del instrumento 
Los instrumentos de planeación 
deben utilizarse para facilitar los 
procesos de la administración 
pública 
¿Se evidencia articulación entre los 
planes de acción sectoriales y el 
presupuesto programado para la 
vigencia? 
NO 
No se evidencia articulación con los 
Planes de Acción ya que en el 
presupuesto no se detalla claramente 
los recursos asignados para cada 
Programa, Subprograma y Proyecto. 
 
CUMARAL 
ANEXO Nº1 INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN DE PLAN INDICATIVO  
Contenido Descripción Pregunta (s) de chequeo 
Respu
esta 
Observaciones 
Dimensión 
Son las dimensiones, programas o 
subprogramas según la estructura definida de 
cada Plan de Desarrollo. 
¿La estructura del Plan Indicativo 
corresponde a la Estructura del Plan 
de Desarrollo? 
SI 
El Plan Indicativo si se encuentra 
estructurado de manera como lo 
estipula el Plan de Desarrollo del 
Municipio. 
Ponderador 
Los ponderadores son el peso que se le asigna 
a cada uno de los niveles del Plan indicativo, 
de acuerdo con los criterios que determine la 
Administración. 
¿Se establecieron ponderadores 
para cada uno de los niveles del 
Plan Indicativo? 
NO 
No se establecieron los 
ponderadores para cad nivel. 
Metas de 
Resultado 
Las metas son la expresión concreta de los 
objetivos a alcanzar con los recursos 
disponibles, en términos de cantidad y tiempo. 
Las de Resultado responden directamente a la 
cuantificación del objetivo específico o 
sectorial. 
¿Se establecieron Metas de 
Resultado sobre los objetivos 
específicos o sectoriales? 
SI 
Se establece claramente las metas 
de resultados  
Valor Inicial 
del Valor del 
Resultado 
Línea Base 
¿Se establecieron líneas bases para 
los objetivos específicos o 
sectoriales? 
SI 
Se detalla específicamente la línea 
base para las metas de resultado. 
Valor 
esperado del 
indicador de 
resultado 
Valor que se plantea alcanzar con el objetivo 
específico o sectorial 
¿Se establecieron valores esperados 
para los objetivos específicos o 
sectoriales? 
SI 
Se establecen los valores esperados 
para los indicadores de resultado. 
Metas de 
Producto 
Las metas son la expresión concreta de los 
objetivos a alcanzar con los recursos 
disponibles, en términos de cantidad y tiempo. 
¿Se establecieron Metas de 
Producto sobre los objetivos 
programáticos? 
SI 
Se detallan claramente las metas de 
producto. 
  
Las de Producto responden a la cuantificación 
de los objetivos programáticos. 
Indicador de 
Producto 
Son una representación cuantitativa (variable o 
relación entre variables), verificable 
objetivamente, que refleja la situación de un 
aspecto de la realidad y el estado de 
cumplimiento de un objetivo, actividad o 
producto deseado en un momento del tiempo. 
¿Se establecieron Indicadores de 
Producto? 
SI 
Se establecen los indicadores de 
producto claramente en el Plan 
Indicativo. 
Calidad del 
Indicador de 
Producto 
Son las condiciones o características técnicas 
con las cuales se construye el indicador y que 
permiten o facilitan su utilización. 
¿Los indicadores establecidos son 
medibles?¿Los indicadores 
establecidos son disponibles?¿Los 
indicadores establecidos son 
determinantes?¿Los indicadores 
establecidos son válidos?¿Los 
indicadores establecidos son 
precisos?¿Los indicadores 
establecidos son confiables?. 
SI 
Los indicadores de producto 
establecidos en el Plan Indicativo 
cumplen con las características 
técnicas requeridas para la 
construcción de un indicador 
facilitando su utilización.  
Valor Inicial 
de Indicador 
de Producto 
Línea Base 
¿Se establecieron líneas bases para 
los indicadores de producto? 
NO 
No se establecieron las líneas bases 
para los indicadores de producto. 
Valor 
esperado del 
indicador de 
producto al 
finalizar el 
cuatrienio 
Valor que se espera (metas) en un periodo de 
tiempo con la ejecución de actividades y 
proyectos. 
¿Se establecieron metas para los 
indicadores de producto al finalizar 
el cuatrienio? 
NO 
No se evidencia los valores 
esperados al finalizar el cuatrienio.  
Valor 
esperado del 
indicador de 
producto 
para cada 
vigencia 
Valor que se espera (metas) en un periodo de 
tiempo con la ejecución de actividades y 
proyectos. 
¿Se establecieron metas de los 
indicadores de producto para cada 
Vigencia? 
SI 
Se identifica los valores esperados 
de las metas programadas para cada 
vigencia. 
Recursos 
programados 
por vigencia 
Corresponden a los recursos y fuentes del plan 
de inversiones; es decir, aquellos recursos con 
los 
cuales se va financiar el Plan de Desarrollo 
¿Se programaron recursos por 
vigencia? 
SI 
Se establecen clara y 
detalladamente los recursos por 
vigencia. 
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de planeación deben 
utilizarse para facilitar los procesos de la 
administración pública 
¿El Plan Indicativo se encuentra 
articulado con el Plan de desarrollo 
Municipal y se ha utilizado como 
insumo para la rendición de cuentas 
en el Municipio? 
Parcia
lmente 
Según el informe de rendición de 
cuentas del municipio se estableció 
que quedaron faltando unos 
elementos constitutivos de la 
rendición de cuentas, por tal motivo 
se llega a la conclusión que el plan 
indicativo no es el insumo 
determinante. 
ANEXO Nº2 INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN 
Contenido Descripción Pregunta (s) de chequeo 
Respu
esta 
Observaciones 
Identificación de 
Dependencia 
Secretarías y Departamentos 
Administrativos 
¿Se identifican las Secretarías y 
Departamentos Administrativos? 
NO 
No se identifican las secretarias ni los 
departamentos administrativos en el Plan de 
Acción. 
Niveles planes de 
desarrollo 
Son las dimensiones, 
programas o subprogramas 
según la estructura definida 
de cada Plan de Desarrollo. 
¿Los niveles del Plan de Acción 
concuerdan con los del Plan de 
Desarrollo? 
SI 
El Plan de Acción esta en total concordancia 
con la estructura establecida en el Plan de 
Desarrollo. 
Metas de producto 
programadas para la 
vigencia 
Las Metas deben ser 
coherentes con el Plan 
Indicativo y el POAI. 
¿Las metas son coherentes con el 
Plan Indicativo y el POAI? 
SI 
Las metas si se encuentran en concordancia 
tanto con el Plan Indicativo como con el Plan 
Operativo Anual de Inversiones. 
Proyectos 
Con los que se dará 
cumplimiento a las metas 
previstas en el Plan. 
Se señalan los proyectos con el 
cual se cumplirán las metas 
propuestas? 
SI 
Se señalan los proyectos que le darán 
cumplimiento a las respectivas metas que 
están establecidas en el Plan de Acción. 
Estrategias y 
actividades para la 
ejecución del 
proyecto 
Con los que se dará 
cumplimiento a las metas 
previstas en el Plan. 
¿Se establecieron estrategias y 
actividades para la ejecución del 
proyecto? 
NO 
No se establecen las actividades y las 
estrategias para darle cumplimiento a los 
proyectos establecidos en el Plan de Acción. 
Indicador esperado de 
las estrategias y 
actividades 
Indicadores de seguimiento. 
¿Se establecieron indicadores de 
estrategias y actividades? 
NO 
Al no establecerse las actividades y las 
estrategias tampoco se identifican los 
indicadores de las respectivas actividades y 
estrategias. 
  
Recursos asignados 
por metas de producto 
Valor asignado por cada 
meta de producto 
¿Existen recursos asignados por 
metas de productos? 
SI 
Si se señalan los recursos asignados por cada 
meta de productos establecidos en el Plan de 
Acción. 
Responsable 
Nombre del Responsable del 
Proyecto. 
¿Se identifica en el Plan de 
Acción, responsable de 
proyectos? 
SI 
Se detallan las Secretarias responsables de 
cada proyecto. 
Uso del instrumento 
Los instrumentos de 
planeación deben utilizarse 
para facilitar los procesos de 
la administración pública 
¿El Plan de Acción, se articula 
con las metas propuestas para la 
dependencia en el Plan 
Indicativo? 
SI 
El Plan de Acción sí articula las metas 
propuestas en el plan indicativo respecto a la 
dependencia encargada. 
 
ANEXO Nº3 PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN 
Contenido Descripción Pregunta (s) de chequeo 
Res
pue
sta 
Observaciones 
Parte Estratégica 
La parte estratégica del POAI se debe elaborar 
teniendo en cuenta la estructura del Plan 
Indicativo, del Plan de Desarrollo Territorial, 
identificando los objetivos y las metas que la 
Administración estableció para la respectiva 
vigencia fiscal.  
¿Se tuvo en cuenta la 
estructura del Plan Indicativo 
del Plan de Desarrollo? 
NO 
El POAI  no se encuentra en total 
concordancia con las formulaciones 
establecidas en el plan de desarrollo. 
Proyectos de 
Inversión 
Registrados 
Los proyectos de inversión que se incorporen 
al POAI, deben ser aquellos que se encuentran 
registrados en el Banco de Programas y 
Proyectos de Inversión Territorial y que están 
programados para la vigencia fiscal. Son 
proyectos registrados aquellos que han sido 
considerados como viables por la dependencia 
competente y que por tanto pueden ser 
ejecutados con recursos del presupuesto 
municipal 
¿Los proyectos del POAI, 
están registrados en el Banco 
de Proyectos municipal? 
SI 
En el POAI evidencia el código BPPI 
para cada proyecto. 
Proyectos de 
Inversión 
Programados 
¿Los proyectos del POAI, 
están programados para la 
vigencia fiscal? 
NO 
No se establece las fechas de inicio ni 
de finalización para la ejecución de 
cada proyecto. 
Apropiación 
Para cada proyecto se tiene que identificar, con 
base en la información que contenga el Banco 
de Programas y Proyectos de Inversión 
Territorial, los recursos que se requieren para 
su ejecución, de acuerdo con el estudio de 
costos realizado. 
¿Son claros los recursos que se 
requieren para la ejecución del 
proyecto? 
SI 
Los recursos asignados para la 
ejecución de cada proyecto están 
claramente detallados a su vez las 
fuentes de estos recursos. 
Apropiación 
¿El total de los recursos de los 
proyectos, está acorde con las 
metas de inversión definidas? 
SI 
El total de los recursos esta en 
concordancia con el presupuesto 
establecido para cada vigencia. 
Dependencia 
Responsable 
De conformidad con el principio de 
especialización, se debe identificar la 
dependencia responsable de cada proyecto, no 
sin antes revisar el objeto y las funciones de 
cada una de ellas, para asegurar que la 
distribución y asignación de los proyectos se 
haga de acuerdo con las competencias que 
tienen cada entidad o dependencia. 
¿Se identifica la dependencia 
responsable de cada proyecto? 
NO 
No se identifica la dependencia 
responsable de cada proyecto  
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de planeación deben 
utilizarse para facilitar los procesos de la 
administración pública 
¿El POAI, es coherente con las 
metas propuestas en el Plan 
Indicativo y se incorpora como 
elemento fundamental dentro 
del presupuesto? 
SI 
Se evidencia que el POAI se 
encuentra articulado con lo 
establecido con el Plan Indicativo y 
es utilizado como insumo en la 
elaboración del presupuesto. 
 
ANEXO Nº4 PRESUPUESTO PÚBLICO  
Contenido Descripción Pregunta (s) de chequeo 
Respu
esta 
Observaciones 
Presupuesto de 
Rentas y Recursos 
de Capital - IC 
Contiene la estimación de los 
ingresos corrientes, de las 
contribuciones parafiscales, de los 
recursos de capital, de los fondos 
especiales y de los ingresos de los 
establecimientos públicos del orden 
municipal 
¿EL presupuesto contiene la 
estimación de los Ingresos 
Corriente? 
SI 
La estimación de los Ingresos corrientes 
se evidencia detalladamente dentro del 
presupuesto. 
Presupuesto de 
Rentas y Recursos 
de Capital - IC 
¿EL presupuesto contiene la 
estimación de los Recursos de 
Capital? 
SI 
Se evidencian los recursos de capital en 
el presupuesto del municipio. 
Presupuesto de 
Rentas y Recursos 
de Capital - IC 
¿EL presupuesto contiene la 
estimación de los Fondos 
Especiales? 
SI 
Se evidencia claramente el ingreso por 
fondos especiales en el presupuesto del 
municipio. 
Presupuesto de 
Rentas y Recursos 
de Capital - IC 
¿EL presupuesto contiene la 
estimación de los Ingresos de 
establecimientos de orden 
municipal? 
SI 
Se contempla la estimación de los 
ingresos por parte de los 
establecimiento de orden municipal. 
  
Presupuesto de 
Gastos o Acuerdo 
de Apropiaciones - 
Secciones 
Se desagrega por secciones (sector 
central de la administración, 
órganos de control (Concejo, 
Personaría y/o Contraloría) y 
establecimientos públicos, o 
aquellos que cumplan las mismas 
condiciones jurídicas de dichos 
establecimientos) y por conceptos 
de gasto (gastos de funcionamiento, 
gastos de inversión y servicio de la 
deuda). 
¿El presupuesto está desagregado 
por secciones? 
SI 
El presupuesto se encuentra 
desagregado por secciones para una 
mejor interpretación del instrumento. 
Presupuesto de 
Gastos o Acuerdo 
de Apropiaciones - 
Secciones 
¿El presupuesto contiene la 
estimación de las contribuciones 
parafiscales? 
SI 
El presupuesto si contiene los aportes 
de las contribuciones parafiscales que se 
le hacen a instituciones como el ICBF, 
SENA, Caja de compensación, 
Institutos Técnicos y ESAP 
Disposiciones 
Generales 
Entendidas como las normas 
complementarias contenidas en el 
presupuesto para garantizar su 
correcta ejecución 
¿El presupuesto contiene las 
disposiciones generales? 
SI 
El cumplimiento de todos los 
componentes analizados anteriormente, 
nos lleva a la conclusión de que el 
Presupuesto contiene las disposiciones 
generales 
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de planeación 
deben utilizarse para facilitar los 
procesos de la administración 
pública 
¿Se evidencia articulación entre los 
planes de acción sectoriales y el 
presupuesto programado para la 
vigencia? 
SI 
El Presupuesto se encuentra en 
concordancia con el Plan de Acción y el 
POAI para la vigencia correspondiente, 
por ejemplo, el programa 
“PROTECCION INTEGRAL DE LA 
PRIMERA INFANCIA", el 
subprograma "centros de desarrollo 
infantil" y el proyecto "construcción de 
desarrollo infantil Cumaral" se 
encuentran contemplados en los tres 
documentos con sus recursos asignados 
y para la vigencia del 2013. 
 
 
EL CALVARIO 
Contenido Descripción Pregunta (s) de chequeo 
Respu
esta 
Observaciones 
Dimensión 
Son las dimensiones, programas o subprogramas 
según la estructura definida de cada Plan de 
Desarrollo. 
¿La estructura del Plan Indicativo 
corresponde a la Estructura del 
Plan de Desarrollo? 
SI 
El Plan Indicativo si se encuentra 
estructurado de manera como lo 
estipula el Plan de Desarrollo del 
Municipio. 
Ponderador 
Los ponderadores son el peso que se le asigna a 
cada uno de los niveles del Plan indicativo, de 
acuerdo con los criterios que determine la 
Administración. 
¿Se establecieron ponderadores 
para cada uno de los niveles del 
Plan Indicativo? 
NO 
No se establecieron los 
ponderadores para cad nivel. 
Metas de 
Resultado 
Las metas son la expresión concreta de los 
objetivos a alcanzar con los recursos disponibles, 
en términos de cantidad y tiempo. Las de 
Resultado responden directamente a la 
cuantificación del objetivo específico o sectorial. 
¿Se establecieron Metas de 
Resultado sobre los objetivos 
específicos o sectoriales? 
SI 
Se establece claramente las metas de 
resultados  
Valor Inicial 
del Valor del 
Resultado 
Línea Base 
¿Se establecieron líneas bases 
para los objetivos específicos o 
sectoriales? 
SI 
Se detalla específicamente la línea 
base para las metas de resultado. 
Valor 
esperado del 
indicador de 
resultado 
Valor que se plantea alcanzar con el objetivo 
específico o sectorial 
¿Se establecieron valores 
esperados para los objetivos 
específicos o sectoriales? 
SI 
Se establecen los valores esperados 
para los indicadores de resultado. 
Metas de 
Producto 
Las metas son la expresión concreta de los 
objetivos a alcanzar con los recursos disponibles, 
en términos de cantidad y tiempo. Las de Producto 
responden a la cuantificación de los objetivos 
programáticos. 
¿Se establecieron Metas de 
Producto sobre los objetivos 
programáticos? 
SI 
Se detallan claramente las metas de 
producto. 
Indicador de 
Producto 
Son una representación cuantitativa (variable o 
relación entre variables), verificable 
objetivamente, que refleja la situación de un 
aspecto de la realidad y el estado de cumplimiento 
de un objetivo, actividad o producto deseado en 
un momento del tiempo. 
¿Se establecieron Indicadores de 
Producto? 
SI 
Se establecen los indicadores de 
producto claramente en el Plan 
Indicativo. 
  
Calidad del 
Indicador de 
Producto 
Son las condiciones o características técnicas con 
las cuales se construye el indicador y que permiten 
o facilitan su utilización. 
¿Los indicadores establecidos son 
medibles?¿Los indicadores 
establecidos son disponibles?¿Los 
indicadores establecidos son 
determinantes?¿Los indicadores 
establecidos son válidos?¿Los 
indicadores establecidos son 
precisos?¿Los indicadores 
establecidos son confiables?. 
SI 
Los indicadores de producto 
establecidos en el Plan Indicativo 
cumplen con las características 
técnicas requeridas para la 
construcción de un indicador 
facilitando su utilización.  
Valor Inicial 
de Indicador 
de Producto 
Línea Base 
¿Se establecieron líneas bases 
para los indicadores de producto? 
NO 
No se establecieron las líneas bases 
para los indicadores de producto. 
Valor 
esperado del 
indicador de 
producto al 
finalizar el 
cuatrienio 
Valor que se espera (metas) en un periodo de 
tiempo con la ejecución de actividades y 
proyectos. 
¿Se establecieron metas para los 
indicadores de producto al 
finalizar el cuatrienio? 
NO 
No se evidencia los valores 
esperados al finalizar el cuatrienio.  
Valor 
esperado del 
indicador de 
producto para 
cada vigencia 
Valor que se espera (metas) en un periodo de 
tiempo con la ejecución de actividades y 
proyectos. 
¿Se establecieron metas de los 
indicadores de producto para cada 
Vigencia? 
SI 
Se identifica los valores esperados 
de las metas programadas para cada 
vigencia. 
Recursos 
programados 
por vigencia 
Corresponden a los recursos y fuentes del plan de 
inversiones; es decir, aquellos recursos con los 
cuales se va financiar el Plan de Desarrollo 
¿Se programaron recursos por 
vigencia? 
SI 
Se establecen clara y detalladamente 
los recursos por vigencia. 
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de planeación deben utilizarse 
para facilitar los procesos de la administración 
pública 
¿El Plan Indicativo se encuentra 
articulado con el Plan de 
desarrollo Municipal y se ha 
utilizado como insumo para la 
rendición de cuentas en el 
Municipio? 
Parcial
mente 
Según el informe de rendición de 
cuentas del municipio se estableció 
que quedaron faltando unos 
elementos constitutivos de la 
rendición de cuentas, por tal motivo 
se llega a la conclusión que el plan 
indicativo no es el insumo 
determinante. 
ANEXO Nº2 INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN 
Contenido Descripción Pregunta (s) de chequeo 
Respu
esta 
Observaciones 
Identificación de 
Dependencia 
Secretarías y Departamentos 
Administrativos 
¿Se identifican las 
Secretarías y Departamentos 
Administrativos? 
NO 
No se identifican las secretarias ni los departamentos 
administrativos en el Plan de Acción. 
Niveles planes de 
desarrollo 
Son las dimensiones, programas 
o subprogramas según la 
estructura definida de cada Plan 
de Desarrollo. 
¿Los niveles del Plan de 
Acción concuerdan con los 
del Plan de Desarrollo? 
SI 
El Plan de Acción esta en total concordancia con la 
estructura establecida en el Plan de Desarrollo. 
Metas de producto 
programadas para 
la vigencia 
Las Metas deben ser coherentes 
con el Plan Indicativo y el POAI. 
¿Las metas son coherentes 
con el Plan Indicativo y el 
POAI? 
SI 
Las metas si se encuentran en concordancia tanto con 
el Plan Indicativo como con el Plan Operativo Anual 
de Inversiones. 
Proyectos 
Con los que se dará 
cumplimiento a las metas 
previstas en el Plan. 
Se señalan los proyectos con 
el cual se cumplirán las 
metas propuestas? 
SI 
Se señalan los proyectos que le darán cumplimiento a 
las respectivas metas que están establecidas en el 
Plan de Acción. 
Estrategias y 
actividades para la 
ejecución del 
proyecto 
Con los que se dará 
cumplimiento a las metas 
previstas en el Plan. 
¿Se establecieron estrategias 
y actividades para la 
ejecución del proyecto? 
NO 
No se establecen las actividades y las estrategias para 
darle cumplimiento a los proyectos establecidos en el 
Plan de Acción. 
Indicador esperado 
de las estrategias y 
actividades 
Indicadores de seguimiento. 
¿Se establecieron 
indicadores de estrategias y 
actividades? 
NO 
Al no establecerse las actividades y las estrategias 
tampoco se identifican los indicadores de las 
respectivas actividades y estrategias. 
Recursos asignados 
por metas de 
producto 
Valor asignado por cada meta de 
producto 
¿Existen recursos asignados 
por metas de productos? 
SI 
Si se señalan los recursos asignados por cada meta de 
productos establecidos en el Plan de Acción. 
Responsable 
Nombre del Responsable del 
Proyecto. 
¿Se identifica en el Plan de 
Acción, responsable de 
proyectos? 
SI 
Se detallan las Secretarias responsables de cada 
proyecto. 
  
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de planeación 
deben utilizarse para facilitar los 
procesos de la administración 
pública 
¿El Plan de Acción, se 
articula con las metas 
propuestas para la 
dependencia en el Plan 
Indicativo? 
SI 
El Plan de Acción sí articula las metas propuestas en 
el plan indicativo respecto a la dependencia 
encargada. 
 
ANEXO Nº3 PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN 
Contenido Descripción Pregunta (s) de chequeo 
Respu
esta 
Observaciones 
Parte Estratégica 
La parte estratégica del POAI se debe elaborar 
teniendo en cuenta la estructura del Plan 
Indicativo, del Plan de Desarrollo Territorial, 
identificando los objetivos y las metas que la 
Administración estableció para la respectiva 
vigencia fiscal.  
¿Se tuvo en cuenta la 
estructura del Plan 
Indicativo del Plan de 
Desarrollo? 
NO 
El POAI  no se encuentra en total 
concordancia con las formulaciones 
establecidas en el plan de desarrollo. 
Proyectos de 
Inversión 
Registrados 
Los proyectos de inversión que se incorporen al 
POAI, deben ser aquellos que se encuentran 
registrados en el Banco de Programas y 
Proyectos de Inversión Territorial y que están 
programados para la vigencia fiscal. Son 
proyectos registrados aquellos que han sido 
considerados como viables por la dependencia 
competente y que por tanto pueden ser 
ejecutados con recursos del presupuesto 
municipal 
¿Los proyectos del POAI, 
están registrados en el Banco 
de Proyectos municipal? 
SI 
En el POAI evidencia el código BPPI 
para cada proyecto. 
Proyectos de 
Inversión 
Programados 
¿Los proyectos del POAI, 
están programados para la 
vigencia fiscal? 
NO 
No se establece las fechas de inicio ni 
de finalización para la ejecución de 
cada proyecto. 
Apropiación Para cada proyecto se tiene que identificar, con 
base en la información que contenga el Banco de 
Programas y Proyectos de Inversión Territorial, 
los recursos que se requieren para su ejecución, 
de acuerdo con el estudio de costos realizado. 
¿Son claros los recursos que 
se requieren para la 
ejecución del proyecto? 
SI 
Los recursos asignados para la 
ejecución de cada proyecto están 
claramente detallados a su vez las 
fuentes de estos recursos. 
Apropiación 
¿El total de los recursos de 
los proyectos, está acorde 
con las metas de inversión 
definidas? 
SI 
El total de los recursos esta en 
concordancia con el presupuesto 
establecido para cada vigencia. 
Dependencia 
Responsable 
De conformidad con el principio de 
especialización, se debe identificar la 
dependencia responsable de cada proyecto, no 
sin antes revisar el objeto y las funciones de cada 
una de ellas, para asegurar que la distribución y 
asignación de los proyectos se haga de acuerdo 
con las competencias que tienen cada entidad o 
dependencia. 
¿Se identifica la dependencia 
responsable de cada 
proyecto? 
NO 
No se identifica la dependencia 
responsable de cada proyecto  
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de planeación deben utilizarse 
para facilitar los procesos de la administración 
pública 
¿El POAI, es coherente con 
las metas propuestas en el 
Plan Indicativo y se 
incorpora como elemento 
fundamental dentro del 
presupuesto? 
SI 
Se evidencia que el POAI se 
encuentra articulado con lo 
establecido con el Plan Indicativo y 
es utilizado como insumo en la 
elaboración del presupuesto. 
 
ANEXO Nº4 PRESUPUESTO PÚBLICO  
Contenido Descripción Pregunta (s) de chequeo 
Res
pue
sta 
Observaciones 
Presupuesto de 
Rentas y Recursos 
de Capital - IC 
Contiene la estimación de los ingresos 
corrientes, de las contribuciones 
parafiscales, de los recursos de capital, 
de los fondos especiales y de los 
ingresos de los establecimientos 
públicos del orden municipal 
¿EL presupuesto contiene 
la estimación de los 
Ingresos Corriente? 
SI 
La estimación de los Ingresos corrientes se 
evidencia detalladamente dentro del presupuesto. 
Presupuesto de 
Rentas y Recursos 
de Capital - IC 
¿EL presupuesto contiene 
la estimación de los 
Recursos de Capital? 
SI 
Se evidencian los recursos de capital en el 
presupuesto del municipio. 
Presupuesto de 
Rentas y Recursos 
de Capital - IC 
¿EL presupuesto contiene 
la estimación de los 
Fondos Especiales? 
SI 
Se evidencia claramente el ingreso por fondos 
especiales en el presupuesto del municipio. 
Presupuesto de 
Rentas y Recursos 
de Capital - IC 
¿EL presupuesto contiene 
la estimación de los 
Ingresos de 
establecimientos de orden 
municipal? 
SI 
Se contempla la estimación de los ingresos por 
parte de los establecimiento de orden municipal. 
Presupuesto de Se desagrega por secciones (sector ¿El presupuesto está SI El presupuesto se encuentra desagregado por 
  
Gastos o Acuerdo 
de Apropiaciones – 
Secciones 
central de la administración, órganos de 
control (Concejo, Personaría y/o 
Contraloría) y establecimientos 
públicos, o aquellos que cumplan las 
mismas condiciones jurídicas de dichos 
establecimientos) y por conceptos de 
gasto (gastos de funcionamiento, gastos 
de inversión y servicio de la deuda). 
desagregado por 
secciones? 
secciones para una mejor interpretación del 
instrumento. 
Presupuesto de 
Gastos o Acuerdo 
de Apropiaciones – 
Secciones 
¿El presupuesto contiene 
la estimación de las 
contribuciones 
parafiscales? 
SI 
El presupuesto si contiene los aportes de las 
contribuciones parafiscales que se le hacen a 
instituciones como el ICBF, SENA, Caja de 
compensación, Institutos Técnicos y ESAP 
Disposiciones 
Generales 
Entendidas como las normas 
complementarias contenidas en el 
presupuesto para garantizar su correcta 
ejecución 
¿El presupuesto contiene 
las disposiciones 
generales? 
SI 
El cumplimiento de todos los componentes 
analizados anteriormente, nos lleva a la conclusión 
de que el Presupuesto contiene las disposiciones 
generales 
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de planeación deben 
utilizarse para facilitar los procesos de la 
administración pública 
¿Se evidencia articulación 
entre los planes de acción 
sectoriales y el 
presupuesto programado 
para la vigencia? 
SI 
El Presupuesto se encuentra en concordancia con el 
Plan de Acción y el POAI para la vigencia 
correspondiente, por ejemplo, el programa 
“PROTECCION INTEGRAL DE LA PRIMERA 
INFANCIA", el subprograma "centros de 
desarrollo infantil" y el proyecto "construcción de 
desarrollo infantil Cumaral" se encuentran 
contemplados en los tres documentos con sus 
recursos asignados y para la vigencia del 2013. 
 
EL CASTILLO  
ANEXO Nº1 INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN DE PLAN INDICATIVO 
 
Contenido 
Descripción 
Pregunta (s) de 
chequeo 
Respues
ta 
Observaciones 
Dimensión 
Son las dimensiones, programas o 
subprogramas según la estructura 
definida de cada Plan de 
Desarrollo. 
¿La estructura del Plan 
Indicativo corresponde 
a la Estructura del Plan 
de Desarrollo? 
Parcialm
ente 
La información recopilada para hacer el análisis de este 
Plan  no corresponde al Plan indicativo, pertenece a otra 
fuente. Por lo tanto lo que se evidencio en este 
documento fueron las metas de producto, líneas bases y 
el indicador de producto que corresponden con las metas 
de producto de la estructura del Plan de Desarrollo. 
Ponderador 
Los ponderadores son el peso que 
se le asigna a cada uno de los 
niveles del Plan indicativo, de 
acuerdo con los criterios que 
determine la Administración. 
¿Se establecieron 
ponderadores para cada 
uno de los niveles del 
Plan Indicativo? 
NO 
La información recopilada para hacer el análisis de este 
Plan  no corresponde al Plan indicativo, pertenece a otra 
fuente. Y en esta fuente no se establecieron los 
ponderadores.  
Metas de 
Resultado 
Las metas son la expresión 
concreta de los objetivos a alcanzar 
con los recursos disponibles, en 
términos de cantidad y tiempo. Las 
de Resultado responden 
directamente a la cuantificación 
del objetivo específico o sectorial. 
¿Se establecieron Metas 
de Resultado sobre los 
objetivos específicos o 
sectoriales? 
NO 
En el Plan Indicativo no se establecieron metas de 
resultado pero cabe resaltar que en el Plan De Desarrollo 
se encuentran definidas las metas de resultado. 
Valor Inicial 
del Valor del 
Resultado 
Línea Base 
¿Se establecieron líneas 
bases para los objetivos 
específicos o 
sectoriales? 
NO 
La información recopilada para hacer el análisis de este 
Plan  no corresponde al Plan indicativo, pertenece a otra 
fuente. Y en esta fuente no se establecieron las líneas 
bases para cada uno de los objetivos específicos. 
Valor 
esperado del 
indicador de 
resultado 
Valor que se plantea alcanzar con 
el objetivo específico o sectorial 
¿Se establecieron 
valores esperados para 
los objetivos 
específicos o 
sectoriales? 
NO 
La información recopilada para hacer el análisis de este 
Plan  no corresponde al Plan indicativo, pertenece a otra 
fuente. Y en esta fuente no se establecieron los valores 
esperados para los objetivos específicos. 
Metas de 
Producto 
Las metas son la expresión 
concreta de los objetivos a alcanzar 
con los recursos disponibles, en 
términos de cantidad y tiempo. Las 
de Producto responden a la 
cuantificación de los objetivos 
programáticos. 
¿Se establecieron Metas 
de Producto sobre los 
objetivos 
programáticos? 
SI 
La información recopilada para hacer el análisis de este 
Plan  no corresponde al Plan indicativo, pertenece a otra 
fuente. Y en esta fuente si se establecieron las metas de 
producto para los objetivos programáticos. 
Indicador de 
Producto 
Son una representación 
cuantitativa (variable o relación 
entre variables), verificable 
objetivamente, que refleja la 
situación de un aspecto de la 
realidad y el estado de 
cumplimiento de un objetivo, 
actividad o producto deseado en un 
¿Se establecieron 
Indicadores de 
Producto? 
SI 
La información recopilada para hacer el análisis de este 
Plan  no corresponde al Plan indicativo, pertenece a otra 
fuente. Y en esta fuente si se establecieron los 
indicadores de producto. 
  
momento del tiempo. 
Calidad del 
Indicador de 
Producto 
Son las condiciones o 
características técnicas con las 
cuales se construye el indicador y 
que permiten o facilitan su 
utilización. 
¿Los indicadores 
establecidos son 
medibles?¿Los 
indicadores establecidos 
son disponibles?¿Los 
indicadores establecidos 
son determinantes?¿Los 
indicadores establecidos 
son válidos?¿Los 
indicadores establecidos 
son precisos? 
SI 
La información recopilada para hacer el análisis de este 
Plan  no corresponde al Plan indicativo, pertenece a otra 
fuente. Y en este documento los indicadores cumplen 
con las condiciones técnicas para su posterior utilización. 
Valor Inicial 
de Indicador 
de Producto 
Línea Base 
¿Se establecieron líneas 
bases para los 
indicadores de 
producto? 
SI 
La información recopilada para hacer el análisis de este 
Plan  no corresponde al Plan indicativo, pertenece a otra 
fuente. Y en esta fuente si se establecieron las líneas 
bases para los indicadores de producto. 
Valor 
esperado del 
indicador de 
producto al 
finalizar el 
cuatrienio 
Valor que se espera (metas) en un 
periodo de tiempo con la ejecución 
de actividades y proyectos. 
¿Se establecieron metas 
para los indicadores de 
producto al finalizar el 
cuatrienio? 
SI 
La información recopilada para hacer el análisis de este 
Plan  no corresponde al Plan indicativo, pertenece a otra 
fuente. Y en esta fuente si se establecieron las metas para 
los indicadores de producto al finalizar el cuatrienio. 
Valor 
esperado del 
indicador de 
producto para 
cada vigencia 
Valor que se espera (metas) en un 
periodo de tiempo con la ejecución 
de actividades y proyectos. 
¿Se establecieron metas 
de los indicadores de 
producto para cada 
Vigencia? 
SI 
La información recopilada para hacer el análisis de este 
Plan  no corresponde al Plan indicativo, pertenece a otra 
fuente. Y en esta fuente no  se establecieron las metas 
para los indicadores de producto al finalizar el cuatrienio. 
Recursos 
programados 
por vigencia 
Corresponden a los recursos y 
fuentes del plan de inversiones; es 
decir, aquellos recursos con los 
cuales se va financiar el Plan de 
Desarrollo 
¿Se programaron 
recursos por vigencia? 
SI 
La información recopilada para hacer el análisis de este 
Plan  no corresponde al Plan indicativo, pertenece a otra 
fuente. Y en esta fuente si se establecieron los recursos 
para cada vigencia. 
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de planeación 
deben utilizarse para facilitar los 
procesos de la administración 
pública 
¿El Plan Indicativo se 
encuentra articulado 
con el Plan de 
desarrollo Municipal y 
se ha utilizado como 
insumo para la 
rendición de cuentas en 
el Municipio? 
NO 
Según el informe sobre Redición de Cuentas del 
Municipio, se encuentra que esta no se realizó y por lo 
tanto  el Plan Indicativo no se utilizó como insumo. 
 
ANEXO Nº2 INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN 
Contenido Descripción Pregunta (s) de chequeo 
Respu
esta 
Observaciones 
Identificación de 
Dependencia 
Secretarías y Departamentos 
Administrativos 
¿Se identifican las Secretarías y 
Departamentos Administrativos? 
SI 
Claramente se identifican las dependencias 
responsables para cada una de las vigencias. 
Niveles planes de 
desarrollo 
Son las dimensiones, programas 
o subprogramas según la 
estructura definida de cada Plan 
de Desarrollo. 
¿Los niveles del Plan de Acción 
concuerdan con los del Plan de 
Desarrollo? 
SI 
 Hay total coherencia entre los niveles del Plan 
de Acción y el Plan de Desarrollo. 
Metas de 
producto 
programadas para 
la vigencia 
Las Metas deben ser coherentes 
con el Plan Indicativo y el POAI. 
¿Las metas son coherentes con el Plan 
Indicativo y el POAI? 
SI 
Las metas de producto programadas para cada 
vigencia son acorde con las metas establecidas 
en el Plan Indicativo Y el POAI. 
Proyectos 
Con los que se dará 
cumplimiento a las metas 
previstas en el Plan. 
Se señalan los proyectos con el cual se 
cumplirán las metas propuestas? 
SI 
En el Plan de Acción se evidencia claramente 
cuáles son los proyectos a realizar para el 
cumplimiento de cada meta propuesta.  
Estrategias y 
actividades para 
la ejecución del 
proyecto 
Con los que se dará 
cumplimiento a las metas 
previstas en el Plan. 
¿Se establecieron estrategias y 
actividades para la ejecución del 
proyecto? 
NO 
No se evidencian las actividades ni las 
estrategias para la ejecución de los proyectos. 
Indicador 
esperado de las 
estrategias y 
actividades 
Indicadores de seguimiento. 
¿Se establecieron indicadores de 
estrategias y actividades? 
NO 
Como no se establecieron ni actividades ni 
estrategias, tampoco se evidencian los 
indicadores de estrategias y actividades. 
Recursos 
asignados por 
Valor asignado por cada meta de 
producto 
¿Existen recursos asignados por metas 
de productos? 
SI 
Se evidencian recursos asignados para cada 
proyecto. 
  
metas de 
producto 
Responsable 
Nombre del Responsable del 
Proyecto. 
¿Se identifica en el Plan de Acción, 
responsable de proyectos? 
SI 
Para cada una de las vigencias se encuentran 
establecidos los responsables de los proyectos. 
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de planeación 
deben utilizarse para facilitar los 
procesos de la administración 
pública 
¿El Plan de Acción, se articula con las 
metas propuestas para la dependencia 
en el Plan Indicativo? 
Parcia
lment
e 
La información recopilada para realizar el 
análisis del Plan Indicativo pertenece a otra 
fuente por lo tanto la información está 
incompleta, sin embargo en este documento  
las metas propuesta pero no están claramente 
definidas. 
ANEXO Nº3 PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN 
Contenido Descripción 
Pregunta (s) de 
chequeo 
Res
pue
sta 
Observaciones 
Parte 
Estratégica 
La parte estratégica del POAI se debe elaborar 
teniendo en cuenta la estructura del Plan 
Indicativo, del Plan de Desarrollo Territorial, 
identificando los objetivos y las metas que la 
Administración estableció para la respectiva 
vigencia fiscal.  
¿Se tuvo en cuenta la 
estructura del Plan 
Indicativo del Plan de 
Desarrollo? 
Parc
ialm
ente 
La estructura del Plan de Desarrollo, y con el POAI son 
coherentes en cuanto a los mismos ejes programáticos, 
programas y subprogramas. Sin embargo la 
información recopilada para realizar el análisis del Plan 
Indicativo pertenece a otra fuente por lo tanto la 
información está incompleta y no se puede realizar la 
comparación  
Proyectos de 
Inversión 
Registrados 
Los proyectos de inversión que se incorporen 
al POAI, deben ser aquellos que se encuentran 
registrados en el Banco de Programas y 
Proyectos de Inversión Territorial y que están 
programados para la vigencia fiscal. Son 
proyectos registrados aquellos que han sido 
considerados como viables por la dependencia 
competente y que por tanto pueden ser 
ejecutados con recursos del presupuesto 
municipal 
¿Los proyectos del 
POAI, están 
registrados en el 
Banco de Proyectos 
municipal? 
NO 
Los proyectos que aparecen enunciados en el POAI,  no 
tienen asignados los registros correspondientes del 
BPPI. 
Proyectos de 
Inversión 
Programados 
¿Los proyectos del 
POAI, están 
programados para la 
vigencia fiscal? 
NO 
No se establece las fechas de inicio ni de finalización 
para la ejecución de cada proyecto. 
Apropiación Para cada proyecto se tiene que identificar, con 
base en la información que contenga el Banco 
de Programas y Proyectos de Inversión 
Territorial, los recursos que se requieren para 
su ejecución, de acuerdo con el estudio de 
costos realizado. 
¿Son claros los 
recursos que se 
requieren para la 
ejecución del 
proyecto? 
SI 
Los recursos asignados para la ejecución de cada 
proyecto están claramente detallados a su vez las 
fuentes de estos recursos. 
Apropiación 
¿El total de los 
recursos de los 
proyectos, está acorde 
con las metas de 
inversión definidas? 
SI 
Los recursos asignados para la ejecución de los 
proyectos están en total concordancia con las metas de 
inversión establecidas para cada vigencia. 
Dependencia 
Responsable 
De conformidad con el principio de 
especialización, se debe identificar la 
dependencia responsable de cada proyecto, no 
sin antes revisar el objeto y las funciones de 
cada una de ellas, para asegurar que la 
distribución y asignación de los proyectos se 
haga de acuerdo con las competencias que 
tienen cada entidad o dependencia. 
¿Se identifica la 
dependencia 
responsable de cada 
proyecto? 
NO 
No se identifican las dependencias responsables para 
cada vigencia. 
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de planeación deben 
utilizarse para facilitar los procesos de la 
administración pública 
¿El POAI, es 
coherente con las 
metas propuestas en 
el Plan Indicativo y se 
incorpora como 
elemento fundamental 
dentro del 
presupuesto? 
NO 
La información recopilada para hacer el análisis 
correspondiente al Plan indicativo, pertenece a otra 
fuente. Y por lo tanto la información recogida está 
incompleta, sin embargo se evidencian algunas metas 
pero no están claramente definidas, así que no se pudo 
realizar la comparación con el POAI. 
ANEXO Nº4 PRESUPUESTO PÚBLICO 
EL DORADO  
ANEXO Nº1 INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN DE PLAN INDICATIVO 
Contenido Descripción Pregunta (s) de chequeo 
Respu
esta 
Observaciones 
Dimensión 
Son las dimensiones, programas o 
subprogramas según la estructura 
definida de cada Plan de Desarrollo. 
¿La estructura del Plan 
Indicativo corresponde a 
la Estructura del Plan de 
Desarrollo? 
SI 
Los objetivos estratégicos y los programas 
enunciados en el plan de desarrollo, están descritos 
en el plan indicativo, incluyendo los subprogramas 
y proyectos que los soportan 
  
Ponderador 
Los ponderadores son el peso que se 
le asigna a cada uno de los niveles 
del Plan indicativo, de 
acuerdo con los criterios que 
determine la Administración. 
¿Se establecieron 
ponderadores para cada 
uno de los niveles del 
Plan Indicativo? 
SI 
En forma clara y precisa, cada objetivo estratégico, 
programa y subprograma incluyendo los objetivos 
de cada uno de estos niveles, tiene establecidos los 
ponderadores. 
Metas de 
Resultado 
Las metas son la expresión concreta 
de los objetivos a alcanzar con los 
recursos disponibles, en términos de 
cantidad y tiempo. Las de Resultado 
responden directamente a la 
cuantificación del objetivo específico 
o sectorial. 
¿Se establecieron Metas 
de Resultado sobre los 
objetivos específicos o 
sectoriales? 
SI 
Los programas tienen claramente definidos sus 
metas de resultado, tanto a nivel del cuatrienio 
como a nivel de cada vigencia. 
 
Valor Inicial del 
Valor del 
Resultado 
Línea Base 
¿Se establecieron líneas 
bases para los objetivos 
específicos o sectoriales? 
SI 
Los objetivos específicos así como las metas e 
indicadores de producto, tienen claramente 
establecidas sus líneas de base. 
Valor esperado 
del indicador de 
resultado 
Valor que se plantea alcanzar con el 
objetivo específico o sectorial 
¿Se establecieron valores 
esperados para los 
objetivos específicos o 
sectoriales? 
SI 
En las columnas correspondientes a la fila objetivos, 
metas e indicadores de producto, del instrumento, se 
enuncian las metas, pero no aparece la 
denominación valores esperados.  
Metas de 
Producto 
Las metas son la expresión concreta 
de los objetivos a alcanzar con los 
recursos disponibles, en términos de 
cantidad y tiempo. Las de Producto 
responden a la cuantificación de los 
objetivos programáticos. 
¿Se establecieron Metas 
de Producto sobre los 
objetivos programáticos? 
SI 
Los objetivos programáticos desarrollan la 
proyección de la ejecución de proyectos, todos los 
cuales, tienen sus respectivas metas de producto. 
Indicador de 
Producto 
Son una representación cuantitativa 
(variable o relación entre variables), 
verificable objetivamente, que refleja 
la situación de un aspecto de la 
realidad y el estado de cumplimiento 
de un objetivo, actividad o producto 
deseado en un momento del tiempo. 
¿Se establecieron 
Indicadores de Producto? 
SI 
Todos y cada uno de los productos a realizar tiene 
establecidos sus indicadores. Ejemplo: el objetivo 
programático garantizar el acceso a la salud se 
realizaría con el proyecto continuación régimen 
subsidiado y este proyecto como los otros, tienen 
establecidos con claridad sus metas de producto, 
tanto para el cuatrienio como para cada vigencia. 
ANEXO Nº2 INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN 
Contenido Descripción 
Pregunta (s) de 
chequeo 
Resp
uesta 
Observaciones 
Identificación 
de 
Dependencia 
Secretarías y 
Departamentos 
Administrativos 
¿Se identifican las 
Secretarías y 
Departamentos 
Administrativos? 
SI 
Cada proyecto establece con precisión la dependencia responsable de su 
ejecución. Debido a su categoría, 6a. el municipio no tiene una estructura 
orgánico administrativa integrada por varias dependencias, por lo tanto, la 
mayor parte de los proyectos definen como responsable de su ejecución, a 
la secretaria de planeación y obras públicas. 
Niveles 
planes de 
desarrollo 
Son las dimensiones, 
programas o 
subprogramas según la 
estructura definida de 
cada Plan de 
Desarrollo. 
¿Los niveles del Plan de 
Acción concuerdan con 
los del Plan de 
Desarrollo? 
SI 
Efectivamente, la estructura del plan de acción formulado para cada 
vigencia, mantiene la estructura del plan de desarrollo y del plan 
indicativo, conservando el orden de los objetivos estratégicos, los 
programas, subprogramas y proyectos para cada sector, registrados en los 
mismos términos que en los planes de desarrollo e indicativo. 
Metas de 
producto 
programadas 
para la 
vigencia 
Las Metas deben ser 
coherentes con el Plan 
Indicativo y el POAI. 
¿Las metas son 
coherentes con el Plan 
Indicativo y el POAI? 
NO 
Tomando como base el programa garantizar el acceso a la salud, 
encontramos una serie de datos de metas de producto diferenciadas, 
incluso partiendo de una determinada línea de base en el plan de acción, 
se fija como meta la misma cifra.  
Proyectos 
Con los que se dará 
cumplimiento a las 
metas previstas en el 
Plan. 
Se señalan los proyectos 
con el cual se cumplirán 
las metas propuestas? 
SI 
Las metas de resultado tienen establecidas los proyectos a ejecutar con los 
cuales se proyectó cumplirlas. 
Estrategias y 
actividades 
para la 
ejecución del 
proyecto 
Con los que se dará 
cumplimiento a las 
metas previstas en el 
Plan. 
¿Se establecieron 
estrategias y actividades 
para la ejecución del 
proyecto? 
PAR
CIAL
MEN
TE 
En los instrumentos se registran las actividades a desarrollar para ejecutar 
un proyecto, pero no se definen estrategias que faciliten la realización de 
esas actividades. 
Indicador 
esperado de 
las estrategias 
y actividades 
Indicadores de 
seguimiento. 
¿Se establecieron 
indicadores de 
estrategias y 
actividades? 
PAR
CIAL
MEN
TE 
Al no definirse estrategias, no se le establecieron indicadores, como si se 
hizo para las actividades. 
Recursos 
asignados por 
metas de 
producto 
Valor asignado por 
cada meta de producto 
¿Existen recursos 
asignados por metas de 
productos? 
SI 
Como cada proyecto tiene establecidas las metas de producto y a cada 
proyecto se le asignaron recursos, se infiere que las metas de producto 
establecidas tienen asignaciones presupuestales. 
  
Responsable 
Nombre del 
Responsable del 
Proyecto. 
¿Se identifica en el Plan 
de Acción, responsable 
de proyectos? 
SI 
Claramente, cada proyecto tiene asignado a la responsabilidad de su 
ejecución. 
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de 
planeación deben 
utilizarse para facilitar 
los procesos de la 
administración pública 
¿El Plan de Acción, se 
articula con las metas 
propuestas para la 
dependencia en el Plan 
Indicativo? 
SI 
Las metas de resultado y de producto se fijaron para los proyectos y estos 
a su vez tiene asignadas las dependencias responsables de su ejecución, 
en consecuencia las metas propuestas en el plan de acción se articulan con 
la metas para la dependencia responsable de cada proyecto. 
ANEXO Nº3 PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN 
Contenido Descripción 
Pregunta (s) de 
chequeo 
Respu
esta 
Observaciones 
Parte 
Estratégica 
La parte estratégica del POAI se debe 
elaborar teniendo en cuenta la estructura del 
Plan Indicativo, del Plan de Desarrollo 
Territorial, identificando los objetivos y las 
metas que la Administración estableció para 
la respectiva vigencia fiscal.  
¿Se tuvo en cuenta la 
estructura del Plan 
Indicativo del Plan de 
Desarrollo? 
PARC
IALM
ENTE 
Los planes operativos que se obtuvieron, no están 
registrados en los formatos definidos por el DNP, lo 
cual incide en la objetividad de las respuestas ya que las 
preguntas correspondientes se formularon a partir de 
estos instrumentos del DNP. Sin embargo en las 
columnas del instrumento POAI, aparecen los mismos 
ejes estratégicos, programas y sectores a intervenir. 
Proyectos 
de Inversión 
Registrados 
Los proyectos de inversión que se incorporen 
al POAI, deben ser aquellos que se 
encuentran registrados en el Banco de 
Programas y Proyectos de Inversión 
Territorial y que están programados para la 
vigencia fiscal. Son proyectos registrados 
aquellos que han sido considerados como 
viables por la dependencia competente y que 
por tanto pueden ser ejecutados con recursos 
del presupuesto municipal 
¿Los proyectos del 
POAI, están 
registrados en el 
Banco de Proyectos 
municipal? 
NO 
Esto se explica por la no utilización del formato debido 
en la tramitación de este instrumento. 
Proyectos 
de Inversión 
Programado
s 
¿Los proyectos del 
POAI, están 
programados para la 
vigencia fiscal? 
SI 
Los proyectos señalados en el POAI, son para ejecutar 
en la vigencia a la cual corresponde la formulación del 
mismo.  
Apropiación Para cada proyecto se tiene que identificar, 
con base en la información que contenga el 
Banco de Programas y Proyectos de 
Inversión Territorial, los recursos que se 
requieren para su ejecución, de acuerdo con 
el estudio de costos realizado. 
¿Son claros los 
recursos que se 
requieren para la 
ejecución del 
proyecto? 
SI 
Los proyectos registrados tienen definidos los recursos 
que se asignan para su ejecución. Son claros en la 
medida que citan la fuente de  la cual provienen. 
Apropiación 
¿El total de los 
recursos de los 
proyectos, está acorde 
con las metas de 
inversión definidas? 
SI 
Cada proyecto esta direccionado a cumplir con unas 
metas establecidas de inversión para lo cual se le 
asignaron recursos 
Dependenci
a 
Responsable 
De conformidad con el principio de 
especialización, se debe identificar la 
dependencia responsable de cada proyecto, 
no sin antes revisar el objeto y las funciones 
de cada una de ellas, para asegurar que la 
distribución y asignación de los proyectos se 
haga de acuerdo con las competencias que 
tienen cada entidad o dependencia. 
¿Se identifica la 
dependencia 
responsable de cada 
proyecto? 
SI 
Cada proyecto tiene asignada la dependencia 
responsable de su ejecución  
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de planeación deben 
utilizarse para facilitar los procesos de la 
administración pública 
¿El POAI, es 
coherente con las 
metas propuestas en el 
Plan Indicativo y se 
incorpora como 
elemento fundamental 
dentro del 
presupuesto? 
PARC
IALM
ENTE 
No se cumple este parámetro en todos los proyectos, 
como ya se señaló, algunas metas del plan indicativo no 
se registran con las mismas cifras en el POAI y en el 
plan de acción. 
ANEXO Nº4 PRESUPUESTO PÚBLICO 
Contenido Descripción Pregunta (s) de chequeo 
Respu
esta 
Observaciones 
Presupuesto de 
Rentas y Recursos 
de Capital - IC 
Contiene la estimación de los 
ingresos corrientes, de las 
contribuciones parafiscales, de 
los recursos de capital, de los 
fondos especiales y de los 
ingresos de los establecimientos 
públicos del orden municipal 
¿EL presupuesto contiene la 
estimación de los Ingresos 
Corrientes? 
SI 
Además de la estimación global de los 
ingresos corrientes, se desagrega cada uno de 
los rubros que lo componen. 
Presupuesto de 
Rentas y Recursos 
de Capital - IC 
¿EL presupuesto contiene la 
estimación de los Recursos de 
Capital? 
SI 
Igualmente los recursos de capital están 
establecidos, con la desagregación de los 
diferentes componentes. 
Presupuesto de 
Rentas y Recursos 
de Capital - IC 
¿EL presupuesto contiene la 
estimación de los Fondos 
Especiales? 
SI 
Aparecen detallados los ingresos provenientes 
de SGR, SGP especialmente. 
Presupuesto de 
Rentas y Recursos 
de Capital - IC 
¿EL presupuesto contiene la 
estimación de los Ingresos de 
establecimientos de orden 
SI 
Estos ingresos además están estimados 
detalladamente, señalando el establecimiento 
público que lo genera. 
  
municipal? 
Presupuesto de 
Gastos o Acuerdo 
de Apropiaciones - 
Secciones 
Se desagrega por secciones 
(sector central de la 
administración, órganos de 
control (Concejo, Personaría y/o 
Contraloría) y establecimientos 
públicos, o aquellos que cumplan 
las mismas condiciones jurídicas 
de dichos establecimientos) y por 
conceptos de gasto (gastos de 
funcionamiento, gastos de 
inversión y servicio de la deuda). 
¿El presupuesto está desagregado 
por secciones? 
SI 
El presupuesto de gastos e inversiones, es 
registrado con la desagregación de su 
causalidad. y por secciones 
Presupuesto de 
Gastos o Acuerdo 
de Apropiaciones - 
Secciones 
¿El presupuesto contiene la 
estimación de las contribuciones 
parafiscales? 
SI 
Lo tiene y detalla su destino y su valor para 
cada caso: ESAP, ICBF, SENA etc. 
Disposiciones 
Generales 
Entendidas como las normas 
complementarias contenidas en el 
presupuesto para garantizar su 
correcta ejecución 
¿El presupuesto contiene las 
disposiciones generales? 
SI 
Al cumplir con todas estas requisitorias al 
formular el presupuestos de rentas e ingresos, 
así como el de gastos e inversiones, se está 
cumpliendo con las disposiciones legales, en 
especial el decreto 111/93 
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de planeación 
deben utilizarse para facilitar los 
procesos de la administración 
pública 
¿Se evidencia articulación entre los 
planes de acción sectoriales y el 
presupuesto programado para la 
vigencia? 
SI 
La asignación de recursos por POAI y por plan 
de acción, genera que los presupuestos 
asignados para la ejecución de los proyectos 
definidos en estos instrumentos, articulen lo 
programado para los planes de acción y que 
este ejercicio tenga validez para las respectivas 
vigencias, 
 
FUENTE DE ORO  
ANEXO Nº1  INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN DE PLAN INDICATIVO 
Contenido Descripción Pregunta (s) de chequeo 
Respues
ta 
Observaciones 
Dimensión 
Son las dimensiones, programas o 
subprogramas según la estructura definida 
de cada Plan de Desarrollo. 
¿La estructura del Plan 
Indicativo corresponde a la 
Estructura del Plan de 
Desarrollo? 
SI 
Efectivamente, en el plan indicativo están 
claramente establecidos los programas, 
subprogramas y proyectos, en concordancia con los 
formulados en el plan de desarrollo. 
Ponderador 
Los ponderadores son el peso que se le 
asigna a cada uno de los niveles del Plan 
indicativo, de acuerdo con los criterios que 
determine la Administración. 
¿Se establecieron 
ponderadores para cada 
uno de los niveles del Plan 
Indicativo? 
SI 
Están establecidos con claridad y precisión en los 
objetivos y ejes estratégicos, para los programas y 
metas del cuatrienio y para las metas de cada 
vigencia. 
Metas de 
Resultado 
Las metas son la expresión concreta de los 
objetivos a alcanzar con los recursos 
disponibles, en términos de cantidad y 
tiempo. Las de Resultado responden 
directamente a la cuantificación del 
objetivo específico o sectorial. 
¿Se establecieron Metas de 
Resultado sobre los 
objetivos específicos o 
sectoriales? 
SI 
Están establecidas aunque en el formato 
diligenciado no aparecen identificadas como tales, 
pero en su exposición se infiere que son ese tipo de 
metas. 
Valor 
Inicial del 
Valor del 
Resultado 
Línea Base 
¿Se establecieron líneas 
bases para los objetivos 
específicos o sectoriales? 
SI 
Las líneas de base están claramente establecidas 
tanto para las metas de resultado como para las de 
producto. 
Valor 
esperado del 
indicador de 
resultado 
Valor que se plantea alcanzar con el 
objetivo específico o sectorial 
¿Se establecieron valores 
esperados para los 
objetivos específicos o 
sectoriales? 
SI 
Aunque no aparecen con esa identificación, si se 
infiere que están establecidos en el momento en 
que se definieron las metas de resultado, las cuales  
se definen para el cuatrienio y se desagregan por 
vigencia. 
Metas de 
Producto 
Las metas son la expresión concreta de los 
objetivos a alcanzar con los recursos 
disponibles, en términos de cantidad y 
tiempo. Las de Producto responden a la 
cuantificación de los objetivos 
programáticos. 
¿Se establecieron Metas de 
Producto sobre los 
objetivos programáticos? 
SI 
Las metas de producto están establecidas para el 
cuatrienio y desagregadas por cada vigencia.  
Indicador de 
Producto 
Son una representación cuantitativa 
(variable o relación entre variables), 
verificable objetivamente, que refleja la 
situación de un aspecto de la realidad y el 
estado de cumplimiento de un objetivo, 
actividad o producto deseado en un 
momento del tiempo. 
¿Se establecieron 
Indicadores de Producto? 
SI 
Los indicadores de producto están establecidos 
para cada proyecto, a nivel del periodo de gobierno 
y a nivel de cada vigencia 
  
Calidad del 
Indicador de 
Producto 
Son las condiciones o características 
técnicas con las cuales se construye el 
indicador y que permiten o facilitan su 
utilización. 
¿Los indicadores 
establecidos son 
medibles?¿Los indicadores 
establecidos son 
disponibles?¿Los 
indicadores establecidos 
son determinantes?¿Los 
indicadores establecidos 
son válidos?¿Los 
indicadores establecidos 
son precisos?. 
SI 
Los indicadores reflejan las condiciones 
solicitadas, y cada una de ellas es fácilmente 
identificable, si tenemos en cuenta que los 
indicadores se establecen para las metas de 
resultado y para las de producto.   
Valor Inicial 
de Indicador 
de Producto 
Línea Base 
¿Se establecieron líneas 
bases para los indicadores 
de producto? 
SI 
Cada indicador de producto está precedido de su 
respectiva línea de base. 
Valor 
esperado del 
indicador de 
producto al 
finalizar el 
cuatrienio 
Valor que se espera (metas) en un periodo 
de tiempo con la ejecución de actividades 
y proyectos. 
¿Se establecieron metas 
para los indicadores de 
producto al finalizar el 
cuatrienio? 
SI 
Las metas de producto están establecidas para el 
cuatrienio. 
Valor 
esperado del 
indicador de 
producto 
para cada 
vigencia 
Valor que se espera (metas) en un periodo 
de tiempo con la ejecución de actividades 
y proyectos. 
¿Se establecieron metas de 
los indicadores de 
producto para cada 
Vigencia? 
SI 
Las metas de producto están definidas de manera 
clara para cada vigencia. 
Recursos 
programado
s por 
vigencia 
Corresponden a los recursos y fuentes del 
plan de inversiones; es decir, aquellos 
recursos con los 
cuales se va financiar el Plan de Desarrollo 
¿Se programaron recursos 
por vigencia? 
SI 
Los recursos están establecidos tanto para el 
periodo de gobierno, como para cada vigencia. 
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de planeación deben 
utilizarse para facilitar los procesos de la 
administración pública 
¿El Plan Indicativo se 
encuentra articulado con el 
Plan de desarrollo 
Municipal y se ha utilizado 
como insumo para la 
rendición de cuentas en el 
Municipio? 
SI 
Esta claramente articulados el plan indicativo con 
el plan de desarrollo y siguiendo el diagnóstico 
elaborado y descrito en metamorfosis, se infiere 
que fue insumo tenido en cuenta para la rendición 
de cuentas a la ciudadanía. 
ANEXO Nº2  INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN 
Contenido Descripción Pregunta (s) de chequeo 
Respu
esta 
Observaciones 
Identificación 
de 
Dependencia 
Secretarías y Departamentos 
Administrativos 
¿Se identifican las 
Secretarías y 
Departamentos 
Administrativos? 
SI 
Están claramente identificadas las instancias administrativas 
responsables de las acciones a realizar para cumplir o ejecutar 
los respectivos proyectos. 
Niveles planes 
de desarrollo 
Son las dimensiones, 
programas o subprogramas 
según la estructura definida 
de cada Plan de Desarrollo. 
¿Los niveles del Plan de 
Acción concuerdan con 
los del Plan de Desarrollo? 
SI 
Corresponden los niveles, ejes estratégicos y dimensiones 
establecidas en el plan de desarrollo con los mismos definidos en 
el plan de acción. 
Metas de 
producto 
programadas 
para la vigencia 
Las Metas deben ser 
coherentes con el Plan 
Indicativo y el POAI. 
¿Las metas son coherentes 
con el Plan Indicativo y el 
POAI? 
PARC
IALM
ENTE 
Tomando como muestra el programa "el campo sigue siendo una 
opción" encontramos en el plan indicativo una meta para el 
cuatrienio de 1.300 productores asistidos técnicamente, mientras 
en el plan de acción y el plan operativo anual de inversiones 
proyecta para cada año la asistencia a 525 productores, lo cual 
llevaría a un total de 2.100 asistidos. es decir, coinciden plan de 
acción y POAI pero no se corresponde con las cifras del plan 
indicativo 
Proyectos 
Con los que se dará 
cumplimiento a las metas 
previstas en el Plan. 
Se señalan los proyectos 
con el cual se cumplirán 
las metas propuestas? 
SI 
Efectivamente, cada meta establecida, define un proyecto con el 
cual se pretende dar cumplimiento a la citada meta. 
Estrategias y 
actividades 
para la 
ejecución del 
proyecto 
Con los que se dará 
cumplimiento a las metas 
previstas en el Plan. 
¿Se establecieron 
estrategias y actividades 
para la ejecución del 
proyecto? 
PARC
IALM
ENTE 
Quedaron claramente establecidas las actividades a desarrollar 
para cumplir con los proyectos, pero no se encuentran relatadas 
las estrategias que se pondrán en ejecución para cumplirlas. 
Indicador 
esperado de las 
estrategias y 
actividades 
Indicadores de seguimiento. 
¿Se establecieron 
indicadores de estrategias 
y actividades? 
PARC
IALM
ENTE 
Los indicadores están establecidos para las actividades pero al 
no definirse estrategias no se identificaron indicadores para este 
componente. 
Recursos Valor asignado por cada ¿Existen recursos SI Además de asignarse  recursos para proyectos y las metas, se 
  
asignados por 
metas de 
producto 
meta de producto asignados por metas de 
productos? 
identificaron las fuentes de esos recursos. 
Responsable 
Nombre del Responsable del 
Proyecto. 
¿Se identifica en el Plan 
de Acción, responsable de 
proyectos? 
SI 
Cada proyecto asigna con precisión la dependencia y en 
ocasiones el funcionario responsable de su ejecución. 
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de 
planeación deben utilizarse 
para facilitar los procesos de 
la administración pública 
¿El Plan de 
Acción, se articula con las 
metas propuestas para la 
dependencia en el Plan 
Indicativo? 
PARC
IALM
ENTE 
Como se explicó antes, hubo metas con alguna diferencia en el 
plan indicativo respecto al plan de acción. Así las metas 
propuestas para la dependencia correspondiente, también se 
afecta con esta diferencia. 
ANEXO Nº3 PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 
Contenido Descripción 
Pregunta (s) de 
chequeo 
Resp
uesta 
Observaciones 
Parte 
Estratégica 
La parte estratégica del POAI se debe elaborar 
teniendo en cuenta la estructura del Plan 
Indicativo, del Plan de Desarrollo Territorial, 
identificando los objetivos y las metas que la 
Administración estableció para la respectiva 
vigencia fiscal.  
¿Se tuvo en cuenta la 
estructura del Plan 
Indicativo del Plan de 
Desarrollo? 
SI 
Se encontró coherente la estructura del plan de 
desarrollo, con el plan indicativo y con el POAI  
en cuanto relacionan los mismos ejes 
programáticos, programas, y subprogramas. 
Proyectos de 
Inversión 
Registrados 
Los proyectos de inversión que se incorporen al 
POAI, deben ser aquellos que se encuentran 
registrados en el Banco de Programas y 
Proyectos de Inversión Territorial y que están 
programados para la vigencia fiscal. Son 
proyectos registrados aquellos que han sido 
considerados como viables por la dependencia 
competente y que por tanto pueden ser 
ejecutados con recursos del presupuesto 
municipal 
¿Los proyectos del 
POAI, están registrados 
en el Banco de 
Proyectos municipal? 
NO 
No aparecen los números de registro en el banco 
de programas y proyectos, ninguno de los 
proyectos establecidos en los POAI de los años 
2012, 2013 y 2014, años sujetos del análisis. 
Proyectos de 
Inversión 
Programados 
¿Los proyectos del 
POAI, están 
programados para la 
vigencia fiscal? 
SI 
Cada proyecto está programado para ejecutarse 
en la respectiva vigencia, además, teniendo en 
cuenta que existen programas que se estiman 
ejecutar con los mismos programas y proyectos 
para el periodo, establecen los mismos para cada 
año. 
Apropiación Para cada proyecto se tiene que identificar, con 
base en la información que contenga el Banco de 
Programas y Proyectos de Inversión Territorial, 
los recursos que se requieren para su ejecución, 
de acuerdo con el estudio de costos realizado. 
¿Son claros los recursos 
que se requieren para la 
ejecución del proyecto? 
SI 
Están claramente establecidos los recursos que se 
le asignan a cada proyecto.  
Apropiación 
¿El total de los recursos 
de los proyectos, está 
acorde con las metas de 
inversión definidas? 
SI 
Los recursos asignados para cada proyecto 
establecen unas metas definidas tanto en el 
componente de resultado, como en el de 
producto. 
Dependencia 
Responsable 
De conformidad con el principio de 
especialización, se debe identificar la 
dependencia responsable de cada proyecto, no 
sin antes revisar el objeto y las funciones de cada 
una de ellas, para asegurar que la distribución y 
asignación de los proyectos se haga de acuerdo 
con las competencias que tienen cada entidad o 
dependencia. 
¿Se identifica la 
dependencia responsable 
de cada proyecto? 
SI 
Cada proyecto tiene establecida la dependencia o 
funcionario responsable de su ejecución. Para el 
caso de fuente de oro, municipio de sexta 
categoría, cuya estructura orgánico-
administrativa no cuenta con las secretarias para 
cada sector, esas responsabilidades recaen 
especialmente en la secretaria de planeación , de 
gobierno y la UMATA.  
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de planeación deben utilizarse 
para facilitar los procesos de la administración 
pública 
¿El POAI, es coherente 
con las metas propuestas 
en el Plan Indicativo y 
se incorpora como 
elemento fundamental 
dentro del presupuesto? 
PARC
IALM
ENTE 
Habiendo tomado como muestra un programa 
arriba citado, se encontró coherencia entre POAI  
y plan de acción pero se identificó una diferencia 
en las metas señaladas en el plan indicativo. 
ANEXO Nº4  PRESUPUESTO PÚBLICO 
Contenido Descripción Pregunta (s) de chequeo 
Respu
esta 
Observaciones 
Presupuesto de 
Rentas y Recursos 
de Capital - IC 
Contiene la estimación de los 
ingresos corrientes, de las 
contribuciones parafiscales, de 
los recursos de capital, de los 
fondos especiales y de los 
ingresos de los establecimientos 
públicos del orden municipal 
¿EL presupuesto contiene la 
estimación de los Ingresos 
Corriente? 
SI 
El presupuesto de ingresos establece en 
forma precisa y completa la estimación de los 
ingresos corrientes, mostrando además los valores 
de los diferentes componentes de este rubro 
presupuestal. 
Presupuesto de 
Rentas y Recursos 
de Capital - IC 
¿EL presupuesto contiene la 
estimación de los Recursos de 
Capital? 
SI 
Este recurso está identificado, incluso 
relacionando los generados por algunos sectores. 
Presupuesto de 
Rentas y Recursos 
de Capital - IC 
¿EL presupuesto contiene la 
estimación de los Fondos 
Especiales? 
SI 
También esta estimación está 
claramente establecida. 
Presupuesto de 
Rentas y Recursos 
de Capital - IC 
¿EL presupuesto contiene la 
estimación de los Ingresos de 
establecimientos de orden 
municipal? 
SI 
Efectivamente, se identifican los 
recursos que se esperan ingresar por parte de los 
establecimientos del orden municipal 
  
Presupuesto de 
Gastos o Acuerdo 
de Apropiaciones - 
Secciones 
Se desagrega por secciones 
(sector central de la 
administración, órganos de 
control (Concejo, Personaría y/o 
Contraloría) y establecimientos 
públicos, o aquellos que cumplan 
las mismas condiciones jurídicas 
de dichos establecimientos) y por 
conceptos de gasto (gastos de 
funcionamiento, gastos de 
inversión y servicio de la deuda). 
¿El presupuesto está 
desagregado por secciones? 
SI 
El presupuesto de gastos tiene 
claramente definidos los recursos asignados para 
los diferentes tipos de gasto. desagrega los gastos 
de funcionamiento, las transferencias para concejo 
y personería, los gastos personales y por nomina 
Presupuesto de 
Gastos o Acuerdo 
de Apropiaciones - 
Secciones 
¿El presupuesto contiene la 
estimación de las 
contribuciones parafiscales? 
SI 
Se identifican las asignaciones para 
cumplir con los aportes parafiscales al SENA, 
ICBF, ESAP, CAJAS DE COMPENSACION etc. 
Disposiciones 
Generales 
Entendidas como las normas 
complementarias contenidas en 
el presupuesto para garantizar su 
correcta ejecución 
¿El presupuesto contiene las 
disposiciones generales? 
SI 
Aunque no se tienen Los decretos a 
través de los cuales se aprobaron tanto los recursos 
de rentas e ingresos como los de gastos, por la 
descripción de cada uno de ellos, se infiere que 
están cumpliendo con los parámetros establecidos 
en las normas sobre presupuestarios públicos 
municipales. 
Uso del instrumento 
Los instrumentos de planeación 
deben utilizarse para facilitar los 
procesos de la administración 
pública 
¿Se evidencia articulación 
entre los planes de acción 
sectoriales y el presupuesto 
programado para la vigencia? 
SI 
La información disponible  da cuenta de 
los recursos estimados de ingreso y los destinados 
al gasto y la inversión.  Existe una descripción 
general de las asignaciones destinadas a ejecutar 
programas especialmente en aquellos para ejecutar 
recursos del SGP señalándoles su aplicación a nivel 
de subprogramas y proyectos a ejecutar en cada 
vigencia.. se puede destacar la relevancia que se  da 
a la inversión en educación y salud, donde se 
asigna una alta cuota de  recursos. 
 
 
GUAMAL 
ANEXO Nº1 INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN DE PLAN INDICATIVO 
Contenido Descripción Pregunta (s) de chequeo 
Res
pue
sta 
Observaciones 
Dimensión 
Son las dimensiones, programas o subprogramas 
según la estructura definida de cada Plan de 
Desarrollo. 
¿La estructura del Plan 
Indicativo corresponde a la 
Estructura del Plan de 
Desarrollo? 
SI 
Se observa que el Plan Indicativo guarda 
total concordancia con la estructura del 
Plan de Desarrollo. 
Ponderador 
Los ponderadores son el peso que se le asigna a 
cada uno de los niveles del Plan indicativo, de 
acuerdo con los criterios que determine la 
Administración. 
¿Se establecieron 
ponderadores para cada uno de 
los niveles del Plan 
Indicativo? 
NO 
No se identifican los ponderadores, sin 
embargo aparece un porcentaje que no 
está claramente definido. 
Metas de 
Resultado 
Las metas son la expresión concreta de los 
objetivos a alcanzar con los recursos 
disponibles, en términos de cantidad y tiempo. 
Las de Resultado responden directamente a la 
cuantificación del objetivo específico o 
sectorial. 
¿Se establecieron Metas de 
Resultado sobre los objetivos 
específicos o sectoriales? 
SI 
Se establecieron metas de resultado para 
cada objetivo específico. 
Valor Inicial 
del Valor del 
Resultado 
Línea Base 
¿Se establecieron líneas bases 
para los objetivos específicos 
o sectoriales? 
SI 
se identifican las líneas bases para los 
objetivos específicos. 
Valor 
esperado del 
indicador de 
resultado 
Valor que se plantea alcanzar con el objetivo 
específico o sectorial 
¿Se establecieron valores 
esperados para los objetivos 
específicos o sectoriales? 
NO 
No se establecieron los valores esperados 
para los objetivos específicos. 
Metas de 
Producto 
Las metas son la expresión concreta de los 
objetivos a alcanzar con los recursos 
disponibles, en términos de cantidad y tiempo. 
Las de Producto responden a la cuantificación 
de los objetivos programáticos. 
¿Se establecieron Metas de 
Producto sobre los objetivos 
programáticos? 
SI 
Se identifica las metas de producto para 
cada vigencia. 
Indicador de 
Producto 
Son una representación cuantitativa (variable o 
relación entre variables), verificable 
objetivamente, que refleja la situación de un 
aspecto de la realidad y el estado de 
cumplimiento de un objetivo, actividad o 
producto deseado en un momento del tiempo. 
¿Se establecieron Indicadores 
de Producto? 
SI 
Se identifican los indicadores de producto 
para cada vigencia del Plan Indicativo. 
  
Calidad del 
Indicador de 
Producto 
Son las condiciones o características técnicas 
con las cuales se construye el indicador y que 
permiten o facilitan su utilización. 
¿Los indicadores establecidos 
son medibles?¿Los 
indicadores establecidos son 
disponibles?¿Los indicadores 
establecidos son 
determinantes?¿Los 
indicadores establecidos son 
válidos?¿Los indicadores 
establecidos son 
precisos?¿Los indicadores 
establecidos son confiables? 
SI 
 Se observa que los indicadores de 
producto cumplen con las técnicas 
establecidas. 
Valor Inicial 
de Indicador 
de Producto 
Línea Base 
¿Se establecieron líneas bases 
para los indicadores de 
producto? 
SI 
Se identifican claramente las líneas bases 
para los indicadores de producto. 
Valor 
esperado del 
indicador de 
producto al 
finalizar el 
cuatrienio 
Valor que se espera (metas) en un periodo de 
tiempo con la ejecución de actividades y 
proyectos. 
¿Se establecieron metas para 
los indicadores de producto al 
finalizar el cuatrienio? 
SI 
se observa que las metas para los 
indicadores de producto están claramente 
definidas para el cuatrienio.  
Valor 
esperado del 
indicador de 
producto para 
cada vigencia 
Valor que se espera (metas) en un periodo de 
tiempo con la ejecución de actividades y 
proyectos. 
¿Se establecieron metas de los 
indicadores de producto para 
cada Vigencia? 
SI 
se identifican las metas de los indicadores 
de producto para su respectiva vigencia. 
Recursos 
programados 
por vigencia 
Corresponden a los recursos y fuentes del plan 
de inversiones; es decir, aquellos recursos con 
los 
cuales se va financiar el Plan de Desarrollo 
¿Se programaron recursos por 
vigencia? 
SI 
Se identifican los recursos programados 
para las respectivas vigencias. 
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de planeación deben utilizarse 
para facilitar los procesos de la administración 
pública 
¿El Plan Indicativo se 
encuentra articulado con el 
Plan de desarrollo Municipal y 
se ha utilizado como insumo 
para la rendición de cuentas en 
el Municipio? 
NO 
Después de analizado el informe de 
rendición de cuentas de la ciudadanía se 
evidencia que el plan indicativo no fue 
utilizado como insumo para adelantar ese 
ejercicio pues esa rendición de cuentas no 
se realizó. 
ANEXO Nº2 INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN 
Contenido Descripción Pregunta (s) de chequeo 
Res
pue
sta 
Observaciones 
Identificación 
de Dependencia 
Secretarías y Departamentos 
Administrativos 
¿Se identifican las Secretarías 
y Departamentos 
Administrativos? 
SI 
En el Plan de Acción se identifican las dependencias 
tales como las secretarias y departamentos para su 
respectiva vigencia. 
Niveles planes 
de desarrollo 
Son las dimensiones, programas 
o subprogramas según la 
estructura definida de cada Plan 
de Desarrollo. 
¿Los niveles del Plan de 
Acción concuerdan con los del 
Plan de Desarrollo? 
SI 
El Plan Indicativo concuerda con el Plan de Desarrollo 
en cuanto a sus respectivas dimensiones programas y 
subprogramas. 
Metas de 
producto 
programadas 
para la vigencia 
Las Metas deben ser coherentes 
con el Plan Indicativo y el 
POAI. 
¿Las metas son coherentes con 
el Plan Indicativo y el POAI? 
SI 
Los ejes, programas y subprogramas se encuentran en 
total concordancia con el Plan de Desarrollo, el Plan 
Indicativo y el POAI. 
Proyectos 
Con los que se dará 
cumplimiento a las metas 
previstas en el Plan. 
Se señalan los proyectos con 
el cual se cumplirán las metas 
propuestas? 
SI 
En Plan de Acción se observa los proyectos para cada 
vigencia con los cuales se cumplirán las metas 
propuestas. 
Estrategias y 
actividades para 
la ejecución del 
proyecto 
Con los que se dará 
cumplimiento a las metas 
previstas en el Plan. 
¿Se establecieron estrategias y 
actividades para la ejecución 
del proyecto? 
Parc
ialm
ente 
Se evidencian las actividades para la ejecución de los 
proyectos pero no se observan las estrategias para las 
vigencias establecidas. 
Indicador 
esperado de las 
estrategias y 
actividades 
Indicadores de seguimiento. 
¿Se establecieron indicadores 
de estrategias y actividades? 
Parc
ialm
ente 
Se establecieron indicadores de actividades, sin 
embargo no se evidencian indicadores de estrategias. 
Recursos 
asignados por 
metas de 
producto 
Valor asignado por cada meta de 
producto 
¿Existen recursos asignados 
por metas de productos? 
SI 
Se observa los recursos asignados por metas de 
producto para las vigencias del 2013, 2014 sin 
embargo en el 2012 no se establecieron. 
  
Responsable 
Nombre del Responsable del 
Proyecto. 
¿Se identifica en el Plan de 
Acción, responsable de 
proyectos? 
SI 
se detallan claramente los responsables de cada 
proyecto. 
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de planeación 
deben utilizarse para facilitar los 
procesos de la administración 
pública 
¿El Plan de Acción, se articula 
con las metas propuestas para 
la dependencia en el Plan 
Indicativo? 
SI 
 Las metas propuestas en el Plan de Acción se 
articulan con las metas para la dependencia 
responsable de cada proyecto y se articula con el Plan 
Indicativo. 
ANEXO Nº3 PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN 
Contenido Descripción 
Pregunta (s) de 
chequeo 
Respu
esta 
Observaciones 
Parte 
Estratégica 
La parte estratégica del POAI se debe elaborar 
teniendo en cuenta la estructura del Plan 
Indicativo, del Plan de Desarrollo Territorial, 
identificando los objetivos y las metas que la 
Administración estableció para la respectiva 
vigencia fiscal.  
¿Se tuvo en cuenta la 
estructura del Plan 
Indicativo del Plan de 
Desarrollo? 
SI 
La estructura del Plan de Desarrollo, con el Plan 
Indicativo y con el POAI son coherentes en 
cuanto a los mismos ejes programáticos, 
programas y subprogramas. 
Proyectos de 
Inversión 
Registrados 
Los proyectos de inversión que se incorporen al 
POAI, deben ser aquellos que se encuentran 
registrados en el Banco de Programas y 
Proyectos de Inversión Territorial y que están 
programados para la vigencia fiscal. Son 
proyectos registrados aquellos que han sido 
considerados como viables por la dependencia 
competente y que por tanto pueden ser 
ejecutados con recursos del presupuesto 
municipal 
¿Los proyectos del 
POAI, están 
registrados en el 
Banco de Proyectos 
municipal? 
Parcia
lment
e 
Se encuentran registrados los proyectos en el 
BPPI para la vigencia del 2012 sin embargo 
para la vigencia del 2013 y 2014 se identifican 
como códigos por lo tanto no están claramente 
definidas 
Proyectos de 
Inversión 
Programados 
¿Los proyectos del 
POAI, están 
programados para la 
vigencia fiscal? 
NO 
En el POAI no se evidencia la fecha programada 
para la ejecución de los proyecto en ninguna 
vigencia. 
Apropiación Para cada proyecto se tiene que identificar, con 
base en la información que contenga el Banco 
de Programas y Proyectos de Inversión 
Territorial, los recursos que se requieren para su 
ejecución, de acuerdo con el estudio de costos 
realizado. 
¿Son claros los 
recursos que se 
requieren para la 
ejecución del 
proyecto? 
SI 
Se identifican los recursos que se requieren para 
la ejecución de cada proyecto en su respectiva 
vigencia.  
Apropiación 
¿El total de los 
recursos de los 
proyectos, está acorde 
con las metas de 
inversión definidas? 
SI 
Los recursos asignados para la ejecución de los 
proyectos están en total concordancia con las 
metas de producto y con las metas de resultado 
establecidas para cada vigencia. 
Dependencia 
Responsable 
De conformidad con el principio de 
especialización, se debe identificar la 
dependencia responsable de cada proyecto, no 
sin antes revisar el objeto y las funciones de 
cada una de ellas, para asegurar que la 
distribución y asignación de los proyectos se 
haga de acuerdo con las competencias que 
tienen cada entidad o dependencia. 
¿Se identifica la 
dependencia 
responsable de cada 
proyecto? 
SI 
Se identifican las dependencias responsables 
para cada vigencia. 
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de planeación deben utilizarse 
para facilitar los procesos de la administración 
pública 
¿El POAI, es 
coherente con las 
metas propuestas en 
el Plan Indicativo y 
se incorpora como 
elemento 
fundamental dentro 
del presupuesto? 
SI 
 Las metas propuestas son coherentes y se 
incorporan claramente en el Plan Indicativo, el 
Presupuesto y el POAI. 
ANEXO Nº4 PRESUPUESTO PÚBLICO 
Contenido Descripción Pregunta (s) de chequeo 
Respu
esta 
Observaciones 
Presupuesto de 
Rentas y 
Recursos de 
Capital - IC Contiene la estimación de los ingresos 
corrientes, de las contribuciones 
parafiscales, de los recursos de capital, 
de los fondos especiales y de los 
ingresos de los establecimientos 
públicos del orden municipal 
¿EL presupuesto contiene 
la estimación de los 
Ingresos Corriente? 
SI 
Se observa que cada vigencia contiene la 
estimación de los ingresos corrientes. 
Presupuesto de 
Rentas y 
Recursos de 
Capital - IC 
¿EL presupuesto contiene 
la estimación de los 
Recursos de Capital? 
SI 
Se observa que para las vigencias establecidas en 
el Presupuesto contienen la estimación de los 
recursos de capital. 
Presupuesto de 
Rentas y 
Recursos de 
Capital - IC 
¿EL presupuesto contiene 
la estimación de los 
Fondos Especiales? 
SI 
Los presupuestos para su respectiva vigencia 
contienen la estimación de los fondos especiales. 
  
Presupuesto de 
Rentas y 
Recursos de 
Capital - IC 
¿EL presupuesto contiene 
la estimación de los 
Ingresos de 
establecimientos de orden 
municipal? 
SI 
El Presupuesto contiene los ingresos provenientes 
de recursos de libre destinación para cada vigencia 
del municipio. 
Presupuesto de 
Gastos o 
Acuerdo de 
Apropiaciones - 
Secciones 
Se desagrega por secciones (sector 
central de la administración, órganos 
de control (Concejo, Personaría y/o 
Contraloría) y establecimientos 
públicos, o aquellos que cumplan las 
mismas condiciones jurídicas de 
dichos establecimientos) y por 
conceptos de gasto (gastos de 
funcionamiento, gastos de inversión y 
servicio de la deuda). 
¿El presupuesto está 
desagregado por 
secciones? 
SI 
El presupuesto de gasto está claramente 
desagregado por secciones tales como el gasto de 
funcionamiento, las transferencias para tesorería y 
los gastos de nómina.  
Presupuesto de 
Gastos o 
Acuerdo de 
Apropiaciones - 
Secciones 
¿El presupuesto contiene 
la estimación de las 
contribuciones 
parafiscales? 
SI 
se observa que el presupuesto de gasto contiene 
las estimaciones de las contribuciones parafiscales 
tales como ICBF, SENA y ESAP para cada 
vigencia. 
Disposiciones 
Generales 
Entendidas como las normas 
complementarias contenidas en el 
presupuesto para garantizar su correcta 
ejecución 
¿El presupuesto contiene 
las disposiciones 
generales? 
SI 
Al analizar los componentes del Presupuesto se 
observa que cumplen con las disposiciones 
generales tanto para el Presupuesto de rentas e 
ingresos como el Presupuesto gastos e inversiones. 
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de planeación deben 
utilizarse para facilitar los procesos de 
la administración pública 
¿Se evidencia articulación 
entre los planes de acción 
sectoriales y el 
presupuesto programado 
para la vigencia? 
SI 
El presupuesto articula los planes sectoriales 
programados para cada vigencia tales como los 
programas, subprogramas y proyectos son 
coherentes y se facilitan para su posterior 
utilización. 
 
LA MACARENA 
ANEXO Nº1 INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN DE PLAN INDICATIVO 
Contenido Descripción Pregunta (s) de chequeo 
Respu
esta 
Observaciones 
Dimensión 
Son las dimensiones, programas o 
subprogramas según la estructura definida 
de cada Plan de Desarrollo. 
¿La estructura del Plan 
Indicativo corresponde a la 
Estructura del Plan de 
Desarrollo? 
SI 
La estructura del Plan Indicativo con 
cuerda con el Plan de Desarrollo  
Ponderador 
Los ponderadores son el peso que se le 
asigna a cada uno de los niveles del Plan 
indicativo, de acuerdo con los criterios que 
determine la Administración. 
¿Se establecieron ponderadores 
para cada uno de los niveles del 
Plan Indicativo? 
NO 
En el Plan Indicativo no se evidencian los 
ponderadores para ninguno de los niveles 
que se desea intervenir. 
Metas de 
Resultado 
Las metas son la expresión concreta de los 
objetivos a alcanzar con los recursos 
disponibles, en términos de cantidad y 
tiempo. Las de Resultado responden 
directamente a la cuantificación del 
objetivo específico o sectorial. 
¿Se establecieron Metas de 
Resultado sobre los objetivos 
específicos o sectoriales? 
SI 
Se establecieron metas de resultado para 
cada objetivo específico. 
Valor Inicial 
del Valor del 
Resultado 
Línea Base 
¿Se establecieron líneas bases 
para los objetivos específicos o 
sectoriales? 
SI 
se establecieron las líneas bases para los 
objetivos específicos en el Plan 
Indicativo.  
Valor 
esperado del 
indicador de 
resultado 
Valor que se plantea alcanzar con el 
objetivo específico o sectorial 
¿Se establecieron valores 
esperados para los objetivos 
específicos o sectoriales? 
SI 
No se evidencian los valores que se 
espera alcanzar con cada objetivos a 
consecuencia que no se realizaron las 
líneas bases. 
Metas de 
Producto 
Las metas son la expresión concreta de los 
objetivos a alcanzar con los recursos 
disponibles, en términos de cantidad y 
tiempo. Las de Producto responden a la 
cuantificación de los objetivos 
programáticos. 
¿Se establecieron Metas de 
Producto sobre los objetivos 
programáticos? 
SI 
En el Plan Indicativo se establecieron 
claramente las metas de producto por 
cuatrienio. 
Indicador de 
Producto 
Son una representación cuantitativa 
(variable o relación entre variables), 
verificable objetivamente, que refleja la 
situación de un aspecto de la realidad y el 
estado de cumplimiento de un objetivo, 
actividad o producto deseado en un 
momento del tiempo. 
¿Se establecieron Indicadores de 
Producto? 
SI 
Claramente se evidencia los indicadores 
de producto en el Plan Indicativo. 
Calidad del 
Indicador de 
Producto 
Son las condiciones o características 
técnicas con las cuales se construye el 
indicador y que permiten o facilitan su 
utilización. 
¿Los indicadores establecidos 
son medibles?¿Los indicadores 
establecidos son 
disponibles?¿Los indicadores 
establecidos son 
SI 
 En el Plan Indicativo del municipio se 
observa que los indicadores de producto 
cumplen con las técnicas establecidas que 
facilitan la construcción de un indicador 
para su posterior utilización. 
  
determinantes?¿Los indicadores 
establecidos son válidos?¿Los 
indicadores establecidos son 
precisos?¿Los indicadores 
establecidos son confiables? 
Valor Inicial 
de Indicador 
de Producto 
Línea Base 
¿Se establecieron líneas bases 
para los indicadores de 
producto? 
SI 
Claramente se evidencian las líneas bases 
para los indicadores de producto. 
Valor 
esperado del 
indicador de 
producto al 
finalizar el 
cuatrienio 
Valor que se espera (metas) en un periodo 
de tiempo con la ejecución de actividades y 
proyectos. 
¿Se establecieron metas para los 
indicadores de producto al 
finalizar el cuatrienio? 
SI 
En el plan Indicativo se observa las metas 
para los indicadores de producto al 
finalizar el cuatrienio. 
Valor 
esperado del 
indicador de 
producto para 
cada vigencia 
Valor que se espera (metas) en un periodo 
de tiempo con la ejecución de actividades y 
proyectos. 
¿Se establecieron metas de los 
indicadores de producto para 
cada Vigencia? 
SI 
En el Plan Indicativo claramente se 
encuentran las metas de los indicadores 
de producto para cada vigencia. 
Recursos 
programados 
por vigencia 
Corresponden a los recursos y fuentes del 
plan de inversiones; es decir, aquellos 
recursos con los 
cuales se va financiar el Plan de Desarrollo 
¿Se programaron recursos por 
vigencia? 
SI 
se observa que se asignaron los recursos 
para financiar el Plan De Desarrollo para 
cada vigencia. 
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de planeación deben 
utilizarse para facilitar los procesos de la 
administración pública 
¿El Plan Indicativo se encuentra 
articulado con el Plan de 
desarrollo Municipal y se ha 
utilizado como insumo para la 
rendición de cuentas en el 
Municipio? 
Parcia
lment
e 
Después de revisado el informe de 
rendición de cuentas de la ciudadanía se 
evidencia que el plan indicativo fue 
utilizado parcialmente como insumo para 
adelantar ese ejercicio. 
ANEXO Nº2 INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN 
Contenido Descripción Pregunta (s) de chequeo 
Respu
esta 
Observaciones 
Identificación de 
Dependencia 
Secretarías y 
Departamentos 
Administrativos 
¿Se identifican las Secretarías 
y Departamentos 
Administrativos? 
SI 
En el Plan de Acción se identifican las dependencias para 
cada uno de las vigencias. 
Niveles planes 
de desarrollo 
Son las dimensiones, 
programas o subprogramas 
según la estructura definida 
de cada Plan de Desarrollo. 
¿Los niveles del Plan de 
Acción concuerdan con los del 
Plan de Desarrollo? 
SI 
Para las vigencias del 2012, 2013 y 2014 se articulan los 
programas y subprogramas y corresponde con la 
estructura del Plan De Desarrollo. 
Metas de 
producto 
programadas 
para la vigencia 
Las Metas deben ser 
coherentes con el Plan 
Indicativo y el POAI. 
¿Las metas son coherentes con 
el Plan Indicativo y el POAI? 
SI 
Con respecto al objetivo estratégico nº 1: "inclusión 
social y equidad para el desarrollo humano", al programa 
" educación", el subprograma "infraestructura educativa" 
las metas del proyecto "construcción, ampliación y 
adecuación de la infraestructura educativa" se encuentran 
en total concordancia con el Plan de Desarrollo, el Plan 
Indicativo y el POAI. 
Proyectos 
Con los que se dará 
cumplimiento a las metas 
previstas en el Plan. 
Se señalan los proyectos con 
el cual se cumplirán las metas 
propuestas? 
SI 
En Plan de Acción se observa los proyectos para cada 
vigencia con los cuales se cumplirán las metas 
propuestas. 
Estrategias y 
actividades para 
la ejecución del 
proyecto 
Con los que se dará 
cumplimiento a las metas 
previstas en el Plan. 
¿Se establecieron estrategias y 
actividades para la ejecución 
del proyecto? 
Parcia
lment
e 
En el Plan de Acción se observan las actividades para 
cada vigencia pero no se identifican las estrategias en 
ninguna vigencia. 
Indicador 
esperado de las 
estrategias y 
actividades 
Indicadores de seguimiento. 
¿Se establecieron indicadores 
de estrategias y actividades? 
NO 
No se evidencian indicadores de actividades ni de 
estrategia para ninguna de las vigencias. 
Recursos 
asignados por 
metas de 
producto 
Valor asignado por cada 
meta de producto 
¿Existen recursos asignado 
por metas de productos? 
SI 
En las vigencias 2012, 2013, 2014 ningún Plan de 
Acción estableció los recursos asignados. 
Responsable 
Nombre del Responsable 
del Proyecto. 
¿Se identifica en el Plan de 
Acción, responsables de 
proyectos? 
SI 
En el Plan de Acción se observan los responsables de 
cada proyecto en cada vigencia. 
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de 
planeación deben utilizarse 
para facilitar los procesos 
de la administración pública 
¿El Plan de Acción, se articula 
con las metas propuestas para 
la dependencia en el Plan 
Indicativo? 
SI 
En el Plan de Acción se evidencian las metas que se 
establecieron en el Plan Indicativo. 
  
ANEXO Nº3 PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN 
Contenido Descripción 
Pregunta (s) de 
chequeo 
Res
pue
sta 
Observaciones 
Parte 
Estratégica 
La parte estratégica del POAI se debe elaborar 
teniendo en cuenta la estructura del Plan 
Indicativo, del Plan de Desarrollo Territorial, 
identificando los objetivos y las metas que la 
Administración estableció para la respectiva 
vigencia fiscal.  
¿Se tuvo en cuenta 
la estructura del 
Plan Indicativo del 
Plan de Desarrollo? 
SI 
La estructura del Plan de Desarrollo, con el Plan 
Indicativo y con el POAI es coherentes en cuanto 
a los mismos ejes programáticos, programas y 
subprogramas. 
Proyectos de 
Inversión 
Registrados 
Los proyectos de inversión que se incorporen al 
POAI, deben ser aquellos que se encuentran 
registrados en el Banco de Programas y Proyectos 
de Inversión Territorial y que están programados 
para la vigencia fiscal. Son proyectos registrados 
aquellos que han sido considerados como viables 
por la dependencia competente y que por tanto 
pueden ser ejecutados con recursos del presupuesto 
municipal 
¿Los proyectos del 
POAI, están 
registrados en el 
Banco de Proyectos 
municipal? 
Parc
ialm
ente 
Se encuentran registrados los proyectos en el BPPI 
para la vigencia del 2012 sin embargo para la 
vigencia del 2013 y 2014 se identifican como 
códigos por lo tanto no están claramente definidas 
Proyectos de 
Inversión 
Programados 
¿Los proyectos del 
POAI, están 
programados para 
la vigencia fiscal? 
NO 
En el POAI no se evidencia la fecha programada 
para la ejecución de los proyecto en ninguna 
vigencia. 
Apropiación 
Para cada proyecto se tiene que identificar, con 
base en la información que contenga el Banco de 
Programas y Proyectos de Inversión Territorial, los 
recursos que se requieren para su ejecución, de 
acuerdo con el estudio de costos realizado. 
¿Son claros los 
recursos que se 
requieren para la 
ejecución del 
proyecto? 
SI 
Se identifican los recursos que se requieren para la 
ejecución de cada proyecto en su respectiva 
vigencia.  
Apropiación 
¿El total de los 
recursos de los 
proyectos, está 
acorde con las 
metas de inversión 
definidas? 
SI 
Los recursos asignados para la ejecución de los 
proyectos están en total concordancia con las 
metas de producto y con las metas de resultado 
establecidas para cada vigencia. 
Dependencia 
Responsable 
De conformidad con el principio de 
especialización, se debe identificar la dependencia 
responsable de cada proyecto, no sin antes revisar 
el objeto y las funciones de cada una de ellas, para 
asegurar que la distribución y asignación de los 
proyectos se haga de acuerdo con las competencias 
que tienen cada entidad o dependencia. 
¿Se identifica la 
dependencia 
responsable de 
cada proyecto? 
SI 
Se identifican las dependencias responsables para 
cada vigencia. 
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de planeación deben utilizarse 
para facilitar los procesos de la administración 
pública 
¿El POAI, es 
coherente con las 
metas propuestas 
en el Plan 
Indicativo y se 
incorpora como 
elemento 
fundamental dentro 
del presupuesto? 
SI 
Las metas propuestas son coherentes y se 
incorporan claramente en el Plan Indicativo, el 
Presupuesto y el POAI. 
ANEXO Nº4 PRESUPUESTO PÚBLICO 
Contenido Descripción 
Pregunta (s) de 
chequeo 
Res
pue
sta 
Observaciones 
Parte 
Estratégica 
La parte estratégica del POAI se debe elaborar 
teniendo en cuenta la estructura del Plan 
Indicativo, del Plan de Desarrollo Territorial, 
identificando los objetivos y las metas que la 
Administración estableció para la respectiva 
vigencia fiscal.  
¿Se tuvo en cuenta la 
estructura del Plan 
Indicativo del Plan de 
Desarrollo? 
NO 
Claramente se observa que no utilizaron el 
formato establecido por el Departamento 
Nacional de Planeación para la elaboración del 
POAI por lo tanto es fácil identificar que no está 
en concordancia con el Plan Desarrollo y el Plan 
Indicativo. 
Proyectos 
de 
Inversión 
Registrados 
Los proyectos de inversión que se incorporen al 
POAI, deben ser aquellos que se encuentran 
registrados en el Banco de Programas y Proyectos 
de Inversión Territorial y que están programados 
para la vigencia fiscal. Son proyectos registrados 
aquellos que han sido considerados como viables 
por la dependencia competente y que por tanto 
pueden ser ejecutados con recursos del 
presupuesto municipal 
¿Los proyectos del 
POAI, están registrados 
en el Banco de 
Proyectos municipal? 
SI 
Para la vigencia del 2012, 2013, 2014  se 
encuentran registrados los proyectos en el 
BPPIM. 
Proyectos 
de 
Inversión 
Programado
s 
¿Los proyectos del 
POAI, están 
programados para la 
vigencia fiscal? 
NO 
En el POAI no se evidencia la fecha programada 
para la ejecución de los proyecto en ninguna 
vigencia 
Apropiació
n 
Para cada proyecto se tiene que identificar, con 
base en la información que contenga el Banco de 
Programas y Proyectos de Inversión Territorial, 
¿Son claros los recursos 
que se requieren para la 
ejecución del proyecto? 
SI 
Los recursos para la ejecución de los proyectos 
en la vigencia del 2012, 2013, 2014 se 
encuentran claramente definidos además cada 
  
los recursos que se requieren para su ejecución, de 
acuerdo con el estudio de costos realizado. 
proyecto tiene asignado la fuente de 
financiación. 
Apropiació
n 
¿El total de los recursos 
de los proyectos, está 
acorde con las metas de 
inversión definidas? 
SI 
Los recursos asignados para la ejecución de los 
proyectos están en total concordancia con las 
metas de inversión establecidas para cada 
vigencia. 
Dependenci
a 
Responsabl
e 
De conformidad con el principio de 
especialización, se debe identificar la dependencia 
responsable de cada proyecto, no sin antes revisar 
el objeto y las funciones de cada una de ellas, para 
asegurar que la distribución y asignación de los 
proyectos se haga de acuerdo con las 
competencias que tienen cada entidad o 
dependencia. 
¿Se identifica la 
dependencia 
responsable de cada 
proyecto? 
NO 
En el POAI no se identifican las dependencias 
responsables de cada proyecto. 
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de planeación deben utilizarse 
para facilitar los procesos de la administración 
pública 
¿El POAI, es coherente 
con las metas 
propuestas en el Plan 
Indicativo y se 
incorpora como 
elemento fundamental 
dentro del presupuesto? 
Parc
ialm
ente 
El POAI está en concordancia con el Plan 
Indicativo respecto a las metas propuestas pero 
en el Presupuesto no se encuentran claramente 
definidas.  
 
LEJANIAS 
ANEXO Nº1 INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN DE PLAN INDICATIVO 
Contenido Descripción Pregunta (s) de chequeo 
Respu
esta 
Observaciones 
Dimensión 
Son las dimensiones, programas o subprogramas 
según la estructura definida de cada Plan de 
Desarrollo. 
¿La estructura del Plan Indicativo 
corresponde a la Estructura del 
Plan de Desarrollo? 
SI 
El plan indicativo se evidencia en 
total concordancia con las 
formulaciones establecidas en el plan 
de desarrollo. 
Ponderador 
Los ponderadores son el peso que se le asigna a 
cada uno de los niveles del Plan indicativo, de 
acuerdo con los criterios que determine la 
Administración. 
¿Se establecieron ponderadores 
para cada uno de los niveles del 
Plan Indicativo? 
NO 
No se evidencia los ponderadores 
establecidos para cada nivel del plan 
indicativo. 
Metas de 
Resultado 
Las metas son la expresión concreta de los 
objetivos a alcanzar con los recursos disponibles, 
en términos de cantidad y tiempo. Las de Resultado 
responden directamente a la cuantificación del 
objetivo específico o sectorial. 
¿Se establecieron Metas de 
Resultado sobre los objetivos 
específicos o sectoriales? 
SI 
Se establecen las metas de resultado 
en el plan indicativo claramente. 
Valor Inicial 
del Valor del 
Resultado 
Línea Base 
¿Se establecieron líneas bases 
para los objetivos específicos o 
sectoriales? 
SI 
Se identifican la línea base para cada 
objetivo de resultado establecido en el 
plan indicativo 
Valor 
esperado del 
indicador de 
resultado 
Valor que se plantea alcanzar con el objetivo 
específico o sectorial 
¿Se establecieron valores 
esperados para los objetivos 
específicos o sectoriales? 
NO 
No se establecieron los valores 
esperados de los indicadores de 
resultados. 
Metas de 
Producto 
Las metas son la expresión concreta de los 
objetivos a alcanzar con los recursos disponibles, 
en términos de cantidad y tiempo. Las de Producto 
responden a la cuantificación de los objetivos 
programáticos. 
¿Se establecieron Metas de 
Producto sobre los objetivos 
programáticos? 
SI 
Se detallan claramente las metas de 
producto. 
Indicador de 
Producto 
Son una representación cuantitativa (variable o 
relación entre variables), verificable objetivamente, 
que refleja la situación de un aspecto de la realidad 
y el estado de cumplimiento de un objetivo, 
actividad o producto deseado en un momento del 
tiempo. 
¿Se establecieron Indicadores de 
Producto? 
SI 
Se identifican los indicadores de 
producto detallados en el plan 
indicativo. 
Calidad del 
Indicador de 
Producto 
Son las condiciones o características técnicas con 
las cuales se construye el indicador y que permiten 
o facilitan su utilización. 
¿Los indicadores establecidos 
son medibles?¿Los indicadores 
establecidos son 
disponibles?¿Los indicadores 
establecidos son 
determinantes?¿Los indicadores 
establecidos son válidos?¿Los 
indicadores establecidos son 
precisos?¿Los indicadores 
establecidos son confiables?. 
SI 
Los indicadores establecidos en el 
plan indicativo están ceñidos a los 
parámetros de la construcción de un 
indicador, por tal motivo cumplen con 
las características técnicas que 
facilitan su utilización. 
Valor Inicial Línea Base ¿Se establecieron líneas bases SI Se establecieron las líneas bases 
  
de Indicador 
de Producto 
para los indicadores de producto? correspondientes a cada indicador de 
producto identificado en el plan 
indicativo. 
Valor 
esperado del 
indicador de 
producto al 
finalizar el 
cuatrienio 
Valor que se espera (metas) en un periodo de 
tiempo con la ejecución de actividades y proyectos. 
¿Se establecieron metas para los 
indicadores de producto al 
finalizar el cuatrienio? 
SI 
Se detalla específicamente el valor 
esperado al finalizar el cuatrienio. 
Valor 
esperado del 
indicador de 
producto 
para cada 
vigencia 
Valor que se espera (metas) en un periodo de 
tiempo con la ejecución de actividades y proyectos. 
¿Se establecieron metas de los 
indicadores de producto para 
cada Vigencia? 
SI 
Se detallan claramente los valores 
esperados correspondientes a la 
ejecución para cada vigencia 2012, 
2013,2014 y 2015. 
Recursos 
programados 
por vigencia 
Corresponden a los recursos y fuentes del plan de 
inversiones; es decir, aquellos recursos con los 
cuales se va financiar el Plan de Desarrollo 
¿Se programaron recursos por 
vigencia? 
SI 
No se detalla la asignación de 
recursos en el plan indicativo. 
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de planeación deben utilizarse 
para facilitar los procesos de la administración 
pública 
¿El Plan Indicativo se encuentra 
articulado con el Plan de 
desarrollo Municipal y se ha 
utilizado como insumo para la 
rendición de cuentas en el 
Municipio? 
Parcia
lment
e 
Revisado el documento de rendición 
de cuentas del municipio se evidencia 
que se realizó muy deficientemente lo 
cual establece que el Plan Indicativo 
no se utilizó como insumo. 
ANEXO Nº2 INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN 
Contenido Descripción Pregunta (s) de chequeo 
Respu
esta 
Observaciones 
Identificación de 
Dependencia 
Secretarías y Departamentos 
Administrativos 
¿Se identifican las Secretarías y 
Departamentos Administrativos? 
NO 
No se identifican las secretarias ni los 
departamentos administrativos en el plan de acción. 
Niveles planes de 
desarrollo 
Son las dimensiones, 
programas o subprogramas 
según la estructura definida de 
cada Plan de Desarrollo. 
¿Los niveles del Plan de Acción 
concuerdan con los del Plan de 
Desarrollo? 
SI 
El plan de acción esta en total concordancia con la 
estructura establecida en el plan de desarrollo. 
Metas de producto 
programadas para 
la vigencia 
Las Metas deben ser 
coherentes con el Plan 
Indicativo y el POAI. 
¿Las metas son coherentes con el 
Plan Indicativo y el POAI? 
SI 
Las metas se encuentran en concordancia tanto con 
el plan indicativo como con el plan operativo anual 
de inversiones. 
Proyectos 
Con los que se dará 
cumplimiento a las metas 
previstas en el Plan. 
Se señalan los proyectos con el 
cual se cumplirán las metas 
propuestas? 
NO 
En el documento no se evidencian los proyectos 
que se van a ejecutar, cabe resaltar que se detalla el 
código BPPI. 
Estrategias y 
actividades para la 
ejecución del 
proyecto 
Con los que se dará 
cumplimiento a las metas 
previstas en el Plan. 
¿Se establecieron estrategias y 
actividades para la ejecución del 
proyecto? 
NO 
Como no se detallan los proyectos en el plan de 
acción, tampoco se evidencian las actividades y 
estrategias para la ejecución de los mismos. 
Indicador esperado 
de las estrategias y 
actividades 
Indicadores de seguimiento. 
¿Se establecieron indicadores de 
estrategias y actividades? 
NO 
Al no establecerse actividades y estrategias, 
tampoco se detalla los indicadores para el 
seguimiento de las mismas. 
Recursos asignados 
por metas de 
producto 
Valor asignado por cada meta 
de producto 
¿Existen recursos asignado por 
metas de productos? 
NO 
No se evidencian recursos asignados en el plan de 
acción. 
Responsable 
Nombre del Responsable del 
Proyecto. 
¿Se identifica en el Plan de 
Acción, responsable de 
proyectos? 
NO 
No se identifica el nombre del responsable de cada 
proyecto. 
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de 
planeación deben utilizarse 
para facilitar los procesos de la 
administración pública 
¿El Plan de Acción, se articula 
con las metas propuestas para la 
dependencia en el Plan 
Indicativo? 
NO 
Al no establecerse las dependencias en el plan de 
acción es imposible verificar que las metas estén 
articuladas con lo establecido en el plan indicativo. 
ANEXO Nº3 PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN 
Contenido Descripción 
Pregunta (s) de 
chequeo 
Respu
esta 
Observaciones 
Parte 
Estratégica 
La parte estratégica del POAI se debe elaborar 
teniendo en cuenta la estructura del Plan Indicativo, 
del Plan de Desarrollo Territorial, identificando los 
objetivos y las metas que la Administración 
estableció para la respectiva vigencia fiscal.  
¿Se tuvo en cuenta la 
estructura del Plan 
Indicativo del Plan de 
Desarrollo? 
SI 
El POAI  se encuentra en total concordancia 
con las formulaciones establecidas en el 
Plan de Desarrollo. 
Proyectos de 
Inversión 
Registrados 
Los proyectos de inversión que se incorporen al 
POAI, deben ser aquellos que se encuentran 
registrados en el Banco de Programas y Proyectos de 
¿Los proyectos del 
POAI, están registrados 
en el Banco de 
NO 
En el POAI no se evidencia el código BPPI 
para cada proyecto, es importante mencionar 
que en el plan de acción no se evidencia el 
  
Inversión Territorial y que están programados para la 
vigencia fiscal. Son proyectos registrados aquellos 
que han sido considerados como viables por la 
dependencia competente y que por tanto pueden ser 
ejecutados con recursos del presupuesto municipal 
Proyectos municipal? nombre de los proyectos pero se detalla el 
código. 
Proyectos de 
Inversión 
Programados 
¿Los proyectos del 
POAI, están 
programados para la 
vigencia fiscal? 
NO 
No se establece las fechas de inicio ni de 
finalización para la ejecución de cada 
proyecto. 
Apropiación Para cada proyecto se tiene que identificar, con base 
en la información que contenga el Banco de 
Programas y Proyectos de Inversión Territorial, los 
recursos que se requieren para su ejecución, de 
acuerdo con el estudio de costos realizado. 
¿Son claros los recursos 
que se requieren para la 
ejecución del proyecto? 
SI 
Se detalla el valor asignado para el proyecto 
y se especifican las fuentes de estos 
recursos. 
Apropiación 
¿El total de los recursos 
de los proyectos, está 
acorde con las metas de 
inversión definidas? 
SI 
El total de los recursos esta en concordancia 
con el presupuesto establecido para cada 
vigencia. 
Dependencia 
Responsable 
De conformidad con el principio de especialización, 
se debe identificar la dependencia responsable de 
cada proyecto, no sin antes revisar el objeto y las 
funciones de cada una de ellas, para asegurar que la 
distribución y asignación de los proyectos se haga de 
acuerdo con las competencias que tienen cada entidad 
o dependencia. 
¿Se identifica la 
dependencia 
responsable de cada 
proyecto? 
SI 
Se especifica claramente la dependencia 
encargada de la ejecución de cada proyecto. 
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de planeación deben utilizarse para 
facilitar los procesos de la administración pública 
¿El POAI, es coherente 
con las metas propuestas 
en el Plan Indicativo y 
se incorpora como 
elemento fundamental 
dentro del presupuesto? 
SI 
Se evidencia que el POAI se encuentra 
articulado con lo establecido con el plan 
indicativo y es utilizado como insumo en la 
elaboración del presupuesto. 
ANEXO Nº4 PRESUPUESTO PÚBLICO 
Contenido Descripción Pregunta (s) de chequeo 
Respu
esta 
Observaciones 
Presupuesto de 
Rentas y Recursos 
de Capital - IC 
Contiene la estimación de los 
ingresos corrientes, de las 
contribuciones parafiscales, de los 
recursos de capital, de los fondos 
especiales y de los ingresos de los 
establecimientos públicos del orden 
municipal 
¿EL presupuesto contiene 
la estimación de los 
Ingresos Corriente? 
SI 
Se detalla claramente los ingresos corrientes y los 
rubros que componen esta cuenta. 
Presupuesto de 
Rentas y Recursos 
de Capital - IC 
¿EL presupuesto contiene 
la estimación de los 
Recursos de Capital? 
SI 
Se evidencian los recursos de capital en el 
presupuesto del municipio. 
Presupuesto de 
Rentas y Recursos 
de Capital - IC 
¿EL presupuesto contiene 
la estimación de los 
Fondos Especiales? 
SI 
Se identifican los aportes por parte de los fondos 
especiales. 
Presupuesto de 
Rentas y Recursos 
de Capital - IC 
¿EL presupuesto contiene 
la estimación de los 
Ingresos de 
establecimientos de orden 
municipal? 
SI 
Se establece la estimación de los ingresos por parte 
de los establecimientos de orden municipal. 
Presupuesto de 
Gastos o Acuerdo 
de Apropiaciones - 
Secciones 
Se desagrega por secciones (sector 
central de la administración, órganos 
de control (Concejo, Personaría y/o 
Contraloría) y establecimientos 
públicos, o aquellos que cumplan las 
mismas condiciones jurídicas de 
dichos establecimientos) y por 
conceptos de gasto (gastos de 
funcionamiento, gastos de inversión y 
servicio de la deuda). 
¿El presupuesto está 
desagregado por 
secciones? 
SI 
El presupuesto se encuentra desagregado por 
secciones para una mejor interpretación del 
instrumento. 
Presupuesto de 
Gastos o Acuerdo 
de Apropiaciones - 
Secciones 
¿El presupuesto contiene 
la estimación de las 
contribuciones 
parafiscales? 
SI 
El presupuesto contiene los aportes que se le hacen 
a instituciones como el ICBF, SENA, ESAP, LAS 
CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR Y 
LOS INTITUTOS TECNICOS. 
Disposiciones 
Generales 
Entendidas como las normas 
complementarias contenidas en el 
presupuesto para garantizar su 
correcta ejecución 
¿El presupuesto contiene 
las disposiciones 
generales? 
NO No se evidencian las disposiciones generales. 
Uso del instrumento 
Los instrumentos de planeación 
deben utilizarse para facilitar los 
procesos de la administración pública 
¿Se evidencia articulación 
entre los planes de acción 
sectoriales y el 
presupuesto programado 
para la vigencia? 
SI 
El presupuesto se encuentra articulado con el POAI 
por consiguiente con los planes acción también, 
por ejemplo el "PROGRAMA. EDUCACIÓN 
PARA EL DESARROLLO" el 
"SUBPROGRAMA: EDUCANDO CON 
CALIDAD Y COBERTURA" y el "PROYECTO: 
SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A 
ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO" se encuentra 
en total concordancia en los documentos 
analizados. 
 
  
 MAPIRIPAN  
ANEXO Nº1 INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN DE PLAN INDICATIVO 
Contenido Descripción Pregunta (s) de chequeo 
Respu
esta 
Observaciones 
Dimensión 
Son las dimensiones, programas o 
subprogramas según la estructura 
definida de cada Plan de Desarrollo. 
¿La estructura del Plan Indicativo 
corresponde a la Estructura del 
Plan de Desarrollo? 
SI 
La estructura del Plan Indicativo 
concuerda con el Plan de desarrollo sus 
programas, subprogramas y proyecto son 
coherentes para su posterior utilización. 
Ponderador 
Los ponderadores son el peso que se le 
asigna a cada uno de los niveles del Plan 
indicativo. 
¿Se establecieron ponderadores 
para cada uno de los niveles del 
Plan Indicativo? 
NO 
No se identifican ponderadores para 
ninguno de los niveles del Plan 
Indicativo. 
Metas de 
Resultado 
Las metas son la expresión concreta de 
los objetivos a alcanzar con los recursos 
disponibles, en términos de cantidad y 
tiempo. Las de Resultado responden 
directamente a la cuantificación del 
objetivo específico o sectorial. 
¿Se establecieron Metas de 
Resultado sobre los objetivos 
específicos o sectoriales? 
SI 
Se identifican las metas de resultado para 
cada uno de los objetivos específicos. 
Valor Inicial 
del Valor del 
Resultado 
Línea Base 
¿Se establecieron líneas bases para 
los objetivos específicos o 
sectoriales? 
SI 
Se observan las líneas bases para cada 
uno de los objetivos específicos. 
Valor 
esperado del 
indicador de 
resultado 
Valor que se plantea alcanzar con el 
objetivo específico o sectorial 
¿Se establecieron valores 
esperados para los objetivos 
específicos o sectoriales? 
NO 
No se estableció el valor esperado del 
indicador de resultado  para los objetivos 
específicos, cabe resaltar que si se 
encuentran establecidos los valores 
esperados para los indicadores de 
producto. 
Metas de 
Producto 
Las metas son la expresión concreta de 
los objetivos a alcanzar con los recursos 
disponibles, en términos de cantidad y 
tiempo. Las de Producto responden a la 
cuantificación de los objetivos 
programáticos. 
¿Se establecieron Metas de 
Producto sobre los objetivos 
programáticos? 
SI 
Se evidencian las metas de producto para 
cada uno de los objetivos programáticos. 
Indicador de 
Producto 
Son una representación cuantitativa 
(variable o relación entre variables), 
verificable objetivamente, que refleja la 
situación de un aspecto de la realidad y el 
estado de cumplimiento de un objetivo. 
¿Se establecieron Indicadores de 
Producto? 
SI 
Se identifican los indicadores de producto 
para cada proyecto. 
Calidad del 
Indicador de 
Producto 
Son las condiciones o características 
técnicas con las cuales se construye el 
indicador y que permiten o facilitan su 
utilización. 
¿Los indicadores establecidos son 
medibles?¿Los indicadores 
establecidos son disponibles?¿Los 
indicadores establecidos son 
determinantes?¿Los indicadores 
establecidos son válidos?¿Los 
indicadores establecidos son 
precisos?. 
SI 
 En el Plan Indicativo del municipio se 
observa que los indicadores de producto 
cumplen con las técnicas establecidas que 
facilitan la construcción de un indicador 
para su posterior utilización. 
Valor Inicial 
de Indicador 
de Producto 
Línea Base 
¿Se establecieron líneas bases para 
los indicadores de producto? 
No 
No se establecieron líneas bases para los 
indicadores de producto. 
Valor 
esperado del 
indicador de 
producto al 
finalizar el 
cuatrienio 
Valor que se espera (metas) en un 
periodo de tiempo con la ejecución de 
actividades y proyectos. 
¿Se establecieron metas para los 
indicadores de producto al finalizar 
el cuatrienio? 
SI 
Se observa las metas esperadas para el 
cuatrienio en el Plan Indicativo. 
Valor 
esperado del 
indicador de 
producto para 
cada vigencia 
Valor que se espera (metas) en un 
periodo de tiempo con la ejecución de 
actividades y proyectos. 
¿Se establecieron metas de los 
indicadores de producto para cada 
Vigencia? 
SI 
Se identifican las metas de los 
indicadores de producto para su 
respectiva vigencia. 
Recursos 
programados 
por vigencia 
Corresponden a los recursos y fuentes del 
plan de inversiones; es decir, aquellos 
recursos con los 
cuales se va financiar el Plan de 
Desarrollo 
¿Se programaron recursos por 
vigencia? 
SI 
Se identifican los recursos programados 
para las respectivas vigencias. 
  
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de planeación deben 
utilizarse para facilitar los procesos de la 
administración pública 
¿El Plan Indicativo se encuentra 
articulado con el Plan de desarrollo 
Municipal y se ha utilizado como 
insumo para la rendición de 
cuentas en el Municipio? 
Parcia
lment
e 
De acuerdo al informe de rendición de 
cuentas del municipio se estableció que 
quedaron faltando unos elementos, por 
esta razón el Plan Indicativo no es el 
insumo determinante. 
 
ANEXO Nº2 INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN 
ANEXO Nº3 PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN 
Contenido Descripción 
Pregunta (s) de 
chequeo 
Respu
esta 
Observaciones 
Parte 
Estratégica 
La parte estratégica del POAI se debe elaborar 
teniendo en cuenta la estructura del Plan 
Indicativo, del Plan de Desarrollo Territorial, 
identificando los objetivos y las metas que la 
Administración estableció para la respectiva 
vigencia fiscal.  
¿Se tuvo en cuenta la 
estructura del Plan 
Indicativo del Plan de 
Desarrollo? 
SI 
Se encuentra articulado el POAI con el Plan 
Indicativo su estructuras corresponden con los 
objetivos del Plan de Desarrollo Territorial.  
Proyectos de 
Inversión 
Registrados 
Los proyectos de inversión que se incorporen al 
POAI, deben ser aquellos que se encuentran 
registrados en el Banco de Programas y 
Proyectos de Inversión Territorial y que están 
programados para la vigencia fiscal. Son 
proyectos registrados aquellos que han sido 
considerados como viables y son ejecutados con 
recursos del presupuesto municipal 
¿Los proyectos del 
POAI, están registrados 
en el Banco de 
Proyectos municipal? 
NO 
Los proyectos que se establecieron en el 
POAI no se encuentran registrados  en el 
BPPI. 
Proyectos de 
Inversión 
Programados 
¿Los proyectos del 
POAI, están 
programados para la 
vigencia fiscal? 
NO 
No se establece las fechas de inicio ni de 
finalización para la ejecución de cada 
proyecto. 
Apropiación 
Para cada proyecto se tiene que identificar, con 
base en la información que contenga el Banco 
de Programas y Proyectos de Inversión 
¿Son claros los recursos 
que se requieren para la 
ejecución del proyecto? 
SI 
Los recursos asignados para la ejecución de 
cada proyecto están claramente detallados en 
sus respectivas vigencias. 
Contenido Descripción Pregunta (s) de chequeo 
Respues
ta 
Observaciones 
Identificación 
de 
Dependencia 
Secretarías y Departamentos 
Administrativos 
¿Se identifican las Secretarías 
y Departamentos 
Administrativos? 
SI 
Claramente se identifican las dependencias 
responsables para cada una de las vigencias. 
Niveles planes 
de desarrollo 
Son las dimensiones, 
programas o subprogramas 
según la estructura definida 
de cada Plan de Desarrollo. 
¿Los niveles del Plan de 
Acción concuerdan con los del 
Plan de Desarrollo? 
SI 
 Hay total coherencia entre los niveles del Plan de 
Acción y el Plan de Desarrollo. 
Metas de 
producto 
programadas 
para la 
vigencia 
Las Metas deben ser 
coherentes con el Plan 
Indicativo y el POAI. 
¿Las metas son coherentes con 
el Plan Indicativo y el POAI? 
SI 
Las metas de producto programadas para cada vigencia 
son acorde con las metas establecidas en el Plan 
Indicativo,  el POAI. 
Proyectos 
Con los que se dará 
cumplimiento a las metas 
previstas en el Plan. 
Se señalan los proyectos con 
el cual se cumplirán las metas 
propuestas? 
Parcialm
ente 
Para los años del 2012 y 2014 se evidencian los 
proyectos para el cumplimiento de las metas 
propuestas, sin embargo para el año del 2013 no se 
identifican los proyectos. 
Estrategias y 
actividades 
para la 
ejecución del 
proyecto 
Con los que se dará 
cumplimiento a las metas 
previstas en el Plan. 
¿Se establecieron estrategias y 
actividades para la ejecución 
del proyecto? 
NO 
No se evidencian las actividades ni las estrategias para 
la ejecución de los proyectos en ninguna de las 
respectivas vigencias. 
Indicador 
esperado de 
las estrategias 
y actividades 
Indicadores de seguimiento. 
¿Se establecieron indicadores 
de estrategias y actividades? 
NO 
No se establecieron los indicadores de estrategias y de 
actividades. 
Recursos 
asignados por 
metas de 
producto 
Valor asignado por cada 
meta de producto 
¿Existen recursos asignados 
por metas de productos? 
Parcialm
ente 
Para los años del 2012 y 2014 se identifican los 
recursos asignados por metas de producto pero para el 
año 2013 no se identifica los recursos asignados. 
Responsable 
Nombre del Responsable del 
Proyecto. 
¿Se identifica en el Plan de 
Acción, responsable de 
proyectos? 
SI 
Para cada una de las vigencias se encuentran 
establecidos los responsables de los proyectos. 
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de 
planeación deben utilizarse 
para facilitar los procesos de 
la administración pública 
¿El Plan de Acción, se articula 
con las metas propuestas para 
la dependencia en el Plan 
Indicativo? 
Parcialm
ente 
Las metas de producto y las metas de resultado se 
articulan con el Plan de Acción por lo tanto se 
articulan con las dependencias del Plan Indicativo en 
las vigencias del 2012 y 2014, sin embargo para el año 
2013 no se encuentra claramente definidas. 
  
Apropiación 
Territorial, los recursos que se requieren para su 
ejecución, de acuerdo con el estudio de costos 
realizado. 
¿El total de los recursos 
de los proyectos, está 
acorde con las metas de 
inversión definidas? 
SI 
El total de los recursos está en concordancia 
con el presupuesto establecido para cada 
vigencia. 
Dependencia 
Responsable 
De conformidad con el principio de 
especialización, se debe identificar la 
dependencia responsable de cada proyecto, no 
sin antes revisar el objeto y las funciones de 
cada una de ellas, para asegurar que la 
distribución y asignación de los proyectos se 
haga de acuerdo con las competencias que 
tienen cada entidad o dependencia. 
¿Se identifica la 
dependencia 
responsable de cada 
proyecto? 
Parcia
lment
e 
Se identifican las dependencias, pero con el 
nombre de sector de competencia en cada 
proyecto para sus respectiva vigencia. 
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de planeación deben utilizarse 
para facilitar los procesos de la administración 
pública 
¿El POAI, es coherente 
con las metas 
propuestas en el Plan 
Indicativo y se 
incorpora como 
elemento fundamental 
dentro del presupuesto? 
SI 
Son coherente las metas propuestas en el 
POAI y se encuentra articulado con lo 
establecido con el plan indicativo y es 
utilizado como insumo en la elaboración del 
presupuesto. 
ANEXO Nº4 PRESUPUESTO PÚBLICO 
Contenido Descripción Pregunta (s) de chequeo 
Respu
esta 
Observaciones 
Presupuesto de 
Rentas y 
Recursos de 
Capital - IC 
Contiene la estimación de los 
ingresos corrientes, de las 
contribuciones parafiscales, de los 
recursos de capital, de los fondos 
especiales y de los ingresos de los 
establecimientos públicos del orden 
municipal 
¿EL presupuesto contiene la 
estimación de los Ingresos 
Corriente? 
SI 
El Presupuesto del municipio contiene la 
estimación de los ingresos corrientes para 
cada vigencia. 
Presupuesto de 
Rentas y 
Recursos de 
Capital - IC 
¿EL presupuesto contiene la 
estimación de los Recursos de 
Capital? 
SI 
Se observa la estimación de los recursos de 
capital. 
Presupuesto de 
Rentas y 
Recursos de 
Capital - IC 
¿EL presupuesto contiene la 
estimación de los Fondos 
Especiales? 
SI 
Se observa que el Presupuesto contiene la 
estimación de los fondos especiales para cada 
vigencia. 
Presupuesto de 
Rentas y 
Recursos de 
Capital - IC 
¿EL presupuesto contiene la 
estimación de los Ingresos de 
establecimientos de orden 
municipal? 
SI 
El Presupuesto contiene los ingresos 
provenientes de recursos de libre destinación 
para cada vigencia del municipio. 
Presupuesto de 
Gastos o Acuerdo 
de Apropiaciones 
- Secciones 
Se desagrega por secciones (sector 
central de la administración, órganos 
de control (Concejo, Personaría y/o 
Contraloría) y establecimientos 
públicos, o aquellos que cumplan las 
mismas condiciones jurídicas de 
dichos establecimientos) y por 
conceptos de gasto (gastos de 
funcionamiento, gastos de inversión y 
servicio de la deuda). 
¿El presupuesto está 
desagregado por secciones? 
SI 
El presupuesto de gasto está claramente 
desagregado. 
Presupuesto de 
Gastos o Acuerdo 
de Apropiaciones 
- Secciones 
¿El presupuesto contiene la 
estimación de las 
contribuciones parafiscales? 
SI 
Se observa que el presupuesto de gasto 
contiene las estimaciones de las 
contribuciones parafiscales. 
Disposiciones 
Generales 
Entendidas como las normas 
complementarias contenidas en el 
presupuesto para garantizar su 
correcta ejecución 
¿El presupuesto contiene las 
disposiciones generales? 
SI 
Al analizar los componentes del Presupuesto 
se observa que cumplen con las disposiciones 
generales.  
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de planeación 
deben utilizarse para facilitar los 
procesos de la administración pública 
¿Se evidencia articulación 
entre los planes de acción 
sectoriales y el presupuesto 
programado para la vigencia? 
Parcia
lment
e 
Se observa que el presupuesto programado 
concuerda con el POAI y EL PA, por ejemplo 
el programa de "infancia, adolescencia y 
juventud futuro del desarrollo”, subprograma 
"primero los niños" y en el programa 
"diagnóstico y caracterización de los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes atendiendo a su 
condición de ruralidad y diferencia étnica y 
cultural" concuerdan las vigencias del 2012 y 
2014 sin embargo para la vigencia del 2013 
no está claramente definidas. 
  
MESETAS  
ANEXO Nº1 INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN DE PLAN INDICATIVO 
Contenido Descripción Pregunta (s) de chequeo 
Respu
esta 
Observaciones 
Dimensión 
Son las dimensiones, programas o 
subprogramas según la estructura 
definida de cada Plan de 
Desarrollo. 
¿La estructura del Plan 
Indicativo corresponde a la 
Estructura del Plan de 
Desarrollo? 
SI 
El Plan Indicativo está elaborado de tal manera que 
reproduce la estructura del Plan de Desarrollo, que 
vale la pena resaltar, está claramente diseñado a 
nivel de Objetivos estratégico, Programas 
estratégicos, subprogramas. 
Ponderador 
Los ponderadores son el peso que 
se le asigna a cada uno de los 
niveles del Plan indicativo, de 
acuerdo con los criterios que 
determine la Administración. 
¿Se establecieron 
ponderadores para cada uno de 
los niveles del Plan 
Indicativo? 
NO 
En ninguno de los programas y subprogramas 
señalados para desarrollar la estructura del Plan de 
Desarrollo, aparecen los ponderadores. 
Metas de 
Resultado 
Las metas son la expresión 
concreta de los objetivos a alcanzar 
con los recursos disponibles, Las 
de Resultado responden 
directamente a la cuantificación 
del objetivo específico o sectorial. 
¿Se establecieron Metas de 
Resultado sobre los objetivos 
específicos o sectoriales? 
PARC
IALM
ENTE 
Aparecen señaladas metas, que se infiere son de 
resultado, pero en ningún momento se les precisa su 
condición.  
Valor Inicial 
del Valor del 
Resultado 
Línea Base 
¿Se establecieron líneas bases 
para los objetivos específicos 
o sectoriales? 
SI 
Las líneas de base si fueron establecidas de manera 
clara para cada meta  señalada para cada programa. 
Valor 
esperado del 
indicador de 
resultado 
Valor que se plantea alcanzar con 
el objetivo específico o sectorial 
¿Se establecieron valores 
esperados para los objetivos 
específicos o sectoriales? 
SI 
El valor esperado se señala en cada indicador para 
cumplir las metas establecidas en los programas 
anunciados. 
Metas de 
Producto 
Las metas son la expresión 
concreta de los objetivos a alcanzar 
con los recursos disponibles. Las 
de Producto responden a la 
cuantificación de los objetivos 
programáticos. 
¿Se establecieron Metas de 
Producto sobre los objetivos 
programáticos? 
PARC
IALM
ENTE 
Las Metas que se establecieron, se deducen que unas 
son de resultado y otras de producto, pero en el 
documento no se hace la precisión de cuáles son las 
unas y cuales las otras. 
Indicador de 
Producto 
Son una representación 
cuantitativa, verificable 
objetivamente, que refleja la 
situación de un aspecto de la 
realidad y el estado de 
cumplimiento de un objetivo, 
actividad o producto deseado en un 
momento del tiempo. 
¿Se establecieron Indicadores 
de Producto? 
SI 
Los indicadores fueron establecidos en forma clara y 
precisa. 
Calidad del 
Indicador de 
Producto 
Son las condiciones o 
características técnicas con las 
cuales se construye el indicador y 
que permiten o facilitan su 
utilización. 
¿Los indicadores establecidos 
son medibles?¿Los 
indicadores establecidos son 
disponibles?¿Los indicadores 
establecidos son 
determinantes?¿Los 
indicadores establecidos son 
válidos?¿Los indicadores 
establecidos son precisos?. 
SI 
Las características enunciadas, se cumplen en los 
indicadores establecidos en el Plan Indicativo. 
Valor Inicial 
de Indicador 
de Producto 
Línea Base 
¿Se establecieron líneas bases 
para los indicadores de 
producto? 
PARC
IALM
ENTE 
Los indicadores, igual que las metas, no fueron 
precisados en su condición de resultado o de 
producto, de manera que las líneas de base se 
establecieron en términos generales. 
Valor 
esperado del 
indicador de 
producto al 
finalizar el 
cuatrienio 
Valor que se espera (metas) en un 
periodo de tiempo con la ejecución 
de actividades y proyectos. 
¿Se establecieron metas para 
los indicadores de producto al 
finalizar el cuatrienio? 
PARC
IALM
ENTE 
Se establecieron metas para los indicadores en 
términos generales, sin detallar si son de resultado o 
de producto. 
Valor 
esperado del 
indicador de 
producto 
para cada 
Valor que se espera (metas) en un 
periodo de tiempo con la ejecución 
de actividades y proyectos. 
¿Se establecieron metas de los 
indicadores de producto para 
cada Vigencia? 
SI 
Se establecieron metas para los indicadores en 
términos generales, sin detallar si son de resultado o 
de producto. 
  
vigencia 
Recursos 
programados 
por vigencia 
Corresponden a los recursos y 
fuentes del plan de inversiones; es 
decir, aquellos recursos con los 
cuales se va financiar el Plan de 
Desarrollo 
¿Se programaron recursos por 
vigencia? 
NO 
Aunque en el formato diligenciado aparece la 
asignación de recursos para los programas, la 
asignación no está desagregada por vigencias. 
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de planeación 
deben utilizarse para facilitar los 
procesos de la administración 
pública 
¿El Plan Indicativo se 
encuentra articulado con el 
Plan de desarrollo Municipal y 
se ha utilizado como insumo 
para la rendición de cuentas en 
el Municipio? 
SI 
 La revisión del informe sobre la Rendición de 
Cuentas a la Ciudadanía, se encuentra que esta se 
hizo satisfactoriamente, de lo cual se puede deducir 
que el Plan Indicativo fue útil como insumo para el  
desarrollo de este ejercicio.  
ANEXO Nº2 INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN 
Contenido Descripción Pregunta (s) de chequeo 
Respu
esta 
Observaciones 
Identificación 
de 
Dependencia 
Secretarías y 
Departamentos 
Administrativos 
¿Se identifican las Secretarías y 
Departamentos Administrativos? 
SI 
Aparecen las identificaciones, no  como Secretarías 
pero se establece la dependencia responsable de los 
proyectos establecidos en el Plan de Acción 
Niveles planes 
de desarrollo 
Son las dimensiones, 
programas o 
subprogramas según 
la estructura definida 
de cada Plan de 
Desarrollo. 
¿Los niveles del Plan de Acción 
concuerdan con los del Plan de 
Desarrollo? 
SI Efectivamente, la parte estructural está articulada. 
Metas de 
producto 
programadas 
para la 
vigencia 
Las Metas deben ser 
coherentes con el 
Plan Indicativo y el 
POAI. 
¿Las metas son coherentes con el Plan 
Indicativo y el POAI? 
SI 
Las metas señaladas en el Plan de Acción, 
corresponden a las señaladas en el Plan Indicativo 
Proyectos 
Con los que se dará 
cumplimiento a las 
metas previstas en el 
Plan. 
Se señalan los proyectos con el cual se 
cumplirán las metas propuestas? 
PARC
IALM
ENTE 
Los programas  enuncian los subprogramas a realizar 
con proyectos, que solo se establecen en el POAI de 
2013 y 2014, pero no en el de 2012. 
Estrategias y 
actividades 
para la 
ejecución del 
proyecto 
Con los que se dará 
cumplimiento a las 
metas previstas en el 
Plan. 
¿Se establecieron estrategias y 
actividades para la ejecución del 
proyecto? 
NO 
Si bien es cierto que se enuncian proyectos, en el 
formato del Plan de Acción, no se señalan actividades 
ni estrategias para su ejecución. 
Indicador 
esperado de las 
estrategias y 
actividades 
Indicadores de 
seguimiento. 
¿Se establecieron indicadores de 
estrategias y actividades? 
NO 
Sin el establecimiento de  actividades ni estrategias, no 
pueden existir indicadores. 
Recursos 
asignados por 
metas de 
producto 
Valor asignado por 
cada meta de 
producto 
¿Existen recursos asignados por metas 
de productos? 
PARC
IALM
ENTE 
Los recursos que se asignan, no  indican que sean para 
lograr determinadas metas sino para  la ejecución del 
proyecto en general. Como los proyectos establecen 
esas metas, se considera que este aspecto se cumple 
parcialmente. 
Responsable 
Nombre del 
Responsable del 
Proyecto. 
¿Se identifica en el Plan de Acción,  
responsable de proyectos? 
SI 
Los proyectos enunciados, asignan responsabilidades 
de su ejecución a la una determinada dependencia.  
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de 
planeación deben 
utilizarse para 
facilitar los procesos 
de la administración 
pública 
¿El Plan de Acción, se articula con las 
metas propuestas para la dependencia 
en el Plan Indicativo? 
PARC
IALM
ENTE 
Las metas se han establecido no para la dependencia 
sino para los objetivos generales del correspondiente 
proyecto. 
ANEXO Nº3 PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN 
Contenido Descripción Pregunta (s) de chequeo 
Respu
esta 
Observaciones 
Parte 
Estratégica 
La parte estratégica del POAI se 
debe elaborar teniendo en cuenta la 
estructura del Plan Indicativo, del 
Plan de Desarrollo Territorial, 
identificando los objetivos y las 
metas que la Administración 
estableció para la respectiva 
¿Se tuvo en cuenta la 
estructura del Plan 
Indicativo del Plan de 
Desarrollo? 
SI 
Desde el enfoque estructural el Plan Indicativo, el Plan 
de Acción y el POAI, están articulados, con el Plan de 
Desarrollo en tanto presentan los mismos ejes y 
programas estratégicos, así como subprogramas que se 
proponen ejecutar a través de determinaos proyectos. 
  
vigencia fiscal.  
Proyectos de 
Inversión 
Registrados 
Los proyectos de inversión que se 
incorporen al POAI, deben ser 
aquellos que se encuentran 
registrados en el Banco de 
Programas y Proyectos de 
Inversión Territorial y que están 
programados para la vigencia 
fiscal. Son proyectos registrados 
aquellos que han sido considerados 
como viables por la dependencia 
competente y que por tanto pueden 
ser ejecutados con recursos del 
presupuesto municipal 
¿Los proyectos del POAI, 
están registrados en el 
Banco de Proyectos 
municipal? 
SI 
Los proyectos que aparecen enunciados en el POAI, 
tienen asignados los registros correspondientes del 
BPPI, bajo la denominación, Radicación Número. 
Proyectos de 
Inversión 
Programados 
¿Los proyectos del POAI, 
están programados para la 
vigencia fiscal? 
SI 
Los proyectos que se establecen en cada vigencia del 
POAI, están programados para su ejecución en la 
respectiva vigencia. 
Apropiación 
Para cada proyecto se tiene que 
identificar, con base en la 
información que contenga el 
Banco de Programas y Proyectos 
de Inversión Territorial, los 
recursos que se requieren para su 
ejecución, de acuerdo con el 
estudio de costos realizado. 
¿Son claros los recursos 
que se requieren para la 
ejecución del proyecto? 
PARC
IALM
ENTE 
Cada proyecto tiene su asignación presupuestal, 
incluso citando la fuente del recurso. Sin embargo no 
tienen detallados esos recursos para el logro de metas 
de productos, ya que sus asignaciones se hicieron en 
forma global para los proyectos. 
Apropiación 
¿El total de los recursos 
de los proyectos, está 
acorde con las metas de 
inversión definidas? 
SI 
Al asignarse un monto de recursos para un proyecto, 
está basado en los costos para el logro de esas metas 
que deben generar las inversiones proyectadas. 
Dependencia 
Responsable 
De conformidad con el principio 
de especialización, se debe 
identificar la dependencia 
responsable de cada proyecto, no 
sin antes revisar el objeto y las 
funciones de cada una de ellas, 
para asegurar la distribución y 
asignación de los proyectos con las 
competencias que tienen cada 
entidad o dependencia. 
¿Se identifica la 
dependencia responsable 
de cada proyecto? 
SI 
Efectivamente, cada proyecto tiene establecido la 
dependencia responsable de sus ejecución 
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de planeación 
deben utilizarse para facilitar los 
procesos de la administración 
pública 
¿El POAI, es coherente 
con las metas propuestas 
en el Plan Indicativo y se 
incorpora como elemento 
fundamental dentro del 
presupuesto? 
SI 
Esa coherencia se puede verificar, teniendo en cuenta 
que las cifras de las metas, en el POAI, coinciden las 
establecidas  el Plan de Desarrollo y el Pan Indicativo. 
ANEXO Nº4 PRESUPUESTO PÚBLICO 
Contenido Descripción Pregunta (s) de chequeo 
Respu
esta 
Observaciones 
Presupuesto de 
Rentas y Recursos 
de Capital - IC 
Contiene la estimación de los 
ingresos corrientes, de las 
contribuciones parafiscales, de 
los recursos de capital, de los 
fondos especiales y de los 
ingresos de los 
establecimientos públicos del 
orden municipal 
¿EL presupuesto contiene la 
estimación de los Ingresos 
Corriente? 
SI 
Además, los contiene desagregados por cada uno de 
los rubros que lo integran. Tributarios, Predial, 
Indirectos, Industria y Comercio etc. 
Presupuesto de 
Rentas y Recursos 
de Capital - IC 
¿EL presupuesto contiene la 
estimación de los Recursos 
de Capital? 
SI 
Los contienen, igualmente detallados de las fuentes 
que los generan. 
Presupuesto de 
Rentas y Recursos 
de Capital - IC 
¿EL presupuesto contiene la 
estimación de los Fondos 
Especiales? 
SI 
Están claramente definidos, detallando su 
proveniencia. 
Presupuesto de 
Rentas y Recursos 
de Capital - IC 
¿EL presupuesto contiene la 
estimación de los Ingresos 
de establecimientos de 
orden municipal? 
SI 
Están detallados mencionando los establecimientos 
públicos que los generan. 
Presupuesto de 
Gastos o Acuerdo 
de Apropiaciones – 
Secciones 
Se desagrega por secciones 
(sector central de la 
administración, órganos de 
control (Concejo, Personaría 
y/o Contraloría) y 
establecimientos públicos, o 
aquellos que cumplan las 
mismas condiciones jurídicas 
¿El presupuesto está 
desagregado por secciones? 
SI 
Claramente detallados, por secciones y con su 
destinación específica. Ej.: Funcionamiento, 
personal, nómina, etc. 
Presupuesto de 
Gastos o Acuerdo 
de Apropiaciones - 
Secciones 
¿El presupuesto contiene la 
estimación de las 
contribuciones parafiscales? 
SI 
Aparecen las contribuciones que se deben hacer al 
SENA, ICBF, ESAP y otras universidades e 
instituciones de formación técnica, etc. 
  
de dichos establecimientos) y 
por conceptos de gasto (gastos 
de funcionamiento, gastos de 
inversión y servicio de la 
deuda). 
Disposiciones 
Generales 
Entendidas como las normas 
complementarias contenidas 
en el presupuesto para 
garantizar su correcta 
ejecución 
¿El presupuesto contiene las 
disposiciones generales? 
SI 
El diligenciamiento del formato correspondiente, 
teniendo en cuenta todas las exigencias de ley sobre 
la liquidación de los presupuestos de Ingresos y 
Rentas y los de Gastos e Inversiones, dejan claro que 
en la elaboración del presupuesto, se cumplieron las 
disposiciones generales. 
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de 
planeación deben utilizarse 
para facilitar los procesos de la 
administración pública 
¿Se evidencia articulación 
entre los planes de acción 
sectoriales y el presupuesto 
programado para la 
vigencia? 
SI 
Los planes de acción están respaldados por 
asignaciones presupuestales, de manera articulada. 
En la enunciación de las asignaciones aparecen 
valores globales, pero que responden a la 
programación establecida. 
 
PUERTO CONCORDIA  
ANEXO Nº1 INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN DE PLAN INDICATIVO 
Contenido Descripción Pregunta (s) de chequeo 
Respu
esta 
Observaciones 
Dimensión 
Son las dimensiones, programas o 
subprogramas según la estructura definida 
de cada Plan de Desarrollo. 
¿La estructura del Plan 
Indicativo corresponde a la 
Estructura del Plan de 
Desarrollo? 
SI 
El Plan Indicativo se estableció teniendo en 
cuenta la estructura estratégica del Plan de 
Desarrollo. 
Ponderador 
Los ponderadores son el peso que se le 
asigna a cada uno de los niveles del Plan 
indicativo, de 
acuerdo con los criterios que determine la 
Administración. 
¿Se establecieron ponderadores 
para cada uno de los niveles del 
Plan Indicativo? 
NO 
Se evidencia en primer lugar que no se 
utilizó el formato establecido por el DNP, 
por tal motivo no se establecen los 
ponderadores para cada nivel del Plan 
Indicativo. 
Metas de 
Resultado 
Las metas son la expresión concreta de los 
objetivos a alcanzar con los recursos 
disponibles, en términos de cantidad y 
tiempo. Las de Resultado responden 
directamente a la cuantificación del 
objetivo específico o sectorial. 
¿Se establecieron Metas de 
Resultado sobre los objetivos 
específicos o sectoriales? 
SI 
Se establecen claramente las metas de 
resultados. 
Valor Inicial 
del Valor 
del 
Resultado 
Línea Base 
¿Se establecieron líneas bases 
para los objetivos específicos o 
sectoriales? 
SI 
Se detalla específicamente la línea base 
para las metas de resultado. 
Valor 
esperado del 
indicador de 
resultado 
Valor que se plantea alcanzar con el 
objetivo específico o sectorial 
¿Se establecieron valores 
esperados para los objetivos 
específicos o sectoriales? 
SI 
Se establecen los valores esperados para los 
indicadores de resultado durante el 
cuatrienio. 
Metas de 
Producto 
Las metas son la expresión concreta de los 
objetivos a alcanzar con los recursos 
disponibles, en términos de cantidad y 
tiempo. Las de Producto responden a la 
cuantificación de los objetivos 
programáticos. 
¿Se establecieron Metas de 
Producto sobre los objetivos 
programáticos? 
SI 
Se evidencian claramente las metas de 
producto del cuatrienio. 
Indicador de 
Producto 
Son una representación cuantitativa 
(variable o relación entre variables), 
verificable objetivamente, que refleja la 
situación de un aspecto de la realidad y el 
estado de cumplimiento de un objetivo, 
actividad o producto deseado en un 
momento del tiempo. 
¿Se establecieron Indicadores de 
Producto? 
SI 
Se establecen los indicadores de producto 
claramente. 
Calidad del 
Indicador de 
Producto 
Son las condiciones o características 
técnicas con las cuales se construye el 
indicador y que permiten o facilitan su 
utilización. 
¿Los indicadores establecidos 
son medibles?¿Los indicadores 
establecidos son 
disponibles?¿Los indicadores 
establecidos son 
determinantes?¿Los indicadores 
establecidos son válidos?¿Los 
indicadores establecidos son 
precisos?¿Los indicadores 
establecidos son confiables?. 
SI 
Los indicadores de producto establecidos en 
el Plan de Acción cumplen con las 
características técnicas requeridas para la 
construcción de un indicador facilitando su 
utilización. 
  
Valor Inicial 
de Indicador 
de Producto 
Línea Base 
¿Se establecieron líneas bases 
para los indicadores de 
producto? 
SI 
Se establecieron las líneas bases para los 
indicadores de producto. 
Valor 
esperado del 
indicador de 
producto al 
finalizar el 
cuatrienio 
Valor que se espera (metas) en un periodo 
de tiempo con la ejecución de actividades 
y proyectos. 
¿Se establecieron metas para los 
indicadores de producto al 
finalizar el cuatrienio? 
SI 
Se evidencia detalladamente los valores 
esperados a finalizar el cuatrienio para cada 
indicador de producto establecido en el Plan 
Indicativo.  
Valor 
esperado del 
indicador de 
producto 
para cada 
vigencia 
Valor que se espera (metas) en un periodo 
de tiempo con la ejecución de actividades 
y proyectos. 
¿Se establecieron metas de los 
indicadores de producto para 
cada Vigencia? 
SI 
Se identifica los valores esperados de las 
metas programadas para cada vigencia. 
Recursos 
programado
s por 
vigencia 
Corresponden a los recursos y fuentes del 
plan de inversiones; es decir, aquellos 
recursos con los 
cuales se va financiar el Plan de 
Desarrollo 
¿Se programaron recursos por 
vigencia? 
NO 
En el Plan Indicativo no se detallan los 
recursos asignados por vigencia. 
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de planeación deben 
utilizarse para facilitar los procesos de la 
administración pública 
¿El Plan Indicativo se encuentra 
articulado con el Plan de 
desarrollo Municipal y se ha 
utilizado como insumo para la 
rendición de cuentas en el 
Municipio? 
Parcia
lment
e 
Según el informe de rendición de cuentas 
del municipio se estableció que quedaron 
faltando unos elementos constitutivos de la 
rendición de cuentas, por tal motivo se llega 
a la conclusión que el plan indicativo no es 
el insumo determinante. 
ANEXO Nº2 INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN 
Contenido Descripción Pregunta (s) de chequeo 
Respues
ta 
Observaciones 
Identificación de 
Dependencia 
Secretarías y Departamentos 
Administrativos 
¿Se identifican las Secretarías y 
Departamentos Administrativos? 
SI Se identifican las Secretarias involucradas. 
Niveles planes 
de desarrollo 
Son las dimensiones, 
programas o subprogramas 
según la estructura definida de 
cada Plan de Desarrollo. 
¿Los niveles del Plan de Acción 
concuerdan con los del Plan de 
Desarrollo? 
SI 
El Plan de Acción es coherente con la estructura 
estratégica del Plan de Desarrollo. 
Metas de 
producto 
programadas 
para la vigencia 
Las Metas deben ser 
coherentes con el Plan 
Indicativo y el POAI. 
¿Las metas son coherentes con 
el Plan Indicativo y el POAI? 
Parcialm
ente 
Las metas de producto se encuentran en total 
concordancia con el Plan Indicativo, pero en el 
POAI no se evidencian las metas de producto 
Proyectos 
Con los que se dará 
cumplimiento a las metas 
previstas en el Plan. 
Se señalan los proyectos con el 
cual se cumplirán las metas 
propuestas? 
SI 
Se señalan los proyectos que le darán 
cumplimiento a las respectivas metas que están 
establecidas en el Plan Indicativo como en el Plan 
de Acción. 
Estrategias y 
actividades para 
la ejecución del 
proyecto 
Con los que se dará 
cumplimiento a las metas 
previstas en el Plan. 
¿Se establecieron estrategias y 
actividades para la ejecución del 
proyecto? 
NO 
No se establecen las actividades y las estrategias 
para darle cumplimiento a los proyectos 
establecidos en el Plan de Acción. 
Indicador 
esperado de las 
estrategias y 
actividades 
Indicadores de seguimiento. 
¿Se establecieron indicadores de 
estrategias y actividades? 
NO 
Al no establecerse las actividades y las estrategias 
tampoco se identifican los indicadores de las 
respectivas actividades y estrategias. 
Recursos 
asignados por 
metas de 
producto 
Valor asignado por cada meta 
de producto 
¿Existen recursos asignados por 
metas de productos? 
NO 
Se evidencian recursos asignados para cada 
proyecto. 
Responsable 
Nombre del Responsable del 
Proyecto. 
¿Se identifica en el Plan de 
Acción, responsable de 
proyectos? 
SI 
Se detallan las Secretarias responsables de cada 
proyecto. 
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de 
planeación deben utilizarse 
para facilitar los procesos de la 
administración pública 
¿El Plan de Acción, se articula 
con las metas propuestas para la 
dependencia en el Plan 
Indicativo? 
Parcialm
ente 
En el Plan Indicativo no se identifican la 
dependencia involucrada en el cumplimiento de 
cada meta. 
ANEXO Nº3 PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN 
Contenido Descripción Pregunta (s) de chequeo 
Respu
esta 
Observaciones 
  
Parte 
Estratégica 
La parte estratégica del POAI se debe elaborar 
teniendo en cuenta la estructura del Plan 
Indicativo, del Plan de Desarrollo Territorial, 
identificando los objetivos y las metas que la 
Administración estableció para la respectiva 
vigencia fiscal.  
¿Se tuvo en cuenta la 
estructura del Plan 
Indicativo del Plan de 
Desarrollo? 
SI 
El instrumento se encuentra en concordancia 
con la estructura formulada en el Plan de 
Desarrollo. 
Proyectos 
de Inversión 
Registrados 
Los proyectos de inversión que se incorporen 
al POAI, deben ser aquellos que se encuentran 
registrados en el Banco de Programas y 
Proyectos de Inversión Territorial y que están 
programados para la vigencia fiscal. Son 
proyectos registrados aquellos que han sido 
considerados como viables por la dependencia 
competente y que por tanto pueden ser 
ejecutados con recursos del presupuesto 
municipal 
¿Los proyectos del POAI, 
están registrados en el 
Banco de Proyectos 
municipal? 
SI Se detalla el código BPPI para cada proyecto. 
Proyectos 
de Inversión 
Programado
s 
¿Los proyectos del POAI, 
están programados para la 
vigencia fiscal? 
Parcia
lment
e 
En el POAI no se establece la fecha de inicio 
ni de finalización de los proyectos, cabe 
resaltar que en el Plan de Acción si se 
visualizan estas fechas y que los proyectos 
están coherentes con los establecidos en el 
POAI. 
Apropiación 
Para cada proyecto se tiene que identificar, 
con base en la información que contenga el 
Banco de Programas y Proyectos de Inversión 
Territorial, los recursos que se requieren para 
su ejecución, de acuerdo con el estudio de 
costos realizado. 
¿Son claros los recursos que 
se requieren para la 
ejecución del proyecto? 
SI 
Los recursos asignados para la ejecución de 
cada proyecto están claramente detallados a 
su vez las fuentes de estos recursos. 
Apropiación 
¿El total de los recursos de 
los proyectos, está acorde 
con las metas de inversión 
definidas? 
SI 
El total de los recursos está en concordancia 
con el presupuesto establecido para cada 
vigencia. 
Dependenci
a 
Responsable 
De conformidad con el principio de 
especialización, se debe identificar la 
dependencia responsable de cada proyecto, no 
sin antes revisar el objeto y las funciones de 
cada una de ellas, para asegurar que la 
distribución y asignación de los proyectos se 
haga de acuerdo con las competencias que 
tienen cada entidad o dependencia. 
¿Se identifica la 
dependencia responsable de 
cada proyecto? 
SI 
Se identifica la dependencia responsable para 
cada proyecto. 
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de planeación deben 
utilizarse para facilitar los procesos de la 
administración pública 
¿El POAI, es coherente con 
las metas propuestas en el 
Plan Indicativo y se 
incorpora como elemento 
fundamental dentro del 
presupuesto? 
SI 
Se evidencia que el POAI se encuentra 
articulado con lo establecido con el plan 
indicativo y es utilizado como insumo en la 
elaboración del presupuesto. 
ANEXO Nº4 PRESUPUESTO PÚBLICO 
Contenido Descripción Pregunta (s) de chequeo 
Respu
esta 
Observaciones 
Presupuesto de 
Rentas y Recursos de 
Capital - IC 
Contiene la estimación de los 
ingresos corrientes, de las 
contribuciones parafiscales, de los 
recursos de capital, de los fondos 
especiales y de los ingresos de los 
establecimientos públicos del orden 
municipal 
¿EL presupuesto contiene la 
estimación de los Ingresos 
Corriente? 
SI 
Se evidencia la estimación de los ingresos 
corrientes del municipio. 
Presupuesto de 
Rentas y Recursos de 
Capital - IC 
¿EL presupuesto contiene la 
estimación de los Recursos de 
Capital? 
SI 
Se establece claramente la estimación 
correspondiente a los recursos de capital. 
Presupuesto de 
Rentas y Recursos de 
Capital - IC 
¿EL presupuesto contiene la 
estimación de los Fondos 
Especiales? 
SI 
Se detallan los ingresos por parte de los 
fondos especiales. 
Presupuesto de 
Rentas y Recursos de 
Capital - IC 
¿EL presupuesto contiene la 
estimación de los Ingresos de 
establecimientos de orden 
municipal? 
SI 
Se contempla la estimación de los ingresos 
por parte de los establecimientos de orden 
municipal. 
Presupuesto de 
Gastos o Acuerdo de 
Apropiaciones - 
Secciones 
Se desagrega por secciones (sector 
central de la administración, 
órganos de control (Concejo, 
Personaría y/o Contraloría) y 
establecimientos públicos, o 
aquellos que cumplan las mismas 
condiciones jurídicas de dichos 
establecimientos) y por conceptos 
de gasto (gastos de funcionamiento, 
gastos de inversión y servicio de la 
deuda). 
¿El presupuesto está 
desagregado por secciones? 
SI 
Se evidencia que el presupuesto este 
desagregado por secciones para una mejor 
visión del instrumento. 
Presupuesto de 
Gastos o Acuerdo de 
Apropiaciones - 
Secciones 
¿El presupuesto contiene la 
estimación de las 
contribuciones parafiscales? 
SI 
Se identifican claramente los aportes 
realizados a los institutos como el SENA, 
ICBF, ESAP Y LOS INTITUTOS 
TECNICOS. 
Disposiciones 
Generales 
Entendidas como las normas 
complementarias contenidas en el 
presupuesto para garantizar su 
correcta ejecución 
¿El presupuesto contiene las 
disposiciones generales? 
SI 
Con el cumplimiento de los componentes 
anteriormente citados se llega a la conclusión 
que el presupuesto contiene las disposiciones 
generales. 
  
Uso del instrumento 
Los instrumentos de planeación 
deben utilizarse para facilitar los 
procesos de la administración 
pública 
¿Se evidencia articulación 
entre los planes de acción 
sectoriales y el presupuesto 
programado para la vigencia? 
SI 
Respecto al "PROGRAMA: EDUCACIÓN 
SALUDABLE", SUBPROGRAMA: 
PERMANENCIA EN EL SISTEMA 
EDUCATIVO SALUDABLE, "PROYECTO: 
SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR" 
Esta en total articulación con en el POAI, 
Plan de Acción y el Presupuesto con su 
recurso asignado y para la vigencia 2014. 
 
PUERTO GAITÁN  
ANEXO Nº1 INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN DE PLAN INDICATIVO 
Contenido Descripción Pregunta (s) de chequeo 
Respu
esta 
Observaciones 
Dimensión 
Son las dimensiones, programas o 
subprogramas según la estructura definida 
de cada Plan de Desarrollo. 
¿La estructura del Plan Indicativo 
corresponde a la Estructura del 
Plan de Desarrollo? 
SI 
El Plan Indicativo si se encuentra 
estructurado de manera como lo 
estipula el Plan de Desarrollo del 
Municipio. 
Ponderador 
Los ponderadores son el peso que se le 
asigna a cada uno de los niveles del Plan 
indicativo, de acuerdo con los criterios que 
determine la Administración. 
¿Se establecieron ponderadores 
para cada uno de los niveles del 
Plan Indicativo? 
NO 
No se evidencia los ponderadores para 
cada uno de los niveles del Plan 
Indicativo. 
Metas de 
Resultado 
Las metas son la expresión concreta de los 
objetivos a alcanzar con los recursos 
disponibles, en términos de cantidad y 
tiempo. Las de Resultado responden 
directamente a la cuantificación del 
objetivo específico o sectorial. 
¿Se establecieron Metas de 
Resultado sobre los objetivos 
específicos o sectoriales? 
SI 
Se establece claramente las metas de 
resultados  
Valor Inicial 
del Valor del 
Resultado 
Línea Base 
¿Se establecieron líneas bases para 
los objetivos específicos o 
sectoriales? 
SI 
Si se evidencia las líneas de base para 
los objetivos de resultados en el Plan 
Indicativo. 
Valor esperado 
del indicador 
de resultado 
Valor que se plantea alcanzar con el 
objetivo específico o sectorial 
¿Se establecieron valores 
esperados para los objetivos 
específicos o sectoriales? 
SI 
Se establecen los valores esperados 
para los indicadores de resultado. 
Metas de 
Producto 
Las metas son la expresión concreta de los 
objetivos a alcanzar con los recursos 
disponibles, en términos de cantidad y 
tiempo. Las de Producto responden a la 
cuantificación de los objetivos 
programáticos. 
¿Se establecieron Metas de 
Producto sobre los objetivos 
programáticos? 
SI 
Se detallan claramente las metas de 
producto. 
Indicador de 
Producto 
Son una representación cuantitativa 
(variable o relación entre variables), 
verificable objetivamente, que refleja la 
situación de un aspecto de la realidad y el 
estado de cumplimiento de un objetivo, 
actividad o producto deseado en un 
momento del tiempo. 
¿Se establecieron Indicadores de 
Producto? 
SI 
Se establecen los indicadores de 
producto claramente en el Plan 
Indicativo. 
Calidad del 
Indicador de 
Producto 
Son las condiciones o características 
técnicas con las cuales se construye el 
indicador y que permiten o facilitan su 
utilización. 
¿Los indicadores establecidos son 
medibles?¿Los indicadores 
establecidos son disponibles?¿Los 
indicadores establecidos son 
determinantes?¿Los indicadores 
establecidos son válidos?¿Los 
indicadores establecidos son 
precisos?¿Los indicadores 
establecidos son confiables?. 
SI 
Los indicadores de producto 
establecidos en el Plan Indicativo 
cumplen con las características técnicas 
requeridas para la construcción de un 
indicador facilitando su utilización.  
Valor Inicial 
de Indicador 
de Producto 
Línea Base 
¿Se establecieron líneas bases para 
los indicadores de producto? 
SI 
Si se evidencia las líneas de base para 
los indicadores de productos en el Plan 
Indicativo. 
Valor esperado 
del indicador 
de producto al 
finalizar el 
cuatrienio 
Valor que se espera (metas) en un periodo 
de tiempo con la ejecución de actividades y 
proyectos. 
¿Se establecieron metas para los 
indicadores de producto al finalizar 
el cuatrienio? 
NO 
No se evidencia los valores esperados 
al finalizar el cuatrienio.  
Valor esperado 
del indicador 
de producto 
para cada 
Valor que se espera (metas) en un periodo 
de tiempo con la ejecución de actividades y 
proyectos. 
¿Se establecieron metas de los 
indicadores de producto para cada 
Vigencia? 
SI 
Se detallan claramente los valores 
esperados correspondientes a la 
ejecución para cada vigencia 2012, 
2013,2014 y 2015. 
  
vigencia 
Recursos 
programados 
por vigencia 
Corresponden a los recursos y fuentes del 
plan de inversiones; es decir, aquellos 
recursos con los cuales se va financiar el 
Plan de Desarrollo 
¿Se programaron recursos por 
vigencia? 
SI 
Se establecen clara y detalladamente 
los recursos por vigencia. 
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de planeación deben 
utilizarse para facilitar los procesos de la 
administración pública 
¿El Plan Indicativo se encuentra 
articulado con el Plan de desarrollo 
Municipal y se ha utilizado como 
insumo para la rendición de 
cuentas en el Municipio? 
SI 
El Plan Indicativo se encuentra 
articulado con el Plan de Desarrollo y 
este es utilizado para la rendición de 
cuentas del municipio. 
ANEXO Nº2 INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN 
Contenido Descripción Pregunta (s) de chequeo 
Respu
esta 
Observaciones 
Identificación de 
Dependencia 
Secretarías y Departamentos 
Administrativos 
¿Se identifican las Secretarías y 
Departamentos Administrativos? 
NO 
No se identifican las secretarias ni los 
departamentos administrativos. 
Niveles planes de 
desarrollo 
Son las dimensiones, 
programas o subprogramas 
según la estructura definida de 
cada Plan de Desarrollo. 
¿Los niveles del Plan de Acción 
concuerdan con los del Plan de 
Desarrollo? 
SI 
El PA está en total concordancia con la 
estructura establecida en el Plan de Desarrollo. 
Metas de 
producto 
programadas para 
la vigencia 
Las Metas deben ser 
coherentes con el Plan 
Indicativo y el POAI. 
¿Las metas son coherentes con el 
Plan Indicativo y el POAI? 
SI 
Las metas si se encuentran en concordancia tanto 
con el Plan Indicativo como con el POAI. 
Proyectos 
Con los que se dará 
cumplimiento a las metas 
previstas en el Plan. 
Se señalan los proyectos con el cual 
se cumplirán las metas propuestas? 
SI 
Se señalan los proyectos que le darán 
cumplimiento a las respectivas metas que están 
en el PI como en el PA. 
Estrategias y 
actividades para 
la ejecución del 
proyecto 
Con los que se dará 
cumplimiento a las metas 
previstas en el Plan. 
¿Se establecieron estrategias y 
actividades para la ejecución del 
proyecto? 
Parcia
lmente 
Se evidencia claramente las actividades para la 
ejecución del proyecto, pero no se establecen las 
estrategias. 
Indicador 
esperado de las 
estrategias y 
actividades 
Indicadores de seguimiento. 
¿Se establecieron indicadores de 
estrategas y actividades? 
Parcia
lmente 
Se señalan únicamente los indicadores de 
actividades. 
Recursos 
asignados por 
metas de producto 
Valor asignado por cada meta 
de producto 
¿Existen recursos asignados por 
metas de productos? 
SI 
Si se señalan los recursos asignados por cada 
meta de productos en el Plan de Acción. 
Responsable 
Nombre del Responsable del 
Proyecto. 
¿Se identifica en el Plan de Acción, 
responsable de proyectos? 
SI Se detallan loa responsable de cada proyecto. 
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de 
planeación deben utilizarse 
para facilitar los procesos de 
la administración pública 
¿El Plan de Acción, se articula con 
las metas propuestas para la 
dependencia en el Plan Indicativo? 
SI 
El PA sí articula las metas propuestas en el plan 
indicativo respecto a la dependencia encargada. 
ANEXO Nº3 PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN 
Contenido Descripción 
Pregunta (s) de 
chequeo 
Respues
ta 
Observaciones 
Parte 
Estratégica 
La parte estratégica del POAI se debe elaborar 
teniendo en cuenta la estructura del Plan 
Indicativo, del Plan de Desarrollo Territorial, 
identificando los objetivos y las metas que la 
Administración estableció para la respectiva 
vigencia fiscal.  
¿Se tuvo en cuenta la 
estructura del Plan 
Indicativo del Plan de 
Desarrollo? 
SI 
El instrumento se encuentra en 
concordancia con la estructura formulada 
en el Plan de Desarrollo. 
Proyectos de 
Inversión 
Registrados 
Los proyectos de inversión que se incorporen al 
POAI, deben ser aquellos que se encuentran 
registrados en el Banco de Programas y Proyectos 
de Inversión Territorial y que están programados 
para la vigencia fiscal. Son proyectos registrados 
aquellos que han sido considerados como viables 
por la dependencia competente y que por tanto 
pueden ser ejecutados con recursos del 
presupuesto municipal 
¿Los proyectos del 
POAI, están registrados 
en el Banco de 
Proyectos municipal? 
NO 
En el POAI no se evidencia el código 
BPPI para cada proyecto. 
Proyectos de 
Inversión 
Programados 
¿Los proyectos del 
POAI, están 
programados para la 
vigencia fiscal? 
NO 
No se establece las fechas de inicio ni de 
finalización para la ejecución de cada 
proyecto. 
Apropiación 
Para cada proyecto se tiene que identificar, con 
base en la información que contenga el Banco de 
Programas y Proyectos de Inversión Territorial, 
los recursos que se requieren para su ejecución, de 
acuerdo con el estudio de costos realizado. 
¿Son claros los recursos 
que se requieren para la 
ejecución del proyecto? 
SI 
Los recursos asignados para la ejecución 
de cada proyecto están claramente 
detallados a su vez las fuentes de estos 
recursos. 
Apropiación 
¿El total de los recursos 
de los proyectos, está 
SI 
El total de los recursos está en 
concordancia con el presupuesto 
  
acorde con las metas de 
inversión definidas? 
establecido para cada vigencia. 
Dependencia 
Responsable 
De conformidad con el principio de 
especialización, se debe identificar la dependencia 
responsable de cada proyecto, no sin antes revisar 
el objeto y las funciones de cada una de ellas, para 
asegurar que la distribución y asignación de los 
proyectos se haga de acuerdo con las 
competencias que tienen cada entidad o 
dependencia. 
¿Se identifica la 
dependencia 
responsable de cada 
proyecto? 
SI 
Se especifica claramente la dependencia 
encargada de la ejecución de cada 
proyecto. 
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de planeación deben utilizarse 
para facilitar los procesos de la administración 
pública 
¿El POAI, es coherente 
con las metas 
propuestas en el Plan 
Indicativo y se 
incorpora como 
elemento fundamental 
dentro del presupuesto? 
SI 
Se evidencia que el POAI se encuentra 
articulado con lo establecido con el Plan 
Indicativo y es utilizado como insumo en 
la elaboración del presupuesto. 
ANEXO Nº4 PRESUPUESTO PÚBLICO 
Contenido Descripción Pregunta (s) de chequeo 
Respu
esta 
Observaciones 
Presupuesto de 
Rentas y Recursos 
de Capital - IC 
Contiene la estimación de los 
ingresos corrientes, de las 
contribuciones parafiscales, de 
los recursos de capital, de los 
fondos especiales y de los 
ingresos de los establecimientos 
públicos del orden municipal 
¿EL presupuesto contiene la 
estimación de los Ingresos 
Corriente? 
SI 
La estimación de los Ingresos corrientes se 
evidencia detalladamente dentro del presupuesto. 
Presupuesto de 
Rentas y Recursos 
de Capital - IC 
¿EL presupuesto contiene la 
estimación de los Recursos de 
Capital? 
SI 
Se evidencian los recursos de capital en el 
presupuesto del municipio. 
Presupuesto de 
Rentas y Recursos 
de Capital - IC 
¿EL presupuesto contiene la 
estimación de los Fondos 
Especiales? 
SI 
Se evidencia claramente el ingreso por fondos 
especiales en el presupuesto del municipio. 
Presupuesto de 
Rentas y Recursos 
de Capital - IC 
¿EL presupuesto contiene la 
estimación de los Ingresos de 
establecimientos de orden 
municipal? 
SI 
Se contempla la estimación de los ingresos por 
parte del establecimiento de orden municipal. 
Presupuesto de 
Gastos o Acuerdo 
de Apropiaciones - 
Secciones 
Se desagrega por secciones 
(sector central de la 
administración, órganos de 
control (Concejo, Personaría y/o 
Contraloría) y establecimientos 
públicos, o aquellos que cumplan 
las mismas condiciones jurídicas 
de dichos establecimientos) y por 
conceptos de gasto (gastos de 
funcionamiento, gastos de 
inversión y servicio de la deuda). 
¿El presupuesto está 
desagregado por secciones? 
SI 
El presupuesto se encuentra desagregado por 
secciones para una mejor interpretación del 
instrumento. 
Presupuesto de 
Gastos o Acuerdo 
de Apropiaciones - 
Secciones 
¿El presupuesto contiene la 
estimación de las 
contribuciones parafiscales? 
SI 
El presupuesto si contiene los aportes de las 
contribuciones parafiscales que se le hacen a 
instituciones como el ICBF, SENA, Caja de 
compensación, Institutos Técnicos y ESAP 
Disposiciones 
Generales 
Entendidas como las normas 
complementarias contenidas en 
el presupuesto para garantizar su 
correcta ejecución 
¿El presupuesto contiene las 
disposiciones generales? 
SI 
El cumplimiento de todos los componentes 
analizados anteriormente, nos lleva a la conclusión 
de que el Presupuesto contiene las disposiciones 
generales 
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de planeación 
deben utilizarse para facilitar los 
procesos de la administración 
pública 
¿Se evidencia articulación 
entre los planes de acción 
sectoriales y el presupuesto 
programado para la vigencia? 
SI 
El Presupuesto se encuentra en concordancia con 
el Plan de Acción y el POAI para la vigencia 
correspondiente, por ejemplo, el programa 
PUERTO GAITAN UNIDO Y 
COMPROMETIDO CON SU ENTORNO 
AMBIENTAL Y ECOLOGICO, el subprograma 
"Recuperación y protección de recursos naturales 
y ecológicos." y el proyecto "Reforestar nueve 
cuencas durante el cuatrienio" se encuentran 
contemplados en los tres documentos con sus 
recursos asignados y para la vigencia del 2012. 
 
PUERTO LLERAS  
ANEXO Nº1 INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN DE PLAN INDICATIVO 
Contenido Descripción Pregunta (s) de chequeo Respu Observaciones 
  
esta 
Dimensión 
Son las dimensiones, programas o 
subprogramas según la estructura definida 
de cada Plan de Desarrollo. 
¿La estructura del Plan 
Indicativo corresponde a la 
Estructura del Plan de 
Desarrollo? 
SI 
El Plan Indicativo si se encuentra 
estructurado de manera como lo estipula el 
Plan de Desarrollo del Municipio. 
Ponderador 
Los ponderadores son el peso que se le 
asigna a cada uno de los niveles del Plan 
indicativo, de 
acuerdo con los criterios que determine la 
Administración. 
¿Se establecieron 
ponderadores para cada uno de 
los niveles del Plan 
Indicativo? 
NO 
No se evidencia los ponderadores para cada 
uno de los niveles del Plan Indicativo. 
Metas de 
Resultado 
Las metas son la expresión concreta de los 
objetivos a alcanzar con los recursos 
disponibles, en términos de cantidad y 
tiempo. Las de Resultado responden 
directamente a la cuantificación del 
objetivo específico o sectorial. 
¿Se establecieron Metas de 
Resultado sobre los objetivos 
específicos o sectoriales? 
SI 
Se establece claramente las metas de 
resultados  
Valor Inicial 
del Valor del 
Resultado 
Línea Base 
¿Se establecieron líneas bases 
para los objetivos específicos 
o sectoriales? 
SI 
Si se evidencia las líneas de base para los 
objetivos de resultados en el Plan 
Indicativo. 
Valor esperado 
del indicador 
de resultado 
Valor que se plantea alcanzar con el 
objetivo específico o sectorial 
¿Se establecieron valores 
esperados para los objetivos 
específicos o sectoriales? 
SI 
Se establecen los valores esperados para los 
indicadores de resultado. 
Metas de 
Producto 
Las metas son la expresión concreta de los 
objetivos a alcanzar con los recursos 
disponibles, en términos de cantidad y 
tiempo. Las de Producto responden a la 
cuantificación de los objetivos 
programáticos. 
¿Se establecieron Metas de 
Producto sobre los objetivos 
programáticos? 
SI 
Se detallan claramente las metas de 
producto. 
Indicador de 
Producto 
Son una representación cuantitativa 
(variable o relación entre variables), 
verificable objetivamente, que refleja la 
situación de un aspecto de la realidad y el 
estado de cumplimiento de un objetivo, 
actividad o producto deseado en un 
momento del tiempo. 
¿Se establecieron Indicadores 
de Producto? 
SI 
Se establecen los indicadores de producto 
claramente en el Plan Indicativo. 
Calidad del 
Indicador de 
Producto 
Son las condiciones o características 
técnicas con las cuales se construye el 
indicador y que permiten o facilitan su 
utilización. 
¿Los indicadores establecidos 
son medibles?¿Los 
indicadores establecidos son 
disponibles?¿Los indicadores 
establecidos son 
determinantes?¿Los 
indicadores establecidos son 
válidos?. 
SI 
Los indicadores de producto establecidos en 
el Plan Indicativo cumplen con las 
características técnicas requeridas para la 
construcción de un indicador facilitando su 
utilización.  
Valor Inicial 
de Indicador 
de Producto 
Línea Base 
¿Se establecieron líneas bases 
para los indicadores de 
producto? 
SI 
Si se evidencia las líneas de base para los 
indicadores de productos en el Plan 
Indicativo. 
Valor esperado 
del indicador 
de producto al 
finalizar el 
cuatrienio 
Valor que se espera (metas) en un periodo 
de tiempo con la ejecución de actividades y 
proyectos. 
¿Se establecieron metas para 
los indicadores de producto al 
finalizar el cuatrienio? 
SI 
Se evidencia detalladamente los valores 
esperados a finalizar el cuatrienio en el Plan 
Indicativo.  
Valor esperado 
del indicador 
de producto 
para cada 
vigencia 
Valor que se espera (metas) en un periodo 
de tiempo con la ejecución de actividades y 
proyectos. 
¿Se establecieron metas de los 
indicadores de producto para 
cada Vigencia? 
SI 
Se detallan claramente los valores 
esperados correspondientes a la ejecución 
para cada vigencia 2012, 2013, 2014 y 
2015. 
Recursos 
programados 
por vigencia 
Corresponden a los recursos y fuentes del 
plan de inversiones; es decir, aquellos 
recursos con los 
cuales se va financiar el Plan de Desarrollo 
¿Se programaron recursos por 
vigencia? 
SI 
Se establecen clara y detalladamente los 
recursos por vigencia. 
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de planeación deben 
utilizarse para facilitar los procesos de la 
administración pública 
¿El Plan Indicativo se 
encuentra articulado con el 
Plan de desarrollo Municipal y 
se ha utilizado como insumo 
para la rendición de cuentas en 
el Municipio? 
NO 
Según el informe sobre Redición de 
Cuentas del Municipio se encuentra que 
esta no se realizó y por lo tanto el 
instrumento no es insumo para hacerlo. 
ANEXO Nº2 INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN 
Contenido Descripción Pregunta (s) de chequeo Respu Observaciones 
  
esta 
Identificación de 
Dependencia 
Secretarías y Departamentos 
Administrativos 
¿Se identifican las Secretarías y 
Departamentos Administrativos? 
SI 
Se identifican las Secretarias involucradas, y 
dependencias administrativas 
Niveles planes de 
desarrollo 
Son las dimensiones, 
programas o subprogramas 
según la estructura definida 
de cada Plan de Desarrollo. 
¿Los niveles del Plan de Acción 
concuerdan con los del Plan de 
Desarrollo? 
SI 
El Plan de Acción está en total concordancia con la 
estructura establecida en el Plan de Desarrollo. 
Metas de 
producto 
programadas para 
la vigencia 
Las Metas deben ser 
coherentes con el Plan 
Indicativo y el POAI. 
¿Las metas son coherentes con 
el Plan Indicativo y el POAI? 
SI 
Las metas si se encuentran en concordancia tanto 
con el Plan Indicativo como con el Plan Operativo 
Anual de Inversiones. 
Proyectos 
Con los que se dará 
cumplimiento a las metas 
previstas en el Plan. 
Se señalan los proyectos con el 
cual se cumplirán las metas 
propuestas? 
SI 
Se señalan los proyectos que le darán cumplimiento 
a las respectivas metas que están establecidas en el 
Plan Indicativo como en el Plan de Acción. 
Estrategias y 
actividades para 
la ejecución del 
proyecto 
Con los que se dará 
cumplimiento a las metas 
previstas en el Plan. 
¿Se establecieron estrategias y 
actividades para la ejecución del 
proyecto? 
Parcia
lment
e 
Se evidencia claramente las actividades para la 
ejecución del proyecto, pero no se establecen las 
estrategias. 
Indicador 
esperado de las 
estrategias y 
actividades 
Indicadores de seguimiento. 
¿Se establecieron indicadores de 
estrategias y actividades? 
NO 
No se establecieron los indicadores de estrategias y 
actividades 
Recursos 
asignados por 
metas de producto 
Valor asignado por cada meta 
de producto 
¿Existen recursos asignados por 
metas de productos? 
SI 
Si se señalan los recursos asignados por cada meta 
de productos establecidos en el Plan de Acción. 
Responsable 
Nombre del Responsable del 
Proyecto. 
¿Se identifica en el Plan de 
Acción, responsable de 
proyectos? 
SI 
Se detallan las Secretarias responsables de cada 
proyecto. 
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de 
planeación deben utilizarse 
para facilitar los procesos de 
la administración pública 
¿El Plan de Acción, se articula 
con las metas propuestas para la 
dependencia en el Plan 
Indicativo? 
SI 
El Plan de Acción sí articula las metas propuestas en 
el plan indicativo respecto a la dependencia 
encargada. 
ANEXO Nº3 PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN 
Contenido Descripción 
Pregunta (s) de 
chequeo 
Respu
esta 
Observaciones 
Parte 
Estratégica 
La parte estratégica del POAI se debe elaborar 
teniendo en cuenta la estructura del Plan 
Indicativo, del Plan de Desarrollo Territorial, 
identificando los objetivos y las metas que la 
Administración estableció para la respectiva 
vigencia fiscal.  
¿Se tuvo en cuenta la 
estructura del Plan 
Indicativo del Plan de 
Desarrollo? 
NO 
Se evidencia que no se manejó el formato que 
estable el DNP, para elaborar el Plan Operativo 
Anual de Inversiones, puesto que no identifica 
los objetivos y las metas que la administración 
establece. 
Proyectos de 
Inversión 
Registrados 
Los proyectos de inversión que se incorporen 
al POAI, deben ser aquellos que se encuentran 
registrados en el Banco de Programas y 
Proyectos de Inversión Territorial y que están 
programados para la vigencia fiscal. Son 
proyectos registrados aquellos que han sido 
considerados como viables por la dependencia 
competente y que por tanto pueden ser 
ejecutados con recursos del presupuesto 
municipal 
¿Los proyectos del 
POAI, están registrados 
en el Banco de 
Proyectos municipal? 
Parcia
lment
e 
El Plan Operativo Anual de Inversiones solo 
identifica el código del Banco de Programas y 
Proyectos de Inversión Territorial en la vigencia 
del 2012 para cada proyecto. 
Proyectos de 
Inversión 
Programados 
¿Los proyectos del 
POAI, están 
programados para la 
vigencia fiscal? 
NO 
No se establece las fechas de inicio ni de 
finalización para la ejecución de cada proyecto. 
Apropiación 
Para cada proyecto se tiene que identificar, 
con base en la información que contenga el 
Banco de Programas y Proyectos de Inversión 
Territorial, los recursos que se requieren para 
su ejecución, de acuerdo con el estudio de 
costos realizado. 
¿Son claros los recursos 
que se requieren para la 
ejecución del proyecto? 
SI 
Los recursos asignados para la ejecución de 
cada proyecto están claramente detallados a su 
vez las fuentes de estos recursos. 
Apropiación 
¿El total de los recursos 
de los proyectos, está 
acorde con las metas de 
inversión definidas? 
SI 
El total de los recursos está en concordancia con 
el presupuesto establecido para cada vigencia. 
Dependencia 
Responsable 
De conformidad con el principio de 
especialización, se debe identificar la 
dependencia responsable de cada proyecto, no 
sin antes revisar el objeto y las funciones de 
cada una de ellas, para asegurar que la 
distribución y asignación de los proyectos se 
haga de acuerdo con las competencias que 
tienen cada entidad o dependencia. 
¿Se identifica la 
dependencia 
responsable de cada 
proyecto? 
SI 
Se especifica claramente la dependencia 
encargada de la ejecución de cada proyecto. 
  
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de planeación deben 
utilizarse para facilitar los procesos de la 
administración pública 
¿El POAI, es coherente 
con las metas 
propuestas en el Plan 
Indicativo y se 
incorpora como 
elemento fundamental 
dentro del presupuesto? 
NO 
El POAI del municipio no establecieron las 
metas propuestas por lo tanto no se puede 
realizar este análisis. 
ANEXO Nº4 PRESUPUESTO PÚBLICO 
Contenido Descripción Pregunta (s) de chequeo 
Respu
esta 
Observaciones 
Presupuesto de 
Rentas y Recursos 
de Capital - IC 
Contiene la estimación de los 
ingresos corrientes, de las 
contribuciones parafiscales, de los 
recursos de capital, de los fondos 
especiales y de los ingresos de los 
establecimientos públicos del orden 
municipal 
¿EL presupuesto contiene la 
estimación de los Ingresos 
Corriente? 
SI 
La estimación de los Ingresos corrientes se 
evidencia detalladamente dentro del 
presupuesto. 
Presupuesto de 
Rentas y Recursos 
de Capital - IC 
¿EL presupuesto contiene la 
estimación de los Recursos 
de Capital? 
SI 
Se evidencian los recursos de capital en el 
presupuesto del municipio. 
Presupuesto de 
Rentas y Recursos 
de Capital - IC 
¿EL presupuesto contiene la 
estimación de los Fondos 
Especiales? 
SI 
Se evidencia claramente el ingreso por fondos 
especiales en el presupuesto del municipio. 
Presupuesto de 
Rentas y Recursos 
de Capital - IC 
¿EL presupuesto contiene la 
estimación de los Ingresos 
de establecimientos de 
orden municipal? 
SI 
Se contempla la estimación de los ingresos por 
parte de los establecimientos de orden 
municipal. 
Presupuesto de 
Gastos o Acuerdo 
de Apropiaciones - 
Secciones 
Se desagrega por secciones (sector 
central de la administración, órganos 
de control (Concejo, Personaría y/o 
Contraloría) y establecimientos 
públicos, o aquellos que cumplan las 
mismas condiciones jurídicas de 
dichos establecimientos) y por 
conceptos de gasto (gastos de 
funcionamiento, gastos de inversión y 
servicio de la deuda). 
¿El presupuesto está 
desagregado por secciones? 
SI 
El presupuesto se encuentra desagregado por 
secciones para una mejor interpretación del 
instrumento. 
Presupuesto de 
Gastos o Acuerdo 
de Apropiaciones - 
Secciones 
¿El presupuesto contiene la 
estimación de las 
contribuciones parafiscales? 
SI 
El presupuesto si contiene los aportes de las 
contribuciones parafiscales que se le hacen a 
instituciones como el ICBF, SENA, Caja de 
compensación, Institutos Técnicos y ESAP 
Disposiciones 
Generales 
Entendidas como las normas 
complementarias contenidas en el 
presupuesto para garantizar su 
correcta ejecución 
¿El presupuesto contiene las 
disposiciones generales? 
SI 
El cumplimiento de todos los componentes 
analizados anteriormente, nos lleva a la 
conclusión de que el Presupuesto contiene las 
disposiciones generales 
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de planeación 
deben utilizarse para facilitar los 
procesos de la administración pública 
¿Se evidencia articulación 
entre los planes de acción 
sectoriales y el presupuesto 
programado para la 
vigencia? 
SI 
El Presupuesto se encuentra en concordancia 
con el Plan de Acción y el POAI para la 
vigencia correspondiente, por ejemplo, el 
programa EDUCACIÓN CON CALIDAD, el 
subprograma "ampliación de cobertura y 
garantía de permanencia educativa" y el 
proyecto "ampliación de cobertura y garantía de 
permanencia educativa" se encuentran 
contemplados en los tres documentos con sus 
recursos asignados y para la vigencia del 2014. 
 
PUERTO LÓPEZ 
ANEXO Nº1 INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN DE PLAN INDICATIVO 
Contenido Descripción Pregunta (s) de chequeo 
Respu
esta 
Observaciones 
Dimensión 
Son las dimensiones, programas o 
subprogramas según la estructura 
definida de cada Plan de 
Desarrollo. 
¿La estructura del Plan 
Indicativo corresponde a la 
Estructura del Plan de 
Desarrollo? 
Parcia
lment
e 
La información recopilada para hacer el análisis de 
este Plan  no corresponde al Plan indicativo, pertenece 
a otra fuente. Con esta información se  verifico  la 
estructura del Plan De Desarrollo  con el Plan 
indicativo, las metas de producto y las líneas bases 
corresponde a esta estructura. 
Ponderador 
Los ponderadores son el peso que 
se le asigna a cada uno de los 
niveles del Plan indicativo, de 
acuerdo con los criterios que 
determine la Administración. 
¿Se establecieron 
ponderadores para cada uno 
de los niveles del Plan 
Indicativo? 
NO 
La información recopilada para hacer el análisis de 
este Plan  no corresponde al Plan indicativo, pertenece 
a otra fuente. Y en esta fuente no se establecieron los 
ponderadores.  
Metas de 
Resultado 
Las metas son la expresión 
concreta de los objetivos a alcanzar 
¿Se establecieron Metas de 
Resultado sobre los 
NO 
La información recopilada para hacer el análisis de 
este Plan  no corresponde al Plan indicativo, pertenece 
  
con los recursos disponibles, en 
términos de cantidad y tiempo. Las 
de Resultado responden 
directamente a la cuantificación 
del objetivo específico o sectorial. 
objetivos específicos o 
sectoriales? 
a otra fuente. Y en esta fuente no se establecieron las 
metas de resultado. 
Valor Inicial 
del Valor del 
Resultado 
Línea Base 
¿Se establecieron líneas 
bases para los objetivos 
específicos o sectoriales? 
NO 
La información recopilada para hacer el análisis de 
este Plan  no corresponde al Plan indicativo, pertenece 
a otra fuente. Y en esta fuente no se establecieron las 
líneas bases para cada uno de los objetivos específicos  
Valor 
esperado del 
indicador de 
resultado 
Valor que se plantea alcanzar con 
el objetivo específico o sectorial 
¿Se establecieron valores 
esperados para los objetivos 
específicos o sectoriales? 
NO 
La información recopilada para hacer el análisis de 
este Plan  no corresponde al Plan indicativo, pertenece 
a otra fuente. Y en esta fuente no se establecieron los 
valores esperados para los objetivos específicos. 
Metas de 
Producto 
Las metas son la expresión 
concreta de los objetivos a alcanzar 
con los recursos disponibles, en 
términos de cantidad y tiempo. Las 
de Producto responden a la 
cuantificación de los objetivos 
programáticos. 
¿Se establecieron Metas de 
Producto sobre los objetivos 
programáticos? 
SI 
La información recopilada para hacer el análisis de 
este Plan  no corresponde al Plan indicativo, pertenece 
a otra fuente. Y en esta fuente si se establecieron las 
metas de producto para los objetivos programáticos. 
Indicador de 
Producto 
Son una representación 
cuantitativa (variable o relación 
entre variables), verificable 
objetivamente, que refleja la 
situación de un aspecto de la 
realidad y el estado de 
cumplimiento de un objetivo, 
actividad o producto deseado en un 
momento del tiempo. 
¿Se establecieron 
Indicadores de Producto? 
SI 
La información recopilada para hacer el análisis de 
este Plan  no corresponde al Plan indicativo, pertenece 
a otra fuente. Y en esta fuente si se establecieron los 
indicadores de producto. 
Calidad del 
Indicador de 
Producto 
Son las condiciones o 
características técnicas con las 
cuales se construye el indicador y 
que permiten o facilitan su 
utilización. 
¿Los indicadores 
establecidos son 
medibles?¿Los indicadores 
establecidos son 
disponibles?¿Los 
indicadores establecidos son 
determinantes?¿Los 
indicadores establecidos son 
válidos?. 
SI 
La información recopilada para hacer el análisis de 
este Plan  no corresponde al Plan indicativo, pertenece 
a otra fuente. Y en este documento los indicadores 
cumplen con las condiciones técnicas para su posterior 
utilización. 
Valor Inicial 
de Indicador 
de Producto 
Línea Base 
¿Se establecieron líneas 
bases para los indicadores 
de producto? 
SI 
La información recopilada para hacer el análisis de 
este Plan  no corresponde al Plan indicativo, pertenece 
a otra fuente. Y en esta fuente si se establecieron las 
líneas bases para los indicadores de producto. 
Valor 
esperado del 
indicador de 
producto al 
finalizar el 
cuatrienio 
Valor que se espera (metas) en un 
periodo de tiempo con la ejecución 
de actividades y proyectos. 
¿Se establecieron metas para 
los indicadores de producto 
al finalizar el cuatrienio? 
SI 
La información recopilada para hacer el análisis de 
este Plan  no corresponde al Plan indicativo, pertenece 
a otra fuente. Y en esta fuente si se establecieron las 
metas para los indicadores de producto al finalizar el 
cuatrienio. 
Valor 
esperado del 
indicador de 
producto para 
cada vigencia 
Valor que se espera (metas) en un 
periodo de tiempo con la ejecución 
de actividades y proyectos. 
¿Se establecieron metas de 
los indicadores de producto 
para cada Vigencia? 
SI 
La información recopilada para hacer el análisis de 
este Plan  no corresponde al Plan indicativo, pertenece 
a otra fuente. Y en esta fuente no  se establecieron las 
metas para los indicadores de producto al finalizar el 
cuatrienio. 
Recursos 
programados 
por vigencia 
Corresponden a los recursos y 
fuentes del plan de inversiones; es 
decir, aquellos recursos con los 
cuales se va financiar el Plan de 
Desarrollo 
¿Se programaron recursos 
por vigencia? 
SI 
La información recopilada para hacer el análisis de 
este Plan  no corresponde al Plan indicativo, pertenece 
a otra fuente. Y en esta fuente si se establecieron los 
recursos para cada vigencia. 
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de planeación 
deben utilizarse para facilitar los 
procesos de la administración 
pública 
¿El Plan Indicativo se 
encuentra articulado con el 
Plan de desarrollo 
Municipal y se ha utilizado 
como insumo para la 
rendición de cuentas en el 
Municipio? 
NO 
Según el informe sobre Redición de Cuentas del 
Municipio, se encuentra que esta no se realizó y por lo 
tanto el instrumento no es insumo para hacerlo. 
ANEXO Nº2 INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN 
Contenido Descripción Pregunta (s) de chequeo 
Respu
esta 
Observaciones 
  
Identificación de 
Dependencia 
Secretarías y 
Departamentos 
Administrativos 
¿Se identifican las 
Secretarías y 
Departamentos 
Administrativos? 
Parcia
lment
e 
Solo se analizaron el Plan de Acción del 2013 y 2014, para la 
vigencia del 2012 no se encuentra establecidas las secretarias 
y departamentos administrativos, para el 2014 si se evidencia 
las secretarias responsables. 
Niveles planes de 
desarrollo 
Son las dimensiones, 
programas o subprogramas 
según la estructura 
definida de cada Plan de 
Desarrollo. 
¿Los niveles del Plan de 
Acción concuerdan con 
los del Plan de 
Desarrollo? 
SI 
Para las vigencias del 2013 y 2014 concuerdan con los 
programas, subprogramas que se establecieron en el Plan de 
Desarrollo. 
Metas de 
producto 
programadas para 
la vigencia 
Las Metas deben ser 
coherentes con el Plan 
Indicativo y el POAI. 
¿Las metas son coherentes 
con el Plan Indicativo y el 
POAI? 
SI 
Las metas definidas para la vigencia del 2013 y 2014 son 
coherentes con el POAI,  y la información recopilada sobre el 
Plan indicativo son coherentes con las metas de producto. 
Proyectos 
Con los que se dará 
cumplimiento a las metas 
previstas en el Plan. 
Se señalan los proyectos 
con el cual se cumplirán 
las metas propuestas? 
SI 
En el Plan de Acción se evidencia claramente cuáles son los 
proyectos a realizar para el cumplimiento de cada meta 
propuesta.  
Estrategias y 
actividades para 
la ejecución del 
proyecto 
Con los que se dará 
cumplimiento a las metas 
previstas en el Plan. 
¿Se establecieron 
estrategias y actividades 
para la ejecución del 
proyecto? 
NO 
No se evidencian las actividades ni las estrategias para la 
ejecución de los proyectos. 
Indicador 
esperado de las 
estrategias y 
actividades 
Indicadores de 
seguimiento. 
¿Se establecieron 
indicadores de estrategias 
y actividades? 
SI 
Como no se establecieron ni actividades ni estrategias, 
tampoco se evidencian los indicadores de estrategias y 
actividades. 
Recursos 
asignados por 
metas de 
producto 
Valor asignado por cada 
meta de producto 
¿Existen recursos 
asignados por metas de 
productos? 
SI 
Para las vigencias 2013, 2014 ningún Plan de Acción 
estableció los recursos asignados por metas de producto. 
Responsable 
Nombre del Responsable 
del Proyecto. 
¿Se identifica en el Plan 
de Acción, responsables 
de proyectos? 
Parcia
lment
e 
Para la vigencia del 2014 se observan los responsables de 
cada proyecto, sin embargo para la vigencia del 2013 no se 
establecieron los nombres de los responsables de los 
proyectos. 
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de 
planeación deben 
utilizarse para facilitar los 
procesos de la 
administración pública 
¿El Plan de Acción, se 
articula con las metas 
propuestas para la 
dependencia en el Plan 
Indicativo? 
NO 
No hubo el Plan Indicativo para realizar el análisis de 
articulación con el Plan De Acción sobre las metas 
propuestas para las dependencias. 
ANEXO Nº3 PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN 
Contenido Descripción Pregunta (s) de chequeo 
Respu
esta 
Observaciones 
Parte 
Estratégica 
La parte estratégica del POAI se debe 
elaborar teniendo en cuenta la estructura del 
Plan Indicativo, del Plan de Desarrollo 
Territorial, identificando los objetivos y las 
metas que la Administración estableció para 
la respectiva vigencia fiscal.  
¿Se tuvo en cuenta la 
estructura del Plan 
Indicativo del Plan de 
Desarrollo? 
NO 
No hubo el plan indicativo para realizar el 
análisis de articulación. 
Proyectos de 
Inversión 
Registrados 
Los proyectos de inversión que se incorporen 
al POAI, deben ser aquellos que se encuentran 
registrados en el Banco de Programas y 
Proyectos de Inversión Territorial y que están 
programados para la vigencia fiscal. Son 
proyectos registrados aquellos que han sido 
considerados como viables por la dependencia 
competente y que por tanto pueden ser 
ejecutados con recursos del presupuesto 
municipal 
¿Los proyectos del POAI, 
están registrados en el 
Banco de Proyectos 
municipal? 
Parcia
lment
e 
Se encuentran registrados los proyectos en el 
BPPI para la vigencia del 2012 sin embargo 
para la vigencia del 2013 y 2014 se 
identifican algunos códigos, por lo tanto no 
están claramente definidas. Sin embargo  en el 
PA se observa que los proyectos se 
encuentran registrados en el BPPI 
Proyectos de 
Inversión 
Programados 
¿Los proyectos del POAI, 
están programados para la 
vigencia fiscal? 
NO 
No se establece las fechas de inicio ni de 
finalización para la ejecución de cada 
proyecto. 
Apropiación 
Para cada proyecto se tiene que identificar, 
con base en la información que contenga el 
Banco de Programas y Proyectos de Inversión 
Territorial, los recursos que se requieren para 
su ejecución, de acuerdo con el estudio de 
costos realizado. 
¿Son claros los recursos 
que se requieren para la 
ejecución del proyecto? 
SI 
Los recursos asignados para la ejecución de 
cada proyecto están claramente detallados a 
su vez las fuentes de estos recursos. 
Apropiación 
¿El total de los recursos 
de los proyectos, está 
acorde con las metas de 
inversión definidas? 
SI 
El total de los recursos está en concordancia 
con el presupuesto establecido para cada 
vigencia. 
Dependencia 
Responsable 
De conformidad con el principio de 
especialización, se debe identificar la 
dependencia responsable de cada proyecto, no 
sin antes revisar el objeto y las funciones de 
cada una de ellas, para asegurar que la 
¿Se identifica la 
dependencia responsable 
de cada proyecto? 
Parcia
lment
e 
Para la vigencia del 2012 no se observan los 
responsables de cada proyecto, sin embargo 
para la vigencia del 2014 se observa los 
responsables con sus respectivas 
dependencias para cada proyecto. 
  
distribución y asignación de los proyectos se 
haga de acuerdo con las competencias que 
tienen cada entidad o dependencia. 
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de planeación deben 
utilizarse para facilitar los procesos de la 
administración pública 
¿El POAI, es coherente 
con las metas propuestas 
en el Plan Indicativo y se 
incorpora como elemento 
fundamental dentro del 
presupuesto? 
NO 
No hubo el plan indicativo para realizar el 
análisis de articulación. 
ANEXO Nº4 PRESUPUESTO PÚBLICO 
Contenido Descripción Pregunta (s) de chequeo 
Respu
esta 
Observaciones 
Presupuesto de 
Rentas y Recursos 
de Capital - IC 
Contiene la estimación de los 
ingresos corrientes, de las 
contribuciones parafiscales, de los 
recursos de capital, de los fondos 
especiales y de los ingresos de los 
establecimientos públicos del orden 
municipal 
¿EL presupuesto contiene la 
estimación de los Ingresos 
Corriente? 
SI 
El Presupuesto del municipio contiene la 
estimación de los ingresos corrientes para su 
respectiva vigencia. 
Presupuesto de 
Rentas y Recursos 
de Capital - IC 
¿EL presupuesto contiene la 
estimación de los Recursos 
de Capital? 
SI 
Se evidencian  para cada vigencia la estimación 
de los recursos de capital. 
Presupuesto de 
Rentas y Recursos 
de Capital - IC 
¿EL presupuesto contiene la 
estimación de los Fondos 
Especiales? 
SI 
Se observa que el Presupuesto contiene la 
estimación de los fondos especiales para cada 
vigencia. 
Presupuesto de 
Rentas y Recursos 
de Capital - IC 
¿EL presupuesto contiene la 
estimación de los Ingresos 
de establecimientos de 
orden municipal? 
SI 
El Presupuesto contiene los ingresos 
provenientes de recursos de libre destinación 
para cada vigencia del municipio. 
Presupuesto de 
Gastos o Acuerdo 
de Apropiaciones - 
Secciones 
Se desagrega por secciones (sector 
central de la administración, 
órganos de control (Concejo, 
Personaría y/o Contraloría) y 
establecimientos públicos, o 
aquellos que cumplan las mismas 
condiciones jurídicas de dichos 
establecimientos) y por conceptos 
de gasto (gastos de funcionamiento, 
gastos de inversión y servicio de la 
deuda). 
¿El presupuesto está 
desagregado por secciones? 
SI 
El presupuesto de gasto está claramente 
desagregado por secciones. 
Presupuesto de 
Gastos o Acuerdo 
de Apropiaciones - 
Secciones 
¿El presupuesto contiene la 
estimación de las 
contribuciones parafiscales? 
SI 
Se observa que el presupuesto de gasto contiene 
las estimaciones de las contribuciones 
parafiscales tales como ICBF, SENA y ESAP 
para cada vigencia. 
Disposiciones 
Generales 
Entendidas como las normas 
complementarias contenidas en el 
presupuesto para garantizar su 
correcta ejecución 
¿El presupuesto contiene las 
disposiciones generales? 
SI 
 Se observa que cumplen con las disposiciones 
generales tanto para el Presupuesto de rentas e 
ingresos como el Presupuesto gastos e 
inversiones. 
Uso del instrumento 
Los instrumentos de planeación 
deben utilizarse para facilitar los 
procesos de la administración 
pública 
¿Se evidencia articulación 
entre los planes de acción 
sectoriales y el presupuesto 
programado para la 
vigencia? 
Parcia
lment
e 
Se evidencia articulación entre el POAI y el 
Presupuesto entre sus programas, subprograma 
y proyecto, sin embargo no hubo el plan 
indicativo para realizar el análisis de 
articulación con el Presupuesto. 
 
 
Puerto Rico  
ANEXO Nº1 INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN DE PLAN INDICATIVO 
Contenido Descripción Pregunta (s) de chequeo 
Respu
esta 
Observaciones 
Dimensión 
Son las dimensiones, programas o 
subprogramas según la estructura 
definida de cada Plan de Desarrollo. 
¿La estructura del Plan 
Indicativo corresponde a 
la Estructura del Plan de 
Desarrollo? 
NO 
La estructura del Plan Indicativo no corresponde con 
la estructura que se encuentra en el Plan De 
Desarrollo; los programas, subprogramas que se 
encuentran en el Plan De Desarrollo no son los 
mismos que se encuentran enunciados en el plan 
indicativo. 
Ponderador 
Los ponderadores son el peso que se le 
asigna a cada uno de los niveles del Plan 
indicativo, de 
acuerdo con los criterios que determine la 
Administración. 
¿Se establecieron 
ponderadores para cada 
uno de los niveles del 
Plan Indicativo? 
NO 
En el Plan Indicativo no se evidencian los 
ponderadores para ninguno de los niveles que se 
desea intervenir sin embargo se encuentra un 
porcentaje que no está claramente definido. 
Metas de 
Resultado 
Las metas son la expresión concreta de 
los objetivos a alcanzar con los recursos 
disponibles. Las de Resultado responden 
directamente a la cuantificación del 
¿Se establecieron Metas 
de Resultado sobre los 
objetivos específicos o 
sectoriales? 
NO 
En el Plan Indicativo no se establecieron metas de 
resultado pero cabe resaltar que en el Plan De 
Desarrollo se encuentran definidas las metas de 
resultado. 
  
objetivo específico o sectorial. 
Valor Inicial 
del Valor 
del 
Resultado 
Línea Base 
¿Se establecieron líneas 
bases para los objetivos 
específicos o sectoriales? 
NO 
Como no se establecieron metas de resultado 
tampoco se establecieron líneas bases para los 
objetivos específicos en el Plan Indicativo sin 
embargo en el Plan De Desarrollo se evidencia las 
líneas bases. 
Valor 
esperado del 
indicador de 
resultado 
Valor que se plantea alcanzar con el 
objetivo específico o sectorial 
¿Se establecieron valores 
esperados para los 
objetivos específicos o 
sectoriales? 
NO 
No se evidencian los valores que se espera alcanzar 
con cada objetivos a consecuencia que no se 
realizaron las metas de resultado ni las líneas bases. 
Metas de 
Producto 
Las metas son la expresión concreta de 
los objetivos a alcanzar con los recursos 
disponibles, en términos de cantidad y 
tiempo. Las de Producto responden a la 
cuantificación de los objetivos 
programáticos. 
¿Se establecieron Metas 
de Producto sobre los 
objetivos programáticos? 
SI 
En el Plan Indicativo se evidencian las metas de 
producto. 
Indicador de 
Producto 
Son una representación, verificable 
objetivamente, que refleja la situación de 
un aspecto de la realidad y el estado de 
cumplimiento de un objetivo, actividad o 
producto deseado en un momento del 
tiempo. 
¿Se establecieron 
Indicadores de Producto? 
SI 
Claramente se evidencian los indicadores de 
producto en el Plan Indicativo. 
Calidad del 
Indicador de 
Producto 
Son las condiciones o características 
técnicas con las cuales se construye el 
indicador y que permiten o facilitan su 
utilización. 
¿Los indicadores 
establecidos son 
medibles?¿Los 
indicadores establecidos 
son disponibles?¿Los 
indicadores establecidos 
son determinantes?¿Los 
indicadores establecidos 
son válidos? . 
SI 
 En el Plan Indicativo del municipio se observa que 
los indicadores de producto cumplen con las técnicas 
establecidas que facilitan la construcción de un 
indicador para su posterior utilización. 
Valor Inicial 
de Indicador 
de Producto 
Línea Base 
¿Se establecieron líneas 
bases para los indicadores 
de producto? 
SI 
Claramente se evidencian las líneas bases para los 
indicadores de producto. 
Valor 
esperado del 
indicador de 
producto al 
finalizar el 
cuatrienio 
Valor que se espera (metas) en un 
periodo de tiempo con la ejecución de 
actividades y proyectos. 
¿Se establecieron metas 
para los indicadores de 
producto al finalizar el 
cuatrienio? 
SI 
En el plan Indicativo se observa las metas para los 
indicadores de producto al finalizar el cuatrienio  
Valor 
esperado del 
indicador de 
producto 
para cada 
vigencia 
Valor que se espera (metas) en un 
periodo de tiempo con la ejecución de 
actividades y proyectos. 
¿Se establecieron metas 
de los indicadores de 
producto para cada 
Vigencia? 
SI 
En el Plan Indicativo claramente se encuentran las 
metas de los indicadores de producto para cada 
vigencia. 
Recursos 
programado
s por 
vigencia 
Corresponden a los recursos y fuentes del 
plan de inversiones; es decir, aquellos 
recursos con los 
cuales se va financiar el Plan de 
Desarrollo 
¿Se programaron recursos 
por vigencia? 
SI 
se observa que se asignaron los recursos para 
financiar el Plan De Desarrollo para cada vigencia  
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de planeación deben 
utilizarse para facilitar los procesos de la 
administración pública 
¿El Plan Indicativo se 
encuentra articulado con 
el Plan de desarrollo 
Municipal y se ha 
utilizado como insumo 
para la rendición de 
cuentas en el Municipio? 
NO 
Después de revisado el informe de rendición de 
cuentas de la ciudadanía se evidencia que el plan 
indicativo no fue utilizado como insumo para 
adelantar ese ejercicio pues esa rendición de cuentas 
no se realizó. 
ANEXO Nº2 INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN 
Contenido Descripción Pregunta (s) de chequeo 
Respu
esta 
Observaciones 
Identificación de 
Dependencia 
Secretarías y Departamentos 
Administrativos 
¿Se identifican las 
Secretarías y Departamentos 
Administrativos? 
SI 
En el Plan de Acción se identifican las dependencias para 
cada uno de las vigencias. 
Niveles planes 
de desarrollo 
Son las dimensiones, 
programas o subprogramas 
según la estructura definida 
de cada Plan de Desarrollo. 
¿Los niveles del Plan de 
Acción concuerdan con los 
del Plan de Desarrollo? 
SI 
Para las vigencias del 2012, 2013 y 2014 se articulan los 
programas y subprogramas y con corresponder con la 
estructura del Plan De Desarrollo. 
  
Metas de 
producto 
programadas 
para la vigencia 
Las Metas deben ser 
coherentes con el Plan 
Indicativo y el POAI. 
¿Las metas son coherentes 
con el Plan Indicativo y el 
POAI? 
Parcia
lment
e 
Las metas de producto establecidas en el Plan De Acción 
en cada vigencia concuerdan con el POAI sin embargo en 
plan indicativo las metas que allí se encuentran no guardan 
relación con las metas enunciadas en el PA Y POAI. 
Proyectos 
Con los que se dará 
cumplimiento a las metas 
previstas en el Plan. 
Se señalan los proyectos con 
el cual se cumplirán las 
metas propuestas? 
SI 
En Plan de Acción se observa los proyectos para cada 
vigencia con los cuales se cumplirán las metas propuestas. 
Estrategias y 
actividades para 
la ejecución del 
proyecto 
Con los que se dará 
cumplimiento a las metas 
previstas en el Plan. 
¿Se establecieron estrategias 
y actividades para la 
ejecución del proyecto? 
Parcia
lment
e 
En el Plan de Acción se observan las actividades para cada 
vigencia pero no se identifican las estrategias en ninguna 
vigencia. 
Indicador 
esperado de las 
estrategias y 
actividades 
Indicadores de seguimiento. 
¿Se establecieron 
indicadores de estrategias y 
actividades? 
Parcia
lment
e 
Se establecieron los indicadores para la vigencia del 2014 y 
2012 pero para la vigencia del 2013 no se evidencian. 
Recursos 
asignados por 
metas de 
producto 
Valor asignado por cada 
meta de producto 
¿Existen recursos asignados 
por metas de productos? 
NO 
Se establecieron recursos por proyecto más no para las 
metas de producto. 
Responsable 
Nombre del Responsable del 
Proyecto. 
¿Se identifica en el Plan de 
Acción, responsables de 
proyectos? 
SI 
En el Plan de Acción de se observan los responsables de 
cada proyecto para  la vigencia del 2012 y 2014 pero para 
la vigencia del 2013 no se relacionan. 
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de 
planeación deben utilizarse 
para facilitar los procesos de 
la administración pública 
¿El Plan de Acción, se 
articula con las metas 
propuestas para la 
dependencia en el Plan 
Indicativo? 
NO 
En el Plan de Acción no se evidencian las metas que se 
establecieron en el Plan Indicativo. 
ANEXO Nº3 PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN 
Contenido Descripción 
Pregunta (s) de 
chequeo 
Respu
esta 
Observaciones 
Parte 
Estratégica 
La parte estratégica del POAI se debe elaborar 
teniendo en cuenta la estructura del Plan 
Indicativo, del Plan de Desarrollo Territorial, 
identificando los objetivos y las metas que la 
Administración estableció para la respectiva 
vigencia fiscal.  
¿Se tuvo en cuenta la 
estructura del Plan 
Indicativo del Plan de 
Desarrollo? 
Parcia
lment
e 
El POAI concuerda con la estructura del Plan De 
Desarrollo pero no concuerda con la estructura del 
Plan Indicativo. 
Proyectos de 
Inversión 
Registrados 
Los proyectos de inversión que se incorporen al 
POAI, deben ser aquellos que se encuentran 
registrados en el Banco de Programas y 
Proyectos de Inversión Territorial y que están 
programados para la vigencia fiscal. Son 
proyectos registrados aquellos que han sido 
considerados como viables por la dependencia 
competente y que por tanto pueden ser 
ejecutados con recursos del presupuesto 
municipal 
¿Los proyectos del 
POAI, están 
registrados en el 
Banco de Proyectos 
municipal? 
SI 
Para la vigencia del 2012 y 2014  se encuentran 
registrados los proyectos en el BPPIM pero para la 
vigencia del 2013 no se evidencian. 
Proyectos de 
Inversión 
Programados 
¿Los proyectos del 
POAI, están 
programados para la 
vigencia fiscal? 
NO 
En el POAI no se evidencia la fecha programada 
para la ejecución de los proyecto en ninguna 
vigencia, sin embargo en el PA de la vigencia del 
2014 se encuentran la fecha de inicio y 
terminación. 
Apropiación Para cada proyecto se tiene que identificar, con 
base en la información que contenga el Banco 
de Programas y Proyectos de Inversión 
Territorial, los recursos que se requieren para su 
ejecución, de acuerdo con el estudio de costos 
realizado. 
¿Son claros los 
recursos que se 
requieren para la 
ejecución del 
proyecto? 
SI 
 Los recursos para la ejecución de los proyectos en 
la vigencia del 2012 y 2013 se encuentran 
claramente definidos además cada proyecto tiene 
asignado la fuente de financiación, cabe resaltar 
que para la vigencia del 2013 no están claramente 
definidos  
Apropiación 
¿El total de los 
recursos de los 
proyectos, está acorde 
con las metas de 
inversión definidas? 
SI 
Los recursos asignados para la ejecución de los 
proyectos están en total concordancia con las 
metas de inversión establecidas para cada 
vigencia. 
Dependencia 
Responsable 
De conformidad con el principio de 
especialización, se debe identificar la 
dependencia responsable de cada proyecto, para 
asegurar que la distribución y asignación de los 
proyectos se haga de acuerdo con las 
competencias que tienen cada entidad o 
dependencia. 
¿Se identifica la 
dependencia 
responsable de cada 
proyecto? 
SI 
Se identifican los responsables de cada 
dependencia en las vigencias 2012 y 2013 sin 
embargo no se evidencian los responsables para la 
vigencia del 2014. 
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de planeación deben utilizarse 
para facilitar los procesos de la administración 
pública 
¿El POAI, es 
coherente con las 
metas propuestas en 
el Plan Indicativo y 
NO 
Las metas propuestas en el plan indicativo no 
están acorde con el POAI por lo tanto no se 
incorpora al presupuesto. 
  
se incorpora como 
elemento 
fundamental dentro 
del presupuesto? 
ANEXO Nº4 PRESUPUESTO PÚBLICO 
Contenido Descripción Pregunta (s) de chequeo 
Respu
esta 
Observaciones 
Presupuesto de 
Rentas y Recursos 
de Capital - IC Contiene la estimación de 
los ingresos corrientes, de 
las contribuciones 
parafiscales, de los recursos 
de capital, de los fondos 
especiales y de los ingresos 
de los establecimientos 
públicos del orden 
municipal 
¿EL presupuesto contiene la 
estimación de los Ingresos Corriente? 
SI 
El Presupuesto del municipio contiene la 
estimación de los ingresos corrientes para cada 
vigencia. 
Presupuesto de 
Rentas y Recursos 
de Capital - IC 
¿EL presupuesto contiene la 
estimación de los Recursos de 
Capital? 
Parcia
lment
e 
En el Presupuesto del 2012 se evidencian los 
recursos de capital pero cabe resaltar que para 
las vigencias del 2013 y 2014 no se observan 
estos rubros. 
Presupuesto de 
Rentas y Recursos 
de Capital - IC 
¿EL presupuesto contiene la 
estimación de los Fondos Especiales? 
SI 
Se observa que el Presupuesto contiene la 
estimación de los fondos especiales para cada 
vigencia. 
Presupuesto de 
Rentas y Recursos 
de Capital - IC 
¿EL presupuesto contiene la 
estimación de los Ingresos de 
establecimientos de orden municipal? 
SI 
El Presupuesto contiene los ingresos 
provenientes de recursos de libre destinación 
para cada vigencia del municipio. 
Presupuesto de 
Gastos o Acuerdo 
de Apropiaciones - 
Secciones 
Se desagrega por secciones 
(sector central de la 
administración, órganos de 
control (Concejo, Personaría 
y/o Contraloría) y 
establecimientos públicos, o 
aquellos que cumplan las 
mismas condiciones 
jurídicas de dichos 
establecimientos) y por 
conceptos de gasto (gastos 
de funcionamiento, gastos 
de inversión y servicio de la 
deuda). 
¿El presupuesto está desagregado por 
secciones? 
SI 
Se observa que el Presupuesto de gasto se 
encuentra claramente desagregado por secciones 
para cada vigencia. 
Presupuesto de 
Gastos o Acuerdo 
de Apropiaciones - 
Secciones 
¿El presupuesto contiene la 
estimación de las contribuciones 
parafiscales? 
SI 
Se observa que el presupuesto de gasto contiene 
las estimaciones de las contribuciones 
parafiscales tales como ICBF, SENA, ESAP y 
Caja de Compensación Familiar para cada 
vigencia. 
Disposiciones 
Generales 
Entendidas como las normas 
complementarias contenidas 
en el presupuesto para 
garantizar su correcta 
ejecución 
¿El presupuesto contiene las 
disposiciones generales? 
SI 
Al analizar los componentes del Presupuesto se 
observa que cumplen con las disposiciones 
generales.  
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de 
planeación deben utilizarse 
para facilitar los procesos de 
la administración pública 
¿Se evidencia articulación entre los 
planes de acción sectoriales y el 
presupuesto programado para la 
vigencia? 
NO 
Se observa claramente que el presupuesto 
programado no concuerda con el POAI y EL 
Plan de Acción en cuanto a los recursos 
asignados para cada vigencia son diferentes. 
 
RESTREPO 
ANEXO Nº1 INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN DE PLAN INDICATIVO 
Contenido Descripción Pregunta (s) de chequeo 
Respu
esta 
Observaciones 
Dimensión 
Son las dimensiones, programas o 
subprogramas según la estructura definida de 
cada Plan de Desarrollo. 
¿La estructura del Plan 
Indicativo corresponde a 
la Estructura del Plan de 
Desarrollo? 
SI 
El Plan Indicativo se encuentra en concordancia 
con las formulaciones establecidas en el Plan de 
Desarrollo. 
Ponderador 
Los ponderadores son el peso que se le asigna 
a cada uno de los niveles del Plan indicativo, 
de acuerdo con los criterios que determine la 
Administración. 
¿Se establecieron 
ponderadores para cada 
uno de los niveles del 
Plan Indicativo? 
NO 
No se detallan los ponderadores para cada nivel 
del Plan Indicativo. 
Metas de 
Resultado 
Las metas son la expresión concreta de los 
objetivos a alcanzar con los recursos 
disponibles, en términos de cantidad y tiempo. 
Las de Resultado responden directamente a la 
cuantificación del objetivo específico o 
sectorial. 
¿Se establecieron Metas 
de Resultado sobre los 
objetivos específicos o 
sectoriales? 
SI 
Se evidencian claramente las metas de 
resultado. 
Valor Inicial 
del Valor 
del 
Resultado 
Línea Base 
¿Se establecieron líneas 
bases para los objetivos 
específicos o sectoriales? 
NO 
No se evidencian los valores de la línea base, es 
pertinente que en el formato diseñado por los 
responsables de la elaboración de este 
instrumento se identifica la columna de línea 
  
base. 
Valor 
esperado del 
indicador de 
resultado 
Valor que se plantea alcanzar con el objetivo 
específico o sectorial 
¿Se establecieron valores 
esperados para los 
objetivos específicos o 
sectoriales? 
NO 
No se evidencian los valores esperados, cabe 
mencionar que en el formato diseñado por los 
responsables de la elaboración de este 
instrumento se identifica la columna de valor 
esperado. 
Metas de 
Producto 
Las metas son la expresión concreta de los 
objetivos a alcanzar con los recursos 
disponibles, en términos de cantidad y tiempo. 
Las de Producto responden a la cuantificación 
de los objetivos programáticos. 
¿Se establecieron Metas 
de Producto sobre los 
objetivos programáticos? 
SI 
Se detallan en el instrumento las metas de 
producto. 
Indicador de 
Producto 
Son una representación cuantitativa (variable 
o relación entre variables), verificable 
objetivamente, que refleja la situación de un 
aspecto de la realidad y el estado de 
cumplimiento de un objetivo, actividad o 
producto deseado en un momento del tiempo. 
¿Se establecieron 
Indicadores de Producto? 
NO 
No se establecen los indicadores de producto en 
el Plan Indicativo. 
Calidad del 
Indicador de 
Producto 
Son las condiciones o características técnicas 
con las cuales se construye el indicador y que 
permiten o facilitan su utilización. 
¿Los indicadores 
establecidos son 
medibles?¿Los 
indicadores establecidos 
son disponibles?¿Los 
indicadores establecidos 
son determinantes?¿Los 
indicadores establecidos 
son válidos? 
NO 
No se detallan los indicadores, por lo cual no se 
puede verificar si cumplen con las 
características técnicas. 
Valor Inicial 
de Indicador 
de Producto 
Línea Base 
¿Se establecieron líneas 
bases para los indicadores 
de producto? 
NO 
Se identifica la columna para este componente, 
pero no se establecen valores. 
Valor 
esperado del 
indicador de 
producto al 
finalizar el 
cuatrienio 
Valor que se espera (metas) en un periodo de 
tiempo con la ejecución de actividades y 
proyectos. 
¿Se establecieron metas 
para los indicadores de 
producto al finalizar el 
cuatrienio? 
NO 
No se evidencia los valores esperados 
correspondientes a los indicadores de producto 
en el instrumento. 
Valor 
esperado del 
indicador de 
producto 
para cada 
vigencia 
Valor que se espera (metas) en un periodo de 
tiempo con la ejecución de actividades y 
proyectos. 
¿Se establecieron metas 
de los indicadores de 
producto para cada 
Vigencia? 
NO 
Se establecen en el formato las columnas para 
estos valores, pero no están diligenciadas. 
Recursos 
programado
s por 
vigencia 
Corresponden a los recursos y fuentes del plan 
de inversiones; es decir, aquellos recursos con 
los 
cuales se va financiar el Plan de Desarrollo 
¿Se programaron recursos 
por vigencia? 
SI 
Se detallan claramente la asignación de recursos 
por vigencia. 
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de planeación deben 
utilizarse para facilitar los procesos de la 
administración pública 
¿El Plan Indicativo se 
encuentra articulado con 
el Plan de desarrollo 
Municipal y se ha 
utilizado como insumo 
para la rendición de 
cuentas en el Municipio? 
SI 
Según la información analizada el municipio 
desarrollo la rendición de cuentas y se identifica 
que el plan indicativo fue utilizado como un 
insumo. 
ANEXO Nº2 INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN 
Contenido Descripción Pregunta (s) de chequeo 
 
Respu
esta 
Observaciones 
Identificación de 
Dependencia 
Secretarías y Departamentos 
Administrativos 
¿Se identifican las Secretarías y 
Departamentos Administrativos? 
SI 
Se identifican las Secretarias involucradas 
claramente. 
Niveles planes de 
desarrollo 
Son las dimensiones, 
programas o subprogramas 
según la estructura definida de 
cada Plan de Desarrollo. 
¿Los niveles del Plan de Acción 
concuerdan con los del Plan de 
Desarrollo? 
SI 
El Plan de Acción se encuentra en articulación con 
los niveles establecidos en el Plan de Desarrollo. 
Metas de producto 
programadas para 
la vigencia 
Las Metas deben ser 
coherentes con el Plan 
Indicativo y el POAI. 
¿Las metas son coherentes con 
el Plan Indicativo y el POAI? 
SI 
Las metas de producto están programadas para la 
vigencia, se identifica que el instrumento está en 
concordancia con el Plan Indicativo, y el POAI. 
Proyectos 
Con los que se dará 
cumplimiento a las metas 
previstas en el Plan. 
Se señalan los proyectos con el 
cual se cumplirán las metas 
propuestas? 
SI 
Se detallan los proyectos con los cuales se le va a 
dar cumplimiento a las metas establecidas. 
  
Estrategias y 
actividades para la 
ejecución del 
proyecto 
Con los que se dará 
cumplimiento a las metas 
previstas en el Plan. 
¿Se establecieron estrategias y 
actividades para la ejecución del 
proyecto? 
NO 
No se detallan las actividades y estrategias para su 
ejecución. 
Indicador esperado 
de las estrategias y 
actividades 
Indicadores de seguimiento. 
¿Se establecieron indicadores de 
estrategias y actividades? 
NO 
No se detallan los indicadores, por la observación 
anterior. 
Recursos 
asignados por 
metas de producto 
Valor asignado por cada meta 
de producto 
¿Existen recursos asignados por 
metas de productos? 
NO 
Se evidencian los recursos asignados por cada 
proyecto, pero no se detallan recursos por las 
metas de producto. 
Responsable 
Nombre del Responsable del 
Proyecto. 
¿Se identifica en el Plan de 
Acción, responsable de 
proyectos? 
SI 
Se establecen los responsables de cada proyecto, a 
su vez nombran la dependencia responsable. 
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de 
planeación deben utilizarse 
para facilitar los procesos de la 
administración pública 
¿El Plan de Acción, se articula 
con las metas propuestas para la 
dependencia en el Plan 
Indicativo? 
SI 
Las metas del Plan de Acción están articuladas 
con lo establecido en el Plan Indicativo para cada 
dependencia. 
 
ANEXO Nº3 PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN 
Contenido Descripción Pregunta (s) de chequeo 
Res
pue
sta 
Observaciones 
Parte 
Estratégica 
La parte estratégica del POAI se debe elaborar 
teniendo en cuenta la estructura del Plan Indicativo, 
del Plan de Desarrollo Territorial, identificando los 
objetivos y las metas que la Administración 
estableció para la respectiva vigencia fiscal.  
¿Se tuvo en cuenta la 
estructura del Plan 
Indicativo del Plan de 
Desarrollo? 
SI 
La estructura del POAI es coherente con 
las formulaciones del Plan de Desarrollo. 
Proyectos de 
Inversión 
Registrados 
Los proyectos de inversión que se incorporen al 
POAI, deben ser aquellos que se encuentran 
registrados en el Banco de Programas y Proyectos de 
Inversión Territorial y que están programados para 
la vigencia fiscal. Son proyectos registrados aquellos 
que han sido considerados como viables por la 
dependencia competente y que por tanto pueden ser 
ejecutados con recursos del presupuesto municipal 
¿Los proyectos del POAI, 
están registrados en el 
Banco de Proyectos 
municipal? 
NO 
No se evidencia el código BPPI para los 
proyectos del POAI. 
Proyectos de 
Inversión 
Programado
s 
¿Los proyectos del POAI, 
están programados para la 
vigencia fiscal? 
SI 
Los proyectos del POAI están 
programados para la vigencia, y está en 
concordancia con lo establecido en el 
Plan de Acción de la respectiva vigencia. 
Apropiación Para cada proyecto se tiene que identificar, con base 
en la información que contenga el Banco de 
Programas y Proyectos de Inversión Territorial, los 
recursos que se requieren para su ejecución, de 
acuerdo con el estudio de costos realizado. 
¿Son claros los recursos que 
se requieren para la 
ejecución del proyecto? 
SI 
Los recursos asignados para la ejecución 
de cada proyecto son claros, y se 
evidencia la fuente de dichos recursos. 
Apropiación 
¿El total de los recursos de 
los proyectos, está acorde 
con las metas de inversión 
definidas? 
SI 
El total de los recursos establecidos en el 
POAI, están en concordancia con las 
metas de inversión y con el presupuesto 
de la respectiva vigencia. 
Dependenci
a 
Responsable 
De conformidad con el principio de especialización, 
se debe identificar la dependencia responsable de 
cada proyecto, no sin antes revisar el objeto y las 
funciones de cada una de ellas, para asegurar que la 
distribución y asignación de los proyectos se haga de 
acuerdo con las competencias que tienen cada 
entidad o dependencia. 
¿Se identifica la 
dependencia responsable de 
cada proyecto? 
NO 
En ninguna de las vigencias del POAI se 
establecen los responsables para cada 
proyecto. 
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de planeación deben utilizarse para 
facilitar los procesos de la administración pública 
¿El POAI, es coherente con 
las metas propuestas en el 
Plan Indicativo y se 
incorpora como elemento 
fundamental dentro del 
presupuesto? 
Parc
ialm
ente 
El POAI es coherente con las metas 
propuestas en el plan indicativo y pero no 
se incorpora como elemento fundamental 
dentro del presupuesto. 
ANEXO Nº4 PRESUPUESTO PÚBLICO 
Contenido Descripción Pregunta (s) de chequeo 
Respu
esta 
Observaciones 
Presupuesto de 
Rentas y Recursos 
de Capital - IC 
Contiene la estimación de los ingresos 
corrientes, de las contribuciones 
parafiscales, de los recursos de capital, de 
los fondos especiales y de los ingresos de 
los establecimientos públicos del orden 
municipal 
¿EL presupuesto contiene 
la estimación de los 
Ingresos Corriente? 
SI 
Se estipulan los ingresos corrientes en el 
instrumento. 
Presupuesto de 
Rentas y Recursos 
de Capital - IC 
¿EL presupuesto contiene 
la estimación de los 
Recursos de Capital? 
SI 
Se detallan los ingresos de capital del 
municipio. 
Presupuesto de ¿EL presupuesto contiene SI Se evidencian claramente los aportes por 
  
Rentas y Recursos 
de Capital - IC 
la estimación de los 
Fondos Especiales? 
parte de los fondos especiales. 
Presupuesto de 
Rentas y Recursos 
de Capital - IC 
¿EL presupuesto contiene 
la estimación de los 
Ingresos de 
establecimientos de orden 
municipal? 
SI 
Se identifican los ingresos que tiene el 
municipio por parte de los establecimientos 
de orden municipal. 
Presupuesto de 
Gastos o Acuerdo 
de Apropiaciones - 
Secciones 
Se desagrega por secciones (sector central 
de la administración, órganos de control 
(Concejo, Personaría y/o Contraloría) y 
establecimientos públicos, o aquellos que 
cumplan las mismas condiciones jurídicas 
de dichos establecimientos) y por conceptos 
de gasto (gastos de funcionamiento, gastos 
de inversión y servicio de la deuda). 
¿El presupuesto está 
desagregado por 
secciones? 
SI 
El presupuesto se encuentra desagregado 
por secciones, para una mejor visión del 
instrumento. 
Presupuesto de 
Gastos o Acuerdo 
de Apropiaciones - 
Secciones 
¿El presupuesto contiene 
la estimación de las 
contribuciones 
parafiscales? 
SI 
Se evidencian los aportes del municipio a 
instituciones como el ICBF, SENA, ESAP, 
CAJAS DE COMPENSACION 
FAMILIAR E INSTITUTOS TECNICOS. 
Disposiciones 
Generales 
Entendidas como las normas 
complementarias contenidas en el 
presupuesto para garantizar su correcta 
ejecución 
¿El presupuesto contiene 
las disposiciones 
generales? 
SI 
Al dar cumplimiento a los anteriores 
componentes se determina que el 
presupuesto contiene las disposiciones 
generales. 
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de planeación deben 
utilizarse para facilitar los procesos de la 
administración pública 
¿Se evidencia articulación 
entre los planes de acción 
sectoriales y el 
presupuesto programado 
para la vigencia? 
SI 
Se evidencia claramente la 
articulación que hay entre los Planes de 
Acción y el presupuesto para la vigencia 
correspondiente. 
SAN CARLOS DE GUAROA 
ANEXO Nº1 INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN DE PLAN INDICATIVO 
Contenido Descripción Pregunta (s) de chequeo 
Respu
esta 
Observaciones 
Dimensión 
Son las dimensiones, programas o 
subprogramas según la estructura 
definida de cada Plan de Desarrollo. 
¿La estructura del Plan 
Indicativo corresponde a la 
Estructura del Plan de 
Desarrollo? 
SI 
La estructura del Plan Indicativo está en 
concordancia con las formulaciones del Plan 
De Desarrollo. 
Ponderador 
Los ponderadores son el peso que se le 
asigna a cada uno de los niveles del Plan 
indicativo, de acuerdo con los criterios 
que determine la Administración. 
¿Se establecieron 
ponderadores para cada uno de 
los niveles del Plan 
Indicativo? 
SI 
Se detallan los ponderadores para cada nivel 
del plan, cabe mencionar que se establecen 
ponderadores para finalizar el cuatrienio y 
para cada vigencia. 
Metas de 
Resultado 
Las metas son la expresión concreta de 
los objetivos a alcanzar con los recursos 
disponibles, en términos de cantidad y 
tiempo. Las de Resultado responden 
directamente a la cuantificación del 
objetivo específico o sectorial. 
¿Se establecieron Metas de 
Resultado sobre los objetivos 
específicos o sectoriales? 
NO 
No se establecen las metas de resultado en el 
Plan Indicativo. 
Valor Inicial 
del Valor del 
Resultado 
Línea Base 
¿Se establecieron líneas bases 
para los objetivos específicos 
o sectoriales? 
NO 
No se evidencia la línea base para los 
objetivos específicos. 
Valor esperado 
del indicador 
de resultado 
Valor que se plantea alcanzar con el 
objetivo específico o sectorial 
¿Se establecieron valores 
esperados para los objetivos 
específicos o sectoriales? 
NO 
No se detallan los indicadores de resultados o 
valores esperados para los objetivos 
específicos. 
Metas de 
Producto 
Las metas son la expresión concreta de 
los objetivos a alcanzar con los recursos 
disponibles, en términos de cantidad y 
tiempo. Las de Producto responden a la 
cuantificación de los objetivos 
programáticos. 
¿Se establecieron Metas de 
Producto sobre los objetivos 
programáticos? 
SI 
Se establecen metas de producto para cada 
objetivo específico. 
Indicador de 
Producto 
Son una representación cuantitativa 
(variable o relación entre variables), 
verificable objetivamente, que refleja la 
situación de un aspecto de la realidad y el 
estado de cumplimiento de un objetivo, 
actividad o producto deseado en un 
momento del tiempo. 
¿Se establecieron Indicadores 
de Producto? 
NO 
No se detallan los indicadores de producto 
para los objetivos específicos. 
Calidad del 
Indicador de 
Producto 
Son las condiciones o características 
técnicas con las cuales se construye el 
indicador y que permiten o facilitan su 
utilización. 
¿Los indicadores establecidos 
son medibles?¿Los 
indicadores establecidos son 
disponibles?¿Los indicadores 
establecidos son 
NO 
No se establecen indicadores en el plan 
Indicativo por tal motivo, no se puede 
identificar si estos cumplen con las 
características técnicas para su construcción. 
  
determinantes?¿Los 
indicadores establecidos son 
válidos?¿Los indicadores 
establecidos son 
precisos?¿Los indicadores 
establecidos son confiables?. 
Valor Inicial 
de Indicador 
de Producto 
Línea Base 
¿Se establecieron líneas bases 
para los indicadores de 
producto? 
SI 
Se establecen una línea base que corresponde 
a la meta de producto, pero no al indicador ya 
que en el plan no se identifica. 
Valor esperado 
del indicador 
de producto al 
finalizar el 
cuatrienio 
Valor que se espera (metas) en un 
periodo de tiempo con la ejecución de 
actividades y proyectos. 
¿Se establecieron metas para 
los indicadores de producto al 
finalizar el cuatrienio? 
SI Se detallan valores esperados de producto. 
Valor esperado 
del indicador 
de producto 
para cada 
vigencia 
Valor que se espera (metas) en un 
periodo de tiempo con la ejecución de 
actividades y proyectos. 
¿Se establecieron metas de los 
indicadores de producto para 
cada Vigencia? 
SI 
Se detallan valores esperados de producto 
para cada vigencia del cuatrienio 
Recursos 
programados 
por vigencia 
Corresponden a los recursos y fuentes del 
plan de inversiones; es decir, aquellos 
recursos con los 
cuales se va financiar el Plan de 
Desarrollo 
¿Se programaron recursos por 
vigencia? 
SI 
Se establecen los recursos asignados para el 
cuatrienio y se detallan por cada vigencia con 
su respectiva fuente. 
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de planeación deben 
utilizarse para facilitar los procesos de la 
administración pública 
¿El Plan Indicativo se 
encuentra articulado con el 
Plan de desarrollo Municipal y 
se ha utilizado como insumo 
para la rendición de cuentas en 
el Municipio? 
NO 
Al analizar la información sobre la rendición 
de cuentas del municipio, se evidencio que no 
se realizó, por lo que se concluye que el Plan 
Indicativo no fue utilizo como insumo para la 
rendición de cuentas. 
ANEXO Nº2 INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN 
Contenido Descripción Pregunta (s) de chequeo 
Respu
esta 
Observaciones 
Identificación de 
Dependencia 
Secretarías y Departamentos 
Administrativos 
¿Se identifican las Secretarías y 
Departamentos Administrativos? 
SI 
Se identifican las secretarias involucradas en la 
ejecución de los proyectos. 
Niveles planes 
de desarrollo 
Son las dimensiones, 
programas o subprogramas 
según la estructura definida 
de cada Plan de Desarrollo. 
¿Los niveles del Plan de Acción 
concuerdan con los del Plan de 
Desarrollo? 
SI 
Los niveles del Plan de Acción se encuentran en 
concordancia con la estructura del Plan de 
Desarrollo Municipal. 
Metas de 
producto 
programadas 
para la vigencia 
Las Metas deben ser 
coherentes con el Plan 
Indicativo y el POAI. 
¿Las metas son coherentes con el 
Plan Indicativo y el POAI? 
SI 
Las metas establecidas concuerdan con las 
formulaciones del Plan Indicativo y el POAI. 
Proyectos 
Con los que se dará 
cumplimiento a las metas 
previstas en el Plan. 
Se señalan los proyectos con el 
cual se cumplirán las metas 
propuestas? 
SI 
Se establecen los proyectos a ejecutar para dar 
cumplimiento a las metas definidas. 
Estrategias y 
actividades para 
la ejecución del 
proyecto 
Con los que se dará 
cumplimiento a las metas 
previstas en el Plan. 
¿Se establecieron estrategias y 
actividades para la ejecución del 
proyecto? 
Parcia
lment
e 
Se establecen las estrategias para la ejecución, pero 
no se identifican las actividades, cabe mencionar que 
se evidencia una columna llamada acciones donde 
establecen pasos para la ejecución. 
Indicador 
esperado de las 
estrategias y 
actividades 
Indicadores de seguimiento. 
¿Se establecieron indicadores de 
estrategias y actividades? 
NO 
Se establecen unos indicadores pero no se 
identifican si son indicadores de estrategias o de 
actividades. 
Recursos 
asignados por 
metas de 
producto 
Valor asignado por cada 
meta de producto 
¿Existen recursos asignados por 
metas de productos? 
NO 
Se establecen recursos por todo el programa, pero no 
se detallan los recursos para cada meta de producto. 
Responsable 
Nombre del Responsable del 
Proyecto. 
¿Se identifica en el Plan de 
Acción, responsable de proyectos? 
SI 
Se establecen claramente los responsables de la 
ejecución de cada proyecto. 
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de 
planeación deben utilizarse 
para facilitar los procesos de 
la administración pública 
¿El Plan de Acción, se articula con 
las metas propuestas para la 
dependencia en el Plan Indicativo? 
SI 
Las metas establecidas para cada dependencia en el 
Plan de Acción son coherentes con las 
formulaciones del Plan Indicativo para cada 
dependencia. 
ANEXO Nº3 PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN 
Contenido Descripción Pregunta (s) de Respu Observaciones 
  
chequeo esta 
Parte 
Estratégica 
La parte estratégica del POAI se debe elaborar 
teniendo en cuenta la estructura del Plan Indicativo, 
del Plan de Desarrollo Territorial, identificando los 
objetivos y las metas que la Administración 
estableció para la respectiva vigencia fiscal.  
¿Se tuvo en cuenta la 
estructura del Plan 
Indicativo del Plan de 
Desarrollo? 
SI 
La estructura del POAI está en 
concordancia con la estructura 
establecida en el Plan de Desarrollo 
Municipal. 
Proyectos de 
Inversión 
Registrados 
Los proyectos de inversión que se incorporen al 
POAI, deben ser aquellos que se encuentran 
registrados en el Banco de Programas y Proyectos de 
Inversión Territorial y que están programados para 
la vigencia fiscal. Son proyectos registrados aquellos 
que han sido considerados como viables por la 
dependencia competente y que por tanto pueden ser 
ejecutados con recursos del presupuesto municipal 
¿Los proyectos del 
POAI, están registrados 
en el Banco de 
Proyectos municipal? 
SI 
Se evidencia el código de registro BPPI 
para cada proyecto. 
Proyectos de 
Inversión 
Programados 
¿Los proyectos del 
POAI, están 
programados para la 
vigencia fiscal? 
SI 
Los proyectos identificados en el POAI 
están debidamente programados para la 
respectiva vigencia fiscal. 
Apropiación Para cada proyecto se tiene que identificar, con base 
en la información que contenga el Banco de 
Programas y Proyectos de Inversión Territorial, los 
recursos que se requieren para su ejecución, de 
acuerdo con el estudio de costos realizado. 
¿Son claros los recursos 
que se requieren para la 
ejecución del proyecto? 
SI 
Se detallan claramente los recursos para 
la ejecución de cada proyecto. 
Apropiación 
¿El total de los recursos 
de los proyectos, está 
acorde con las metas de 
inversión definidas? 
SI 
El total de los recursos de los proyectos 
se encuentra acorde con las metas de 
inversión definidas. 
Dependencia 
Responsable 
De conformidad con el principio de especialización, 
se debe identificar la dependencia responsable de 
cada proyecto, no sin antes revisar el objeto y las 
funciones de cada una de ellas, para asegurar que la 
distribución y asignación de los proyectos se haga de 
acuerdo con las competencias que tienen cada 
entidad o dependencia. 
¿Se identifica la 
dependencia 
responsable de cada 
proyecto? 
NO 
No se especifica el responsable de la 
ejecución de cada proyecto. 
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de planeación deben utilizarse para 
facilitar los procesos de la administración pública 
¿El POAI, es coherente 
con las metas 
propuestas en el Plan 
Indicativo y se 
incorpora como 
elemento fundamental 
dentro del presupuesto? 
SI 
El POAI es coherente con las metas 
propuestas en el plan indicativo y se 
incorpora como elemento fundamental 
dentro del presupuesto. 
ANEXO Nº4 PRESUPUESTO PÚBLICO 
Contenido Descripción Pregunta (s) de chequeo 
Respu
esta 
Observaciones 
Presupuesto de 
Rentas y Recursos de 
Capital - IC 
Contiene la estimación de los ingresos 
corrientes, de las contribuciones 
parafiscales, de los recursos de capital, 
de los fondos especiales y de los 
ingresos de los establecimientos 
públicos del orden municipal 
¿EL presupuesto contiene la 
estimación de los Ingresos 
Corriente? 
SI 
El presupuesto contiene la estimación de los 
ingresos corrientes. 
Presupuesto de 
Rentas y Recursos de 
Capital - IC 
¿EL presupuesto contiene la 
estimación de los Recursos 
de Capital? 
SI 
Se evidencian los ingresos de capital en el 
presupuesto. 
Presupuesto de 
Rentas y Recursos de 
Capital - IC 
¿EL presupuesto contiene la 
estimación de los Fondos 
Especiales? 
SI 
Se detallan la estimación de los ingresos de 
los fondos especiales. 
Presupuesto de 
Rentas y Recursos de 
Capital - IC 
¿EL presupuesto contiene la 
estimación de los Ingresos 
de establecimientos de 
orden municipal? 
SI 
Se evidencian los ingresos de los 
establecimientos de orden municipal. 
Presupuesto de 
Gastos o Acuerdo de 
Apropiaciones – 
Secciones 
Se desagrega por secciones (sector 
central de la administración, órganos de 
control (Concejo, Personaría y/o 
Contraloría) y establecimientos 
públicos, o aquellos que cumplan las 
mismas condiciones jurídicas de dichos 
establecimientos) y por conceptos de 
gasto (gastos de funcionamiento, gastos 
de inversión y servicio de la deuda). 
¿El presupuesto está 
desagregado por secciones? 
SI 
El presupuesto se encuentra desagregado 
por secciones, para una mejor visión del 
instrumento. 
Presupuesto de 
Gastos o Acuerdo de 
Apropiaciones – 
Secciones 
¿El presupuesto contiene la 
estimación de las 
contribuciones parafiscales? 
SI 
Se detallan las contribuciones parafiscales 
realizadas por el municipio a instituciones 
como el SENA, ICBF, ESAP Y 
ESCUELAS INDUSTRIALES E 
INSTITUTOS TÉCNICOS. 
Disposiciones 
Generales 
Entendidas como las normas 
complementarias contenidas en el 
presupuesto para garantizar su correcta 
ejecución 
¿El presupuesto contiene las 
disposiciones generales? 
SI 
El presupuesto contiene claramente las 
disposiciones generales. 
Uso del instrumento 
Los instrumentos de planeación deben 
utilizarse para facilitar los procesos de 
la administración pública 
¿Se evidencia articulación 
entre los planes de acción 
sectoriales y el presupuesto 
SI 
Por ejemplo el Sector Educación,  se 
encuentran los recursos en concordancia en 
el Plan de Acción, el POAI y el Presupuesto 
  
programado para la 
vigencia? 
para la respectiva vigencia. 
 
SAN JUAN DE ARAMA 
ANEXO Nº1 INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN DE PLAN INDICATIVO 
Contenido Descripción Pregunta (s) de chequeo 
Respu
esta 
Observaciones 
Dimensión 
Son las dimensiones, programas o 
subprogramas según la estructura definida de 
cada Plan de Desarrollo. 
¿La estructura del Plan 
Indicativo corresponde a la 
Estructura del Plan de 
Desarrollo? 
SI 
El Plan Indicativo si se encuentra 
estructurado de manera como lo estipula 
el Plan de Desarrollo del Municipio. 
Ponderador 
Los ponderadores son el peso que se le asigna 
a cada uno de los niveles del Plan indicativo, 
de acuerdo con los criterios que determine la 
Administración. 
¿Se establecieron ponderadores 
para cada uno de los niveles del 
Plan Indicativo? 
SI 
Se establecieron ponderadores para cada 
uno de los niveles en los que se planea 
intervenir del Plan Indicativo. 
Metas de 
Resultado 
Las metas son la expresión concreta de los 
objetivos a alcanzar con los recursos 
disponibles, en términos de cantidad y tiempo. 
Las de Resultado responden directamente a la 
cuantificación del objetivo específico o 
sectorial. 
¿Se establecieron Metas de 
Resultado sobre los objetivos 
específicos o sectoriales? 
SI 
Se establece claramente las metas de 
resultados  
Valor Inicial 
del Valor del 
Resultado 
Línea Base 
¿Se establecieron líneas bases 
para los objetivos específicos o 
sectoriales? 
SI 
Si se evidencia las líneas de base para los 
objetivos de resultados en el Plan 
Indicativo. 
Valor 
esperado del 
indicador de 
resultado 
Valor que se plantea alcanzar con el objetivo 
específico o sectorial 
¿Se establecieron valores 
esperados para los objetivos 
específicos o sectoriales? 
SI 
Se establecen los valores esperados para 
los indicadores de resultado. 
Metas de 
Producto 
Las metas son la expresión concreta de los 
objetivos a alcanzar con los recursos 
disponibles, en términos de cantidad y tiempo. 
Las de Producto responden a la cuantificación 
de los objetivos programáticos. 
¿Se establecieron Metas de 
Producto sobre los objetivos 
programáticos? 
SI 
Se detallan claramente las metas de 
producto. 
Indicador de 
Producto 
Son una representación cuantitativa (variable 
o relación entre variables), verificable 
objetivamente, que refleja la situación de un 
aspecto de la realidad y el estado de 
cumplimiento de un objetivo, actividad o 
producto deseado en un momento del tiempo. 
¿Se establecieron Indicadores de 
Producto? 
SI 
Se establecen los indicadores de producto 
claramente en el Plan Indicativo. 
Calidad del 
Indicador de 
Producto 
Son las condiciones o características técnicas 
con las cuales se construye el indicador y que 
permiten o facilitan su utilización. 
¿Los indicadores establecidos 
son medibles?¿Los indicadores 
establecidos son 
disponibles?¿Los indicadores 
establecidos son 
determinantes?¿Los indicadores 
establecidos son válidos?¿Los 
indicadores establecidos son 
precisos?¿Los indicadores 
establecidos son confiables?. 
SI 
Los indicadores de producto establecidos 
en el Plan Indicativo cumplen con las 
características técnicas requeridas para la 
construcción de un indicador facilitando 
su utilización.  
Valor Inicial 
de Indicador 
de Producto 
Línea Base 
¿Se establecieron líneas bases 
para los indicadores de 
producto? 
SI 
Si se evidencia las líneas de base para los 
indicadores de productos en el Plan 
Indicativo. 
Valor 
esperado del 
indicador de 
producto al 
finalizar el 
cuatrienio 
Valor que se espera (metas) en un periodo de 
tiempo con la ejecución de actividades y 
proyectos. 
¿Se establecieron metas para los 
indicadores de producto al 
finalizar el cuatrienio? 
SI 
Se evidencia detalladamente los valores 
esperados a finalizar el cuatrienio en el 
Plan Indicativo.  
Valor 
esperado del 
indicador de 
producto 
para cada 
vigencia 
Valor que se espera (metas) en un periodo de 
tiempo con la ejecución de actividades y 
proyectos. 
¿Se establecieron metas de los 
indicadores de producto para 
cada Vigencia? 
SI 
Se detallan claramente los valores 
esperados correspondientes a la ejecución 
para cada vigencia 2012, 2013, 2014 y 
2015. 
Recursos 
programados 
por vigencia 
Corresponden a los recursos y fuentes del plan 
de inversiones; es decir, aquellos recursos con 
los cuales se va financiar el Plan de 
¿Se programaron recursos por 
vigencia? 
SI 
Se establecen clara y detalladamente los 
recursos por vigencia. 
  
Desarrollo 
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de planeación deben 
utilizarse para facilitar los procesos de la 
administración pública 
¿El Plan Indicativo se encuentra 
articulado con el Plan de 
desarrollo Municipal y se ha 
utilizado como insumo para la 
rendición de cuentas en el 
Municipio? 
SI 
El Plan Indicativo se encuentra articulado 
con el Plan de Desarrollo y este es 
utilizado para la rendición de cuentas del 
municipio. 
ANEXO Nº2 INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN 
Contenido Descripción Pregunta (s) de chequeo 
Respu
esta 
Observaciones 
Identificación de 
Dependencia 
Secretarías y Departamentos 
Administrativos 
¿Se identifican las Secretarías 
y Departamentos 
Administrativos? 
SI 
Se identifican las Secretarias involucradas, y 
dependencias administrativas 
Niveles planes de 
desarrollo 
Son las dimensiones, 
programas o subprogramas 
según la estructura definida 
de cada Plan de Desarrollo. 
¿Los niveles del Plan de 
Acción concuerdan con los del 
Plan de Desarrollo? 
SI 
El Plan de Acción está en total concordancia con la 
estructura establecida en el Plan de Desarrollo. 
Metas de producto 
programadas para la 
vigencia 
Las Metas deben ser 
coherentes con el Plan 
Indicativo y el POAI. 
¿Las metas son coherentes con 
el Plan Indicativo y el POAI? 
SI 
Las metas si se encuentran en concordancia tanto 
con el Plan Indicativo como con el Plan Operativo 
Anual de Inversiones. 
Proyectos 
Con los que se dará 
cumplimiento a las metas 
previstas en el Plan. 
Se señalan los proyectos con 
el cual se cumplirán las metas 
propuestas? 
SI 
Se señalan los proyectos que le darán cumplimiento 
a las respectivas metas que están establecidas en el 
Plan Indicativo como en el Plan de Acción. 
Estrategias y 
actividades para la 
ejecución del 
proyecto 
Con los que se dará 
cumplimiento a las metas 
previstas en el Plan. 
¿Se establecieron estrategias y 
actividades para la ejecución 
del proyecto? 
Parcia
lment
e 
Se evidencia claramente las actividades para la 
ejecución del proyecto, pero no se establecen las 
estratégicas. 
Indicador esperado 
de las estrategias y 
actividades 
Indicadores de seguimiento. 
¿Se establecieron indicadores 
de estrategias y actividades? 
Parcia
lment
e 
Se señalan únicamente los indicadores de 
actividades. 
Recursos asignados 
por metas de 
producto 
Valor asignado por cada 
meta de producto 
¿Existen recursos asignados 
por metas de productos? 
SI 
Si se señalan los recursos asignados por cada meta 
de productos establecidos en el Plan de Acción. 
Responsable 
Nombre del Responsable del 
Proyecto. 
¿Se identifica en el Plan de 
Acción, responsable de 
proyectos? 
SI 
Se detallan las Secretarias responsables de cada 
proyecto. 
Uso del instrumento 
Los instrumentos de 
planeación utilizarse para 
facilitar procesos en 
administración pública 
¿El Plan de Acción, se articula 
con las metas propuestas para 
la dependencia en el Plan 
Indicativo? 
SI 
El Plan de Acción sí articula las metas propuestas en 
el plan indicativo respecto a la dependencia 
encargada. 
ANEXO Nº3 PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN 
Contenido Descripción Pregunta (s) de chequeo 
Respu
esta 
Observaciones 
Parte 
Estratégica 
La parte estratégica del POAI se debe elaborar 
teniendo en cuenta la estructura del Plan Indicativo, 
del Plan de Desarrollo Territorial, identificando los 
objetivos y las metas que la Administración 
estableció para la respectiva vigencia fiscal.  
¿Se tuvo en cuenta la 
estructura del Plan 
Indicativo del Plan de 
Desarrollo? 
SI 
El instrumento se encuentra en 
concordancia con la estructura 
formulada en el Plan de Desarrollo. 
Proyectos de 
Inversión 
Registrados 
Los proyectos de inversión que se incorporen al 
POAI, deben ser aquellos que se encuentran 
registrados en el Banco de Programas y Proyectos de 
Inversión Territorial y que están programados para 
la vigencia fiscal. Son proyectos registrados aquellos 
que han sido considerados como viables por la 
dependencia competente y que por tanto pueden ser 
ejecutados con recursos del presupuesto municipal 
¿Los proyectos del POAI, 
están registrados en el 
Banco de Proyectos 
municipal? 
NO 
En el POAI no se evidencia el código 
BPPI para cada proyecto. 
Proyectos de 
Inversión 
Programado
s 
¿Los proyectos del POAI, 
están programados para la 
vigencia fiscal? 
NO 
No se establece las fechas de inicio ni 
de finalización para la ejecución de 
cada proyecto. 
Apropiación Para cada proyecto se tiene que identificar, con base 
en la información que contenga el Banco de 
Programas y Proyectos de Inversión Territorial, los 
recursos que se requieren para su ejecución, de 
acuerdo con el estudio de costos realizado. 
¿Son claros los recursos que 
se requieren para la 
ejecución del proyecto? 
SI 
Los recursos asignados para la 
ejecución de cada proyecto están 
claramente detallados a su vez las 
fuentes de estos recursos. 
Apropiación 
¿El total de los recursos de 
los proyectos, está acorde 
con las metas de inversión 
definidas? 
SI 
El total de los recursos está en 
concordancia con el presupuesto 
establecido para cada vigencia. 
Dependencia 
Responsable 
De conformidad con el principio de especialización, 
se debe identificar la dependencia responsable de 
cada proyecto, no sin antes revisar el objeto y las 
¿Se identifica la 
dependencia responsable de 
cada proyecto? 
SI 
Se especifica claramente la 
dependencia encargada de la ejecución 
de cada proyecto. 
  
funciones de cada una de ellas, para asegurar que la 
distribución y asignación de los proyectos se haga de 
acuerdo con las competencias que tienen cada 
entidad o dependencia. 
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de planeación deben utilizarse para 
facilitar los procesos de la administración pública 
¿El POAI, es coherente con 
las metas propuestas en el 
Plan Indicativo y se 
incorpora como elemento 
fundamental dentro del 
presupuesto? 
SI 
Se evidencia que el POAI se encuentra 
articulado con lo establecido con el 
Plan Indicativo y es utilizado como 
insumo en la elaboración del 
presupuesto. 
ANEXO Nº4 PRESUPUESTO PÚBLICO 
Contenido Descripción 
Pregunta (s) de 
chequeo 
Respu
esta 
Observaciones 
Presupuesto de 
Rentas y 
Recursos de 
Capital - IC 
Contiene la estimación de los ingresos 
corrientes, de las contribuciones 
parafiscales, de los recursos de capital, de 
los fondos especiales y de los ingresos de 
los establecimientos públicos del orden 
municipal 
¿EL presupuesto 
contiene la 
estimación de los 
Ingresos Corriente? 
SI 
La estimación de los Ingresos corrientes se evidencia 
detalladamente dentro del presupuesto. 
Presupuesto de 
Rentas y 
Recursos de 
Capital - IC 
¿EL presupuesto 
contiene la 
estimación de los 
Recursos de Capital? 
SI 
Se evidencian los recursos de capital en el presupuesto 
del municipio. 
Presupuesto de 
Rentas y 
Recursos de 
Capital - IC 
¿EL presupuesto 
contiene la 
estimación de los 
Fondos Especiales? 
SI 
Se evidencia claramente el ingreso por fondos 
especiales en el presupuesto del municipio. 
Presupuesto de 
Rentas y 
Recursos de 
Capital - IC 
¿EL presupuesto 
contiene la 
estimación de los 
Ingresos de 
establecimientos de 
orden municipal? 
SI 
Se contempla la estimación de los ingresos por parte 
de los establecimientos de orden municipal. 
Presupuesto de 
Gastos o 
Acuerdo de 
Apropiaciones 
- Secciones 
Se desagrega por secciones (sector 
central de la administración, órganos de 
control (Concejo, Personaría y/o 
Contraloría) y establecimientos públicos, 
o aquellos que cumplan las mismas 
condiciones jurídicas de dichos 
establecimientos) y por conceptos de 
gasto (gastos de funcionamiento, gastos 
de inversión y servicio de la deuda). 
¿El presupuesto está 
desagregado por 
secciones? 
SI 
El presupuesto se encuentra desagregado por secciones 
para una mejor interpretación del instrumento. 
Presupuesto de 
Gastos o 
Acuerdo de 
Apropiaciones 
- Secciones 
¿El presupuesto 
contiene la 
estimación de las 
contribuciones 
parafiscales? 
SI 
El presupuesto si contiene los aportes de las 
contribuciones parafiscales que se le hacen a 
instituciones como el ICBF, SENA, Caja de 
compensación, Institutos Técnicos y ESAP 
Disposiciones 
Generales 
Entendidas como las normas 
complementarias contenidas en el 
presupuesto para garantizar su correcta 
ejecución 
¿El presupuesto 
contiene las 
disposiciones 
generales? 
SI 
El cumplimiento de todos los componentes analizados 
anteriormente, nos lleva a la conclusión de que el 
Presupuesto contiene las disposiciones generales 
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de planeación deben 
utilizarse para facilitar los procesos de la 
administración pública 
¿Se evidencia 
articulación entre los 
planes de acción 
sectoriales y el 
presupuesto 
programado para la 
vigencia? 
SI 
El Presupuesto se encuentra en concordancia con el 
Plan de Acción y el POAI para la vigencia 
correspondiente, por ejemplo, el programa 
LUCHANDO POR LA SOSTENIBILIDAD 
ECONOMICA, el subprograma "para el 
fortalecimiento de Proyectos Productivos de visión 
regional para el desarrollo del  Sector Agropecuario" y 
el proyecto "Asistencia técnica para el fortalecimiento 
de proyectos productivos, en el sector agropecuario 
para el Municipio de San Juan de Arama" se 
encuentran contemplados en los tres documentos con 
sus recursos asignados y para la vigencia del 2013. 
 SAN JUANITO 
ANEXO Nº1 INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN DE PLAN INDICATIVO 
Contenido Descripción Pregunta (s) de chequeo 
Respu
esta 
Observaciones 
Dimensión 
Son las dimensiones, programas o 
subprogramas según la estructura definida 
de cada Plan de Desarrollo. 
¿La estructura del Plan 
Indicativo corresponde a la 
Estructura del Plan de 
Desarrollo? 
NO 
El Plan Indicativo no es coherente con las 
formulaciones establecidas en el Plan De 
Desarrollo del Municipio de San Juanito. 
Ponderador Los ponderadores son el peso que se le ¿Se establecieron NO No se evidencian los ponderadores para cada 
  
asigna a cada uno de los niveles del Plan 
indicativo, de 
acuerdo con los criterios que determine la 
Administración. 
ponderadores para cada uno 
de los niveles del Plan 
Indicativo? 
nivel del Plan Indicativo. 
Metas de 
Resultado 
Las metas son la expresión concreta de los 
objetivos a alcanzar con los recursos 
disponibles, en términos de cantidad y 
tiempo. Las de Resultado responden 
directamente a la cuantificación del 
objetivo específico o sectorial. 
¿Se establecieron Metas de 
Resultado sobre los 
objetivos específicos o 
sectoriales? 
NO 
No se detallan las metas de resultado en el 
Plan Indicativo. 
Valor Inicial 
del Valor del 
Resultado 
Línea Base 
¿Se establecieron líneas 
bases para los objetivos 
específicos o sectoriales? 
NO 
Por lo anterior tampoco se evidencian las 
líneas bases para los objetivos. 
Valor 
esperado del 
indicador de 
resultado 
Valor que se plantea alcanzar con el 
objetivo específico o sectorial 
¿Se establecieron valores 
esperados para los objetivos 
específicos o sectoriales? 
NO 
No se establecen los valores esperados para 
los objetivos, ya que no se establecieron las 
metas de resultado ni su respectiva línea base. 
Metas de 
Producto 
Las metas son la expresión concreta de los 
objetivos a alcanzar con los recursos 
disponibles, en términos de cantidad y 
tiempo. Las de Producto responden a la 
cuantificación de los objetivos 
programáticos. 
¿Se establecieron Metas de 
Producto sobre los objetivos 
programáticos? 
SI 
Se detallan claramente las metas de producto 
en el instrumento de planeación analizado. 
Indicador de 
Producto 
Son una representación cuantitativa 
(variable o relación entre variables), 
verificable objetivamente, que refleja la 
situación de un aspecto de la realidad y el 
estado de cumplimiento de un objetivo, 
actividad o producto deseado en un 
momento del tiempo. 
¿Se establecieron 
Indicadores de Producto? 
SI 
Se establecen los indicadores de producto 
correspondiente a cada meta de producto 
formulada en el Plan Indicativo. 
Calidad del 
Indicador de 
Producto 
Son las condiciones o características 
técnicas con las cuales se construye el 
indicador y que permiten o facilitan su 
utilización. 
¿Los indicadores 
establecidos son 
medibles?¿Los indicadores 
establecidos son 
disponibles?¿Los 
indicadores establecidos son 
determinantes?¿Los 
indicadores establecidos son 
válidos?¿Los indicadores 
establecidos son precisos?. 
SI 
Los indicadores establecidos en el plan 
indicativo cumplen con las características 
técnicas para la construcción de un indicador. 
Valor Inicial 
de Indicador 
de Producto 
Línea Base 
¿Se establecieron líneas 
bases para los indicadores 
de producto? 
SI 
Se establecen las líneas bases de los 
indicadores de producto claramente. 
Valor 
esperado del 
indicador de 
producto al 
finalizar el 
cuatrienio 
Valor que se espera (metas) en un periodo 
de tiempo con la ejecución de actividades y 
proyectos. 
¿Se establecieron metas para 
los indicadores de producto 
al finalizar el cuatrienio? 
SI 
Se detallan el valor esperado al finalizar el 
cuatrienio para  el indicador de cada meta 
establecida en el Plan Indicativo. 
Valor 
esperado del 
indicador de 
producto para 
cada vigencia 
Valor que se espera (metas) en un periodo 
de tiempo con la ejecución de actividades y 
proyectos. 
¿Se establecieron metas de 
los indicadores de producto 
para cada Vigencia? 
SI 
Se establece el valor esperado de la meta de 
producto para cada vigencia. 
Recursos 
programados 
por vigencia 
Corresponden a los recursos y fuentes del 
plan de inversiones; es decir, aquellos 
recursos con los 
cuales se va financiar el Plan de Desarrollo 
¿Se programaron recursos 
por vigencia? 
SI 
Se detalla claramente los recursos asignados 
para cada vigencia y sus fuentes de 
financiación. 
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de planeación deben 
utilizarse para facilitar los procesos de la 
administración pública 
¿El Plan Indicativo se 
encuentra articulado con el 
Plan de desarrollo 
Municipal y se ha utilizado 
como insumo para la 
rendición de cuentas en el 
Municipio? 
NO 
Al analizar la información sobre la rendición 
de cuentas del municipio, se evidencio que no 
se realizó, por lo que se concluye que el Plan 
Indicativo no fue utilizo como insumo para la 
rendición de cuentas. 
ANEXO Nº2 INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN 
Contenido Descripción Pregunta (s) de chequeo 
Respu
esta 
Observaciones 
  
Identificación de 
Dependencia 
Secretarías y Departamentos 
Administrativos 
¿Se identifican las Secretarías y 
Departamentos Administrativos? 
NO 
Se evidencian las secretarias encargadas de la 
ejecución de los proyectos establecidos en el Plan 
de Acción. 
Niveles planes de 
desarrollo 
Son las dimensiones, 
programas o subprogramas 
según la estructura definida de 
cada Plan de Desarrollo. 
¿Los niveles del Plan de Acción 
concuerdan con los del Plan de 
Desarrollo? 
SI 
Los niveles del Plan de Acción son coherentes con 
las formulaciones del Plan de Desarrollo. 
Metas de producto 
programadas para 
la vigencia 
Las Metas deben ser 
coherentes con el Plan 
Indicativo y el POAI. 
¿Las metas son coherentes con 
el Plan Indicativo y el POAI? 
SI 
Las metas establecidas en el Plan de Acción son 
coherentes con las detalladas en el Plan Indicativo 
y el Plan Operativo Anual de Inversiones. 
Proyectos 
Con los que se dará 
cumplimiento a las metas 
previstas en el Plan. 
Se señalan los proyectos con el 
cual se cumplirán las metas 
propuestas? 
SI 
Se establecen los proyectos que se van a ejecutar 
pero no se evidencian a que metas se le dará 
cumplimiento con dichos proyectos. 
Estrategias y 
actividades para la 
ejecución del 
proyecto 
Con los que se dará 
cumplimiento a las metas 
previstas en el Plan. 
¿Se establecieron estrategias y 
actividades para la ejecución del 
proyecto? 
SI 
Se detallan las actividades que se realizaran en 
cada proyecto, pero no se establecen las 
estrategias. 
Indicador esperado 
de las estrategias y 
actividades 
Indicadores de seguimiento. 
¿Se establecieron indicadores de 
estrategias y actividades? 
NO 
No se evidencian los indicadores para las 
actividades y por lo expuesto anteriormente 
tampoco para las estrategias. 
Recursos 
asignados por 
metas de producto 
Valor asignado por cada meta 
de producto 
¿Existen recursos asignados por 
metas de productos? 
NO 
Se detallan los recursos asignados para cada 
proyecto, pero no por las metas de producto. 
Responsable 
Nombre del Responsable del 
Proyecto. 
¿Se identifica en el Plan de 
Acción, responsable de 
proyectos? 
SI 
Se establecen los responsables de la ejecución de 
los proyectos en el Plan de Acción. 
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de 
planeación deben utilizarse 
para facilitar los procesos de la 
administración pública 
¿El Plan de Acción, se articula 
con las metas propuestas para la 
dependencia en el Plan 
Indicativo? 
SI 
El plan de acción se articula debidamente con las 
metas propuestas en el plan indicativo respecto a 
la dependencia encargada. 
ANEXO Nº3 PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN 
Contenido Descripción Pregunta (s) de chequeo 
Respu
esta 
Observaciones 
Parte 
Estratégica 
La parte estratégica del POAI se debe elaborar 
teniendo en cuenta la estructura del Plan Indicativo, 
del Plan de Desarrollo Territorial, identificando los 
objetivos y las metas que la Administración 
estableció para la respectiva vigencia fiscal.  
¿Se tuvo en cuenta la 
estructura del Plan 
Indicativo del Plan de 
Desarrollo? 
SI 
La estructura del POAI es coherente con 
las formulaciones del Plan de Desarrollo. 
Proyectos de 
Inversión 
Registrados 
Los proyectos de inversión que se incorporen al 
POAI, deben ser aquellos que se encuentran 
registrados en el Banco de Programas y Proyectos de 
Inversión Territorial y que están programados para 
la vigencia fiscal. Son proyectos registrados aquellos 
que han sido considerados como viables por la 
dependencia competente y que por tanto pueden ser 
ejecutados con recursos del presupuesto municipal 
¿Los proyectos del POAI, 
están registrados en el 
Banco de Proyectos 
municipal? 
SI 
Todos los proyectos que contiene el 
POAI tienen el código de registro en el 
Banco de Proyectos. 
Proyectos de 
Inversión 
Programado
s 
¿Los proyectos del POAI, 
están programados para la 
vigencia fiscal? 
SI 
Los proyectos del POAI están 
programados para la vigencia, y está en 
concordancia con lo establecido en el 
Plan de Acción de la respectiva vigencia. 
Apropiación Para cada proyecto se tiene que identificar, con base 
en la información que contenga el Banco de 
Programas y Proyectos de Inversión Territorial, los 
recursos que se requieren para su ejecución, de 
acuerdo con el estudio de costos realizado. 
¿Son claros los recursos 
que se requieren para la 
ejecución del proyecto? 
SI 
Los recursos asignados para la ejecución 
de cada proyecto son claros, y se 
evidencia la fuente de dichos recursos. 
Apropiación 
¿El total de los recursos 
de los proyectos, está 
acorde con las metas de 
inversión definidas? 
SI 
El total de los recursos establecidos en el 
POAI, están en concordancia con las 
metas de inversión y con el presupuesto 
de la respectiva vigencia. 
Dependenci
a 
Responsable 
De conformidad con el principio de especialización, 
se debe identificar la dependencia responsable de 
cada proyecto, no sin antes revisar el objeto y las 
funciones de cada una de ellas, para asegurar que la 
distribución y asignación de los proyectos se haga de 
acuerdo con las competencias que tienen cada 
entidad o dependencia. 
¿Se identifica la 
dependencia responsable 
de cada proyecto? 
SI 
Se detalla claramente la dependencia 
encargada de cada proyecto establecido 
en el Plan Operativo Anual de 
Inversiones. 
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de planeación deben utilizarse para 
facilitar los procesos de la administración pública 
¿El POAI, es coherente 
con las metas propuestas 
en el Plan Indicativo y se 
incorpora como elemento 
fundamental dentro del 
presupuesto? 
SI 
El POAI es coherente con las metas 
propuestas en el plan indicativo y se 
incorpora como elemento fundamental 
dentro del presupuesto. 
  
ANEXO Nº4 PRESUPUESTO PÚBLICO 
Contenido Descripción Pregunta (s) de chequeo 
Respu
esta 
Observaciones 
Presupuesto de 
Rentas y Recursos 
de Capital - IC 
Contiene la estimación de los 
ingresos corrientes, de las 
contribuciones parafiscales, de los 
recursos de capital, de los fondos 
especiales y de los ingresos de los 
establecimientos públicos del orden 
municipal 
¿EL presupuesto contiene la 
estimación de los Ingresos 
Corriente? 
SI 
El presupuesto contiene la estimación de los 
ingresos corrientes. 
Presupuesto de 
Rentas y Recursos 
de Capital - IC 
¿EL presupuesto contiene la 
estimación de los Recursos 
de Capital? 
SI 
Se evidencian los ingresos de capital en el 
presupuesto. 
Presupuesto de 
Rentas y Recursos 
de Capital - IC 
¿EL presupuesto contiene la 
estimación de los Fondos 
Especiales? 
SI 
Se detallan la estimación de los ingresos de los 
fondos especiales. 
Presupuesto de 
Rentas y Recursos 
de Capital - IC 
¿EL presupuesto contiene la 
estimación de los Ingresos 
de establecimientos de 
orden municipal? 
SI 
Se evidencian los ingresos de los 
establecimientos de orden municipal. 
Presupuesto de 
Gastos o Acuerdo 
de Apropiaciones - 
Secciones 
Se desagrega por secciones (sector 
central de la administración, órganos 
de control (Concejo, Personaría y/o 
Contraloría) y establecimientos 
públicos, o aquellos que cumplan las 
mismas condiciones jurídicas de 
dichos establecimientos) y por 
conceptos de gasto (gastos de 
funcionamiento, gastos de inversión 
y servicio de la deuda). 
¿El presupuesto está 
desagregado por secciones? 
SI 
El presupuesto se encuentra desagregado por 
secciones, para una mejor visión del 
instrumento. 
Presupuesto de 
Gastos o Acuerdo 
de Apropiaciones - 
Secciones 
¿El presupuesto contiene la 
estimación de las 
contribuciones parafiscales? 
SI 
Se detallan las contribuciones parafiscales 
realizadas por el municipio a instituciones como 
el SENA, ICBF, ESAP Y ESCUELAS 
INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS. 
Disposiciones 
Generales 
Entendidas como las normas 
complementarias contenidas en el 
presupuesto para garantizar su 
correcta ejecución 
¿El presupuesto contiene las 
disposiciones generales? 
SI 
El presupuesto contiene claramente las 
disposiciones generales. 
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de planeación 
deben utilizarse para facilitar los 
procesos de la administración pública 
¿Se evidencia articulación 
entre los planes de acción 
sectoriales y el presupuesto 
programado para la 
vigencia? 
SI 
Por ejemplo el Sector: Alimentación Escolar, 
Programa 1. Alimentación Escolar, 
Subprograma: Complementación Y Apoyo 
Alimentario Población Vulnerable, Proyecto: 
Contratación Con Terceros Para La Provisión 
Integral Del Servicio De Alimentación Escolar,  
se encuentran los recursos en concordancia en el 
Plan de Acción, el POAI y el Presupuesto para 
la respectiva vigencia. 
 
SAN MARTIN  
ANEXO Nº1 INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN DE PLAN INDICATIVO 
Contenido Descripción Pregunta (s) de chequeo 
Respu
esta 
Observaciones 
Dimensión 
Son las dimensiones, programas o 
subprogramas según la estructura 
definida de cada Plan de Desarrollo. 
¿La estructura del Plan Indicativo 
corresponde a la Estructura del Plan 
de Desarrollo? 
SI 
La estructura del Plan Indicativo está en 
total relación con la estructura del Plan de 
Desarrollo.  
Ponderador 
Los ponderadores son el peso que se 
le asigna a cada uno de los niveles 
del Plan indicativo, de acuerdo con 
los criterios que determine la 
Administración. 
¿Se establecieron ponderadores para 
cada uno de los niveles del Plan 
Indicativo? 
NO 
No se establecieron ponderadores para 
ninguno de los niveles en los que se 
plantea intervenir, sin embargo aparece 
un porcentaje que no está claramente 
definido. 
Metas de 
Resultado 
Las metas son la expresión concreta 
de los objetivos a alcanzar con los 
recursos disponibles, en términos de 
cantidad y tiempo. Las de Resultado 
responden directamente a la 
cuantificación del objetivo específico 
o sectorial. 
¿Se establecieron Metas de 
Resultado sobre los objetivos 
específicos o sectoriales? 
NO 
No se evidencian metas de resultado en el 
Plan Indicativo.  
Valor Inicial del 
Valor del 
Resultado 
Línea Base 
¿Se establecieron líneas bases para 
los objetivos específicos o 
sectoriales? 
NO 
Como no se formularon metas resultado 
por consiguiente tampoco se evidencia la 
a líneas bases. 
Valor esperado 
del indicador de 
resultado 
Valor que se plantea alcanzar con el 
objetivo específico o sectorial 
¿Se establecieron valores esperados 
para los objetivos específicos o 
sectoriales? 
NO 
No se evidencia el valor que se plantea 
alcanzar con cada objetivo a 
consecuencia que no se formularon las 
metas de resultado ni las líneas bases. 
Metas de Las metas son la expresión concreta ¿Se establecieron Metas de Producto SI En el Plan Indicativo se establecieron 
  
Producto de los objetivos a alcanzar con los 
recursos disponibles, en términos de 
cantidad y tiempo. Las de Producto 
responden a la cuantificación de los 
objetivos programáticos. 
sobre los objetivos programáticos? claramente las metas de producto.  
Indicador de 
Producto 
Son una representación cuantitativa 
(variable o relación entre variables), 
verificable objetivamente, que refleja 
la situación de un aspecto de la 
realidad y el estado de cumplimiento 
de un objetivo, actividad o producto 
deseado en un momento del tiempo. 
¿Se establecieron Indicadores de 
Producto? 
SI 
Claramente se evidencia los indicadores 
de producto en el Plan Indicativo. 
Calidad del 
Indicador de 
Producto 
Son las condiciones o características 
técnicas con las cuales se construye 
el indicador y que permiten o 
facilitan su utilización. 
¿Los indicadores establecidos son 
medibles?¿Los indicadores 
establecidos son disponibles?¿Los 
indicadores establecidos son 
determinantes?¿Los indicadores 
establecidos son válidos?¿Los 
indicadores establecidos son 
precisos?. 
SI 
En el Plan Indicativo del municipio se 
observa que los indicadores de producto 
cumplen con las técnicas establecidas que 
facilitan la construcción de un indicador 
para su posterior utilización. 
Valor Inicial de 
Indicador de 
Producto 
Línea Base 
¿Se establecieron líneas bases para 
los indicadores de producto? 
SI 
Analizando la información se evidencia 
que en los indicadores de producto se 
establecen las líneas bases.  
Valor esperado 
del indicador de 
producto al 
finalizar el 
cuatrienio 
Valor que se espera (metas) en un 
periodo de tiempo con la ejecución 
de actividades y proyectos. 
¿Se establecieron metas para los 
indicadores de producto al finalizar 
el cuatrienio? 
SI 
En el Plan Indicativo del municipio se 
detalla claramente las metas para los 
indicadores de producto al finalizar el 
cuatrienio. 
Valor esperado 
del indicador de 
producto para 
cada vigencia 
Valor que se espera (metas) en un 
periodo de tiempo con la ejecución 
de actividades y proyectos. 
¿Se establecieron metas de los 
indicadores de producto para cada 
Vigencia? 
SI 
En el Plan Indicativo se observa las metas 
de los indicadores de producto para cada 
vigencia  
Recursos 
programados 
por vigencia 
Corresponden a los recursos y 
fuentes del plan de inversiones; es 
decir, aquellos recursos con los 
cuales se va financiar el Plan de 
Desarrollo 
¿Se programaron recursos por 
vigencia? 
NO 
No se evidencia en el Plan Indicativo los 
recursos asignados para cada vigencia y 
tampoco se evidencia los proyectos. 
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de planeación 
deben utilizarse para facilitar los 
procesos de la administración pública 
¿El Plan Indicativo se encuentra 
articulado con el Plan de desarrollo 
Municipal y se ha utilizado como 
insumo para la rendición de cuentas 
en el Municipio? 
NO 
Después de revisado el informe de 
rendición de cuentas de la ciudadanía se 
evidencia que el plan indicativo no fue 
utilizado como insumo para adelantar ese 
ejercicio por tanto esa rendición de 
cuentas no se realizó. 
 
ANEXO Nº2 INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN 
Contenido Descripción Pregunta (s) de chequeo Respuesta Observaciones 
Identificación de 
Dependencia 
Secretarías y 
Departamentos 
Administrativos 
¿Se identifican las Secretarías 
y Departamentos 
Administrativos? 
SI 
En el Plan de Acción se identifican claramente las 
dependencias. 
Niveles planes de 
desarrollo 
Son las dimensiones, 
programas o 
subprogramas según la 
estructura definida de 
cada Plan de Desarrollo. 
¿Los niveles del Plan de 
Acción concuerdan con los del 
Plan de Desarrollo? 
SI 
En Plan de Acción para la vigencia del 2012 y 2013 
está en total concordancia con el Plan de Desarrollo, 
pero para la vigencia del 2014 no se evidencia las 
columnas de los objetivos estratégicos. 
Metas de 
producto 
programadas para 
la vigencia 
Las Metas deben ser 
coherentes con el Plan 
Indicativo y el POAI. 
¿Las metas son coherentes con 
el Plan Indicativo y el POAI? 
NO 
Tanto en el Plan Indicativo como en el POAI no se 
evidencian las metas de productos por lo tanto no 
habrá coherencia. 
Proyectos 
Con los que se dará 
cumplimiento a las metas 
previstas en el Plan. 
Se señalan los proyectos con el 
cual se cumplirán las metas 
propuestas? 
SI 
Se evidencia claramente los proyectos pero no se 
sabe a qué meta corresponde por lo que no está en el 
Plan Acción. 
Estrategias y 
actividades para 
la ejecución del 
proyecto 
Con los que se dará 
cumplimiento a las metas 
previstas en el Plan. 
¿Se establecieron estrategias y 
actividades para la ejecución 
del proyecto? 
NO 
No se evidencian actividades ni estrategias para la 
ejecución de cada proyecto. 
Indicador Indicadores de ¿Se establecieron indicadores NO Como no se establecieron en el Plan de Acción 
  
esperado de las 
estrategias y 
actividades 
seguimiento. de estrategias y actividades? actividades ni estrategias  para la ejecución de los 
proyectos tampoco se evidencian los indicadores de 
estrategias ni de actividades.   
Recursos 
asignados por 
metas de producto 
Valor asignado por cada 
meta de producto 
¿Existen recursos asignados 
por metas de productos? 
NO 
Se establecieron recursos por proyecto mas no para 
las metas de producto. 
Responsable 
Nombre del Responsable 
del Proyecto. 
¿Se identifica en el Plan de 
Acción, responsable de 
proyectos? 
SI 
En el Plan de Acción se observan los responsables 
de cada proyecto. 
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de 
planeación deben 
utilizarse para facilitar 
los procesos de la 
administración pública 
¿El Plan de Acción, se articula 
con las metas propuestas para 
la dependencia en el Plan 
Indicativo? 
NO 
En el Plan de Acción no se evidencian las metas que 
establecieron en el Plan Indicativo. 
 
ANEXO Nº3 PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN 
Contenido Descripción 
Pregunta (s) de 
chequeo 
Res
pue
sta 
Observaciones 
Parte 
Estratégica 
La parte estratégica del POAI se debe elaborar 
teniendo en cuenta la estructura del Plan 
Indicativo, del Plan de Desarrollo Territorial, 
identificando los objetivos y las metas que la 
Administración estableció para la respectiva 
vigencia fiscal.  
¿Se tuvo en cuenta la 
estructura del Plan 
Indicativo del Plan de 
Desarrollo? 
NO 
Claramente se observa que no utilizaron el 
formato establecido por el Departamento 
Nacional de Planeación para la elaboración del 
POAI por lo tanto es fácil identificar que no está 
en concordancia con el Plan Desarrollo y el Plan 
Indicativo. 
Proyectos 
de 
Inversión 
Registrados 
Los proyectos de inversión que se incorporen al 
POAI, deben ser aquellos que se encuentran 
registrados en el Banco de Programas y Proyectos 
de Inversión Territorial y que están programados 
para la vigencia fiscal. Son proyectos registrados 
aquellos que han sido considerados como viables 
por la dependencia competente y que por tanto 
pueden ser ejecutados con recursos del 
presupuesto municipal 
¿Los proyectos del 
POAI, están registrados 
en el Banco de 
Proyectos municipal? 
NO 
Para la vigencia de los años 2012, 2013, 2014  
en el POAI no se evidencia el código BPPI para 
cada proyecto.  
Proyectos 
de 
Inversión 
Programado
s 
¿Los proyectos del 
POAI, están 
programados para la 
vigencia fiscal? 
NO 
Se observa que para la vigencia del 2012, 2013 
y 2014 del POAI no se evidencia la fecha de 
vigencia fiscal para los proyectos sin embargo 
en el PLAN de Acción si aparece. 
Apropiació
n 
Para cada proyecto se tiene que identificar, con 
base en la información que contenga el Banco de 
Programas y Proyectos de Inversión Territorial, 
los recursos que se requieren para su ejecución, de 
acuerdo con el estudio de costos realizado. 
¿Son claros los recursos 
que se requieren para la 
ejecución del proyecto? 
SI 
 Los recursos para la ejecución de los proyectos 
está claramente definidos además cada proyecto 
tiene asignado la fuente de financiación para 
cada vigencia del POAI  
Apropiació
n 
¿El total de los recursos 
de los proyectos, está 
acorde con las metas de 
inversión definidas? 
SI 
Los recursos asignados para la ejecución de los 
proyectos están en total concordancia con las 
metas de inversión establecidas para cada 
vigencia. 
Dependenci
a 
Responsabl
e 
De conformidad con el principio de 
especialización, se debe identificar la dependencia 
responsable de cada proyecto, no sin antes revisar 
el objeto y las funciones de cada una de ellas, para 
asegurar que la distribución y asignación de los 
proyectos se haga de acuerdo con las 
competencias que tienen cada entidad o 
dependencia. 
¿Se identifica la 
dependencia 
responsable de cada 
proyecto? 
NO 
En ninguna de las vigencias del POAI se 
establecen los responsables para cada proyecto. 
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de planeación deben utilizarse 
para facilitar los procesos de la administración 
pública 
¿El POAI, es coherente 
con las metas 
propuestas en el Plan 
Indicativo y se 
incorpora como 
elemento fundamental 
dentro del presupuesto? 
NO 
En el POAI no se encuentran las metas 
propuestas claramente definidas como lo está en 
Plan Indicativo por lo tanto tampoco se 
incorpora dentro del presupuesto. 
ANEXO Nº4 PRESUPUESTO PÚBLICO 
Contenido Descripción 
Pregunta (s) de 
chequeo 
Respu
esta 
Observaciones 
Presupuesto de 
Rentas y Recursos 
de Capital - IC 
Contiene la estimación de los ingresos 
corrientes, de las contribuciones 
parafiscales, de los recursos de capital, 
de los fondos especiales y de los 
ingresos de los establecimientos 
públicos del orden municipal 
¿EL presupuesto 
contiene la estimación 
de los Ingresos 
Corriente? 
SI 
El Presupuesto para las vigencias del 2012, 2013, 
2014 contienen la estimación de los ingresos 
corrientes.  
Presupuesto de 
Rentas y Recursos 
de Capital - IC 
¿EL presupuesto 
contiene la estimación 
de los Recursos de 
SI 
se observa que para las vigencias establecidas en 
el Presupuesto contienen la estimación de los 
recursos de capital. 
  
Capital? 
Presupuesto de 
Rentas y Recursos 
de Capital - IC 
¿EL presupuesto 
contiene la estimación 
de los Fondos 
Especiales? 
SI 
Se observa que el Presupuesto contiene la 
estimación de los fondos especiales para cada 
vigencia. 
Presupuesto de 
Rentas y Recursos 
de Capital - IC 
¿EL presupuesto 
contiene la estimación 
de los Ingresos de 
establecimientos de 
orden municipal? 
SI 
El Presupuesto contiene los ingresos provenientes 
de recursos de libre destinación para cada vigencia 
del municipio. 
Presupuesto de 
Gastos o Acuerdo 
de Apropiaciones 
- Secciones 
Se desagrega por secciones (sector 
central de la administración, órganos de 
control (Concejo, Personaría y/o 
Contraloría) y establecimientos 
públicos, o aquellos que cumplan las 
mismas condiciones jurídicas de dichos 
establecimientos) y por conceptos de 
gasto (gastos de funcionamiento, gastos 
de inversión y servicio de la deuda). 
¿El presupuesto está 
desagregado por 
secciones? 
SI 
Se observa que el Presupuesto de gasto se 
encuentra claramente desagregado por secciones 
para cada vigencia. 
Presupuesto de 
Gastos o Acuerdo 
de Apropiaciones 
- Secciones 
¿El presupuesto 
contiene la estimación 
de las contribuciones 
parafiscales? 
SI 
se observa que el presupuesto de gasto contiene 
las estimaciones de las contribuciones parafiscales 
tales como ICBF, SENA, ESAP y Caja de 
Compensación Familiar para cada vigencia. 
Disposiciones 
Generales 
Entendidas como las normas 
complementarias contenidas en el 
presupuesto para garantizar su correcta 
ejecución 
¿El presupuesto 
contiene las 
disposiciones 
generales? 
SI 
Al analizar los componentes del Presupuesto se 
observa que cumplen con las disposiciones 
generales.  
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de planeación deben 
utilizarse para facilitar los procesos de 
la administración pública 
¿Se evidencia 
articulación entre los 
planes de acción 
sectoriales y el 
presupuesto 
programado para la 
vigencia? 
SI 
Se observa claramente que el presupuesto 
programado concuerda con el POAI y EL Plan de 
Acción, por ejemplo el programa de "educación”, 
subprograma "infraestructura educativa; 
adecuación, renovación, intervención en 
bibliotecas y conectividad de escuelas y colegios" 
y en el programa "transferencia de gratuidad 
educativa niveles 1 y 2 del SISBEN en el 
municipio de San Martin De Los Llanos". 
Concuerdan con cada una de las vigencias 
correspondientes y su respectiva asignación de  
recursos. 
 
URIBE  
ANEXO Nº1 INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN DE PLAN INDICATIVO 
Contenido Descripción Pregunta (s) de chequeo 
Respu
esta 
Observaciones 
Dimensión 
Son las dimensiones, programas o 
subprogramas según la estructura 
definida de cada Plan de Desarrollo. 
¿La estructura del Plan 
Indicativo corresponde a la 
Estructura del Plan de 
Desarrollo? 
SI 
La estructura del Plan Indicativo corresponde 
totalmente a las formulaciones del Plan de 
Desarrollo. 
Ponderador 
Los ponderadores son el peso que se le 
asigna a cada uno de los niveles del Plan 
indicativo, de acuerdo con los criterios 
que determine la Administración. 
¿Se establecieron 
ponderadores para cada uno de 
los niveles del Plan 
Indicativo? 
SI 
La elaboración del instrumento esta ceñida a los 
parámetros del formato de la guía "Instrumentos 
para la gestión pública 
territorial por resultados" por tal motivo se 
evidencian los ponderadores, pero es pertinente 
mencionar que la columna no lleva este nombre 
solo el signo %. 
Metas de 
Resultado 
Las metas son la expresión concreta de 
los objetivos a alcanzar con los recursos 
disponibles, en términos de cantidad y 
tiempo. Las de Resultado responden 
directamente a la cuantificación del 
objetivo específico o sectorial. 
¿Se establecieron Metas de 
Resultado sobre los objetivos 
específicos o sectoriales? 
SI 
Se detallan las metas de resultado sobre los 
objetivos específicos. 
Valor Inicial 
del Valor del 
Resultado 
Línea Base 
¿Se establecieron líneas bases 
para los objetivos específicos 
o sectoriales? 
SI 
Se establecen las líneas bases para los objetivos 
específicos. 
Valor 
esperado del 
indicador de 
resultado 
Valor que se plantea alcanzar con el 
objetivo específico o sectorial 
¿Se establecieron valores 
esperados para los objetivos 
específicos o sectoriales? 
SI 
se evidencian los valores esperados para los 
objetivos específicos. 
Metas de 
Producto 
Las metas son la expresión concreta de 
los objetivos a alcanzar con los recursos 
disponibles, en términos de cantidad y 
¿Se establecieron Metas de 
Producto sobre los objetivos 
programáticos? 
SI 
Se detallan las metas de producto sobre los 
objetivos. 
  
tiempo. Las de Producto responden a la 
cuantificación de los objetivos 
programáticos. 
Indicador de 
Producto 
Son una representación cuantitativa 
(variable o relación entre variables), 
verificable objetivamente, que refleja la 
situación de un aspecto de la realidad y el 
estado de cumplimiento de un objetivo, 
actividad o producto deseado en un 
momento del tiempo. 
¿Se establecieron Indicadores 
de Producto? 
SI 
Se establecen claramente los indicadores de 
producto. 
Calidad del 
Indicador de 
Producto 
Son las condiciones o características 
técnicas con las cuales se construye el 
indicador y que permiten o facilitan su 
utilización. 
¿Los indicadores establecidos 
son medibles?¿Los 
indicadores establecidos son 
disponibles?¿Los indicadores 
establecidos son 
determinantes?¿Los 
indicadores establecidos son 
válidos?¿Los indicadores 
establecidos son precisos? 
SI 
Los indicadores cumplen en su totalidad con las 
características técnicas para su elaboración. 
Valor Inicial 
de Indicador 
de Producto 
Línea Base 
¿Se establecieron líneas bases 
para los indicadores de 
producto? 
SI 
Se evidencian las líneas bases para los 
indicadores de producto. 
Valor 
esperado del 
indicador de 
producto al 
finalizar el 
cuatrienio 
Valor que se espera (metas) en un 
periodo de tiempo con la ejecución de 
actividades y proyectos. 
¿Se establecieron metas para 
los indicadores de producto al 
finalizar el cuatrienio? 
SI 
Se detallan las metas para los indicadores de 
producto al finalizar el cuatrienio claramente. 
Valor 
esperado del 
indicador de 
producto 
para cada 
vigencia 
Valor que se espera (metas) en un 
periodo de tiempo con la ejecución de 
actividades y proyectos. 
¿Se establecieron metas de los 
indicadores de producto para 
cada Vigencia? 
SI 
Se establecen metas de los indicadores de 
producto para cada Vigencia 
Recursos 
programados 
por vigencia 
Corresponden a los recursos y fuentes del 
plan de inversiones; es decir, aquellos 
recursos con los cuales se va financiar el 
Plan de Desarrollo 
¿Se programaron recursos por 
vigencia? 
SI 
se especifican detalladamente los recursos 
programados para cada vigencia. 
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de planeación deben 
utilizarse para facilitar los procesos de la 
administración pública 
¿El Plan Indicativo se 
encuentra articulado con el 
Plan de desarrollo Municipal y 
se ha utilizado como insumo 
para la rendición de cuentas en 
el Municipio? 
Parcia
lment
e 
Según el informe de rendición de cuentas del 
municipio se estableció que quedaron faltando 
unos elementos constitutivos de la rendición de 
cuentas, por tal motivo se llega a la conclusión 
que el plan indicativo no es el insumo 
determinante. 
ANEXO Nº2 INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN 
Contenido Descripción Pregunta (s) de chequeo 
Respu
esta 
Observaciones 
Identificación de 
Dependencia 
Secretarías y Departamentos 
Administrativos 
¿Se identifican las Secretarías y 
Departamentos Administrativos? 
NO 
No se identifican las secretarias involucradas en 
la ejecución de los proyectos. 
Niveles planes de 
desarrollo 
Son las dimensiones, 
programas o subprogramas 
según la estructura definida 
de cada Plan de Desarrollo. 
¿Los niveles del Plan de Acción 
concuerdan con los del Plan de 
Desarrollo? 
SI 
El Plan de Acción se encuentra en concordancia 
con las formulaciones y estructura del Plan de 
Desarrollo. 
Metas de producto 
programadas para 
la vigencia 
Las Metas deben ser 
coherentes con el Plan 
Indicativo y el POAI. 
¿Las metas son coherentes con el 
Plan Indicativo y el POAI? 
SI 
Las metas establecidas son coherentes con el 
Plan Indicativo y el POAI. 
Proyectos 
Con los que se dará 
cumplimiento a las metas 
previstas en el Plan. 
Se señalan los proyectos con el cual 
se cumplirán las metas propuestas? 
SI 
Se evidencian claramente los proyectos con los 
cuales se dará cumplimiento a cada una de las 
metas. 
Estrategias y 
actividades para la 
ejecución del 
proyecto 
Con los que se dará 
cumplimiento a las metas 
previstas en el Plan. 
¿Se establecieron estrategias y 
actividades para la ejecución del 
proyecto? 
Parcia
lment
e 
Se establecen las actividades pero no se detallan 
las estrategias para la ejecución de los 
proyectos. 
Indicador esperado 
de las estrategias y 
actividades 
Indicadores de seguimiento. 
¿Se establecieron indicadores de 
estrategias y actividades? 
NO 
No se establecen indicadores para las 
actividades y tampoco para las estrategias por lo 
expuesto anteriormente. 
Recursos Valor asignado por cada ¿Existen recursos asignados por SI Se detallan los recursos asignados por metas de 
  
asignados por 
metas de producto 
meta de producto metas de productos? producto y se evidencia también los recursos 
para cada proyecto. 
Responsable 
Nombre del Responsable del 
Proyecto. 
¿Se identifica en el Plan de Acción, 
responsable de proyectos? 
NO 
En el Plan de Acción no se establecen los 
responsables de la ejecución de los proyectos 
para la vigencia. 
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de 
planeación deben utilizarse 
para facilitar los procesos de 
la administración pública 
¿El Plan de Acción, se articula con 
las metas propuestas para la 
dependencia en el Plan Indicativo? 
NO 
Al no evidenciarse las secretarias, no podemos 
verificar que las metas propuestas para cada 
dependencia sean coherentes. 
ANEXO Nº3 PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN 
Contenido Descripción Pregunta (s) de chequeo 
Res
pue
sta 
Observaciones 
Parte 
Estratégica 
La parte estratégica del POAI se debe elaborar 
teniendo en cuenta la estructura del Plan Indicativo, 
del Plan de Desarrollo Territorial, identificando los 
objetivos y las metas que la Administración 
estableció para la respectiva vigencia fiscal.  
¿Se tuvo en cuenta la 
estructura del Plan 
Indicativo del Plan de 
Desarrollo? 
SI 
La estructura del POAI corresponde en su 
totalidad a las formulaciones del Plan de 
Desarrollo y a lo establecido en el Plan 
Indicativo. 
Proyectos de 
Inversión 
Registrados 
Los proyectos de inversión que se incorporen al 
POAI, deben ser aquellos que se encuentran 
registrados en el Banco de Programas y Proyectos de 
Inversión Territorial y que están programados para 
la vigencia fiscal. Son proyectos registrados aquellos 
que han sido considerados como viables por la 
dependencia competente y que por tanto pueden ser 
ejecutados con recursos del presupuesto municipal 
¿Los proyectos del POAI, 
están registrados en el 
Banco de Proyectos 
municipal? 
NO 
En el formato elaborado se identifica la 
columna correspondiente al código BPPI, 
pero este no está diligenciado para los 
proyectos que se establecen en el 
instrumento. 
Proyectos de 
Inversión 
Programado
s 
¿Los proyectos del POAI, 
están programados para la 
vigencia fiscal? 
SI 
Los proyectos establecidos en el POAI 
están debidamente programados para la 
respectiva vigencia. 
Apropiación Para cada proyecto se tiene que identificar, con base 
en la información que contenga el Banco de 
Programas y Proyectos de Inversión Territorial, los 
recursos que se requieren para su ejecución, de 
acuerdo con el estudio de costos realizado. 
¿Son claros los recursos 
que se requieren para la 
ejecución del proyecto? 
SI 
Se determinan claramente las fuentes de 
financiación de los recursos asignados para 
la ejecución de los proyectos. 
Apropiación 
¿El total de los recursos 
de los proyectos, está 
acorde con las metas de 
inversión definidas? 
SI 
El total de los recursos establecidos en el 
POAI, están en concordancia con las metas 
de inversión y con el presupuesto de la 
respectiva vigencia. 
Dependenci
a 
Responsable 
De conformidad con el principio de especialización, 
se debe identificar la dependencia responsable de 
cada proyecto, no sin antes revisar el objeto y las 
funciones de cada una de ellas, para asegurar que la 
distribución y asignación de los proyectos se haga de 
acuerdo con las competencias que tienen cada 
entidad o dependencia. 
¿Se identifica la 
dependencia responsable 
de cada proyecto? 
NO 
No se establecen los responsables de la 
ejecución de cada proyecto. 
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de planeación deben utilizarse para 
facilitar los procesos de la administración pública 
¿El POAI, es coherente 
con las metas propuestas 
en el Plan Indicativo y se 
incorpora como elemento 
fundamental dentro del 
presupuesto? 
NO 
El POAI es coherente con las metas 
propuestas en el plan indicativo, pero no se 
incorpora como elemento fundamental 
dentro del presupuesto. 
ANEXO Nº4 PRESUPUESTO PÚBLICO 
Contenido Descripción Pregunta (s) de chequeo 
Respu
esta 
Observaciones 
Presupuesto de 
Rentas y 
Recursos de 
Capital - IC 
Contiene la estimación de los ingresos 
corrientes, de las contribuciones parafiscales, 
de los recursos de capital, de los fondos 
especiales y de los ingresos de los 
establecimientos públicos del orden municipal 
¿EL presupuesto contiene la 
estimación de los Ingresos 
Corriente? 
SI 
El presupuesto contiene la estimación de 
los ingresos corrientes. 
Presupuesto de 
Rentas y 
Recursos de 
Capital - IC 
¿EL presupuesto contiene la 
estimación de los Recursos de 
Capital? 
SI 
Se evidencian los ingresos de capital en 
el presupuesto. 
Presupuesto de 
Rentas y 
Recursos de 
Capital - IC 
¿EL presupuesto contiene la 
estimación de los Fondos 
Especiales? 
SI 
Se detallan la estimación de los ingresos 
de los fondos especiales. 
Presupuesto de 
Rentas y 
Recursos de 
¿EL presupuesto contiene la 
estimación de los Ingresos de 
establecimientos de orden 
SI 
Se evidencian los ingresos de los 
establecimientos de orden municipal. 
  
Capital - IC municipal? 
Presupuesto de 
Gastos o 
Acuerdo de 
Apropiaciones 
- Secciones 
Se desagrega por secciones (sector central de 
la administración, órganos de control 
(Concejo, Personaría y/o Contraloría) y 
establecimientos públicos, o aquellos que 
cumplan las mismas condiciones jurídicas de 
dichos establecimientos) y por conceptos de 
gasto (gastos de funcionamiento, gastos de 
inversión y servicio de la deuda). 
¿El presupuesto está 
desagregado por secciones? 
SI 
El presupuesto se encuentra desagregado 
por secciones, para una mejor visión del 
instrumento. 
Presupuesto de 
Gastos o 
Acuerdo de 
Apropiaciones 
- Secciones 
¿El presupuesto contiene la 
estimación de las 
contribuciones parafiscales? 
SI 
Se detallan las contribuciones 
parafiscales realizadas por el municipio a 
instituciones como el SENA, ICBF, 
ESAP E INSTITUTOS TÉCNICOS. 
Disposiciones 
Generales 
Entendidas como las normas complementarias 
contenidas en el presupuesto para garantizar 
su correcta ejecución 
¿El presupuesto contiene las 
disposiciones generales? 
SI 
El presupuesto contiene claramente las 
disposiciones generales. 
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de planeación deben 
utilizarse para facilitar los procesos de la 
administración pública 
¿Se evidencia articulación 
entre los planes de acción 
sectoriales y el presupuesto 
programado para la vigencia? 
SI 
Se evidencia articulación entre los Planes 
de Acción y el presupuesto programado 
para los gastos de inversión en la 
vigencia. 
 
VILLAVICENCIO 
ANEXO Nº1 INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN DE PLAN INDICATIVO 
Contenido Descripción Pregunta (s) de chequeo 
Respu
esta 
Observaciones 
 
Dimensión 
Son las dimensiones, programas o 
subprogramas según la estructura 
definida de cada Plan de Desarrollo. 
¿La estructura del Plan 
Indicativo corresponde a la 
Estructura del Plan de 
Desarrollo? 
SI 
El plan indicativo está en total concordancia 
con las formulaciones del plan de desarrollo. 
Ponderador 
Los ponderadores son el peso que se le 
asigna a cada uno de los niveles del 
Plan indicativo, de acuerdo con los 
criterios que determine la 
Administración. 
¿Se establecieron ponderadores 
para cada uno de los niveles del 
Plan Indicativo? 
SI 
Se establecieron ponderadores para cada uno 
de los niveles en los que se planea intervenir, 
como para el desafío estratégico, como para la 
estrategia, el programa y el subprograma. 
Metas de 
Resultado 
Las metas son la expresión concreta de 
los objetivos a alcanzar con los 
recursos disponibles, en términos de 
cantidad y tiempo. Las de Resultado 
responden directamente a la 
cuantificación del objetivo específico o 
sectorial. 
¿Se establecieron Metas de 
Resultado sobre los objetivos 
específicos o sectoriales? 
NO 
En primer lugar el plan indicativo no se 
elaboró en el formato establecido en la guía 
"Instrumentos para la gestión pública 
territorial por resultados" y en segundo lugar 
se evidencian unas metas pero no están 
claramente definidas si son de resultado o de 
producto. 
Valor Inicial 
del Valor del 
Resultado 
Línea Base 
¿Se establecieron líneas bases 
para los objetivos específicos o 
sectoriales? 
NO 
Al no evidenciarse las metas de resultado 
tampoco podemos identificar la línea base 
correspondiente para el indicador. 
Valor 
esperado del 
indicador de 
resultado 
Valor que se plantea alcanzar con el 
objetivo específico o sectorial 
¿Se establecieron valores 
esperados para los objetivos 
específicos o sectoriales? 
NO 
A consecuencia de no establecerse las metas 
de resultado con  su línea base no se puede 
detallar un valor esperado. 
Metas de 
Producto 
Las metas son la expresión concreta de 
los objetivos a alcanzar con los 
recursos disponibles, en términos de 
cantidad y tiempo. Las de Producto 
responden a la cuantificación de los 
objetivos programáticos. 
¿Se establecieron Metas de 
Producto sobre los objetivos 
programáticos? 
NO 
Como se observó anteriormente en el plan 
indicativo se establecen unas metas pero no se 
detalla claramente si son de resultado o de 
producto. 
Indicador de 
Producto 
Son una representación cuantitativa 
(variable o relación entre variables), 
verificable objetivamente, que refleja la 
situación de un aspecto de la realidad y 
el estado de cumplimiento de un 
objetivo, actividad o producto deseado 
en un momento del tiempo. 
¿Se establecieron Indicadores de 
Producto? 
NO 
Por lo anterior no se puede identificar si los 
indicadores establecidos en el plan indicativo 
corresponden a los indicadores de producto. 
Calidad del 
Indicador de 
Producto 
Son las condiciones o características 
técnicas con las cuales se construye el 
indicador y que permiten o facilitan su 
utilización. 
¿Los indicadores establecidos 
son medibles?¿Los indicadores 
establecidos son 
disponibles?¿Los indicadores 
establecidos son 
determinantes?¿Los indicadores 
NO 
Los indicadores establecidos en el plan 
indicativo no se detallan si son de producto, 
pero cabe resaltar que estos que están allí 
cumplen con las características técnicas para 
la construcción de un indicador. 
  
establecidos son válidos?¿Los 
indicadores establecidos son 
precisos? 
Valor Inicial 
de Indicador 
de Producto 
Línea Base 
¿Se establecieron líneas bases 
para los indicadores de 
producto? 
NO 
El plan indicativo establece unas líneas bases 
pero no podemos identificar si son de los 
indicadores de producto por lo expuesto 
anteriormente. 
Valor 
esperado del 
indicador de 
producto al 
finalizar el 
cuatrienio 
Valor que se espera (metas) en un 
periodo de tiempo con la ejecución de 
actividades y proyectos. 
¿Se establecieron metas para los 
indicadores de producto al 
finalizar el cuatrienio? 
NO 
El instrumento determina un valor esperado 
pero no se detalla que sea el valor esperado 
para el indicador de producto. 
Valor 
esperado del 
indicador de 
producto para 
cada vigencia 
Valor que se espera (metas) en un 
periodo de tiempo con la ejecución de 
actividades y proyectos. 
¿Se establecieron metas de los 
indicadores de producto para 
cada Vigencia? 
NO 
Se detalla un valor esperado para cada 
vigencia, pero no se especifica si este 
corresponde a los indicadores de producto. 
Recursos 
programados 
por vigencia 
Corresponden a los recursos y fuentes 
del plan de inversiones; es decir, 
aquellos recursos con los 
cuales se va financiar el Plan de 
Desarrollo 
¿Se programaron recursos por 
vigencia? 
SI 
Se establecen clara y detalladamente los 
recursos por vigencia y las fuentes de estos 
recursos. 
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de planeación deben 
utilizarse para facilitar los procesos de 
la administración pública 
¿El Plan Indicativo se encuentra 
articulado con el Plan de 
desarrollo Municipal y se ha 
utilizado como insumo para la 
rendición de cuentas en el 
Municipio? 
SI   
ANEXO Nº2 INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN 
Contenido Descripción Pregunta (s) de chequeo 
Respu
esta 
Observaciones 
Identificación de 
Dependencia 
Secretarías y Departamentos 
Administrativos 
¿Se identifican las 
Secretarías y Departamentos 
Administrativos? 
SI 
Se evidencian claramente las secretarias y departamentos 
administrativos involucrados. 
Niveles planes 
de desarrollo 
Son las dimensiones, 
programas o subprogramas 
según la estructura definida de 
cada Plan de Desarrollo. 
¿Los niveles del Plan de 
Acción concuerdan con los 
del Plan de Desarrollo? 
Parcia
lment
e 
La estructura corresponde debidamente con el plan de 
desarrollo, pero no se evidencia la columna 
correspondiente al desafío estratégico y a la estrategia 
como se establece en el Plan de Desarrollo. 
Metas de 
producto 
programadas 
para la vigencia 
Las Metas deben ser 
coherentes con el Plan 
Indicativo y el POAI. 
¿Las metas son coherentes 
con el Plan Indicativo y el 
POAI? 
NO 
Como se explicó en las observaciones del plan indicativo 
no se evidencian las metas de resultado, en el plan de 
acción tampoco se han detallado por lo que no se puede 
evaluar si son coherentes o no. 
Proyectos 
Con los que se dará 
cumplimiento a las metas 
previstas en el Plan. 
Se señalan los proyectos con 
el cual se cumplirán las 
metas propuestas? 
SI 
Se evidencian claramente los proyectos establecidos para 
la vigencia correspondiente, pero no se identifica que 
metas está cumpliendo 
Estrategias y 
actividades para 
la ejecución del 
proyecto 
Con los que se dará 
cumplimiento a las metas 
previstas en el Plan. 
¿Se establecieron estrategias 
y actividades para la 
ejecución del proyecto? 
Parcia
lment
e 
Se evidencia claramente las estrategias para la ejecución 
del proyecto, pero no se establecen las actividades. 
Indicador 
esperado de las 
estrategias y 
actividades 
Indicadores de seguimiento. 
¿Se establecieron 
indicadores de estrategias y 
actividades? 
NO 
Se establecieron los indicadores de producto de cada 
proyecto, pero no se evidencia indicadores para 
estrategias y actividades. 
Recursos 
asignados por 
metas de 
producto 
Valor asignado por cada meta 
de producto 
¿Existen recursos asignados 
por metas de productos? 
NO 
No se evidencia por ningún lado las metas de producto 
en el plan de acción por tal motivo tampoco podemos 
identificar los recursos por metas de producto, pero cabe 
resaltar que en cada proyecto está el recurso asignado. 
Responsable 
Nombre del Responsable del 
Proyecto. 
¿Se identifica en el Plan de 
Acción, responsable de 
proyectos? 
NO 
Se identifica la entidad pero en ninguna parte nombran a 
la persona responsable del proyecto para ninguna 
vigencia. 
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de 
planeación deben utilizarse 
para facilitar los procesos de la 
administración pública 
¿El Plan de Acción, se 
articula con las metas 
propuestas para la 
dependencia en el Plan 
Indicativo? 
SI 
El plan de acción se articula debidamente con las metas 
propuestas en el plan indicativo respecto a la 
dependencia encargada. 
  
ANEXO Nº3 PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN 
Contenido Descripción Pregunta (s) de chequeo 
Respu
esta 
Observaciones 
Parte 
Estratégica 
La parte estratégica del POAI se debe elaborar 
teniendo en cuenta la estructura del Plan 
Indicativo, del Plan de Desarrollo Territorial, 
identificando los objetivos y las metas. 
¿Se tuvo en cuenta la 
estructura del Plan 
Indicativo del Plan de 
Desarrollo? 
SI 
El POAI es coherente con la estructura 
establecida en el Plan de Desarrollo. 
Proyectos de 
Inversión 
Registrados 
Los proyectos de inversión que se incorporen al 
POAI, deben ser aquellos que se encuentran 
registrados en el Banco de Programas y 
Proyectos de Inversión Territorial y que están 
programados para la vigencia fiscal. Son 
proyectos registrados aquellos que han sido 
considerados como viables por la dependencia 
competente y que por tanto pueden ser 
ejecutados con recursos del presupuesto 
municipal 
¿Los proyectos del POAI, 
están registrados en el 
Banco de Proyectos 
municipal? 
SI 
Se identifica el código BPPI en todos los 
proyectos del POAI para la vigencias 
2012,2013 y 2014 
Proyectos de 
Inversión 
Programados 
¿Los proyectos del POAI, 
están programados para la 
vigencia fiscal? 
NO 
En el plan operativo anual de inversiones 
no se registra la fecha programada para la 
ejecución de los proyectos para ninguna de 
las vigencias. 
Apropiación 
Para cada proyecto se tiene que identificar, con 
base en la información que contenga el Banco 
de Programas y Proyectos de Inversión 
Territorial, los recursos que se requieren para su 
ejecución, de acuerdo con el estudio de costos 
realizado. 
¿Son claros los recursos 
que se requieren para la 
ejecución del proyecto? 
SI 
Los recursos asignados para la ejecución de 
cada proyecto están debidamente 
registrados en el plan operativo anual de 
inversiones. 
Apropiación 
¿El total de los recursos 
de los proyectos, está 
acorde con las metas de 
inversión definidas? 
SI 
El total de los recursos está en concordancia 
con el presupuesto para cada vigencia. 
Dependencia 
Responsable 
De conformidad con el principio de 
especialización, se debe identificar la 
dependencia responsable de cada proyecto, no 
sin antes revisar el objeto y las funciones de 
cada una de ellas, para asegurar que la 
distribución y asignación de los proyectos se 
haga de acuerdo con las competencias que 
tienen cada entidad o dependencia. 
¿Se identifica la 
dependencia responsable 
de cada proyecto? 
NO 
No se evidencia el responsable del proyecto 
ni la dependencia encargada para la 
ejecución del mismo en ninguno de los 
documentos para las vigencias 2012,2013 y 
2014 
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de planeación deben utilizarse 
para facilitar los procesos de la administración 
pública 
¿El POAI, es coherente 
con las metas propuestas 
en el Plan Indicativo y se 
incorpora dentro del 
presupuesto? 
NO 
El POAI no es coherente con las metas 
propuestas en el plan indicativo ya que en el 
POAI se establecen unas metas para cada 
proyecto que se va a ejecutar pero en el 
plan indicativo no se detallaron metas y 
tampoco se evidencian los proyectos. 
ANEXO Nº4 PRESUPUESTO PÚBLICO 
Contenido Descripción Pregunta (s) de chequeo 
Respu
esta 
Observaciones 
Presupuesto de 
Rentas y 
Recursos de 
Capital - IC 
Contiene la estimación de los ingresos 
corrientes, de las contribuciones 
parafiscales, de los recursos de capital, de 
los fondos especiales y de los ingresos de 
los establecimientos públicos del orden 
municipal 
¿EL presupuesto contiene la 
estimación de los Ingresos 
Corriente? 
SI 
El presupuesto del municipio contiene la 
estimación de los ingresos corrientes detallada 
claramente. 
Presupuesto de 
Rentas y 
Recursos de 
Capital - IC 
¿EL presupuesto contiene la 
estimación de los Recursos 
de Capital? 
SI 
El presupuesto dentro de su estructura 
contempla la estimación de los ingresos por 
recursos de capital. 
Presupuesto de 
Rentas y 
Recursos de 
Capital - IC 
¿EL presupuesto contiene la 
estimación de los Fondos 
Especiales? 
SI 
Se evidencia claramente el ingreso por fondos 
especiales en el presupuesto del municipio. 
Presupuesto de 
Rentas y 
Recursos de 
Capital - IC 
¿EL presupuesto contiene la 
estimación de los Ingresos 
de establecimientos de 
orden municipal? 
SI 
En el presupuesto es detallado los ingresos de 
establecimientos de orden municipal. 
Presupuesto de 
Gastos o 
Acuerdo de 
Apropiaciones 
- Secciones 
Se desagrega por secciones (sector 
central de la administración, órganos de 
control (Concejo, Personaría y/o 
Contraloría) y establecimientos públicos, 
o aquellos que cumplan las mismas 
condiciones jurídicas de dichos 
establecimientos) y por conceptos de 
¿El presupuesto está 
desagregado por secciones? 
SI 
El presupuestó está debidamente desagregado 
para su mejor interpretación. 
Presupuesto de 
Gastos o 
¿El presupuesto contiene la 
estimación de las 
SI 
Se evidencia claramente los aportes parafiscales 
a las instituciones como el ICBF, SENA, ESAP, 
  
Acuerdo de 
Apropiaciones 
- Secciones 
gasto (gastos de funcionamiento, gastos 
de inversión y servicio de la deuda). 
contribuciones parafiscales? CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR E 
INSTITUTOS TECNICOS. 
Disposiciones 
Generales 
Entendidas como las normas 
complementarias contenidas en el 
presupuesto para garantizar su correcta 
ejecución 
¿El presupuesto contiene las 
disposiciones generales? 
SI  
El cumplimiento de todos los componentes 
arriba analizados, nos lleva a la conclusión de 
que el Presupuesto contiene las disposiciones 
generales. 
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de planeación deben 
utilizarse para facilitar los procesos de la 
administración pública 
¿Se evidencia articulación 
entre los planes de acción 
sectoriales y el presupuesto 
programado para la 
vigencia? 
SI 
Se identifica total concordancia con el plan de 
acción por ejemplo. El programa 29: Reducción 
de inundaciones en la ciudad, subprograma 71: 
Construcción y optimización del sistema de 
alcantarillado pluvial. El proyecto "construcción 
y optimización del sistemas de alcantarillado 
pluvial en el municipio de Villavicencio" se 
encuentran contemplados en los dos 
documentos y con la correcta asignación de 
recursos. 
 
 VISTAHERMOSA  
ANEXO Nº1 INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN DE PLAN INDICATIVO 
Contenido Descripción Pregunta (s) de chequeo 
Res
pue
sta 
Observaciones 
Dimensión 
Son las dimensiones, programas o 
subprogramas según la estructura 
definida de cada Plan de Desarrollo. 
¿La estructura del Plan Indicativo 
corresponde a la Estructura del Plan 
de Desarrollo? 
SI 
La estructura del Plan Indicativo responde de 
manera articulada a la del Plan de Desarrollo. 
Aparecen claramente señalados los objetivos 
estratégicos, los programas, subprogramas y 
proyectos. 
Ponderador 
Los ponderadores son el peso que se 
le asigna a cada uno de los niveles 
del Plan indicativo, de 
acuerdo con los criterios que 
determine la Administración. 
¿Se establecieron ponderadores para 
cada uno de los niveles del Plan 
Indicativo? 
SI 
Cada objetivo y programas, además de sus 
indicadores de resultado, tienen establecidos 
sus ponderadores. 
Metas de 
Resultado 
Las metas son la expresión concreta 
de los objetivos a alcanzar con los 
recursos disponibles, en términos de 
cantidad y tiempo. Las de Resultado 
responden directamente a la 
cuantificación del objetivo específico 
o sectorial. 
¿Se establecieron Metas de 
Resultado sobre los objetivos 
específicos o sectoriales? 
SI 
En forma clara se le establecieron las metas 
de resultado a cada programa y objetivo 
específico. 
Valor Inicial del 
Valor del 
Resultado 
Línea Base 
¿Se establecieron líneas bases para 
los objetivos específicos o 
sectoriales? 
NO 
No aparece en ninguna de las metas de 
resultado ni de producto, la línea de base. 
Valor esperado 
del indicador de 
resultado 
Valor que se plantea alcanzar con el 
objetivo específico o sectorial 
¿Se establecieron valores esperados 
para los objetivos específicos o 
sectoriales? 
SI 
Aparecen identificados los valores esperados 
para cada programa y proyecto, no solo a 
nivel de cada vigencia, sino para el cuatrienio. 
Metas de 
Producto 
Las metas son la expresión concreta 
de los objetivos a alcanzar con los 
recursos disponibles, en términos de 
cantidad y tiempo. Las de Producto 
responden a la cuantificación de los 
objetivos programáticos. 
¿Se establecieron Metas de Producto 
sobre los objetivos programáticos? 
SI 
Las metas de producto están definidas para 
cada proyecto. 
Indicador de 
Producto 
Son una representación cuantitativa 
(variable o relación entre variables), 
verificable objetivamente, que refleja 
la situación de un aspecto de la 
realidad y el estado de cumplimiento 
de un objetivo, actividad o producto 
deseado en un momento del tiempo. 
¿Se establecieron Indicadores de 
Producto? 
SI 
Quedaron claramente establecidos para cada 
vigencia y para el cuatrienio. 
Calidad del 
Indicador de 
Producto 
Son las condiciones o características 
técnicas con las cuales se construye 
el indicador y que permiten o 
facilitan su utilización. 
¿Los indicadores establecidos son 
medibles? ¿Los indicadores 
establecidos son disponibles? 
¿Los indicadores establecidos son 
determinantes? ¿Los indicadores 
establecidos son válidos? ¿Los 
indicadores establecidos son 
precisos? 
SI 
Todos los indicadores establecidos en el Plan 
Indicativo, cumplen con las condiciones 
planteadas. 
  
 
Valor Inicial de 
Indicador de 
Producto 
Línea Base 
¿Se establecieron líneas bases para 
los indicadores de producto? 
NO 
No se establecieron líneas de base para los 
indicadores de producto 
Valor esperado 
del indicador de 
producto al 
finalizar el 
cuatrienio 
Valor que se espera (metas) en un 
periodo de tiempo con la ejecución 
de actividades y proyectos. 
¿Se establecieron metas para los 
indicadores de producto al finalizar 
el cuatrienio? 
SI 
Efectivamente, los indicadores de producto 
tienen claramente definidas sus metas. 
Valor esperado 
del indicador de 
producto para 
cada vigencia 
Valor que se espera (metas) en un 
periodo de tiempo con la ejecución 
de actividades y proyectos. 
¿Se establecieron metas de los 
indicadores de producto para cada 
Vigencia? 
SI 
Los indicadores de producto tienen 
establecidas sus metas para cada vigencia. 
Recursos 
programadospor 
vigencia 
Corresponden a los recursos y 
fuentes del plan de inversiones; es 
decir, aquellos recursos con los 
cuales se va financiar el Plan de 
Desarrollo 
¿Se programaron recursos por 
vigencia? 
SI 
En forma clara y precisa, cada programa, cada 
proyecto tienen establecidos los recursos para 
su ejecución, incluso detallando la fuente de 
la cual provienen esos recursos, asignados 
además para cada vigencia y para el período 
de gobierno. 
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de planeación 
deben utilizarse para facilitar los 
procesos de la administración pública 
¿El Plan Indicativo se encuentra 
articulado con el Plan de desarrollo 
Municipal y se ha utilizado como 
insumo para la rendición de cuentas 
en el Municipio? 
SI 
Sin duda, el Plan Indicativo está plenamente 
articulado con el Plan de Desarrollo.  
Respecto a su utilización como insumo para la 
Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, al 
revisar el informe sobre este aspecto, se 
estableció que dicha Rendición se realizó, por 
lo que se infiere que este instrumento debió 
ser utilizado para ese efecto. 
ANEXO Nº2 INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN 
Contenido Descripción Pregunta (s) de chequeo 
Respu
esta 
Observaciones 
Identificación 
de Dependencia 
Secretarías y 
Departamentos 
Administrativos 
¿Se identifican las 
Secretarías y 
Departamentos 
Administrativos? 
SI 
Cada proyecto tiene claramente identificada la dependencia 
responsable de su ejecución. 
Niveles planes 
de desarrollo 
Son las dimensiones, 
programas o subprogramas 
según la estructura definida 
de cada Plan de Desarrollo. 
¿Los niveles del Plan de 
Acción concuerdan con 
los del Plan de 
Desarrollo? 
SI 
Claramente, en el Plan de Acción así como en el Plan 
Indicativo, se señalas los niveles en cuanto detalla los objetivos 
estratégicos, los programas, subprogramas y proyectos de 
manera diferenciada. 
Metas de 
producto 
programadas 
para la vigencia 
Las Metas deben ser 
coherentes con el Plan 
Indicativo y el POAI. 
¿Las metas son coherentes 
con el Plan Indicativo y el 
POAI? 
SI 
Si tienen correspondencia las metas establecidas en el Plan de 
Acción con las del Plan de Desarrollo, a nivel de proyectos 
específicos. Por ejemplo; se estableció mejorar la valla vial 
rural en 100 kilómetros, cifra que se establece en los dos 
instrumentos.  
Proyectos 
Con los que se dará 
cumplimiento a las metas 
previstas en el Plan. 
Se señalan los proyectos 
con el cual se cumplirán 
las metas propuestas? 
SI 
Cada Programa que enuncia las metas a lograr señala los 
proyectos con los cuales se ha de lograr ese cumplimiento. 
Estrategias y 
actividades para 
la ejecución del 
proyecto 
Con los que se dará 
cumplimiento a las metas 
previstas en el Plan. 
¿Se establecieron 
estrategias y actividades 
para la ejecución del 
proyecto? 
SI 
Cada proyecto tiene identificadas de manera detallada, las 
estrategias y actividades a realizar para lograr la ejecución del 
mismo. 
Indicador 
esperado de las 
estrategias y 
actividades 
Indicadores de 
seguimiento. 
¿Se establecieron 
indicadores de estrategias 
y actividades? 
PARC
IALM
ENTE 
En el instrumento se señalan indicadores de resultado y de 
producto, para los cuales se indican las estrategias y actividades 
a desarrollar, sin embargo no aparece detallado que esos 
indicadores sean para las estrategias y resultados. 
Recursos 
asignados por 
metas de 
producto 
Valor asignado por cada 
meta de producto 
¿Existen recursos 
asignados por metas de 
productos? 
SI 
En este instrumento, cada proyecto tiene asignados los recursos 
para su ejecución, incluso detallando la fuente de la cual 
provienen los mismos. 
Responsable 
Nombre del Responsable 
del Proyecto. 
¿Se identifica en el Plan 
de Acción, responsables 
de proyectos? 
SI 
Efectivamente, el instrumento detalla con precisión, que 
dependencia es la responsable de la ejecución de cada proyecto. 
Vale resaltar que la dependencia que lleva el mayor peso de 
responsabilidades en la ejecución es la de Obras Públicas. 
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de 
planeación deben utilizarse 
para facilitar los procesos 
de la administración 
pública 
¿El Plan de Acción, se 
articula con las metas 
propuestas para la 
dependencia en el Plan 
Indicativo? 
SI 
Igual que se articula estructuralmente con el Plan de Desarrollo, 
el Plan de Acción articula las metas propuestas, a las que se 
enuncian en el Plan Indicativo. 
  
ANEXO Nº3 PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN 
Contenido Descripción Pregunta (s) de chequeo 
Res
pue
sta 
Observaciones 
Parte 
Estratégica 
La parte estratégica del POAI se debe elaborar 
teniendo en cuenta la estructura del Plan 
Indicativo, del Plan de Desarrollo Territorial, 
identificando los objetivos y las metas que la 
Administración estableció para la respectiva 
vigencia fiscal.  
¿Se tuvo en cuenta la 
estructura del Plan 
Indicativo del Plan de 
Desarrollo? 
SI 
La parte estructural del Plan de Desarrollo y 
del Plan Indicativo está reflejadas en la 
construcción de la estructura del Plan 
Operativo Anual de Inversiones. 
Proyectos de 
Inversión 
Registrados 
Los proyectos de inversión que se incorporen al 
POAI, deben ser aquellos que se encuentran 
registrados en el Banco de Programas y 
Proyectos de Inversión Territorial y que están 
programados para la vigencia fiscal. Son 
proyectos registrados aquellos que han sido 
considerados como viables por la dependencia 
competente y que por tanto pueden ser 
ejecutados con recursos del presupuesto 
municipal 
¿Los proyectos del POAI, 
están registrados en el 
Banco de Proyectos 
municipal? 
SI 
Cada proyecto tiene claramente identificado 
su número de registro en el BPPI del 
municipio. 
Proyectos de 
Inversión 
Programados 
¿Los proyectos del POAI, 
están programados para la 
vigencia fiscal? 
SI 
Los proyectos que aparecen relacionados en 
este instrumento, están programados para ser 
ejecutados en la respectiva vigencia fiscal. 
Apropiación 
Para cada proyecto se tiene que identificar, con 
base en la información que contenga el Banco 
de Programas y Proyectos de Inversión 
Territorial, los recursos que se requieren para su 
ejecución, de acuerdo con el estudio de costos 
realizado. 
¿Son claros los recursos 
que se requieren para la 
ejecución del proyecto? 
SI 
En los registros que aparecen en el 
instrumento, cada proyecto tiene definidos los 
recursos a utilizarse para su ejecución. 
Apropiación 
¿El total de los recursos 
de los proyectos, está 
acorde con las metas de 
inversión definidas? 
SI 
Las metas de inversión definidas tienen una 
asignación presupuestal que deben estar 
acordes con los requerimientos para la 
ejecución del proyecto. 
Dependencia 
Responsable 
De conformidad con el principio de 
especialización, se debe identificar la 
dependencia responsable de cada proyecto, no 
sin antes revisar el objeto y las funciones de 
cada una de ellas, para asegurar que la 
distribución y asignación de los proyectos se 
haga de acuerdo con las competencias que 
tienen cada entidad o dependencia. 
¿Se identifica la 
dependencia responsable 
de cada proyecto? 
NO 
A diferencia de los registros en el Plan 
Indicativo y el Plan de Acción, en este 
instrumento no se establecen las entidades 
responsables de la ejecución de los proyectos. 
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de planeación deben utilizarse 
para facilitar los procesos de la administración 
pública 
¿El POAI, es coherente 
con las metas propuestas 
en el Plan Indicativo y se 
incorpora como elemento 
fundamental dentro del 
presupuesto? 
SI 
Este instrumento es coherente en el 
establecimiento de las metas, con las fijadas 
en el Plan Indicativo, y por lo tanto, al 
asignárseles los recursos para su ejecución, 
está incorporado a la formulación del 
Presupuesto. 
ANEXO Nº4 PRESUPUESTO PÚBLICO 
Contenido Descripción Pregunta (s) de chequeo 
Res
pue
sta 
Observaciones 
Presupuesto de 
Rentas y 
Recursos de 
Capital - IC 
Contiene la estimación de los ingresos 
corrientes, de las contribuciones 
parafiscales, de los recursos de capital, 
de los fondos especiales y de los 
ingresos de los establecimientos 
públicos del orden municipal 
¿EL presupuesto contiene la 
estimación de los Ingresos 
Corriente? 
SI 
Contiene los ingresos corrientes, debidamente 
desagregados por cada uno de los rubros que lo 
integran, por ej: Los directos e indirectos y dentro de 
cada uno de ellos, los tributarios, los de predial, 
industria y comercio, estampillas etc. Este 
presupuesto fue aprobado a través del decreto 051 de 
diciembre de 2011. 
Presupuesto de 
Rentas y 
Recursos de 
Capital - IC 
¿EL presupuesto contiene la 
estimación de los Recursos 
de Capital? 
SI 
Están establecidos con precisión detallando los 
rubros que lo integran. 
Presupuesto de 
Rentas y 
Recursos de 
Capital - IC 
¿EL presupuesto contiene la 
estimación de los Fondos 
Especiales? 
SI 
Aparecen claramente establecidos los Fondos 
especiales, detallando las fuentes de los cuales 
provienen. . 
Presupuesto de 
Rentas y 
Recursos de 
Capital - IC 
¿EL presupuesto contiene la 
estimación de los Ingresos 
de establecimientos de 
orden municipal? 
SI 
Los ingresos provenientes de los establecimientos 
del orden municipal están definidos. 
Presupuesto de 
Gastos o 
Acuerdo de 
Apropiaciones 
Se desagrega por secciones (sector 
central de la administración, órganos de 
control (Concejo, Personaría y/o 
Contraloría) y establecimientos 
¿El presupuesto está 
desagregado por secciones? 
SI 
El presupuesto de gastos está claramente 
desagregado por secciones, detallando las 
asignaciones que se hacen a cada instancia y a cada 
destino. 
  
- Secciones públicos, o aquellos que cumplan las 
mismas condiciones jurídicas de dichos 
establecimientos) y por conceptos de 
gasto (gastos de funcionamiento, gastos 
de inversión y servicio de la deuda). 
Presupuesto de 
Gastos o 
Acuerdo de 
Apropiaciones 
- Secciones 
¿El presupuesto contiene la 
estimación de las 
contribuciones parafiscales? 
SI 
Se observa en el decreto, la definición de los aportes 
al SENA, EL ICBF, LA ESAP, Las Cajas de 
Compensación a los INSTITUTOS TECNICOS, 
ETC. 
Disposiciones 
Generales 
Entendidas como las normas 
complementarias contenidas en el 
presupuesto para garantizar su correcta 
ejecución 
¿El presupuesto contiene las 
disposiciones generales? 
SI 
Al finalizar el decreto se detallan las disposiciones 
generales, precisando que se enmarcan en las normas 
establecidas para el efecto, en especial el decreto 
111 de 1993. 
Uso del 
instrumento 
Los instrumentos de planeación deben 
utilizarse para facilitar los procesos de 
la administración pública 
¿Se evidencia articulación 
entre los planes de acción 
sectoriales y el presupuesto 
programado para la 
vigencia? 
SI 
El decreto tiene claramente definidos los recursos 
asignados para la ejecución de programas por 
sectores, identificándolos con precisión. Ej.: 
Educación, Salud, además, desagregando las 
asignaciones por proyectos específicos.  
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